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Resumen 
En el presente Trabajo Fin de Máster se realiza una investigación acerca de la aplicación de la metodología BIM 
a obras de la ingeniería civil, en particular, a infraestructuras lineales. Esta metodología de trabajo colaborativo 
está bastante consolidada en el sector de la edificación desde hace algún tiempo y, en la actualidad, se está 
comenzando a aplicar al campo de la ingeniería civil.  
Se realiza una revisión documental sobre el estado del arte del BIM en ingeniería civil, para aplicarlo, 
posteriormente, a la construcción de un corredor de trasporte. En cuanto a la revisión bibliográfica, se ha 
realizado una investigación en revistas divulgativas, revistas científicas, trabajos académicos, etc., de forma que 
se tenga una visión lo más global posible sobre las líneas en que se trabaja actualmente. 
La aplicación práctica consiste en aplicar la tecnología BIM para la construcción de una obra lineal mediante 
metodología BIM. Se modelizará un corredor de transporte que da acceso a una zona industrial, en un tramo 
donde transcurren de forma paralela una carretera y una vía ferroviaria.  
Se ha formalizado un Equipo de Obra compuesto por varios ingenieros civiles, asignándose a cada uno la 
ejecución de una disciplina.  
La disciplina BIM que se desarrolla en el proyecto de ejecución de este Trabajo Fin de Máster es la relativa al 
nivel BIM 5D de Costes. Esta disciplina desarrolla un presupuesto BIM para vincularlo a un modelo BIM 3D 
que permita llevar a cabo la valoración de la construcción de una infraestructura lineal y su seguimiento de obra. 
Para concluir el trabajo, se exponen las conclusiones y las posibles futuras líneas de investigación en relación a 
la aplicación de la metodología BIM a la ingeniería civil, y más concretamente a la ingeniería del transporte. 
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Abstract 
The main aim of this Dissertation is to study the usage of BIM methodology within civil engineering projects, 
including linear infrastructure. This collaborative methodology has been settled in the building sector for a while, 
however, it is now when being implemented in the civil engineering sector.   
 
Firstly, previous applications of BIM methodology in Civil Engineering will be reviewed, so that it can be 
applied to the construction of a transport corridor.  For the literature review, magazines, scientific publications, 
previous studies, etc. have been reviewed to get a better overview of the current working lines.   
 
The construction of a linear work will be carried out using BIM. A model showing the access to an industrial 
zone, in which a road and railway line meets, will be created.  
 
A Work Team composed of several civil engineers has been formalized, assigning each one the execution of a 
discipline.  
 
The BIM discipline that is developed in the project for the execution of this Final Master's Project is the one 
related to the BIM 5D Costs level. This discipline develops a BIM budget to link it to a 3D BIM model that 
allows carrying out the assessment of the construction of a linear infrastructure and its monitoring of work. 
 
To conclude, some conclusions and further investigations lines related to the application of BIM in Civil 
Engineering – especially in Highways - are stated. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 l presente documento titulado Aplicación de la Metodología BIM a un Proyecto de Construcción de un 
Corredor de Transporte para un complejo industrial: Modelo BIM 5D - Costes se enmarca dentro de la 
normativa referente al Trabajo Fin de Máster de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla 
(ETSI) para la obtención de los créditos ECTS de la asignatura Trabajo Fin de Máster, y así obtener el título de 
Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Sevilla (Plan 
2017/2018). 
El departamento que ha propuesto el Trabajo Fin de Máster ha sido el Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas I, siendo el tutor del presente trabajo D. Blas González González, Ingeniero de Caminos, 
Canales Puertos, profesor de dicho departamento. 
En este TFM se realizará una aproximación a la gestión de una obra en un entorno BIM, desde la perspectiva de 
la empresa constructora, para que posteriormente pueda gestionarse dicho activo por la propiedad mediante un 
Modelo de Información del Activo (AIM), aplicando:  
• Metodología colaborativa entre los equipos de la empresa constructora participantes en la obra.  
• Utilización de herramientas BIM de Ingeniería Civil, para realizar el modelo de la obra lineal 3D, la 
planificación de dicha obra con la simulación 4D de las unidades de ejecución y la valoración de las 
obras con el control de costes de producción 5D. 
En todo trabajo de investigación es necesario emplear un proceso estructurado que guíe la realización de éste 
para que finalmente se alcance el objetivo deseado. Los trabajos de investigación deben o bien arrojar luz sobre 
algún tema concreto que no está totalmente definido, o por el contrario proponer algo que no existe o no ha sido 
estudiado con anterioridad. Este tipo de trabajos tiene como finalidad aportar ideas, soluciones o hacer una 
aportación al conocimiento que ya se tiene. 
Este Trabajo Fin de Máster tiene una parte común, desarrollada por el equipo de obra, y una parte genérica, 
desarrollado por el autor de dicho Trabajo Fin de Máster. 
1.1 Metodología de la parte común 
La metodología que se va a emplear en la parte común de este Trabajo Fin de Máster y que se puede analizar en 
la Figura 1 es la siguiente:  
- En primer lugar, se realiza una introducción a la metodología BIM, donde se describen diferentes 
conceptos importantes como son las dimensiones BIM o los niveles de madurez, se presenta la situación 
de desarrollo de esta metodología en diferentes lugares del mundo y se detallan las ventajas de la 
utilización de esta metodología. 
- Posteriormente, se investiga sobre el estado del arte de la metodología BIM en las obras civiles. Para 
ello se ha hecho un trabajo de recopilación y análisis de información de diferentes fuentes como son:  
o Normativas aplicables. 
o La comisión es.BIM. 
o Revistas científicas. 
o Trabajos académicos. 
o Revistas divulgativas. 
- A continuación, se detalla los apartados y el contenido mínimo que deberá de tener el Plan de Ejecución 
BIM. 
- Posteriormente, se crea un equipo de trabajo, formado por disciplinas que serán las responsables de las 
tres partes específicas de este Trabajo Fin de Máster: Obra lineal 3D, Planificación 4D y Costes 5D.  
E 
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- Antes de comenzar a aplicar metodología BIM, se ha realizado una descripción de la obra a desarrollar: 
Proyecto Constructivo de un Corredor de Transporte para un Complejo Industrial, basado en el 
Trabajo Fin de Grado de la ingeniera civil Dña. Carmen Vera Galindo. 
- Para llevar a cabo el trabajo conjunto de las distintas disciplinas, se crea un entorno común de datos, 
con el fin de poder trabajar de manera colaborativa entre estas, y una codificación específica de archivos 
de trabajo para su aplicación por los miembros de este grupo de trabajo. 
- Finalmente, se hace un estudio de las infraestructuras informáticas necesarias para abordar un proyecto 
constructivo de esta complejidad con metodología BIM.  
Para finalizar, se obtendrán las conclusiones obtenidas después de aplicar la metodología BIM a la gestión 
de obra, se propondrán algunas líneas de investigación y se expondrá la bibliografía correspondiente que 
completa este Trabajo Fin de Máster. 
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Figura 1. Metodología y flujo de trabajo adoptado en la parte común del TFM. Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo la metodología descrita en la Figura 1 para la realización de este Trabajo Fin de Máster, se 
exponen en los siguientes epígrafes:  
1. Metodología BIM.  
2. Estado del arte. 
3. Plan de ejecución BIM para construcción.  
4. Formación del equipo de obra.  
5. Investigación sobre el entorno común de datos (ECD). 
6. Gestión de ficheros. 
7. Infraestructuras Informáticas. 
8. Trabajo por disciplinas: 
a. Obra lineal. 
b. Planificación. 
c. Costes. 
9. Elaboración de los entregables, conclusiones y propuesta de líneas de trabajo.  
 Estado del arte 
Se trata del primer paso a la hora de abordar un proyecto de investigación y su posterior desarrollo. Para su inicio 
se realizará una investigación documental y bibliográfica sobre la metodología BIM aplicada a la ingeniería 
civil, aplicado a diferentes especialidades de:  
o Trazado de obras lineales. 
o Geotecnia del terreno. 
o Estructuras de paso y drenaje. 
o Planificación de la ejecución de la obra. 
o Valoración del coste de ejecución de la obra. 
1.1.1.1 Revisión bibliográfica 
Para conformar la base bibliográfica del estudio se utilizarán como principales fuentes de entrada los datos 
recogidos fruto de la revisión de la documentación existente, centrando la búsqueda (vinculadas a las disciplinas 
mencionadas anteriormente) en las publicaciones más recientes. El método empleado para obtener la 
información de las diferentes áreas de investigación de este trabajo es mayoritariamente documental, según las 
siguientes fuentes: 
1. Publicaciones de la comisión es.BIM. 
2. Publicaciones en revistas divulgativas.  
3. Publicaciones de TFM’s, TFG’s y Tesis relacionados con la materia. 
4. Publicaciones en revistas científicas. 
5. Normativas: ISO, UNE, etc. 
6. Libros sobre la materia. 
7. Páginas webs. 
Para ellos se realizará el siguiente proceso: 
1. Investigación en la biblioteca de la Universidad de Sevilla de las referencias bibliográficas y del 
repositorio de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster.  
2. Investigación en las bibliotecas de otras universidades españolas, y de otros países. 
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3. Revisión de artículos de investigación de los distintos servidores (Scopus, Science Direct, Dialnet…). 
4. Revisión de los documentos de la Comisión es.BIM, en España. 
5. Revisión de normativa existente actualmente a nivel de España, de Europa y del resto de países. 
Realizada esta tarea, se obtendrá de esta investigación las reseñas más interesantes para el trabajo que se expone 
y sus conclusiones. Dicha bibliografía ha sido gestionada con la aplicación Mendeley, como se observa en la 
Figura 2. 
 
Figura 2. Interfaz de la aplicación Mendeley. Fuente: Elaboración propia 
1.1.1.2 Estándares y normas 
Para utilizar la metodología BIM en la gestión de la construcción de obras civiles, se procede a realizar una 
investigación acerca de las normas y estándares existentes al trabajar con metodología BIM, que irá desde la 
codificación de archivos, pasando por la estructura del entorno de almacenamiento de datos y el flujo de 
intercambio de información. 
Se tendrá especial interés en la normativa del Reino Unido por ser la más completa, no obstante, dicho estándar 
está enfocado a redactar proyectos de edificación, por lo que habrá que realizar una propuesta para adaptarlo a 
nuestro uso en obra. 
1.1.1.3 Web 
Para la realización de este Trabajo Fin de Máster se han tenido que consultar diferentes páginas web, en función 
del tipo de información que se ha necesitado. Las webs destacadas para el análisis de la metodología BIM son 
las siguientes:  
1. Comisión BIM España. https://www.esbim.es/. 
2. Foros de usuarios BIM: https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/bd-p/66, 
https://forums.autodesk.com/t5/revit-products/ct-p/2003. 
3. Blog de expertos BIM: https://www.espaciobim.com/. 
1.1.1.4 Trabajos académicos  
Se ha procedido a investigar en la base de datos académicos y a seleccionar los TFG’s, TFM’s y Tesis Doctorales 
que abarcan proyectos elaborados con la metodología BIM. Estos trabajos académicos han servido de gran ayuda 
para saber el grado de aplicación académica que tiene esta metodología.  
   Introducción 
 
6 
 Entorno común de datos 
Para el desarrollo del Entorno Común de Datos (en adelante, ECD), básico para la aplicación del trabajo 
colaborativo (metodología BIM) se propone la recopilación de la normativa de aquellos países donde la 
metodología BIM ha alcanzado una madurez tal, que ha sido necesario el desarrollo de estándares, entre ellos el 
de EE. UU. y UK., con objeto de conocer la organización y formalización de dicho entorno común de datos. 
Consecuentemente, se hace una propuesta para abordar este Trabajo Fin de Máster y para destacar la necesidad 
de una infraestructura (hardware/software) para realizar un trabajo colaborativo con metodología BIM en las 
empresas constructoras. 
 Codificación de ficheros 
Se elaborará una codificación específica para nombrar a los archivos que se vayan creando y utilizando durante 
el desarrollo de este trabajo. Todos los miembros de trabajo deberán de adaptarse a la codificación que se creará, 
para que de este modo el trabajo colaborativo sea eficaz y la búsqueda de ficheros en el caso de conflicto sea 
eficiente. 
 Infraestructura informática 
Para poder llevar a cabo la realización de este Trabajo Fin de Máster es necesario disponer de recursos 
informáticos de altas prestaciones. La necesidad de ordenadores, ya sean portátiles o de sobremesa con bastante 
potencia de proceso y gran cantidad de memoria es esencial debido al coste computacional de las herramientas 
BIM necesarias para el desarrollo de modelos 3D, 4D y 5D para la gestión de la construcción.   
Se han utilizado diferentes softwares en función de la disciplina que se ha desarrollado. Principalmente los 
softwares utilizados han sido: Autocad Civil 3D, Revit, Synchro PRO y Presto; además de los plugin necesarios 
que han tenido que ser instalados, por ejemplo, el módulo de Cost-it para Presto.  
 Trabajo por disciplinas 
La ejecución de la obra se realizará por el Equipo de Obra de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. 
y por el jefe de obra, que asignará las siguientes disciplinas a sus correspondientes coordinadores:  
- Planificación al ingeniero civil D. Juan Bautista Bermejo que ejercerá como Jefe de Producción. 
- Obra Lineal y Geotecnia al ingeniero civil D. Miguel Ángel Ferreiro que ejercerá como Jefe de Oficina 
Técnica.   
- Obras de Paso y Costes a la ingeniera civil Dña. Carmen Vera que ejercerá como Jefe de Producción 
de Estructuras y responsable de costes. 
A continuación, se resume lo que cada disciplina deberá realizar en la segunda parte del Trabajo Fin de Máster, 
siendo competencia de cada coordinador BIM la de desarrollar los trabajos de su disciplina en la parte específica 
de este trabajo.  
1.1.5.1 Obra lineal y Geotecnia  
Como pieza base del trabajo, se realizará un modelo BIM 3D de la obra civil que se pretende construir según el 
diseño establecido en el proyecto de construcción desarrollado en el Trabajo Fin de Grado de la Ingeniera Civil 
Dña. Carmen Vera Galindo, titulado: Proyecto Constructivo de una Línea Ferroviaria de Transporte de 
Mercancías y su Conexión a la Red Principal. 
La obra lineal a ejecutar recoge la construcción de un corredor de transporte formado por una carretera local y 
un ramal ferroviario que da acceso desde la vía ferroviaria ya existente de la Red Nacional, itinerario Almería – 
Moreda, al apeadero del Complejo Industrial de fabricación de Clinker, que está construyéndose en el Valle del 
Zabalí (Granada), el cual podemos ver en la Figura 3. 
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Figura 3. Localización de la obra a realizar. Fuente: Elaboración propia 
Por último, se explica el modo de introducir la información geotécnica en el modelo digital 3D, a fin de 
determinar con las herramientas BIM, la estratigrafía general de los terrenos sobre los que se va a realizar la 
construcción para poder determinar las cantidades de cada uno de los materiales que se obtienen en las 
excavaciones. 
1.1.5.2 Modelos de las estructuras de las obras de paso y de drenaje 
Se deberán realizar los modelos 3D tanto de las obras de paso como de las obras de drenaje transversal, 
localizadas a lo largo de la obra, para poderlas integrar en un único modelo BIM 3D.  
1.1.5.3 Planificación de la obra 
Se realizará una planificación a partir de los rendimientos y mediciones de la obra y se vinculará estos a los 
diferentes objetos del modelo BIM 3D.  
Esta vinculación permitirá realizar una simulación del avance de la ejecución de las obras mediante la 
correspondiente herramienta BIM 4D, la cual permitirá estudiar los posibles conflictos espaciales en la 
producción, así como la simulación de la construcción (construcción virtual) que permita un mayor control de 
dicha producción.  
1.1.5.4  Valoración de la obra 
Se determinará la valoración BIM de la obra mediante las mediciones realizadas del modelo BIM 3D y los costes 
de ejecución introducidos dentro del modelo BIM para realizar un presupuesto con todas las unidades de obra 
necesarias para la construcción del corredor de transporte. 
Además, se crea una propuesta de codificación de unidades de obra adecuada para el ámbito de la ingeniería 
civil ya que actualmente no existe ninguna codificación que se adapte a nuestras necesidades.  
 
Alcudia de Guadix 
--- Acceso Viario 
--- Acceso feroviario 
Complejo industrial 
Estación FFCC La Calahorra 
  
2 METODOLOGÍA BIM 
e procede a desarrollar a continuación un epígrafe sobre la metodología BIM, su progreso y evolución a lo 
largo del tiempo, así como algunas de sus ventajas y características más significativas.  
La palabra BIM procede de las siglas inglesas Building Information Modeling, se define por la US National 
Building Information Model Standard Project Committee, como “a digital representation of physical and 
functional characteristics of a facility. A BIM is a shared knowledge resource for information about a facility 
forming a reliable basis for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest conception to 
demolition. 
Una traducción podría ser: “Una representación digital de las características físicas y funcionales de una 
instalación. BIM es un recurso de conocimiento compartido para obtener información sobre una instalación 
que constituye una base fiable para las decisiones durante su ciclo de vida; definido como válido desde la 
concepción inicial hasta la demolición”.  
En el caso de obra civil esta definición hace referencia a la propia infraestructura, y concretamente en este 
Trabajo Fin de Máster, a la infraestructura de transporte. A continuación, en la Figura 4 se puede observar el 
ciclo de vida de una infraestructura desde su concepción hasta demolición, como indica la definición propia de 
la palabra BIM. 
 
 
Figura 4. Ciclo de vida BIM propuesto por Autodesk para proyectos de Ingeniería. Fuente: Autodesk Inc. 
En general, la tecnología BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la creación y gestión de edificios 
e infraestructuras civiles a lo largo de todo el ciclo de vida, centralizando toda la información en un modelo 
digital creado por todos los agentes que participan en el proyecto y que desempeñan distintos roles.  
La metodología BIM es una forma de gestión de proyectos, a través del modelo digital de información, que 
reduce costos, acorta tiempos de diseño y producción y mejora la calidad de los proyectos de ingeniería y de 
arquitectura. Según describe Piruat Palomo [1], la aplicación de esta metodología conecta todas las partes 
implicadas tales como arquitectos, ingenieros, contratistas, y agentes de mantenimiento para trabajar sobre un 
sistema de información común. Esto permite a todas las partes implicadas compartir información de unos a otros 
y aumentar la confianza y la coherencia máxima.  
Un modelo BIM contiene una representación en tiempo real de las diferentes partes utilizadas en el proceso 
constructivo de cualquier infraestructura. Dicho modelo contiene la geometría, las relaciones espaciales, la 
información geográfica, el número y la naturaleza de los componentes y materiales utilizados, la estimación de 
costos, la planificación del proyecto y el inventario de material. 
S 
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2.1. Situación de la implantación de la metodología BIM 
En el siguiente epígrafe, se va a realizar un encuadre de la situación actual de la metodología BIM en el mundo, 
en Europa y en España. Se realizará una breve descripción de los países que ya tienen implantada dicha 
metodología y aquellos en los que está en vías de desarrollo.  
2.1.1. En el mundo  
La situación actual de la tecnología BIM en el mundo, como se puede observar en la Figura 5, es muy diferente 
en función del país en el que nos encontremos. Según Reyes, Antonio Manuel [2], la tecnología BIM se debe 
aplicar de forma obligatoria en los países nórdicos como Suecia, Finlandia y Noruega. 
En países como Dinamarca, Singapur o Australia, entre otros, debe entregarse el proyecto a la administración 
en formato IFC, (Industrial Foundation Clasess), que es el estándar de comunicación entre programas BIM.  
En Singapur, existe una verificación automática de la normativa on-line; es decir, se inserta el archivo electrónico 
en un portal on-line que realiza la revisión normativa del proyecto. 
 
 
 
Figura 5. Mapa de implantación BIM en el mundo 2016. Fuente: Building Smart 
El nivel de madurez que ha alcanzado la metodología BIM en cada país es resultado de su propia concepción de 
la metodología, creando organismos encargados de redactar y actualizar las distintas normativas, adaptándose a 
las necesidades y características culturales de cada país. 
Entre los países más implicados en este aspecto destacan Dinamarca, Finlandia, EE. UU., Reino Unido o 
Singapur. 
A continuación, se desglosa por países el marco BIM en el que se encuentran, según describe Cárdenas, 
Margarita [3]: 
Australia: No es de carácter obligatorio, pero se ha utilizado en proyectos como la Opera de Sydney según las 
normas:  
• 06/01/2011. ANZRS v.3. Australian and New Zealand Revit Standards.  
• 09/01/2011. NATSPEC National BIM Guide. NATSPEC.  
  
 
11 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR DE TRANSPORTE PARA UN COMPLEJO INDUSTRIAL. 
MODELO BIM 5D COSTES 
 
Brasil: Comenzó a implementarse en 2006 en algunas iniciativas privadas. En 2010 se creó la Comisión de 
Estudio Especial de Modelado de Información de la Construcción (ABNT / 134 EEC) para el estudio de la 
implantación.  
Canadá: Fue fundada a finales de 2008, el “Canada BIM Council” para apoyar la adopción de modelos 
estandarizados de arquitectura, ingeniería y construcción, para gestionar la aplicación nacional e introducir 
buenas prácticas y estándares. Se requiere el uso de BIM en proyectos de construcción pública.  
• 01/10/2012. AEC (CAN) BIM Protocol 1.0. CanBIM Council.  
China: BIM se ha incluido como parte del “National 12th Five Year Plan” (2011-2015) de China continental. 
Se creó una asociación entre la Academia de Tecnología de la Construcción e Investigación y Autodesk para los 
modelos BIM.  
El HKIBIM, Hong Kong Institute of Building Information Modelling, se estableció en 2009 y la Autoridad de 
Vivienda de Hong Kong estableció el objetivo de implantar completamente BIM en 2014/2015.  
• 01/06/2011. HKIBIM_Specification-Rev3-0.  
Corea del Sur: A finales del 2000 la industria coreana prestó atención a BIM. Se ha extendido muy rápidamente, 
desde 2010, el gobierno coreano ha ido aumentando gradualmente el alcance de los proyectos sujetos a BIM. 
En 2012, se publicó un informe detallado sobre el estado de adopción e implementación de BIM. 
Estados Unidos: La Administración de Servicios Generales (GSA) requiere la presentación obligatoria para los 
proyectos del gobierno en BIM, desde 2008. Son expertos en el uso de BIM, están liderando su uso.  
• 01/04/2010. The VA BIM Guide. Department of VA.  
• 01/01/2010. DB BIM Standards. LA Community College.  
• 01/01/2011. GT BIM Requirements for Arch. Eng. & Contr. Georgia Tech.  
• 01/06/2011. GSFIC BIM Guide. Georgia GSFIC.  
• 01/06/2011. CoSA BIM Standards. City of San Antonio.  
• 01/01/2012. BIM Guide Series. GSA. 
• 01/04/2012. MIT CAD and BIM Guidelines. MIT Dept. of Facilities.  
• 01/07/2012. DDC BIM Guidelines. NYC DDC.  
• 01/07/2012. BIM Guidelines and Standards. Wisconsin DOA.  
• 01/07/2012. IU BIM Guidelines and Standards. Indiana University.  
• 01/07/2012. Integrated Project Delivery: A Guide. The American Institute of Architects AIA. 
• 01/04/2013. NBIMS-US Project Committee Rules of Governance. National BIM Standard-United 
States.  
• 28/04/2014. BIM Guidelines and Standards. NY SCA. 
• 01/05/2015. National BIM Standard-United StatesR. BuildingSmartAlliance.  
India: BIM también se conoce como VDC: Diseño y construcción virtual. Tiene muchos profesionales 
cualificados BIM, entrenados y experimentados que están implementando esta tecnología en los proyectos de 
construcción de India y también ayudan en equipos de los EE. UU., Australia, Reino Unido, Oriente Medio, 
Singapur y África del Norte para diseñar y entregar los proyectos de construcción utilizando BIM.  
Irán: La IBIMA, Iran Building Information Modeling Association, fundada en 2012, apoya la gestión de la 
construcción en la toma de decisiones.  
Singapur: Se determina la hoja de ruta de aplicación a nivel nacional en 2011. BIM como parte del sector de 
edificación pública de adquisiciones del proyecto (2012). BIM se incorporó para la presentación de arquitectura 
(2013), estructural y M&E (2014). Se requiere el uso obligatorio de BIM a partir de 2015;  
• 01/05/2012. BIM Particular Conditions Version 2.0. BCA/CORENET.  
• 01/08/2013. Singapore BIM Guide Version 2.0. BCA/CORENET.  
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2.1.2. En Europa 
Centrándonos en Europa, en 2014, la Unión Europea publica la Directiva sobre contratación Pública 
2014/24/UE. En dicha Directiva la Unión Europea insta a los 28 países miembros que consideren la 
implementación de la metodología BIM en todos aquellos proyectos constructivos de financiación pública para 
afrontar la modernización de las normativas de contratación y licitaciones públicas.  
La evolución temporal de la implantación de la metodología BIM en los países de la Unión Europea pueden 
verse en la Figura 6. 
 
Figura 6. Fechas de implantación BIM en Europa. Fuente: Building Smart 
Se muestra a continuación, un desglose por países según la situación en la que se encuentra la metodología BIM 
en el que se encuentran según lo descrito por Cárdenas, Margarita [3]: 
Alemania: Siguiendo el ejemplo de algunos países vecinos, donde el uso de BIM es obligatorio. En el 2014 se 
publica una Guía BIM, que ofrece recomendaciones y conocimiento para todos aquellos que están interesados 
en el uso del BIM. La guía BIM es una recomendación no vinculante; no es de obligado cumplimiento para 
ejecutar proyectos de construcción utilizando BIM.  
• 04/2013. El Ministerio Federal de Transporte e Infraestructura Digital (BMVI) fundó la "Construction 
of Major Projects Reform Commission", una iniciativa destinada a garantizar el desarrollo de grandes 
proyectos públicos, con gasto eficiente de fondos públicos.  
• 20/02/2015. Planen Bauen 4.0. German BIM Steering Group. Esta iniciativa tiene por objeto establecer 
directrices claras (no obligaciones) para la aplicación práctica de los métodos BIM.  
• 12/2015. STUFENPLAN. Se realizaron 4 proyectos piloto.  
Dinamarca: BIM comenzó a ser utilizado en proyectos durante el año 2001. Su uso se hizo obligatorio en 
proyectos federales durante el año 2007;  
• ICT Demands (Danish) “Bekendtgorelse om krav til anvendelse af Informations-og 
Kommunikationsteknologi i byggeri”.  
Finlandia: Se requiere IFC / BIM en sus proyectos (edificios públicos) con la intención de basar el 
funcionamiento en un modelo integrado desde el año 2007. Obligatorio para proyectos de infraestructuras desde 
2014. 
• 01/03/2012. Common BIM Requirements 2012. Building SMART Finland  
Islandia: La implantación BIM en Islandia está dirigido por Framkvamdarsyslu Rikisins (FSR) organización 
gubernamental.  
Italia: la adopción BIM se ha llevado a cabo rápidamente. El proceso se ha visto acelerado gracias el Código de 
Adquisiciones, luego al Código de Contratos y, sobre todo, al decreto que se implementó en diciembre de 2017.  
• 2017.  Norma UNI 11337. 
Lituania: Se mueve hacia la adopción de la infraestructura BIM con la fundación de un organismo público " 
Skaitmeninė sta-tyba ". BIM (Building Information Modelling), Industry Foundation Classes (IFC) y la 
“National Construction Classification” en breve se adoptarán como estándares.  
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Noruega: Se ha incrementado el uso de BIM desde el 2000. Varios clientes públicos requieren el uso de BIM 
en formatos abiertos (IFC) en la mayor parte o la totalidad de sus proyectos. El desarrollo nacional BIM se centra 
en la organización local, la Building SMART Noruega, que representa el 25% de la industria de la construcción 
noruega. Se requiere IFC / BIM para nuevos edificios desde 2010;  
• 17/04/2012. BIM Manual 1.0 English. Boligprodusentene, privado.  
• 10/11/2012. BIM Manual 2.0 Norway. Boligprodusentene, privado.  
• 17/12/2013. Statsbygg BIM Manual 1.2.1. Statsbygg, público.  
Reino Unido: En 2011, el gobierno de Reino Unido público su estrategia BIM. El Gobierno estableció el uso 
obligatorio de BIM en el sector público (5 millones de ￡) a partir de 2016. Su objetivo es convertirse en el líder 
BIM europeo;  
• 25/08/2010. BIP 2207 Building information management. A standard framework and guide to BSI PAS 
1192-2. [4]. 
• 01/02/2013. The CIC BIM Protocol. Construction Industry Council.  
• 01/02/2013. BIM Employer”s Information Requirements (EIR). BIM Task Group.  
• 08/05/2014. PAS 1192-4:2014 Collaborative production of information. The British Standards 
Institution.  
Suecia: Proyectos importantes BIM en infraestructuras. Creación del “OpenBIM”.  
Además de los mostrados hasta ahora, otros países europeos están comenzando a requerir la utilización del BIM 
en proyectos de obras públicas, llegando a crear distintas agencias que redactan documentos de buenas prácticas 
y diversos estándares. 
El 29 de febrero de 2016, dentro del marco europeo tuvo lugar en Bruselas la Asamblea General del EU BIM 
Task Group. La Comisión Europea financiará el EU BIM Task Group durante dos años (2016-2017) con el 
objetivo principal de desarrollar “un concepto y guía común europea orientado al alineamiento del uso de BIM 
en la obra pública”. En palabras del Chairman del EU BIM Task Group, Adam Matthews: “Como grupo 
creemos que el sector público jugará un papel de liderazgo en la Unión Europea y ayudará a desarrollar un 
sector de la construcción referente a nivel mundial – un sector digital, transparente y competitivo”. 
2.1.3. En España 
En España, el Ministerio de Fomento en cumplimiento de la Directiva 2014/24/UE ha constituido la Comisión 
es.BIM en el año 2015 para diseñar la hoja de ruta para la adopción nacional y que fija una exigencia por las 
administraciones públicas. Desde su origen la Comisión es.BIM contempla la introducción de esta metodología 
con el objetivo de aumentar la productividad del sector de la construcción y así ahorrar de forma significativa el 
gasto en mantenimiento de activos por medio del uso de sistemas BIM. Se trata de un grupo de colaboración 
público-privado, multidisciplinar y abierto a todos los agentes implicados: administraciones, ingenierías, 
constructoras, universidades, profesionales… 
La comisión es.BIM es la encargada de llevar a cabo los trabajos necesarios para la correcta implantación en la 
licitación de obras públicas y su calendario inicial de hitos tiene un horizonte temporal del 2018 en edificación 
y del 2019 en obra civil, como podemos observar en la Figura 7. 
 
Figura 7. Hoja de ruta BIM en España. Fuente: Comisión es.BIM 
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A continuación, se muestran los siguientes hitos donde se resumen los objetivos previstos en España durante los 
años 2017-2020, según ITeC en colaboración con el Ministerio de Fomento [5]: 
- Objetivo 2017: Adopción de estándares IFC, guías, clasificaciones y procesos de entrega del modelo 
digital pensando en cada fase del proyecto constructivo, de su ejecución, del mantenimiento posterior y 
de su integración en la ciudad. Definición de unos protocolos comunes para la creación y definición de 
la información compartida entre los agentes orientados a la plena interoperabilidad entre las partes.  
- Objetivo 2018: Los equipamientos y las infraestructuras públicas de presupuestos superior a 2M€ 
deberán producirse en BIM en las fases de Diseño y Construcción. Circunscribir este objetivo en 
proyectos de obra nueva.  
- Objetivo 2020: Todos los equipamientos y las infraestructuras públicas deberán producirse en BIM en 
todas las fases: diseño – construcción – mantenimiento. Circunscribir este objetivo a todos los proyectos 
de obra nueva y rehabilitación.  
Posteriormente y después de ver que estos hitos no se han ido cumpliendo, se ha suavizado la hoja de ruta sobre 
todo en el ámbito de la ingeniería civil, donde aún queda camino por recorrer.  
Se espera que estas iniciativas de ámbito nacional vayan avanzando para alcanzar un objetivo común de mejora 
de la eficiencia en las obras de construcción y que este aporte beneficios a todos los agentes que participan. 
2.1.3.1. Comisión es.BIM 
2.1.3.1.1. Estructura de la comisio n es.BIM 
Según la página oficial de la Comisión es.BIM [6] y el documento realizado en la reunión de lanzamiento [7]; 
esta comisión se articula a través de 3 niveles: Comisión BIM, Comité Técnico y Grupos de Trabajo como se 
expone en la Figura 8. 
 
Figura 8 . Estructura de la Comisión es.BIM. Fuente: Elaboración propia 
• Comisión BIM. Es el comité ejecutivo de la estrategia de implantación nacional, presidida por el 
Subsecretario de Fomento. Están representados todos los agentes afectados en este proceso de 
implantación, pertenecientes tanto al sector público como al sector privado. 
• Comité Técnico. Es el órgano encargado de coordinar entre sí las labores de los Grupos de Trabajo y 
de gestionar su relación con la Comisión BIM. Éste se encarga de garantizar la transversalidad entre los 
diferentes grupos, ya que las tareas de todos ellos están muy interrelacionadas entre sí. Así mismo, 
realiza un seguimiento de la actividad de dichos Grupos de Trabajo para reportar a la Comisión BIM. 
• Grupos de Trabajo. Su composición es abierta, pudiendo incorporarse a cada uno de los grupos todas 
las organizaciones o personas que consideren que pueden aportar a las temáticas definidas en cada uno 
de ellos. La comisión es.BIM cuenta con 5 Grupos de Trabajo que se exponen a continuación: 
- GT1- Estrategia. Grupo encargado de la planificación y la estrategia de la implantación BIM, 
así como de la innovación y desarrollos futuros. 
- GT2- Personas. Grupo que aborda todo lo relativo al cambio de cultura y capacitación del 
personal público y privado. Debe tenerse en cuenta la formación, los nuevos roles y 
responsabilidades, la necesidad de mayor comunicación y transparencia y la resistencia al 
cambio. También es el encargado de impulsar la incorporación de BIM a los estudios 
Comisión 
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GT3. 
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universitarios a nivel de grado y máster u otros estudios de postgrado. 
- GT3- Procesos. Grupo encargado del análisis y la propuesta de modificación de normativa, 
legislación, pliegos, apoyando la estandarización de procesos y la creación de un entorno para 
la entrega de proyectos con BIM. 
- GT4- Tecnología. Grupo que aborda la base tecnológica necesaria para permitir la 
implantación (hardware y software), garantizando la interoperabilidad, el empleo de Open BIM 
y su libre acceso, así como permitir el trabajo en una plataforma colaborativa. 
- GT5- Internacional. Grupo encargado de abordar el seguimiento de la implantación en otros 
países, así como la convergencia con estas iniciativas. Por otro lado, tiene la misión de fomentar 
el liderazgo de España en el proceso en Hispanoamérica. 
Cada uno de los Grupos de Trabajo tiene un coordinador, encargado de las tareas de coordinación y 
dinamización del grupo, una secretaría, que apoya a las labores de coordinación y unos Subgrupos de 
Trabajo específicos (formados por no más de 5 o 6 personas) para el desarrollo de tareas o temáticas 
concretas, con un responsable para cada una de las tareas. 
Finalmente, se ha de decir, que la Comisión es.BIM está compuesta por diferentes agentes y 
organizaciones pertenecientes tanto al sector público como al privado. En dicha comisión están 
representados organismos e instituciones de todo tipo: ministerios, empresas públicas, colegios 
profesionales, empresas constructoras y empresas de ingeniería, como se observa en la Figura 9.  
 
Figura 9. Organismos e instituciones presentes en la Comisión es.BIM. Fuente: http://www.esbim.es 
 
2.1.3.1.2. Objetivos de la comisio n es.BIM 
La comisión es.BIM tiene una serie de objetivos, algunos de los cuales se orientan a la Universidad, tanto a 
estudiantes como docentes. Así, en el campo universitario lo que se propone en esta comisión se articula en las 
siguientes líneas según describe Liébana, Oscar [8]: 
• Mejora de la capacitación de estudiantes y profesionales: formación y certificación. 
• Fomento de la investigación alrededor de BIM.  
• Promoción y difusión de BIM. Mejora de la visibilidad. 
La Comisión es.BIM parte en 2015 de que en España las iniciativas públicas y privadas en materia BIM son 
muy dispersas por diferentes motivos: metodología desconocida por gran parte del sector, falta de modelos, 
estándares y guías, falta de homogeneidad en los requisitos BIM en las licitaciones. Esto ha hecho que dicha 
Comisión promueva una iniciativa nacional que permita la implantación de la metodología BIM en las 
licitaciones públicas de infraestructuras civiles en julio de 2019, a partir de requisitos BIM en las mismas. Para 
ello la iniciativa nacional publicada el 18 de enero de 2017 contempla, según describe el Secretario de la 
Comisión es.BIM en [9] : 
• Impulsar la implantación de BIM en el sector de la construcción española. 
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• Establecer un horizonte común que sirva de guía a la industria. 
• Crear los estándares y guías que constituyan una referencia homogénea para todo el sector de la 
construcción. 
• Sensibilizar a las administraciones públicas en el uso de BIM. 
• Unificar los principios básicos a adoptar en la formación BIM. 
• Difundir conocimiento y fomentar el uso de BIM. 
• Apoyar un mejor posicionamiento de la industria española en el mundo. 
2.1.3.2 Licitaciones Púbicas 
La comisión es.BIM a través del Grupo de Trabajo 3. Procesos, subgrupo 3.1, ha creado con fecha de diciembre 
de 2017 el segundo informe del Observatorio es.BIM de licitaciones BIM [10].  
Según este informe, el análisis de los requisitos BIM contenidos en pliegos de licitación debe constituir una 
actividad continua, no ceñida a un corto período de tiempo, dado que la metodología BIM y su inclusión en 
pliego está en constante evolución y profundización.  
Actualmente, esta necesidad de monitorización de la inclusión de BIM en la licitación pública es precisa a fin 
de detectar aspectos en los que se requiere un mayor conocimiento y es necesario realizar acciones.  
Por ello, la inclusión de estas exige una mayor especificación dado que cuanto mayor es la calidad del pliego 
mayores serán las posibilidades de obtener los objetivos de la licitación.  
El observatorio creado en mayo de 2017 ha analizado un total de 68 licitaciones en las que se incluyen requisitos 
BIM con el fin de poder realizar el informe anteriormente mencionado. Este análisis tiene dos misiones:  
- Verificar la progresión de la inclusión de requisitos BIM en pliegos de licitaciones públicas. 
- Analizar en qué forma se incluye BIM en estos pliegos.  
Centrándonos en los resultados obtenidos, en la Figura 10 se muestra la distribución en porcentaje del número 
de licitaciones según nos centremos en dos ámbitos: edificación e infraestructuras.  
 
Figura 10. Distribución porcentual de licitaciones según ámbito. Fuente: Observatorio Licitaciones es.BIM 
Como se puede observar el 85% de las licitaciones analizadas en el año 2017 están relacionadas con el sector de 
la edificación mientras que solo el 15% lo está con las infraestructuras.  
Ahora bien, si mostramos a continuación la evolución de las licitaciones públicas en el pasado año 2017, la cual 
se observa en la Figura 11, podemos apreciar un incremento notable en el número de licitaciones publicadas 
durante los meses de verano. Tras dicho periodo, se aprecia un descenso en el número de estas, aumentando 
lentamente a finales del año 2017.  
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Figura 11. Evolución de las licitaciones BIM en 2017. Fuente: Observatorio Licitaciones es.BIM  
En términos generales se puede concluir que la tendencia en el número de licitaciones que incluyen requisitos 
BIM es creciente.  
En cuanto a la inversión propuesta, la cual podemos observar en la Figura 12, se observa que el total de la 
inversión es de aproximadamente 142 M€, de los cuales 108,4 M€ pertenecen al sector de la edificación y 
solamente 33.50 M€ pertenecen a infraestructuras.  
 
Figura 12. Valor acumulado del total de licitaciones según ámbito. Fuente: Observatorio Licitaciones es.BIM  
Como puede observarse, la distribución entre la inversión según ámbitos es bastante similar a la distribución en 
cuanto a número de licitaciones.  
Centrándonos ahora en el análisis por niveles de administración, en la Figura 13, se puede observar que las 
mayores iniciativas son a nivel autonómico con un 59% de las licitaciones, mientras que la Administración 
Central solo ha promovido el 20% de estas. Por lo que podemos deducir que las administraciones autonómicas 
son unas de las grandes impulsoras de la metodología BIM de nuestro país.  
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Figura 13. Distribución porcentual de las licitaciones por tipo de Administración.  
Fuente: Observatorio Licitaciones es.BIM 
Analizando el número de licitaciones según la fase de contrato, en la Figura 14, se observa cómo un 20% 
pertenecería a contratos en la fase de diseño, un 20% a fase de ejecución mientras que un 58% de las mismas se 
correspondería a contratos que contemplan tanto alguna fase de diseño como de ejecución. Este último tipo de 
licitación se refiere a contratos que contemplan la elaboración del proyecto y el posterior control, dirección y 
vigilancia de las obras.  
Se observa cómo la metodología BIM ya no es considerada únicamente como una metodología aplicable a la 
fase de diseño si no que poco a poco se va implementado su uso en las fases posteriores a esta.  
 
Figura 14. Distribución de Licitaciones por fase del contrato. Fuente: Observatorio Licitaciones es.BIM 
Por último, vamos a centrarnos en la importancia o en el peso que tiene la inclusión de la metodología BIM en 
las licitaciones. A estos efectos se debe considerar que el uso de BIM es: 
- Una prescripción obligatoria cuando se incorpora en el pliego de condiciones administrativas como un 
requisito de solvencia técnica.  
- Un aspecto favorable cuando se explicita como uno de los requisitos a tener en cuenta en la valoración 
de la oferta técnica.  
- Un elemento de mejora cuando se explicita como uno de los requisitos a tener en cuenta en la valoración 
de la oferta técnica. 
- Una valoración no definida, cuando se requiere el uso de BIM, pero no se especifica cómo se valorará 
el cumplimiento de esos requisitos. 
Como podemos observar en la Figura 15, solo el 23% de las licitaciones presentan el uso de BIM como 
obligatorio y un 38% como valorable.  
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Figura 15. Distribución porcentual del modo en que se incluye BIM en las licitaciones.                                                                   
Fuente: Observatorio Licitaciones es.BIM 
Una vez realizada el análisis anterior podemos obtener las siguientes conclusiones:  
- El número de licitaciones que incluye algún requisito BIM continúa creciendo considerablemente desde 
el año 2017.  
- El número de licitaciones para el ámbito de infraestructuras es mucho menor que para el caso de 
edificación, esto es debido a que la implantación de la metodología BIM el sector de la ingeniería civil 
sigue aún estancado, mientras que la aplicación de dicha metodología en el sector de la edificación está 
más consolidada. 
- Conforme ha ido transcurriendo el año 2017, las licitaciones han ido creciendo en presupuesto lo que 
puede indicar que las distintas administraciones públicas apuestan por incluir la metodología BIM en 
proyectos cada vez más importantes.  
- Se aprecia como las administraciones autonómicas apuestan más por la implantación BIM en las 
licitaciones, frente a la inversión que realiza el Estado.  
- Se observa cada vez de forma más habitual, que la metodología BIM ha cruzado la fase del diseño para 
empezar a aplicarse a otras fases del ciclo de vida de un activo.  
- Cabe destacar que la importancia que adquiere la metodología BIM en la valoración de la propuesta del 
licitador es un aspecto cada vez más reseñable, aunque hoy en día solamente el 23% de las licitaciones 
presenten de carácter obligatorio la utilización de la metodología BIM. En este aspecto, está trabajando 
la Comisión con el fin de fomentar la obligatoriedad del uso de esta metodología en todas las 
licitaciones.  
2.2. Ventajas de la metodología BIM 
En este apartado pasaremos a identificar las ventajas que presenta la metodología BIM frente a la metodología 
tradicional CAD.  
Para explicar las ventajas de esta metodología nos apoyaremos en la famosa curva de Mac Leamy, la cual 
podemos observar en la Figura 16. 
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Figura 16. Curva Mac Leamy. Fuente: https://www.metricobim.com/bim  
Las líneas que se muestran en la figura indican lo siguiente: 
1. Línea Verde: indica que el esfuerzo/coste es mucho mayo cuando las decisiones se toman durante el 
proceso de diseño y construcción. 
2. Línea Roja: indica que el coste debido a los cambios durante la construcción es cada vez mayor según 
avanza el proyecto.  
3. Línea Amarilla: indica cómo se distribuye el esfuerzo en la etapa de diseño según la metodología 
tradicional CAD. 
4. Línea Azul: muestra cómo se distribuye el esfuerzo como resultado de la implementación y manejo de 
la metodología BIM en un proyecto de construcción. 
En dicha figura se muestra como es la fase de diseño, y no la de construcción, el momento más idóneo para 
resolver conflictos o problemas. Si se consigue adelantar la realización de la documentación y la toma de 
decisiones antes de la fase de documentación (DC), se habrá conseguido una capacidad añadida de mejoras a 
menores costes. 
En la metodología tradicional el mayor volumen de documentación se realiza durante el periodo de construcción 
lo que ocasiona que se produzcan más errores y unos costes mayores una vez inmersos en la obra.  
Otra serie de ventajas que proporciona realizar un proyecto mediante la tecnología BIM según Reyes, Antonio 
Manuel [2]; son las siguientes:  
• Se trabaja con elementos constructivos, es decir, prototipos virtuales y no con líneas, polilíneas bloques, 
como se trabaja en CAD.  
• Se trabaja en vista 2D y 3D simultáneamente, es decir, cualquier elemento se crea en tiempo real en 
todas las vistas.  
• Mejora la comunicación y comprensión del proyecto a través de la visualización en 3D, el proyecto es 
más visual de cara al cliente. 
• Permite la coordinación de todos los participantes del proyecto y la verificación inmediata de las 
diferentes tareas por parte del BIM Manager. Se pueden analizar las interferencias entre los distintos 
componentes del modelo en todo el proyecto, como consecuencia se ven reducidos los problemas en 
obra.  
• Con el modelo virtual se pueden realizar simulaciones de la ejecución de obras, mejorando la gestión 
del proyecto y detectando las interferencias. 
• Al finalizar la etapa de construcción se dispondrá de un modelo as-built, mediante el cual se podrá 
realizar la gestión del mantenimiento más eficiente (facility manager).  
• En obra se verán disminuidas el número de decisiones a tomar, ya que dichas decisiones habrán sido 
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tomadas en la fase de proyecto.  
• Mayor capacidad de cambio en el diseño gracias a la gran facilidad de actualización. 
• Capacidad de consultar e interoperar con los datos que contiene nuestro modelo virtual.  
En conclusión, los beneficios que presenta la metodología BIM se sintetizan en la Figura 17. 
 
Figura 17 . Ventajas de la Metodología BIM. Fuente: Elaboración propia 
2.3. Niveles de madurez 
Para medir el grado de implantación o madurez BIM en un proyecto se ha estandarizado una herramienta 
conocida como nivel de madurez BIM o BIM Levels. El nivel de madurez es una escala que permite conocer de 
forma inmediata en qué fase global estamos con respecto al uso de BIM en un proyecto. 
El flujo de trabajo colaborativo consta de diferentes fases de madurez que se definen a través de 4 niveles, del 0 
al 3. Este nivel de madurez indica la capacidad de la cadena constructiva para operar e intercambiar información, 
son progresivos y para conseguir alcanzar cada uno de ellos se han de implantar nuevos procesos, así como 
mejorar los preexistentes. 
Distintos autores revisados [11], [12]; coinciden en dividir su integración en cuatro etapas, siendo el modelo más 
utilizado en la industria el estudio Bew & Richards BIM Maturity Model, como podemos observar en Figura 
18:  
a) Nivel 0. Se trata de la definición del modo de trabajo al inicio de implementar la metodología BIM. 
Este primer nivel incluye el desarrollo de información CAD aislada por parte de cada una de las distintas 
disciplinas intervinientes en un modelo. Son usadas solo para la producción de dibujos, vehículo único 
de información entre los actores del proceso. 
b) Nivel 1. Realización de un modelo digital aislado (CAD 3D), sin intercambios de archivos. Cada 
disciplina desarrolla su modelo por separado sin realizar un modelo federado. 
c) Nivel 2. Se establece un trabajo colaborativo entre las distintas disciplinas, que desarrollan modelos 
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individuales que unen para conformar un modelo federado. Incluye un modelo gráfico en 3D, pero sin 
información acerca del mantenimiento, estructuración de datos, documentación o un IFC. El trabajo en 
este nivel está basado en la creación de modelos virtuales del edificio (VDC, Virtual Design 
Construction), capaces de transmitir informaciones, que acompañarán y progresivamente sustituirán de 
manera parcial, la documentación tradicional, es decir, los planos de proyecto. 
d) Nivel 3. El último nivel del BIM concurriría en un modelo único compartido por todos los técnicos de 
las distintas disciplinas, permitiendo una intervención de todos ellos. Puede tomarse como la 
combinación del Nivel 2 trabajando en un entorno común de datos. Todas las informaciones podrán ser 
fácilmente consultadas por todos los protagonistas del proceso, por todos los agentes involucrados. 
 
 
Figura 18. Niveles de madurez BIM. Fuente: Bew & Richards BIM Maturity Diagram (2008) 
Para alcanzar cada uno de los niveles mencionados se debe estandarizar todo el proceso, para lo que son 
necesarios tres elementos según Agustín Sánchez [13]: 
• Un protocolo BIM. Un acuerdo legal que permite que un proyecto BIM se desarrolle sin problemas. Es 
un documento en el que se establece el papel del gestor de la información y las normas a seguir para 
todos los miembros de un mismo equipo. Por otro lado, obliga a que los proveedores proporcionen los 
datos BIM en un nivel de detalle determinado mientras que proporciona protección a los productores 
de la información por medio de licencias específicas de BIM. 
• Un Plan de Ejecución BIM (BEP). Un documento compartido y admitido por todas las partes 
integrantes en el proceso del proyecto BIM. En este documento se fija de qué manera trabajarán juntos 
los distintos agentes para alcanzar los estándares del Employers Information Requirements (EIR), es 
decir, las necesidades del cliente para cada etapa del proceso constructivo en materia de modelado. 
Incluye a los agentes implicados en el proceso y su papel, los entregables y el tiempo de entrega, los 
procesos de intercambio, la autoría y coordinación de los modelos y la Model Element Table (MET), 
que debe recoger el nivel de detalle de modelado de los objetos BIM. 
• Un Entorno Común de Datos o Common Data Environmet (CDE). Un lugar donde se almacena la 
información relativa al proyecto BIM y a la que pueden acceder todos los participantes del proyecto, 
bajo las restricciones del BIM Manager.  
Finalmente, se ha de destacar que la estandarización de los niveles BIM permiten a las empresas de ingeniería y 
arquitectura tener una referencia muy útil para colaborar simultáneamente en proyectos comunes, sin que 
aparezcan problemas en el flujo de trabajo y permitiendo optimizar costes y acortar tiempos.  
Esta escala de niveles de madurez se concibe para establecer una serie de criterios de trabajo a la hora de 
presentar propuestas de licitación a la administración pública de Reino Unido y se espera que pueda tener 
soluciones similares en el resto de los países.  
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2.4. Dimensiones BIM 
Como se ha citado anteriormente, BIM es una metodología de trabajo colaborativo que informa a personas, 
procesos y herramientas en un entorno simultáneo, sinérgico y colaborativo y de la cual es necesario conocer las 
dimensiones de las que se compone. 
 
 
Figura 19. Dimensiones BIM. Fuente: http://www.seycsa.com/servicios/servicios-bim/ 
Con la metodología BIM se puede abarcar todas las fases por las que pasa el proceso constructivo de cualquier 
infraestructura, como puede observarse en la Figura 19, pudiéndose hacer las siguientes distinciones según las 
diferentes fuentes consultadas [14] [15] [16] :  
• Dimensión tridimensional – BIM 3D. 
Modelo orientado a objetos. Se fundamenta en la generación de un modelo virtual tridimensional donde quedan 
plasmados todos los elementos con su geometría real y su posición correcta. Este modelo podrá ser exportado a 
otros programas de otras especialidades para completar la infraestructura y en su caso verificar que cumple la 
normativa. 
• Análisis de la programación temporal – BIM 4D. 
Es el resultado de añadir la variable tiempo al modelo BIM 3D. Permite controlar la dinámica del proyecto, 
realizar simulaciones de las diferentes fases de la ejecución de la obra o diseñar el plan de ejecución y compartirlo 
con todos los oficios, empresas y demás agentes intervinientes en el proceso.  
Además, esta dimensión permite simular el proceso de ejecución, visualizando el avance de la obra, el 
equipamiento y medios auxiliares que se utilizarán, su correcto emplazamiento, las interferencias que se puedan 
llegar a producir o las medidas de seguridad y salud que será necesario utilizar para evitar accidentes. 
• Incorporación de costes/presupuestos – BIM 5D. 
Hace referencia a la vinculación de las partidas del presupuesto a través de un modelo 3D, para tener una 
medición exacta y de una forma directa. Además, dicha medición puede ser exportada a softwares específicos 
de presupuestos, que leerán la información y crearán un presupuesto ordenado y coherente. Está directamente 
relacionado a mejorar la estimación del coste del proyecto pues se definen cantidades de materiales y costos. En 
combinación con otros servicios BIM, nos permite controlar el coste total del ciclo de vida y almacenar la 
información exacta durante su uso/mantenimiento.  
• Sostenibilidad – BIM 6D. 
En ocasiones también es conocida como “Green BIM”. Se centra en la sostenibilidad y rendimiento energético 
del objeto de la construcción. Permite simular y conocer el grado de sostenibilidad del proyecto desde las fases 
más tempranas. Nos ofrece la posibilidad de conocer cómo será el comportamiento del proyecto antes de que se 
tomen decisiones importantes y mucho antes de que comience la construcción. Se pueden generar certificaciones 
energéticas, cálculo de impacto ambiental, etc. En el entorno de las infraestructuras civiles o BIM Civil está 
dimensión es de aplicación más compleja, ya que su enfoque se centra en obras de edificación.  
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• Gestión del ciclo de vida. Mantenimiento y operaciones – BIM 7D.  
Corresponde con la integración de las disciplinas que se encargan de la gestión del objeto del proyecto en su 
fase operativa o de explotación, cuando pasa a ser un activo. Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y 
sus servicios asociados. Permite el control logístico y operacional del proyecto durante la vida útil del edificio, 
logrando la optimización de los procesos. Además, se pueden crear planes de emergencias, simulaciones de uso, 
etc.  
Actualmente, estas son las dimensiones que se encuentran constatadas en el mundo BIM, aunque hoy en día se 
está empezando a mencionar la dimensión 8D, correspondiente al concepto de Seguridad y Salud – Prevención 
de Riesgos Laborales.  
2.5. Nivel de desarrollo y de detalle (LOD) 
Un modelo virtual BIM se desarrolla para unos objetivos específicos acordados previamente con el cliente. Los 
objetivos buscan unos beneficios y estos definirán el nivel de desarrollo del modelo. 
Hay que comprender que antes de modelar un proyecto es necesario trazar una estrategia de modelado según las 
necesidades del cliente, decidiendo qué se modela y qué no. 
Calibrar cuánto se modela cada objeto en cada fase del ciclo de vida del proyecto es muy importante en la 
planificación BIM, dado que incide en las horas de dedicación, en la carga de trabajo y en la configuración de 
los recursos humanos necesarios, es decir, las horas a invertir en cada especialidad y los roles necesarios para 
conseguirlos.  
La calidad de un modelo se determina por el LOD (Level of Development o Level of Detail) del proyecto 
concreto. Sin embargo, este concepto se corresponde con dos definiciones distintas, según describe Alonso, 
Javier  [17]:  
- LOD como Nivel de desarrollo: define el nivel de desarrollo o madurez de información de un modelo 
BIM o de un elemento BIM; es una medida de la información que contiene este con respecto a la 
información requerida por el elemento real para ser construido o adquirido. Es decir, la cantidad de 
información relevante para el proyecto, la que sirve para tomar decisiones. Según esta definición, el 
nivel de desarrollo no es una medida de la exactitud gráfica de la información modelizada, sino una 
medida de la información que contiene el modelo o el objeto modelizado para tomar decisiones sobre 
él.   
- LOD como Nivel de detalle: el nivel de detalle (Level of Detail) se corresponde a la evolución lineal de 
cantidad y riqueza de información de un proceso constructivo; siempre aumenta con el tiempo y se 
refiere al modelo de proyecto. Representa la cantidad de información que lleva un elemento, sin 
asegurar que toda ella es relevante para el proyecto; es decir no tiene en cuenta la calidad de esta 
información. Si todo es relevante, los conceptos de nivel de detalle y nivel de desarrollo coinciden.  
Actualmente, existen varios países que han desarrollado diferentes estándares para realizar una definición 
concreta del concepto LOD, en nuestro caso nos vamos a centrar en los dos más importantes Reino Unido y    
EE. UU.  
Los estándares más importantes según se establece en la página web de Eadic [18] son: 
-  Reino Unido en la PAS 1192-2 (Specification for information management for the capital/delivery 
phase of construction projects using building information modelling) [4], define dos componentes en el 
LOD: Niveles de detalle del modelo (LOD) y Niveles de Información del modelo (LOI). 
- En Estados Unidos, el Instituto Americano de Arquitectos (AIA) ha publicado un estándar G202-
2013(Project Building Information Modeling Protocol Form) [19], donde el LOD se denomina como 
“Level of Development”.  
2.5.1. Estándar aplicado en Reino Unido 
En Reino Unido el estándar seguido para la definición de los niveles LOD es la PAS 1192-2 [4] , en dicha norma 
se define dos componentes diferentes en el LOD:  
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- Niveles de detalle del modelo (LOD): se relaciona con el contenido gráfico de los modelos BIM. Define 
cómo de detallada es la parte geométrica de los elementos BIM. 
- Niveles de información del modelo (LOI): se refiere a los contenidos no gráficos de los modelos BIM. 
Define el desarrollo y la confiabilidad de la parte de datos estructurados de los elementos del modelo.  
Estos dos conceptos están estrechamente ligados, ya que es necesario que el contenido gráfico y el contenido no 
gráfico estén al mismo nivel de definición.  
Actualmente, no existe una definición estándar para la sincronización de los niveles de detalle e información; 
esto es porque se piensa que variarán en función de la naturaleza del proyecto. La PAS 1192-2 se centra tanto 
en la geometría como en los datos estructurados, y reconoce que el equilibrio entre ellos varía a lo largo del ciclo 
de vida del elemento del modelo.  
Los principales niveles de los LOD en el PAS son: 
• Resumen: si existe un modelo gráfico, es probable que se haya desarrollado a partir de un modelo de 
información no BIM. 
• Concepto: el diseño gráfico puede mostrar diagramas de masas y símbolos 2D para representar 
elementos genéricos.  
• Definición: los objetos se basan en representaciones genéricas, y las especificaciones y atributos 
permiten la selección de productos. 
• Diseño: se tiene una representación en 3D con la especificación adjunta. El detalle geométrico debe ser 
la asignación mínima de espacio para el espacio operacional y de mantenimiento.  
• Creación y puesta en marcha: los objetos genéricos se reemplazan por objetos del fabricante, y la 
información esencial se vuelve a vincular con los objetos de reemplazo y se agrega la información 
necesaria.  
• Traspaso y cierre: el modelo representa el proyecto tal como está construido y toda la información 
necesaria se incluye en la documentación de entrega, incluida la documentación de mantenimiento y 
operación, los registros de puesta en marcha, los requisitos de seguridad y salud, etc.  
• Operación y uso: el modelo se actualiza con la información de los elementos según los registros de 
mantenimiento, fechas de reemplazo, equipo de reemplazo, etc.  
En la Figura 20, se muestra la matriz expuesta en la PAS 1192-2 donde se incluyen los diferentes niveles y sus 
características. Existen múltiples niveles además de los mostrados a continuación:  
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Figura 20. Tabla de niveles LOD, según PAS 1192-2. Fuente: PAS 1192-2  
2.5.2. Estándar aplicado en EE. UU. 
En Estados Unidos, el AIA (Instituto Americano de Arquitectos) desarrolló inicialmente, en el documento E-
202 del año 2008, una clasificación de los LOD, definiendo estos como Nivel de Desarrollo en vez de Nivel de 
Detalle. El término “Nivel de Desarrollo” se utiliza en reconocimiento del hecho de que un elemento visual muy 
detallado podría de hecho ser genérico y pese a las apariencias podrían estar en un bajo nivel de desarrollo.  
Posteriormente, se amplió en 2013 dicha definición en el documento G202 [19], hasta que por último, en el año 
2014, se redactó en el BIMForum la última definición popularmente admitida. Se redactó con permisos para 
estar basado en las anteriores e incluyendo nuevos detalles. Dicho documento publicado en 2014 se ha ido 
actualizando con el paso de los años, hasta noviembre de 2017 donde se publicó el documento “Level of 
Development Specificaction” [20], el último hasta ahora.  
En la Figura 21, se muestran los diferentes niveles LOD (Nivel de Desarrollo) que nos podemos encontrar en 
un modelo BIM, según los estándares americanos: 
 
Figura 21. Niveles LOD. Fuente: http://www.eadic.com/lod-level-development-nivel-de-desarrollo 
• LOD 100. El concepto es visual, teniendo aproximadamente el 20% de la información. El objeto 
modelizado representa su apariencia física, sin contener ninguna información adicional. No hay datos 
geométricos ni dimensiones. El elemento del modelo se puede representar gráficamente en el modelo 
con un símbolo u otra representación genérica, pero no satisface los requisitos para un LOD 200.  
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• LOD 200. Diseño desarrollado o esquemático, teniendo el 40% de la información. El objeto posee una 
dimensión geométrica parametrizada determinada. El elemento de modelo se representa gráficamente 
en el modelo como un sistema genérico, objeto o ensamblaje con cantidades aproximadas, tamaño, 
forma, ubicación y orientación. Su apariencia física no tiene porqué ser tan realista como en LOD 100, 
pero contiene más información relevante.  
• LOD 300. Documentación para construcción, teniendo el 60% de la información. El objeto modelizado, 
además de sus dimensiones geométricas, posee una función determinada. El elemento de modelo se 
representa gráficamente como un sistema específico, objeto o ensamblaje en términos de cantidad, 
tamaño, forma, ubicación y orientación. Se pueden tomar medidas y cantidades directamente del 
modelo. 
• LOD 350. Coordinación y colisiones, teniendo el 70% de la información. El objeto modelizado, cumple 
lo anterior pero además tiene modeladas todas las conexiones que le permiten interactuar con otros 
sistemas; según MundoBIM [21] 
• LOD 400. Construcción, teniendo el 80% de la información. El elemento de modelo se representa 
gráficamente en el modelo como un sistema, objeto o ensamblaje específico en términos de tamaño, 
forma, ubicación, cantidad y orientación con detalle, fabricación, montaje y la información de la 
instalación.  
• LOD 500. Elemento real, teniendo el 100% de la información. El objeto modelizado, además de lo 
anterior, se encuentra ya construido, se midió en campo y cualquier cambio respecto a lo indicado por 
el modelo fue subsanado. El elemento del modelo es una representación sobre el terreno verificado en 
términos de tamaño, forma, cantidad, y la orientación.  
Podemos decir que el LOD de un modelo BIM; según Reyes, Antonio Manuel [2], es el promedio de todos 
los LOD de los elementos BIM incluidos en el modelo y se calcula a partir de la siguiente expresión: 
𝐿𝑂𝐷𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐵𝐼𝑀 =
∑ 𝐿𝑂𝐷𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐵𝐼𝑀𝑛
𝑛
 
2.6. Roles 
Según se ha expuesto en diversas ocasiones a lo largo de la memoria, la metodología BIM asienta sus bases en 
el trabajo colaborativo, en el que se trabaja en equipos multidisciplinares y de forma conjunta compartiendo la 
información en tiempo real y a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura.  
Según Reyes, Antonio Manuel [2], un rol BIM es el papel desempeñado por un individuo dentro de una 
organización (o una organización dentro de un equipo de proyecto) que implica la generación, modificación o 
administración de modelos BIM. Antes de definir los diferentes roles dentro de un proyecto BIM, se van a 
detallar una serie de cuestiones:  
• En la gestión de un proyecto BIM los roles no son cargos en la empresa, son funciones y 
responsabilidades asignadas en el equipo de trabajo. 
• Un rol puede ser realizado por más de un miembro del equipo de trabajo. 
• Un miembro del equipo de trabajo puede asumir más de un rol. 
• Los roles pueden pasar de una actividad a otra durante el ciclo de vida de un proyecto BIM.  
2.6.1. Equipo de trabajo 
Los equipos de trabajo que podrían intervenir en el ciclo de vida del proyecto: 
- Equipo del Cliente / Promotor (Client Team “CT”). 
- Equipo de gestión del proyecto (Project Management Team “PMT”). 
- Equipo de diseño del proyecto (Integrated Design Project Team “IDPT”). 
- Equipo de construcción (Construction Team “CT”). 
- Equipo de operación y mantenimiento (Facility Management Team “FMT”). 
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2.6.2. Esquema general de roles 
Según diversas fuentes [22], [23]; los trabajos de la comisión es.BIM; han propuesto un esquema de roles para 
el ciclo de vida de un proyecto ideal que se sintetiza en la Figura 22. Estos roles no se corresponden con ningún 
proyecto de ingeniería civil, siendo un diseño teórico con multitud de intervenciones que puede hacer fracasar 
la implantación de la metodología BIM en el campo de la ingeniería civil.  
- Promotor / Cliente: es la persona o empresa que pone en marcha y financia el proyecto BIM.  
- Director del Proyecto BIM (BIM Project Manager): persona nombrada por el cliente para liderar al 
equipo de proyecto BIM y es responsable de alcanzar los objetivos del proyecto y de que se cumplan 
las expectativas del cliente. Entre sus funciones destaca; desarrollar los protocolos BIM, desarrollar el 
plan de proyecto, seleccionar y liderar el proyecto, mantener el proyecto en coste y plazo, etc. 
- Director de la Gestión de la Información (Information Manager): responsable de gestionar y controlar 
el flujo de información entre todos los agentes que intervienen en el proyecto a lo largo de todas las 
fases del ciclo de vida de este. Además, es el responsable de crear, desarrollar y gestionar el entorno 
colaborativo de trabajo (CDE). 
- Director de la Gestión del Diseño (Lead Designer): persona encargada de administrar el diseño, 
incluyendo la aprobación y desarrollo de la información. Es la persona que confirma los resultados de 
diseño del equipo de Diseño del Proyecto. Además, es la encargada de firmar y aprobar la 
documentación para la coordinación del diseño de detalles antes de ser compartida.  
- Director de la Gestión de la Ejecución (Lead Construction): responsable de administrar la dirección de 
la ejecución mediante las correspondientes gestiones con sistemas BIM, incluyendo la aprobación y 
desarrollo de la información.  
- Director del equipo de trabajo (Task Team Manager): responsable de la producción del diseño y de 
todos los elementos que se relacionan con esta función.  
- Coordinador BIM (BIM Coordinator): persona encargada de coordinar el trabajo dentro de una misma 
disciplina, con la finalidad de que se cumplan los requerimientos del directos técnico BIM. Chequea y 
revisa los procesos de calidad del modelo y que éste sea compatible con el resto de las disciplinas.  
- Modelador BIM (BIM Modeler): persona responsable del modelado del proyecto en función a los 
criterios recogidos en el BEP.  
- Otras actividades derivadas de la metodología BIM son:  
o Analista BIM (BIM Analyst): Realiza los análisis y las simulaciones basadas en el modelo 
BIM. 
o Coordinador CAD (CAD Coordinator): Coordina el proyecto CAD, acordando “estándares y 
métodos” y garantiza su cumplimiento. Este rol debe ser responsabilidad del Director del 
Equipo de Trabajo (Task Team Manager) y del Director de la Gestión de la Información 
(Information Manager). 
o Director Técnico CAD (CAD Manager): Garantiza que los modelos CAD se integran en el 
proyecto utilizando los estándares y métodos acordados Este rol debe ser responsabilidad del 
Coordinador CAD (CAD Coordinator). 
o Programador de Aplicaciones BIM (BIM Application Developer): Desarrolla y personaliza el 
software para dar apoyo a la integración de los procesos BIM. 
o Especialista IFC (IFC Specialist): Profesional IT que contribuye, junto con expertos en 
diferentes áreas de la industria AEC, al formato IFC y a la definición inicial de los requisitos 
de las extensiones IFC. Han de estar familiarizados con la estructura de datos y los conceptos 
de modelado. Es responsable del mapeo de los requisitos de intercambio (Exchange 
Requirements). Para hacer que esto sea posible, trabaja con el Coordinador BIM y atiende los 
requerimientos del Director Técnico BIM. 
o Facilitador BIM (BIM Facilitator): Ayuda a otros profesionales, no en el funcionamiento del 
software, si no en la visualización de la información del modelo. Ayuda a la labor del ingeniero 
para comunicarse con los contratistas. Ayuda a los Facility Management para extraer 
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información de los modelos BIM con distintas finalidades: mantenimiento, planificación, 
etcétera. 
o Consultor BIM (BIM Consultant /BIM Expert): Ofrece guías para proyectos de diseñadores, 
desarrolladores y constructores para la implantación BIM en empresas grandes y medianas que 
han adoptado esta metodología y no tienen experiencia como expertos en BIM. Encontramos 
tres tipos: 
- Consultor estratégico (Estrategic Consultant) 
- Consultor Funcional (Functional Consultant). 
- Consultor Operativo (Operational Consultant). 
o Investigador BIM (BIM Researcher): Experto que enseña, coordina y desarrolla la 
investigación sobre BIM.  
 
 
Figura 22. Organigrama de Roles BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
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Los roles que se han citado y se muestran en la figura anterior, son los roles que deberían de existir un proyecto 
ideal, es decir el organigrama anterior muestra los diferentes roles para la realización de proyectos generalistas 
que no se identifican con ningún proyecto real; siendo escaso el desarrollo de dichos roles en el equipo de 
construcción y en el equipo de operación y mantenimiento.  No se realiza ninguna distinción en función del tipo 
de proyecto que se está ejecutando, lo cual puede conllevar a error o mal entendido ya que no todos los proyectos 
necesitan los mismos roles.  
Debido a que la Comisión es.BIM no realiza ninguna distinción al respecto, en el Apartado 5.6 Roles, se 
procederá a describir los roles que se han designado para la realización del proyecto de construcción de una 
infraestructura de transporte.  
2.7. Herramientas BIM 
Según la ponencia del profesor D. Blas González en las Jornadas BIM Civil, impartidas en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería en marzo de 2018, el concepto BIM se genera en la década de los setenta y se atribuye a 
varios investigadores, entre los que destaca la figura del investigador estadounidense Philip Bernstein quien 
introduce el concepto de maquetas virtuales enriquecidas de información.  
Sin embargo, no es hasta 1987, cuando la empresa húngara desarrolladora del software Graphisoft consigue 
implementar el concepto BIM en uno de sus primeros programas ArchiCAD. Este es el primer software capaz 
de crear dibujos tanto en 2D como en 3D, esto supondría una revolución en el sector ya que cambiaría la manera 
en cómo se realizaba la fase de diseño y planificación de un proyecto de infraestructuras.  
A partir de 1990, otras empresas desarrolladoras de software como Autodesk o Bentley entre otras empresas 
empiezan a mejorar sus herramientas CAD, en concreto la empresa Autodesk comenzó a utilizar el concepto 
BIM en 2002 cuando compró la compañía Revit Technology Corporation. La mejora de estas herramientas se 
basa en la geometría explícita para vincular el concepto BIM como modelado de construcción paramétrico 
dándole una mayor importancia a las herramientas de diseño que a las herramientas de dibujo.  
Actualmente BIM, es un concepto adoptado por muchos fabricantes de software y su desarrollo no tiene límite 
en la actualidad, sin embargo, estas herramientas BIM siempre deberán estar alineadas a una metodología que 
permita desarrollar un trabajo de ingeniería coordinado, consistente y colaborativo.  
En el apartado 7.2 Infraestructura  se desarrolla las herramientas BIM que se han utilizado por parte de cada 
Coordinador BIM, exponiendo la infraestructura informática  necesaria y disponible en el equipo de trabajo. 
2.7.1. Herramientas de diseño en edificación 
En la actualidad este tipo de herramientas son las más desarrolladas, existiendo en el mercado una gran cantidad 
de softwares para resolver la proyección. Entre los más destacados cabe mencionar Revit, AutoCAD 
Architecture o Showcase de la familia Autocad [24], Allplan [25], Archicad [26]. 
En un segundo plano podrían situarse los softwares Microstation, AECOsim Building Designer o ProStructures 
de Bentley. 
De hecho, para resolver distintas facetas de la obra civil (piezas especiales, obras de paso, obras de drenaje 
transversal, etc.) se recurre a objetos paramétricos desarrollados por estas herramientas, pero no están orientadas 
a la ingeniería civil, sino la ingeniería industrial. 
2.7.2. Herramientas de diseño de obra civil 3D 
Las herramientas BIM presentes en el mercado para el diseño de obra civil están en constante desarrollo, 
ofreciendo actualizaciones para mejorar y ser más competentes. Entre otras, se pueden mencionar: 
- Para diseño de obra lineal: Civil 3D, Power Civil, Istram Ispol, MDT, Clip. 
- Para diseño conceptual: Infraworks. Su interfaz puede observarse en la Figura 23.  
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Figura 23. Interfaz de la herramienta Infraworks. Fuente: Autodesk 
2.7.3. Herramientas para planificación 4D 
Los diferentes softwares disponibles en el mercado para abarcar la dimensión 4D de BIM, es decir, la 
planificación de obra, son: 
• Navisworks, herramienta de la compañía Autodesk. 
• iTwo, herramienta de la compañía RIB Spain, 
• Synchro PRO, herramienta de la compañía Synchro Ltd. 
• Navigator, herramienta de la compañía Bentley. 
• Vico Office, herramienta de la compañía Trimble.  
Para que estos programas sean útiles han de vincular modelos 3D, independientemente de su procedencia, 
modelados según una estructura constructiva que se asemeje a su ejecución real.  
Una de las características principales y comunes a estos cinco programas está relacionada con la planificación 
de la obra, ya que permite realizar secuencias constructivas, asociando las tareas con los recursos del modelo. 
Aquí es dónde nace la necesidad de modelar la obra de una forma real a como se ha de construir y no acorde a 
las posibilidades que ofrezca la herramienta BIM.  
Las simulaciones con una herramienta BIM 4D están principalmente orientadas a justificar, mejorar y ampliar 
la documentación del proceso constructivo de una obra, además de detectar interferencias o deficiencias técnicas 
de la planificación, así como relativas a seguridad y salud antes de comenzar la ejecución de la obra. 
2.7.4. Herramientas para control de Costos 5D 
En el ámbito del control de costos o presupuestos, se destacan dos softwares que actualmente se están utilizando:  
- Presto con el módulo de Cost-It perteneciente a la compañía RIB Spain.  
- TCQ2000 de la empresa ITeC. 
- Vico Office de la compañía Trimble y distribuido por la empresa Construsoft. 
- Cype Arquímedes, pertenece a la empresa Cype Ingenieros. 
2.7.5. Visores de modelos 
Actualmente una parte importante de la metodología BIM es la visualización de los modelos mientras se está 
llevando a cabo la ejecución de la obra, es decir, poder ver el avance de la obra “in situ” de manera digital. 
En el mercado existen numerosos visores de modelos 3D, entre los que destacamos la aplicación SITE de 
Synchro [27], Tekla [28] o Solibri [29].  En la Figura 24 se puede observar la interfaz del visor Tekla. 
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Figura 24. Interfaz del visor BIM Tekla. Fuente: Tekla 
2.7.6. Herramientas para la validación de normativa 
Son programas que sirve para validar el cumplimiento de la normativa BIM del modelo. Actualmente está 
llevándose a cabo el proyecto Road-BIM [30], es un proyecto de Diseño y desarrollo de tecnologías BIM para 
validación y gestión de proyectos constructivos de carreteras, su explotación y la gestión de la seguridad de 
dichas infraestructuras viarias.  
2.7.7. Herramientas para la gestión del entorno común de datos 
Para la gestión del Entorno Común de Datos (ECD) existen diferentes softwares, entre ellos cabe destacar A360 
perteneciente a la casa Autodesk y el programa Project Wise el cual pertenece a la casa Bentley. Además de los 
anteriores, en el mercado existen otros programas de gestión del ECD como son Think Project y Trimble 
Connect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3 ESTADO DEL ARTE 
 
n el presente capítulo se procede a realizar un análisis sobre el estado del arte en el que se encuentra la 
metodología BIM en la construcción de obras civiles. 
Si bien es cierto que, en el ámbito de la Arquitectura, la tecnología BIM está bastante madura, en el ámbito 
de la ingeniería civil de infraestructuras, y más concretamente las de transporte está comenzando a 
implementarse. Debido a este motivo el proceso de búsqueda, recopilación y asimilación de información de cara 
a un posterior desarrollo BIM del Trabajo Fin de Máster es esencial 
Se ha estructurado el análisis de la información en cuatro puntos diferenciados: 
a) Publicaciones de la comisión es.BIM. Documentos publicados por los distintos agentes que integran la 
comisión, pretendiendo acelerar los objetivos de la implantación BIM, así como definir la estrategia de 
esta. 
b) Publicaciones en revistas científicas. Investigación en revistas científicas a través de distintos 
buscadores especializados en este tipo de documentos. 
c) Trabajos académicos. Se incluyen en este grupo trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, proyectos 
fin de carrera, tesis doctorales y cualquier tipo de publicación de carácter académico y/o universitario. 
d) Publicaciones en revistas divulgativas. Publicaciones que persigan exponer el estado del arte de las de 
la metodología BIM, a pesar de que no sea su único tema de publicación. 
3.1 Trabajos de la Comisión es.BIM  
En este apartado se va a realizar una descripción del trabajo realizado por la Comisión es.BIM en lo que se 
refiere a la interoperabilidad entre los diferentes programas y ficheros, la implantación BIM en las empresas y 
las licitaciones de obra civil.  
 Interoperabilidad  
El documento titulado “Formatos interoperables” [31] se desarrolla por el subgrupo 4.1 de la comisión es.BIM 
y está coordinado por Jorge Hernando Ortega y Víctor Merino Jiménez. La finalidad de este documento es la de 
realizar un listado de formatos interoperables, así como un informe independiente por cada formato. 
La comisión es.BIM tiene como uno de los retos principales el de la interoperabilidad definida esta como “… 
cualquier formato para transferir datos, documentado públicamente, orientado a un fin compartido, 
desarrollado para el uso de distintos programas dependientes y utilizado en la práctica por los profesionales 
del sector”. Existen más de 120 formatos diferentes actualmente por lo que conseguir llevar a la práctica el 
concepto de interoperabilidad, como se puede observar en la Figura 25, es clave en la metodología BIM, puesto 
que permite utilizar distintos programas que puedan generar sus archivos de salida en un formato común, y 
posteriormente ser procesados por los restantes softwares BIM (más de 140 según buildingSMART 
International). Así, se garantizaría que todos los sistemas o componentes pueden intercambiar información y 
utilizar la información intercambiada, enriqueciendo el flujo de trabajo de la metodología BIM. 
 
E 
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Figura 25. Formatos interoperables. Fuente: www.buildingsmart.es/bim/ 
El concepto OpenBIM se puede definir como una propuesta que pretende fomentar la colaboración en las 
distintas fases del ciclo de vida del proyecto desde las fases más iniciales de diseño hasta la fase de operaciones 
y mantenimiento. El objetivo buscado es la promoción de procesos colaborativos abiertos con la finalidad de 
que los proyectos que se elaboren estén mejor coordinados.  
Para evaluar la interoperabilidad de formatos OpenBIM (IFC y LandXML principalmente) se ha llevado a cabo 
una encuesta entre numerosos expertos que han valorado dichos formatos en una serie de aspectos que se 
muestran en la Figura 26. 
 
 
Figura 26. Valoración de la interoperabilidad por expertos. Fuente: Comisión es.BIM 
La valoración media realizada por los expertos ha sido recogida en la Figura 27, siendo el formato IFC el que 
mayor puntuación alcanza como formato interoperable (el documento no especifica si se trata de edificación u 
obra civil).  
 
Figura 27. Valoración media de la interoperabilidad por expertos. Fuente: Comisión es.BIM 
A raíz de estos resultados, otro de los objetivos que se marca la comisión es.BIM es el de determinar las 
condiciones que se deben exigir al formato IFC (formato común de los archivos de salida), para que sea realidad 
el sistema OpenBIM, como método universal para el trabajo colaborativo de diseño, construcción y explotación 
de una obra civil, basado en estándares abiertos para la organización del trabajo, haciendo posible la 
colaboración, interdisciplinar y deslocalizada, de diferentes equipos profesionales, utilizando distintas 
aplicaciones informáticas. 
Esto lleva a una calidad mayor, a una disminución de los errores, una reducción de los costes y a un ahorro de 
tiempo con coherencia de datos e informaciones durante todo el proceso de ejecución y de mantenimiento. Más 
concretamente el objetivo de la comisión es.BIM es el de analizar los usos y alcances actuales del formato 
estándar de archivo IFC, para determinar su nivel real efectivo, en el intercambio de modelos entre las distintas 
aplicaciones a lo largo del ciclo completo de la vida de una infraestructura, según el flujo de trabajo representado 
en la Figura 28.  
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Figura 28. Flujos de trabajo con el formato IFC. Fuente: Comisión es.BIM 
 
Como se puede observar, el flujo de trabajo con el formato IFC es el mismo que concibe la metodología BIM, 
es decir, se parte de un modelo o modelos iniciales con documentos en formato IFC, los cuales se almacenan en 
un servidor o espacio compartido en el que los distintos especialistas van realizando y actualizando los modelos 
particulares de cada disciplina. Toda la información anterior en formato IFC va siendo recopilada y almacenada 
para finalmente poder realizar documentos técnicos a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura abordada. 
Finalmente, la comisión es.BIM establece que este documento no está cerrado y que se acepta cualquier tipo de 
sugerencia al respecto tras el estudio en proyectos de los formatos interoperables. 
 Despliegue de estrategias BIM en empresas 
El documento titulado Análisis de la encuesta de situación actual [32] está desarrollado por el subgrupo 3.1. de 
la comisión es.BIM y aborda como reto la introducción de la metodología BIM en las diferentes empresas 
relacionadas con ingeniería civil. Para ello, dicha comisión realizó a través del Instituto Eduardo Torroja [33], 
una encuesta en 2016 de la que obtuvo una serie de resultados como son los que se muestran a continuación: 
• Casi el 30% de las empresas españolas dedicadas a desarrollar proyectos de ingeniería civil desconocen 
qué es la metodología BIM.  El gráfico de la Figura 29 presenta grandes diferencias con otros países 
como puede ser Reino Unido donde el desconocimiento de BIM alcanza tan solo el 3%. 
 
Figura 29. Porcentajes de conocimiento de la metodología BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
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• En cuanto a la previsión de implantación de la metodología BIM, como se puede observar en la Figura 
30, la gran mayoría de participantes en la encuesta, más del 80%, no tiene prevista una implantación 
BIM en su empresa de ingeniería. 
 
Figura 30. Previsión de implantación de la metodología BIM en la empresa española. Fuente: Comisión es.BIM 
• Los factores que, según las empresas, afectan a la adopción generalizada de la metodología BIM son 
los que se exponen en la Figura 31. 
 
Figura 31. Factores que afectan a la adopción generalizada de BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
Como se puede observar, cuatro de los cinco factores están muy igualados, pero hay que destacar que el 
establecimiento de una estrategia nacional por parte del Gobierno para una adopción de la metodología BIM en 
España es el factor que la mayoría de las empresas consideran que sería decisivo para la implantación de esta 
metodología. Llevar acabo esta estrategia nacional, acentuándola con la implantación de ayudas para el 
aprendizaje y compra de este tipo de herramientas BIM, producirían un aumento en el uso de este tipo de 
programas informáticos por parte de profesionales de la ingeniería civil, que garantizarían proyectos de calidad 
en las licitaciones públicas. 
• La respuesta de las empresas ante la pregunta, ¿por qué no usas metodología BIM?, es la que se expone 
en la Figura 32. 
 
Figura 32. Razones del no uso de la metodología BIM en las empresas. Fuente: Comisión es.BIM 
De la figura anterior puede destacarse que la principal razón que las empresas dan ante la no utilización de las 
herramientas BIM es que las empresas con las que colaboran en proyectos no la usan y, por otro lado, que 
consideran que no tienen personal lo suficientemente cualificado para ello (el elevado coste económico en 
formación también es destacable en esta encuesta). 
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• En las empresas en las que se está implantando o está implantada esta metodología, el nivel de 
conocimiento y habilidades en metodología BIM de los profesionales dedicados a la ingeniería civil es 
el que se expone en la Figura 33. 
 
Figura 33. Conocimientos y habilidades sobre metodología BIM en España. Fuente: Comisión es.BIM 
Como se puede observar, un alto porcentaje de profesionales del sector (más del 50%) o no tienen ningún 
conocimiento sobre esta metodología o son principiantes en la disciplina. El desconocimiento de esta 
metodología se reduce a la mitad en países como Reino Unido como se muestra en Figura 34, siendo muy 
similar esta gráfica a la planteada por Francia.  
 
Figura 34. Conocimientos y habilidades sobre metodología BIM en Reino Unido. Fuente: National BIM Report 2017 
Asimismo, como se expone en la Figura 35, el porcentaje de personas dentro de una empresa que maneja las 
herramientas BIM y conoce esta metodología es muy reducido, siendo el intervalo 0-25% el más destacado. 
 
Figura 35. Porcentaje de personas que utilizan BIM en un estudio u oficina. Fuente: Comisión es.BIM 
• Uno de los resultados esperanzadores es que, como se puede observar en la Figura 36, a pesar de un 
uso escaso de la metodología BIM, el motivo principal de implantación en las empresas es la iniciativa 
propia. 
 
Figura 36. Motivos de las empresas para la implantación de la metodología BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
• La estandarización del formato IFC sigue siendo un reto para la comisión es.BIM puesto que la encuesta 
realizada contempla que sólo el 8% de los usuarios utilizan este formato en sus proyectos, como se 
observa en la Figura 37. 
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Figura 37. Uso del formato de intercambio IFC. Fuente: Comisión es.BIM 
• Finalmente, como se contempla en la Figura 38, la mayoría de los profesionales consideran la 
metodología BIM como una oportunidad y no como una amenaza por diversas razones como son: 
- La implantación de un nuevo nicho de empleo en el sector de la construcción: redacción de 
proyectos, ejecución de la obra, así como tareas de explotación y mantenimiento de cualquier 
infraestructura. 
- Es una forma de trabajar más nueva y eficiente, construcción 2.0 y trabajo colaborativo. 
- Mejorará la colaboración entre los diferentes agentes implicados, así como los procesos y la 
calidad de los proyectos. 
 
Figura 38. Opinión de los profesionales que usan la metodología BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
 Licitaciones de obras civiles 
Para ayudar a la introducción y la consolidación de la metodología BIM en las empresas de ingeniería civil 
españolas, la comisión es.BIM ha publicado el 30 de noviembre de 2017 la Guía para apoyo a la licitación [34] 
con el objetivo de dotar de un instrumento a los promotores/entidades contratantes, que contenga las líneas 
generales para establecer los pliegos de licitación con requisitos BIM en función de sus necesidades y 
capacidades. 
A pesar de que el proyecto que se está tratando en el presente documento es constructivo, se ve interesante 
dedicar unas líneas a la licitación de proyectos, debido a que la ley de Contratos del Sector Público introduce en 
su disposición adicional decimoquinta: “…Para contratos públicos de obras, de concesión de obras, de 
servicios y concursos de proyectos, y en contratos mixtos que combinen elementos de los mismos, los órganos 
de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de 
modelado digital de la información de la construcción (BIM) o herramientas similares…”. La ley de Contratos 
del Sector Público ya hace referencia a herramientas BIM en el proceso de ejecución de las obras públicas.  
En el documento anterior se contempla una serie de requisitos BIM a la hora de licitación pública y que son los 
que se exponen a continuación: 
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• Plan de Ejecución BIM (PEB), en el que se describirá la metodología a seguir para dar respuesta con 
éxito a los requisitos BIM descritos en el Pliego, siendo uno de ellos. Es un documento que incluir en 
la oferta dentro del sobre técnico, que se completará en fase de ejecución del contrato y que comprende: 
procedimientos, herramientas, técnicas, procesos, formatos, plantillas, etcétera.  
• Características del entorno de colaboración: 
- Técnicas: características del repositorio de datos (software y servidores elegidos, seguridad, 
etcétera). 
- Procesos: estado de la información, acceso o restricción a la misma, procedimientos de 
creación, modificación y comunicación de información, protocolos de seguridad, etcétera. 
• Modelos de información. El pliego describirá los requisitos específicos acerca de los modelos de 
información: 
- Tipología de modelos: modelos por disciplina, coordinación, modelos por fase, modelos 
específicos… 
- Relación entre modelos de información y transmisión de esta. 
- Información contenida en cada uno de los diferentes modelos, así como la transmisión de esta. 
- Estructura de cada uno de los modelos, así como las propiedades de los objetos utilizados para 
su elaboración y su grado de detalle. 
• Entregables. En el pliego se definen los diferentes entregables BIM, así como el formato de intercambio, 
preferiblemente formato abierto IFC. En la medida de lo posible, la guía recomendará el IFC4. 
• Niveles de información. En este pliego se definen los niveles de información mínimos para cada objeto 
o grupo de objetos con el objetivo de que el alcance de las propuestas sea homogéneo. 
• La estructuración de la información. Este aspecto es fundamental en procesos BIM ya que se requiere 
una clasificación de esta, con el establecimiento de cada uno de los parámetros que debe tener cada 
categoría de objetos. 
• Se establece que no existirá un plan de entrega denominado como BIM, siempre y cuando la magnitud 
o complejidad de los modelos de información no lo requieran para la verificación secuencial de la 
información. 
• Control de la calidad. Este control estará orientado a garantizar la integridad de la información contenida 
en el modelo y que se cumplen los requisitos BIM enunciados en el pliego. 
• Roles y responsabilidades. Se introducirán las cláusulas relacionadas con los roles y responsabilidades 
de todo el equipo de proyecto (BIM Manager, Coordinador BIM). Estos roles pueden ser asumidos por 
diferentes profesionales del equipo de ejecución del contrato y pueden no estar asociados a titulaciones 
específicas, aunque la entidad contratante puede solicitar la acreditación de la experiencia necesaria para 
el desarrollo de los trabajos objeto del contrato. 
• Se definirán aquellos recursos materiales específicos del desarrollo de los trabajos bajo metodología 
BIM, ejemplos claros serían dispositivos móviles o servidores informáticos. 
• A fin de facilitar la introducción de la metodología BIM en la licitación pública se incluirán algunas 
recomendaciones para la inclusión de criterios de adjudicación en cualquiera de las siguientes hipótesis: 
- BIM introducido como solvencia técnica.  
- BIM valorable técnicamente.  
- BIM introducido como mejora. 
Actualmente, se está elaborando la Guía para la realización del plan de ejecución BIM [35], una guía más 
específica por parte de la comisión es.BIM, de forma que las empresas tengan un soporte más sólido a la hora 
de implantar esta metodología en sus proyectos y licitaciones. 
Finalmente se ha de decir que la documentación que proporciona la Comisión es.BIM en su web oficial y que 
se expone en este apartado o a lo largo del Trabajo Fin de Máster está demasiado sintetizada, mediante 
presentaciones muy esquematizadas y sin documentación de referencia o anexa que permitan una mejor 
compresión de sus publicaciones sin asistir a las conferencias que puedan impartir en actos públicos. 
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3.2 Publicaciones en revistas científicas 
En segundo lugar, se ha llevado a cabo un análisis y recopilación de información recogida en publicaciones 
científicas/de investigación. Si bien existen bastantes referencias en cuanto a proyectos constructivos relativos a 
la edificación, no es así para las infraestructuras de transporte terrestre. 
Los buscadores especializados utilizados a tal efecto son: 
a) Science Direct (https://www.sciencedirect.com/).  
b) Scopus (https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchbasic).  
c) Engineering Village (https://www.engineeringvillage.com/home.url).  
d) IeeeXplore (https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp).  
e) Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/).  
f) Google Académico (https://scholar.google.es/).  
Finalizada la búsqueda, no se ha encontrado revistas científicas especializadas en la metodología BIM aplicada 
a la ingeniería civil. Sin embargo, sí que existen distintos artículos que relatan el estado del arte de la aplicación 
de esta. Así, se ha hecho una recopilación de artículos:  
• The BIM-for-rail opportunity, Marek Suchocki, BIM in Design, Construction and Operations II, 
ISSN1746-4489 (2017). 
• BIM Application analysis in Transportation Project, Zang, C., Zhao, K, Li, J, Adavanced Materials 
Research, ISSN 1662-8985, vols 671-674, pp2986-2989 (2013). 
• Using BIM Models for the design for large rail infrastructure projects: Key factors for a successful 
implementation, Nuttens, T, De Breucck, V, Cattoor, R, Wit Press, ISSN 1743-7601 (2018). 
• BIM Interoperability limitations: Australian and Malaysian rail projects, Kenley R, Hardfield, T, 
Behnam, A, Matec Web of Conferences, ISBN 978-1-5108-2678-6 (2016). 
• Integrating BIM in railway projects: Review & perspectives for Morocco & Mena, Bensalah, M., 
Elouadi, A., Mharzi, H., International Journal of Recent Scientific Research, ISSN 0976-3031, Vol.9, 
pp 23398-23403 (2018). 
Una vez analizados, puede concluirse que existen tres grandes líneas de trabajo a las que se enfocan las 
publicaciones científicas en relación con el BIM aplicado a la Ingeniería Civil de infraestructuras lineales: 
• BIM como herramienta organizativa. 
• Grado de necesidad de la implantación de la metodología. 
• Aplicación a la ingeniería civil. Introducción de nuevas tecnologías. 
 BIM como herramienta organizativa 
Según T.Nuttens [36], en la actualidad, la tecnología BIM persigue mejorar la integración en el diseño de las 
distintas disciplinas y desarrollar un modelo 3D integrado que mejore la comunicación, interacción, etc. del 
equipo proyectista en cuestión, así como detectar los conflictos que puedan aparecer en esta etapa. 
Los factores clave en una compañía se basan, por lo tanto, en aspectos de organización, que nada tienen que ver 
con las herramientas informáticas utilizadas. Se trata de una organización de personas, cada una con su idioma, 
unidades a diseñar, tecnología y conocimientos propios. 
Por su parte, los factores clave en un proyecto de infraestructura de transporte de gran alcance pueden resumirse 
en tres puntos: 
a) Estado del objeto. Se persigue responder a la pregunta ¿Es la situación actual? O por el contrario ¿Es 
un diseño para un proyecto? Y en tal caso ¿A qué estudio de diseño pertenece el objeto? Se ve necesario 
ser capaces de detectar de forma sencilla si un objeto está ya existente, en construcción o ya ejecutado, 
para evitar choques e interferencias en los distintos estudios. 
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b) Precisión de las mediciones en la situación actual frente a las realizadas anteriormente. Es muy 
importante conocer la precisión de los distintos modelos realizados. La fecha y precisión de las 
mediciones nos pueden indicar que es necesario realizar una actualización de estas, con igual o mayor 
precisión. 
c) El modelo nos informa a qué disciplina hace referencia el objeto. ¿Se trata de un elemento estructura, 
de obra civil, hidráulica, ferroviaria, …? Realizando una correcta visualización acorde a las distintas 
disciplinas puede ayudar a realizar revisiones correctas del diseño, detectando conflictos y gestionando 
los distintos equipos de desarrollo de forma correcta. 
 
 
Figura 39. Visualizaciones BIM en: modo por defecto (izquierda), modo por disciplinas (derecha): ingeniería civil (verde), 
hidráulica (azul), señalización (naranja), electricidad (rosa). Fuente: Nuttens et al, 2018 
Como se viene desarrollando, existe un número importante de investigaciones realizadas hasta el momento que 
ponen de manifiesto el potencial que las herramientas BIM ponen a disposición del usuario a la hora de proyectar 
infraestructuras de transporte.  
 Necesidad de la implantación 
El desarrollo de las herramientas BIM está siendo más intenso (en cuanto a obra civil se refiere) en países donde 
existe una necesidad de planificación y desarrollo de actuaciones debido al gran uso de las infraestructuras de 
transporte, siendo uno de ellos China. 
La rápida urbanización unida a un sobreuso del transporte privado ha provocado que el país asiático se esté 
planteando un modelo de desarrollo de transportes. Con más de 50 megaciudades (área metropolitana con más 
de 10 millones de habitantes) en pleno desarrollo, se ve imperante la necesidad de utilizar herramientas visuales 
e interoperables a la hora de gestionar el transporte. 
Sin embargo, y a pesar de existir una gran cantidad de información, según C.Zhang [37] no pueden implantarse 
debido a diversos motivos: 
a) Inexistencia de normativas estándares. La importación de archivos generados en otros programas suele 
suponer una gran pérdida de información y de tiempo (al tener que volver a reconstruirla). Ser capaces 
de desarrollar una información integrada pasa por generar estándares en la industria. 
b) Trabajo conjunto de industrias independientes. Los proyectos enfocados en la ingeniería del transporte 
involucran a distintas ramas del conocimiento; ingeniería civil, geotecnia, arquitectura, hidráulica, … 
Por lo que, con ellos existirán distintos softwares a utilizar, dificultando la integración del proyecto, 
perdiendo información y con ellos, perdiendo interés en el trabajo colaborativo 
c) Software. Finalmente, los softwares BIM están en fase de desarrollo. Incluyen algunas familias de 
materiales únicamente, no tienen módulos específicos de análisis de transporte, … Incluso, los códigos 
de ciertos programas no funcionan en algunos países (especialmente de Asia). 
Con todo ello se puede concluir que debe existir un solo modelo (entorno de datos) desde las etapas tempranas 
de toma de decisiones hasta las de operación (construcción) y mantenimiento (explotación). Solamente así se 
asegura que la información de la infraestructura está unificada y no pierde datos en toda su vida útil. Un 
desarrollo rápido del BIM en relación con los factores mencionados fomentará un papel (aun) más importante 
en los proyectos de transporte. 
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 Aplicación a la Ingeniería Civil. Introducción de nuevas tecnologías en el sector ferroviario 
Se desarrollan a continuación las líneas generales en las que se está trabajando en la actualidad, especialmente 
los factores a mejorar y desarrollar para que la interoperabilidad que se persigue con BIM sea auténticamente 
eficiente.  
Según describe Marek Suchocki [38], históricamente cabe resaltar cómo la industria ferroviaria es uno de los 
sectores más antiguos de la ingeniería, y uno de sus campos de aplicación más importantes. No obstante, la 
aplicación de las técnicas BIM en el sector está siendo relativamente lenta, enfocándose especialmente en 
proyectos individuales, sencillos, y en buscas a ofrecer a un cliente una perspectiva meramente audiovisual de 
la solución a su problema. La selección de la tecnología en el sector ferroviario ha sido limitada por la tradición 
y las distintas prácticas heredadas, lo que supone un auténtico reto en la adopción del BIM como factor de 
vanguardia. 
Tomando como referencia un plan de inversión de la California High Speed Rail Authority [39] donde se prioriza 
la inversión tecnológica frente a, precisamente, el costo de la construcción de una red de 300 millas (unos 500 
km), se pueden extraer conclusiones interesantes acerca de la necesidad (o no) de utilizar tecnología BIM en el 
ámbito ferroviario. Dicha información se recoge en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Descomposición en capítulos de proyecto ferroviario. Fuente: California High Speed Rail Authority [39] 
Como puede observarse en esta tabla estadística, del total del proyecto, únicamente el 4% es el que se refiere a 
decisiones de trazado, aunque tradicionalmente éste ha sido el factor determinante a la hora de seleccionar un 
proyecto u otro. A pesar de ello, el trazado debe ser un factor tan crítico (tecnológicamente) que debería 
integrarse en el resto de los aspectos, siendo igual de importante que los trabajos de obra civil, estructuras o 
electrificación. 
Es precisamente este cambio de mentalidad y ser capaces de asociar prioridades distintas a las que se vienen 
usando las que pueden suponer un factor en contra en la implantación de la tecnología. La oportunidad de 
introducir nuevos agentes en el proceso de planificación ferroviaria, así como mejorar la cadena de suministro 
en la proyección y construcción de nuevas líneas es el primer factor que fomenta la utilización de herramientas 
colaborativas. 
3.3 Publicaciones académicas  
 Publicaciones españolas 
En vistas a tener una visión general de las líneas de desarrollo de la tecnología BIM en el ámbito académico, se 
procede a exponer trabajos (TFG, TFM, TFC, Tesis y otros documentos de divulgación académica) que 
actualmente se desarrollan en las Universidades: 
a) Universidad de Sevilla (http://bibing.us.es/proyectos/). 
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b) Universidad Politécnica de Madrid (http://oa.upm.es/).  
c) Universidad de Cantabria (https://repositorio.unican.es/xmlui/). 
d) Universidad Politécnica de Valencia (https://riunet.upv.es/). 
e) Universidad Politécnica de Cataluña (https://upcommons.upc.edu/).  
f) Universidad Europea de Madrid (http://abacus.universidadeuropea.es/). 
g) Universidad de Castilla la Mancha (https://ruidera.uclm.es/xmlui/).  
Si bien la información existente es reducida, puede dar una idea del flujo de trabajo a desarrollar en próximos 
trabajos de investigación. 
3.3.1.1 Relación de trabajos encontrados 
Entre las distintas publicaciones encontradas, cabe destacar como fuente de información destacable que reflejan 
el estado del arte las siguientes: 
• Trabajo Fin de Grado, Programación y control de obras mediante BIM 4D, Manuel Castilla Flores (US). 
[14] 
• Trabajo Fin de Grado, Implementación de metodología BIM en el Project Management, Santiago 
Agustía Brugarolas (UPC). [40] 
• Trabajo Fin de Grado, Elaboración del modelo de información de construcción de una nave industrial, 
Joaquín A. Yáñez Martín (UPM). [41] 
• Trabajo Fin de Máster, Estudio sobre la implementación de la tecnología BIM en las contrataciones de 
obra pública, Victoria Domínguez Blanco (US). [42] 
• Trabajo Fin de Grado, Interacción de Procesos BIM sobre una vivienda del movimiento moderno, Iván 
Gómez Fernández (UPV).[43] 
• Trabajo Fin de Máster, Incorporación de Metodología BIM en Gestión Integrada de Proyectos, Margarit 
Cárdenas Menéndez (UEM). [3] 
• Trabajo Fin de Máster, Integración del BIM con la práctica del Facility Management. Mejora de proceso 
de toma de decisiones en mantenimiento, Fernando Piruat Palomo (US). [1] 
• Tesis Doctoral, Modelado y medición en BIM siguiendo los criterios de la BCCA, Elías Cózar Cózar 
(US). [44] 
No significa lo anterior que no existan más publicaciones académicas acerca de BIM. En efecto, existen varias 
publicaciones bajo las siglas BIM, pero en prácticamente la totalidad de los casos se refiere a la creación de un 
modelo en 3D de algún edificio u estructura. Por tanto, se han obviado este tipo de trabajos ya que no es el objeto 
que se persigue en este documento. 
3.3.1.2 Líneas de trabajo en publicaciones académicas 
Existen publicaciones, como “Estudio sobre la implementación de la Tecnología BIM en las contrataciones de 
la Obra pública” [42]. En él, se recogen las líneas que debe seguir el sector público a la hora de realizar 
licitaciones en las que se pueda incluir el BIM como herramienta de trabajo gracias a sus potenciales cualidades. 
Resulta interesante comprobar que entre sus conclusiones recoge que, a pesar de la existencia de distintos 
softwares, los clientes (Administración Pública) aún no están preparados para este tipo de cambios tanto cultural 
como tecnológico. Igualmente, muestra preocupación por la diferencia de la velocidad en la implantación entre 
los distintos países, justificando la preparación desde el punto de vista técnico. 
En otro de los documentos más representativos, Incorporación de metodología BIM en la gestión integrada de 
proyectos [3] se recogen las distintas ventajas que pueden tener esta metodología gracias a los nuevos flujos de 
trabajo que incorpora. Según recoge entre sus líneas, la aplicación de BIM como herramienta facilitadora para 
la gestión de proyectos, aporta significativos beneficios al Project Manager, que tiene que ser capaz de 
actualizarse y adaptarse al sector, interpretando y entendiendo la información aportada por BIM y las 
aplicaciones que puede utilizar en su beneficio. 
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Recoge asimismo un listado de las principales barreras a la implementación del BIM. Además del 
desconocimiento ya mencionado, recoge como punto negativo la interoperabilidad entre herramientas BIM, ya 
que, en bastantes ocasiones, la lectura de un modelo trasladado de un software a otro no funciona, o no es capaz 
de importar toda la información. 
Entrando en un ámbito profesional donde existe una madurez a la hora de aplicar la metodología BIM como es 
el de la arquitectura, encontramos el trabajo Elaboración efectiva del modelo de información de construcción 
de una nave industrial trabajando bajo plataforma BIM [41]. Así, utilizando las herramientas informáticas 
Autodesk Revit v.2016 y Autocad v.2015 es capaz de utilizar la metodología BIM, resaltando la importancia de 
la visualización tridimensional de los modelos, y su capacidad de resolver conflictos entre distintas disciplinas. 
Sin embargo, no se ha encontrado a fecha de redacción del documento ningún trabajo académico en las distintas 
universidades españolas acerca de la aplicación BIM a una infraestructura lineal, ya sea viaria o ferroviaria. 
 Publicaciones internacionales 
Se ha realizado una investigación a nivel internacional en universidades de fuera de España a través del buscador 
Google Académico (https://scholar.google.es/), donde se ha encontrado un documento que hace referencia a la 
aplicación BIM a la infraestructura lineal de carreteras, bastante similar a la que nos ocupa, como es Aplicación 
de modelo BIM para proyectos de Infraestructura Vial [45]. 
A grandes rasgos, recoge entre sus líneas que la implementación de esta metodología permite acercarnos de 
forma efectiva a las condiciones finales de un proyecto, simulando e identificando los distintos conflictos que 
puedan aparecer en la fase de proyección. 
Hace hincapié además en la comparación entre la metodología tradicional existente en la proyección tradicional 
para obras de carretera frente a la simplificación que ofrece BIM, que se recoge en las Figura 40 y Figura 41. 
 
Figura 40. Flujo de trabajo en la redacción y presentación de un proyecto constructivo de infraestructura de transporte. Fuente: 
MOP 2003 adaptado por Acuña Correa, F.X. 
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Figura 41. Desarrollo simplificado de realización/presentación de proyectos con BIM. Fuente: MOP 2003 adaptado por Acuña 
Correa, F.X. 
Se trata del trabajo más completo de todos los existentes en relación con la modelización de una infraestructura 
lineal (en la memoria de la Disciplina de Diseño se tomará como referencia). Sin embargo, no trata la 
interoperabilidad entre los distintos softwares (únicamente trata entre Autodesk Infraworks 360 y Autocad Civil 
3D), esencial para poder llevar a cabo la metodología BIM.  
3.4 Publicaciones en revistas divulgativas 
En el siguiente epígrafe se contempla las diferentes revistas que existen actualmente enfocadas a la tecnología 
BIM y en qué consisten cada una de ellas.  
 Estructura de la asociación buildingSMART 
La única revista de carácter divulgativo localizada ha sido la realizada por la asociación buildingSMART 
Spanish Chapter, la cual trabaja para la promoción del BIM a través de estándares abiertos [46].  
Esta asociación está formada por todos los agentes del sector de la construcción, desde promotores, 
constructoras, ingenierías, estudios de arquitectura, desarrolladores de software, centros de investigación, 
fabricantes de productos y materiales hasta universidades y administraciones públicas. La junta directiva está 
compuesta por dos representantes de cada uno de los tipos de socios, a los que se añade los cargos de Presidente, 
Secretario, Tesorero y Representante de los Simpatizantes. Actualmente la junta directiva está formada por 
profesionales de ACCIONA, BIMÉTICA, BENTLEY, INECO, Colegio de Aparejadores de Barcelona, 
PLACO, CREASI soluciones, CYPE, ASIDEK, la Universidad de Extremadura y la Universidad de La Lagura. 
 Guías uBIM 
En el congreso EUBIM 2013 se planteó una iniciativa de estandarización denominada uBIM, la cual tenía como 
objetivo inicial el desarrollo de una guía en español para usuarios BIM. Esta guía es una adaptación del Common 
BIM Requierements elaborado por el Building Smart Finland en el año 2012, el cual ha sido adaptado a España, 
atendiendo a las normativas y estándares vigentes mediante un equipo redactor multidisciplinar integrado por 
expertos de cada uno de los capítulos que se tratan. 
El objetivo de dicho documento es el de poder disponer de una guía estándar de fácil adaptación y en constante 
evolución con el fin de aglutinar y coordinar a todas las disciplinas implicadas en la confección de modelados 
BIM, con garantías de precisión adecuadas para su uso efectivo en el sector de la construcción, en la actualidad 
enfocada exclusivamente a edificación. 
La guía de usuarios BIM está compuesta de los siguientes documentos: 
• D1. Parte General. 
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• D2. Estado Actual. 
• D3. Diseño Arquitectónico. 
• D4. Diseño de instalaciones. 
• D5. Diseño Estructural. 
• D6. Aseguramiento de la calidad. 
• D7. Mediciones. 
• D8. Visualización. 
• D9. Análisis de instalaciones. 
• D10. Análisis energético. 
• D11. Gestión de proyectos. 
• D12. Facility Management. 
• D13. Construcción 
Se ha de concluir que actualmente estas guías están enfocadas a edificación y no se ha conseguido obtener 
información de si serán elaboradas o adaptadas a obra civil. 
 Spanish Journal of BIM  
La Spanish Journal of BIM es una publicación editada por el buildingSMART Spanish Chapter para la 
investigación y difusión en español de estudios sobre el modelado de la información BIM y que cuenta con 
artículos de interés entre los que destacan los que se exponen a continuación: 
• Bases para definir parámetros de objetos BIM; qué tenemos en Europa [47]. En este artículo se 
establece que, dado que la metodología BIM se apoya en la elaboración de un modelo virtual que 
recopila las características físicas y funcionales de las construcciones, de los componentes y de las 
materias primas que lo configuran, dichas características deben almacenarse en forma de bases de datos 
estructuradas para facilitar la interoperabilidad entre las distintas aplicaciones informáticas que sean 
susceptibles de intervenir en el proceso. Las Industry Foundation Classes (IFC) promovidas por 
BuildingSmart para describir las construcciones y la información que se genera en los procesos de 
construcción son el punto de partida para estructurar las bases de datos de objetos BIM.  
 
Se concluye con que la adopción del BIM en Europa requiere la definición de un lenguaje común 
europeo más allá de los estándares internacionales IFC o de las iniciativas que están adoptando algunos 
países a título individual. Así, los parámetros de los objetos BIM aptos para el sector español de la 
construcción deberían aunar los esfuerzos y labores de armonización que está llevando a cabo la 
Comisión Europea para la consecución de mayor calidad en las obras. Los actores que desde hace años 
trabajan en ello están llamados a participar en la definición de los parámetros BIM sobre la base del 
lenguaje común europeo para las obras de construcción ya que de nada vale tener resueltos los conflictos 
a nivel nacional si pueden aparecer dificultades en ciertos proyectos a nivel europeo, e incluso 
llevándolo al extremo, a nivel internacional. 
 
• QRcodeBIM Generator. Aplicación de la tecnología BIM en la recepción de materiales en obra [48]. 
En este artículo se aborda la aplicación denominada QRcodeBIM Generator la cual utiliza directamente 
el modelo BIM creado en el desarrollo del proyecto como instrumento para el control de materiales en 
la obra. La generación de códigos QR para cada elemento constructivo permite el control directo de los 
materiales en su recepción en obra. Esta nueva metodología establece una única fuente de conocimiento 
en el proceso constructivo alcanzando los niveles de control de obra exigidos por la Ley de Ordenación 
de la Edificación (LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
 
Aunque esta aplicación está diseñada para utilizarse en edificación y con la herramienta Revit, podría 
ser extrapolada a las infraestructuras lineales ya que la aplicación genera códigos QR únicos para cada 
material, legibles por cualquier dispositivo móvil o tablet, los cuales se almacenan en el modelo BIM 
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de Revit como un ítem más dentro de cada uno de los materiales que componen la obra, teniendo un 
control exhaustivo de los materiales en obra. Este ítem sería complementario a muchos otros del modelo 
ya que estos pueden contener a su vez información numérica, visual, texto… como puede ser 
direcciones web asociadas con las páginas del fabricante, fechas de recepción en obra, fechas de puesta 
en obra, etcétera. 
Por último, cabe destacar que el Spanish Journal of BIM también contempla artículos en los que se muestran 
ejemplos de proyectos y modelos BIM, especialmente enfocados a la edificación tanto desde el momento de la 
concepción del edificio, pasando por su construcción y utilizando dichos modelos también para el 
mantenimiento de estos: 
• Un caso de éxito: Ciudad de la Justifica de Córdoba (España) [47]. 
• Implantación de la metodología BIM en el Real Madrid C.F (convenio universidad-empresa) [48].  
• Un BIM como una catedral, en la Capilla del Sagrado Corazón de la Catedral de Palma de Mallorca 
[48]. 
• Estudio de soluciones para la definición y ordenación de un aparcamiento subterráneo con modelos 
BIM en la Universidad Politécnica de Valencia [49]. 
• Modelos BIM AS-BUILT. Caso de estudio para la operación y mantenimiento de un edificio 
universitario en la Universidad de La Laguna, localizada en San Cristóbal de La Laguna  [50]. 
 Trabajos sobre BIM Civil 
Finalmente, se puede observar que queda todavía un largo camino en la concepción de la metodología BIM en 
el mundo de la obra civil, especialmente de las infraestructuras lineales. Se ha de destacar que no se ha localizado 
ningún artículo en el que se aplique BIM a una infraestructura del transporte como puede ser una carretera o un 
ferrocarril y de la misma forma tampoco se han localizado artículos sobre proyectos de otras infraestructuras 
civiles como Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) o similares. 
3.5 Normativa 
 AENOR 
Atendiendo a los informes de AENOR [51], se indica que en marzo de 2011 se crea el Subcomité AEN/CTN 
41/SC 13, Organización de modelos de información relativos a la edificación y la obra civil. Este órgano técnico 
representa al sector español en Europa (CEN/TC 442 actualmente, previamente el CEN/BTWG 215) y a nivel 
internacional (ISO/TC 59/SC 13). 
El subcomité sirve también de foro en el que potenciar el networking entre todos los sectores de la industria 
implicados en el proceso BIM. Uno de los objetivos del grupo AEN/CTN 41/SC13 es la redacción sobre el 
estado del BIM para la orientación a los profesionales. 
Además, en la actualidad el mencionado grupo está acometiendo la revisión de la Norma ISO 16739:2013 (IFC). 
Dicha norma detalla un esquema de datos conceptuales y un formato de archivo de intercambio para datos de 
BIM. 
 ISO 
A nivel internacional, los estándares bajo la responsabilidad del ISO publicados son los siguientes: 
1. ISO/TS 12911:2012. Framework for building information modelling (BIM) guidance. 
Establece un marco cuyas especificaciones permiten la puesta en marcha de la metodología BIM. 
Estas especificaciones son aplicables a cualquier rango de modelado de edificios e instalaciones 
relacionadas con edificaciones, desde un conjunto de activos (situado en un lugar o varios), hasta 
activos con un único edificio, así como cualquier sistema, subsistema, componente o elemento 
constitutivo. Es aplicable a cualquier tipo de activo, incluida la mayoría de las obras de infraestructura 
y obras públicas, equipos y materiales. 
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2. ISO 16757-1:2015. Data structures for electronic product catalogues for building services. Part 1: 
Concepts, architecture and model. 
El principal objetivo de esta norma es la provisión de una estructuración de los datos para catálogos 
electrónicos de productos para transmitir datos de productos de servicios de construcción 
automáticamente a modelos de aplicaciones de software de servicios de construcción. Incluye el 
modelo base (3D) para la especificación de las clases de los productos y sus propiedades, así como un 
modelo para los datos del producto que se intercambian en los catálogos de productos. Los datos del 
producto siguen de esta forma las especificaciones de sus grupos de productos. 
3. ISO 12006-2:2015. Building construction. Organization of information about construction works. Part 
2: Framework for classification. 
En este documento se define un marco para el desarrollo de sistemas de clasificación de entornos de 
construcción. Muestra cómo se relacionan las clases de objetos clasificadas en cada tabla, como serie 
de sistemas y subsistemas, por ejemplo, en un modelo de información de construcción. 
No proporciona un sistema completo de clasificación operacional ni el contenido de las tablas (aunque 
ofrece ejemplos). Está destinado a organizaciones que desarrollan y publican dichos sistemas y tablas, 
que pueden variar en detalle para satisfacer las necesidades locales. 
4. ISO 12006-3:2007. Building construction. Organization of information about construction works. Part 
3: Framework for object-oriented information. 
Esta norma proporciona un modelo de información independientemente del idioma que se pretende 
utilizar para el desarrollo de diccionarios utilizados para almacenar o proporcionar información sobre 
trabajos de construcción. 
Permite referenciar sistemas de clasificación, modelos de información, modelos de objetos y modelos 
de procesos desde un marco común. 
5. ISO 16354:2013. Guidelines for knowledge libraries and object libraries. 
El objetivo de este documento es el de distinguir las categorías de las distintas bibliotecas y sentar las 
bases para estructurar de forma uniforme el contenido de dichas bibliotecas de conocimiento y su 
posterior uso común entre distintos agentes. 
Al elaborar una serie de directrices, se proporciona un principio rector para las nuevas bibliotecas, así 
como la actualización de las ya existentes. Sin estas pautas, habría una libertad que llevaría a la 
arbitrariedad, volviéndose las distintas bibliotecas muy heterogéneas. Así, la comparación, enlace y 
uso integrado de estas bibliotecas sería muy compleja, si no imposible. 
6. ISO 22263:2008. Organization of information about construction works. Framework for management 
of project information. 
Especifica un marco para la organización de la información del proyecto en los proyectos de 
construcción. Su propósito es facilitar el control, intercambio, recuperación y uso de información 
relevante sobre el proyecto y la entidad de construcción. Está destinado a todos los agentes de la 
organización del proyecto en la gestión del proceso de construcción en su conjunto y en la 
coordinación de sus subprocesos y actividades. 
Este marco se basa en una serie de parámetros genéricos que son aplicables a proyectos de diferente 
complejidad, tamaño y duración, siendo adaptable a las variaciones, nacionales, locales y específicas 
del proyecto en el proceso de construcción. 
7. ISO 29481-1:2016. Building information models. Information delivery manual. Part 1: Methodology 
and format. Esta norma específica expone: 
a) Una metodología que vincula los procesos comerciales emprendidos durante la construcción de las 
instalaciones construidas con la especificación de la información requerida por estos procesos, y 
b) Una forma de mapear y describir los procesos de información a lo largo del ciclo de vida de las obras 
de construcción. 
El documento está destinado a facilitar la interoperabilidad entre las aplicaciones de software 
utilizadas durante todas las etapas del ciclo de vida de las obras de construcción, incluida la 
  
 
49 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR DE TRANSPORTE PARA UN COMPLEJO INDUSTRIAL. 
MODELO BIM 5D COSTES 
 
información, el diseño, la documentación, la construcción, la operación y el mantenimiento, y la 
demolición. Promueve la colaboración digital entre los actores en el proceso de construcción y 
proporciona una base para el intercambio de información precisa, confiable, repetible y de alta calidad. 
8. ISO 29481-2:2012. Building information models. Information delivery manual. Part 2: Interaction 
framework 
Finalmente, esta ISO especifica una metodología y formato para describir la forma de coordinación 
entre los actores de un proyecto de construcción en las distintas etapas del ciclo de vida de la 
infraestructura. 
Especifica de esta forma una metodología que describe un marco de interacción, la forma apropiada 
de repartir responsabilidades e interacciones y el formato en el que se debe especificar el marco de 
interacción. 
Además de estos documentos, en la actualidad se están iniciando los documentos encargados de regularizar la 
Definición de la Vista del Modelo. 
Cabe incluir entre estas normativas la familia ISO 55.000 de Gestión de archivos. La norma ISO 55001 se centra 
en desarrollar un sistema de gestión proactivo del ciclo de vida de activos. Admite la optimización de los activos 
y reduce el coste total de propiedad mientras que ayuda a cumplir con los requisitos de seguridad y rendimiento 
necesarios.
  
4 PLAN DE EJECUCIÓN BIM 
ara la construcción de la obra bajo metodología BIM se ha propuesto a la propiedad realizar un Plan de 
Ejecución BIM (PEB), siguiendo las recomendaciones de la Comisión es.BIM, según su documento Guía 
para la elaboración del Plan de Ejecución BIM [52] publicado a fecha del 22 de Octubre de 2018. 
El PEB es un documento que se asemeja al tradicional Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en él se 
ven reflejados las estrategias, los procesos, recursos, herramientas, técnicas, etc; que se aplicarán para asegurar 
el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por el cliente para un proyecto de construcción determinado. 
Para su redacción y aprobación se requiere de la participación de todos los agentes intervinientes en el proyecto, 
así como en las sucesivas versiones del mismo.   
Como ocurre con el PPTP, el PEB es un documento vinculante por lo que las modificaciones que se realicen en 
este deberán de ser consensuadas entre todas las partes intervinientes, acordadas con el promotor y aprobadas 
por este último.  
El objetivo principal del PEB es el de proveer de un marco de funcionamiento que permitirá a los diferentes 
agentes intervinientes en el proyecto desarrollar los procesos BIM. Este plan determina: 
-  Los roles y responsabilidades de cada agente. 
- Alcance de la información que tiene que ser compartida. 
- Proceso de trabajos necesarios.  
- Software y Hardware necesarios. 
4.1 Estructura del PEB según Comisión es.BIM 
La estructura del PEB que indica la Comisión es.BIM es un PEB inspirado en las obras de edificación no estando 
enfocado a las obras de infraestructuras del transporte. 
Dicho PEB genérico estará formado por los siguientes apartados:  
1 Sobre el Plan de Ejecución: 
a. Objetivo: se deberá de incluir de forma concreta los objetivos que debe cumplir el PEB. 
b. Alcance: se deberá de definir el alcance o qué fases del proyecto cubre. 
c. Histórico de revisiones: se deberá de incluir un listado de revisiones especificando las 
actualizaciones que se han llevado a cabo sobre el documento indicando, como se ve en la 
Figura 42, la fecha de la modificación, el responsable y el motivo de la modificación.  
 
Figura 42. Tabla de histórico de revisiones del PEB. Fuente: Comisión es.BIM 
d. Proceso de cambios al PEB: es recomendable definir cuál será el proceso de aprobación e 
incorporación de los cambios al Plan para dejar constancia de las personas que pueden alterar 
el contenido de este.  
2 Sobre el Proyecto: 
a. Datos de identificación: se recomienda dejar identificados con claridad los datos referentes al 
Proyecto como son el Nombre del Proyecto, Dirección/Ubicación, Fecha de comienzo, Ficha 
Final, Descripción, etc.  
b. Hitos del proyecto: cualquier agente implicado en el desarrollo de los modelos BIM y uso de 
estos para otras funciones tenga a su disposición un listado de hitos que pudiera afectar a su 
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trabajo.  
c. Objetivos BIM del cliente: se recomienda extraer los objetivos reconocidos por el cliente 
relativos al uso de la metodología BIM de una manera fiel y concreta para que todos los agentes 
implicados puedan consultarlos.  
d. Requerimientos BIM del cliente 
e. Documentos de referencia del proyecto: se recomienda que exista un listado de todos los 
documentos disponibles del Proyecto a fecha de redacción del PEB. 
3 Sobre usos del Modelo: 
El PEB debería de incluir una descripción de todos los usos que se le darán y podrán dar al modelo 
BIM, asociando cada uno de ellos a la fase en la que se encuentra el proyecto una vez que se recibe el 
encargo. Se creará así una asociación y alineación desde los objetivos del proyecto hasta las aplicaciones 
últimas detalladas en los usos de BIM como se muestra en la Figura 43. 
 
Figura 43. Relación usos BIM y objetivos. Fuente: Comisión es.BIM 
Es recomendable elaborar una ficha por cada uno de los usos BIM identificados. En la Figura 44 se 
muestra un ejemplo de una ficha de usos BIM. 
 
Figura 44. Ficha de usos BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
a. Usos previstos: se incluirá en el PEB una tabla en la que se relacionen los usos, sus 
descripciones específicas, las fases en las que serán aplicadas y los responsables de los mismos. 
Los posibles usos que se podrían aplicar en un proyecto son los que se nombran a continuación: 
i. Visualización. 
ii. Coordinación 3D. 
iii. Obtención documentación 2D (planos). 
iv. Obtención de mediciones. 
v. Visualización de datos. 
vi. Generación de infografías. 
  
 
53 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR DE TRANSPORTE PARA UN COMPLEJO INDUSTRIAL. 
MODELO BIM 5D COSTES 
 
vii. Recorridos virtuales (AR y VR). 
viii. Validación de normativa. 
ix. Simulación constructiva. 
x. Análisis y simulaciones. 
xi. Seguridad y salud. 
xii. Medioambiente. 
xiii. Replanteo de obra. 
xiv. Listas de repaso. 
xv. Toma de datos en obra. 
xvi. Logística y acopios. 
xvii. Instrumentación y control de obra. 
xviii. Gestión de interesados. 
xix. Seguimiento de obra: producción y certificación. 
xx. Fabricación digital. 
xxi. Inventariado. 
xxii. Mantenimiento: preventivo, correctivo, predictivo o por demanda. 
xxiii. Gestión de espacios. 
xxiv. Información para alimentar sistemas de gestión. 
xxv. Información centralizada. 
xxvi. Usos comerciales y marketing. 
b. Usos excluidos: este apartado se incluirá en el caso de querer dejar constancia de usos no 
contemplados en la elaboración de los modelos cuya inclusión en etapas más avanzadas del 
proyecto pudiera suponer volver a modelar desde cero o para usos en los que la tecnología no 
está lo suficientemente desarrollada.  
c. Futuros usuarios: se tendrá en consideración los agentes o roles que intervendrán en el modelo 
o serán usuarios de estos en las fases posteriores a la aplicación del PEB.  
4 Sobre entregables BIM: 
a. Listado de entregables: en la tabla se incluirá los entregables relativos a BIM entre los que se 
incluyen el propio PEB, los modelos BIM (IFC o formato comercial) y cualquier derivado 
posible de los modelos BIM (mediciones, planos, etc). En la Figura 45 se muestra una plantilla 
de una tabla de recopilación de entregables para un Proyecto.  
 
Figura 45. Listado de entregables BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
b. Nivel de detalle gráfico: Sin perjuicio que los Niveles de Detalle Gráfico (G1, G2, G3 y G4), 
Niveles de Información No Gráfica (D1, D2, D3 y D4) y Niveles de Información Vinculada 
(V1, V2, V3 y V4) hayan sido generados por el promotor, se incluirán aquí, bien éstos o bien 
los sugeridos por el equipo de Gestión BIM para el desarrollo de los entregables Modelos BIM. 
c. Nivel de información no gráfica y vinculada: se deberá de tener una tabla donde se muestre 
para cada nivel de información no gráfica los parámetros que deben contener información. Los 
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parámetros a completar son:  
i. Grupo de parámetros en los que se engloba. 
ii. Tipo de dato (texto, entero, porcentaje, etc). 
iii. Unidad de medida (m, €, etc). 
iv. Atributo equivalente en la entidad correspondiente en el formato IFC. 
v. Responsable de incluir dicha información. 
vi. Comentarios. 
d. Tabla de desarrollo del modelo: se deberá de incluir la siguiente información para cada 
elemento del modelo relacionado según el sistema de clasificación adoptado y cada fase del 
ciclo de vida del proyecto: 
i. Equipo de trabajo responsable de su definición, modificación o especificación. 
ii. Los niveles de información: gráfica, no gráfica y vinculada. 
5 Sobre la organización del Modelo: 
a. Estructura de datos: se deberá de incluir los siguientes apartados: 
i. Estructura de datos de fichero. 
ii. Clasificación de elementos constructivos. 
iii. Organización de capas. 
iv. Organización de parámetros. 
v. Organización de ficheros y modelos. 
b. Matriz de interferencias: consiste en un sistema de comprobación de todas las colisiones que 
se pueden producir entre los diferentes elementos que componen el proyecto de referencia. 
Gracias al uso de la tecnología BIM, en la que se integran diferentes disciplinas en un mismo 
modelo, podemos comprobar todos los conflictos e interferencias que ocurren entre los 
elementos de una misma disciplina y los elementos de diferentes disciplinas entre sí de una 
manera más inmediata.  
c. Origen de coordenadas: Se recomienda especificar la posición y coordenadas de los puntos 
de referencia que se vayan a utilizar en el proyecto, fundamentales para poder coordinar 
cualquier elemento del activo respecto a unas coordenadas comunes. Se utilizará un punto 
como referencia base de las coordenadas relativas del proyecto y otro punto de referencia, o el 
mismo, con coordenadas absolutas para la localización real del activo, en el sistema geodésico 
de coordenadas adoptado (WGS84, ED50, ETRS89, REGCAN95, etc.). 
d. Niveles y ejes de referencia: se recomienda que se definan unos niveles y ejes comunes para 
las diferentes disciplinas, para facilitar así la coordinación. Se acordará una denominación 
común y se presentará un listado de los mismos. 
e. Configuración de plantillas: Se recomienda que se especifique el uso de plantillas 
personalizadas y configuradas de acuerdo con los requisitos del proyecto. Se generarían dichas 
plantillas y se compartirían con el resto de los agentes implicados que puedan requerir el uso 
de las mismas. Se presentará una relación de las plantillas generadas y aplicables según sus 
diferentes usos y según los diferentes softwares. 
6 Sobre verificación de entregables BIM: 
Se recomienda incluir en el PEB una sección que describa la metodología que se llevará a cabo para 
asegurar que los entregables BIM cumplen con lo descrito en los apartados relativos a Objetivos BIM 
del Cliente y a Requerimientos BIM del Cliente. 
Una vez compartidos los modelos, se recomienda que personal independiente a la generación de los 
mismos revisen el cumplimiento de los requisitos y verifiquen al menos los siguientes aspectos: 
o Integridad del fichero BIM. 
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o Clasificación. 
o Nivel de Detalle Gráfico. 
o Nivel de Información No Gráfica y Vinculada. 
o Interferencias internas del fichero. 
o Interferencias conjuntamente con otros ficheros. 
7 Sobre recursos: 
a. Recursos humanos: 
i. Equipo: se mostrará la relación por equipos o disciplinas de los agentes intervinientes 
en el proyecto, el rol que desempeñan dentro del equipo, el nombre, la empresa y los 
datos de contacto.  
ii. Roles y responsabilidades: se indicará para cada rol sus responsabilidades. 
iii. Organigrama equipo de trabajo: se deberá de realizar un organigrama como el que se 
muestra en la Figura 46 del equipo de trabajo que desarrollará el proyecto, indicando 
los nombres y apellidos de las personas que cubrirán los roles.  
 
Figura 46. Organigrama del Equipo de Trabajo. Fuente: Comisión es.BIM 
b. Recursos materiales:  
i. Hardware: se deberá de recopilar el hardware recomendable al menos: 
1. El que requerirá el cliente para visualización de entregables BIM. 
2. El que requerirá el equipo de modelado. 
3. El que requerirá el equipo que utilice el modelo BIM según cada uso 
específico. 
ii. Software: se relacionará los softwares que a utilizar durante la fase en la que se aplique 
el PEB. Se indicará para cada software el sistema operativo, la memoria RAM 
necesaria, el formato y demás datos que se consideren significativos para la 
interoperabilidad. 
iii. Mapa de software: se relacionará los softwares que se emplearán en las distintas tareas 
dentro del desarrollo de los modelos: modelado de las distintas disciplinas, realización 
de los usos definidos en el PEB, etc. 
8 Sobre gestión de información:  
Se entiende por Sistema de Gestión de Información al conjunto de herramientas, técnicas, procesos, 
etc… que sirven para definir, recopilar, intercambiar, almacenar, tanto información en formato dato, 
formato archivo digital o formato físico.  
a. Estrategia de gestión de datos: describirá la estrategia de gestión de datos y su incorporación 
a archivo digital para cada formato de archivo contemplado en el proyecto. Se recomienda que 
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cualquier dato capturado sea inmediatamente incorporado a un archivo digital. 
b. Estrategia de gestión documental/archivos digitales: durante el transcurso de los proyectos 
se genera mucha información contenida tanto en archivos digitales como en papel. En este 
apartado se recomienda describir la estrategia para almacenamiento, control de versiones y 
accesos al archivo 
c. Estrategia de comunicación: 
i. Estrategia de colaboración: se recomienda la aplicación y configuración de un entorno 
de colaboración que asegure la existencia de una única fuente de información para 
todos los agentes. El entorno de colaboración (ECD) es el ámbito en el que se 
desarrolla el proyecto y debe permitir el acceso a la información de todos los agentes 
involucrados en el mismo con diferentes roles de lectura, escritura, aprobación. 
Los procesos dentro del ECD definen la relación entre agentes, procedimientos de 
verificación y aprobación de la información, estatus de la misma, etc. El esquema 
propuesto es el que se muestra en la Figura 47: 
 
Figura 47. Propuesta de entorno de colaboración. Fuente: Comisión es.BIM 
La información de proyecto generalmente tiene cuatro estatus: 
• Progreso (WIP). 
• Compartido (Shared). 
• Entregado (Published). 
• Publicado (Archived). 
Este apartado recogerá las estrategias de: 
- Trabajo colaborativo entre agentes que desarrollan un mismo entregable 
- Intercambio de información entre agentes 
- Incorporación de cambios al modelo según órdenes de cambio aprobadas 
- Entrega a cliente de modelos BIM y derivados de modelos BIM 
ii. Estrategia de reportes: recogerá la estrategia de informes periódicos planteados. 
iii. Estrategia de reuniones: para una correcta revisión del flujo de trabajo colaborativo, 
así como de los propios entregables suele ser necesario realizar reuniones presenciales 
y/o a distancia entre los diferentes equipos que intervienen en el proyecto. 
9 Sobre análisis de riesgos y oportunidades:  
El objetivo de este apartado es identificar, categorizar el impacto y diseñar una respuesta para cada uno 
de los posibles riesgos derivados de la incorporación de la metodología BIM descrita en el PEB. Para 
  
 
57 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR DE TRANSPORTE PARA UN COMPLEJO INDUSTRIAL. 
MODELO BIM 5D COSTES 
 
llevar a cabo este apartado se recomienda hacer uso de la tabla análisis de riesgos. Cada riesgo deberá 
de contemplar lo siguiente:  
a. Identificación: mediante código, descripción, causas, fases y consecuencias. 
b. Evaluación: se evaluarán los riesgos en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto 
en el proyecto.  
c. Planificación: se plantearán posibles acciones a llevar a cabo en caso de que el riesgo se llegara 
a producir. 
10 Sobre procesos BIM: 
Se describirán todos los procesos relativos a BIM. Los procesos comenzarán con un hito de inicio y 
terminarán con un hito final. Se recomienda que todos los procesos descritos indiquen rol que inicia el 
proceso, procesos, software implicado en cada proceso, rol ejecutor del proceso, entradas necesarias 
para llevar a cabo el proceso, procesos salidas obligadas de los procesos. 
a. Proceso de generación de modelos BIM y derivados: Se recomienda la inclusión de este 
proceso en el PEB ya que es uno de los procesos más importantes relativo a generación de 
modelos y subderivados de los modelos BIM. El diagramado y descripción de este proceso 
deberían estar alineados con lo descrito en los apartados Entregables BIM y Organización del 
modelo del PEB. 
b. Proceso de verificación de modelos BIM y derivados: es uno de los procesos más 
importantes relativo a controlar la calidad de modelos BIM, según requisitos de cliente, así 
como del resto de entregables BIM que pudieran derivarse de los modelos. El diagramado y 
descripción de este proceso deberían estar alineados con lo descrito en el apartado Verificación 
de Entregables BIM del PEB. 
c. Proceso de gestión de cambios en el modelo BIM: es uno de los procesos más importantes 
relativo a modificar los modelos BIM en formato nativo y sus dependencias relativas a 
extractables de los mismos en formato IFC, tablas, infografías, planos... El diagramado y 
descripción de este proceso deberían estar alineados con lo descrito en el apartado Gestión de 
Información del PEB. 
d. Proceso de intercambio de información BIM entre agentes: es uno de los procesos más 
importantes relativo a la entrega de entregables BIM. El diagramado y descripción de este 
proceso deberían estar alineados con lo descrito en el apartado Gestión de Información del 
PEB. 
e. Proceso de entrega a cliente: es uno de los procesos más importantes relativo a la entrega de 
entregables BIM. El diagramado y descripción de este proceso deberían estar alineados con lo 
descrito en el apartado Gestión de Información del PEB. 
f. Otros procesos según usos BIM especificados: se recomienda la inclusión de cualesquiera 
otros procesos relativos a los diversos usos de modelos BIM según lo especificado en el 
apartado Usos del PEB. El diagramado y descripción de estos procesos deberían estar alineados 
con lo descrito en el apartado Usos Previstos del PEB. 
11 Sobre estándares: 
Para el desarrollo de la metodología BIM resulta conveniente la adopción de buenas prácticas y 
procedimientos para alcanzar la máxima efectividad. 
a. Estándares del cliente: cuando un promotor alcanza cierto nivel de madurez BIM se preocupa 
de que los modelos que se van a utilizar de sus activos tengan todos los requerimientos 
necesarios para las distintos usos y fases del activo. Deberán listarse los documentos propios 
facilitados por el cliente para su perfecta identificación (código, nombre del documento, 
formato digital y ubicación como mínimo). 
b. Estándares de la industria: el promotor o los agentes implicados en el proceso de redacción 
del PEB podrían hacer alusión a documentos necesarios a tener en cuenta, por ejemplo, en 
relación a normativa Internacional. 
c. Estándares propios de la empresa: la empresa responsable de la Gestión BIM del proyecto 
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podría contar ya con estándares propios y estar haciendo alusión a ellos en el documento PEB. 
12 Sobre anejos:  
Se deberá de incluir en los anejos:  
o Nivel de Detalle Gráfico 
o Nivel de información no gráfica y vinculada 
o Tabla de desarrollo del modelo 
o Clasificación de elementos 
Una vez descrita la estructura que deberá de tener el Plan de Ejecución BIM de un proyecto, tenemos que hacer 
hincapié que la Comisión es.BIM ha creado una plantilla [53] en la cual se puede ir detallando cada uno de los 
epígrafes que se acaban de mencionar. En la Figura 48 se puede ver un ejemplo de una de las partes de dicha 
plantilla. 
 
Figura 48. Plantilla de Plan de Ejecución BIM. Fuente: Comisión es.BIM 
4.2 Aplicación al TFM 
La aplicación de un PEB completo tal como ha sido fijado por la comisión es.BIM al proceso de construcción 
de la obra que estamos estudiando significa que entre otras cosas debemos identificar todas y cada una de las 
unidades de obra, y aplicar a ellas las determinaciones expresadas más arriba; verificando que las herramientas 
BIM así lo puedan determinar. 
La redacción del PEB completo que es misión del BIM Manager no se ha realizado, básicamente por los 
siguientes motivos: 
1. La propuesta del PEB de la comisión es.BIM está orientada a obras de edificación y no a obras civiles, 
faltando definición y concreción en este sentido. 
2. Está basado en el estándar IFC que como hemos visto aún no está completamente desarrollado para las 
obras lineales, y en especial para las de infraestructura del transporte. 
3. Este TFM intenta investigar el alcance y madurez de la tecnología BIM aplicada a obras de 
infraestructuras de transporte, y por tanto aún no se tiene una visión completa de la misma en su 
concreción a este tipo de obras. 
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4. Este TFM se aplica solo a un tramo de prueba de la obra completa, faltando el estudio y definición del 
resto de unidades de obra. 
Es por ello por lo que no es posible determinar con el detalle que exige un PEB, como se ha visto más arriba, 
para los trabajos a realizar en el presente TFM. 
Se asume que la realización del TFM sin tener un PEB elaborado conlleva unos riesgos derivados de un trabajo 
que puede tener carencias de definición o contradicciones en el desarrollo de los modelos.  
No obstante como avance del esfuerzo a realizar, se ha trabajado por el BIM Manager en la definición de 
elementos del PEB, y se ha realizado una somera aproximación a lo que podrían ser los anejos del mismo que 
se presenta en el Anejo 2. Anejos del Plan de Ejecución BIM. 
Dichos anejos vienen predefinidos en una plantilla por la Comisión es.BIM [54] y tratan sobre: 
1. Nivel de detalle gráfico. 
2. Nivel de información gráfica no vinculante. 
3. Tabla de desarrollo. 
4. Clasificación de Elementos. 
5. Matriz de Interferencias. 
6. Listado de Verificación. 
7. Mapa de Software. 
8. Análisis de Riesgos. 
Por tanto, será una futura línea de investigación la de elaborar un modelo de PEB adaptado a obras civiles y en 
especial a las de infraestructuras del transporte.
  
5 FORMACIÓN DEL EQUIPO DE OBRA 
ste Trabajo Fin de Máster se va a realizar bajo la hipótesis de que el equipo de redactor es el Equipo de 
Obra de una empresa constructora virtual y que tiene que construir una obra lineal y donde, por lo tanto, 
los agente intervinientes en el proceso sean:  
• La empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A, que ha sido adjudicataria de la construcción de las 
obras del Proyecto Constructivo de una Línea Ferroviaria de Transporte de Mercancías y su Conexión 
a la Red Principal, redactado en el Trabajo de Fin de Grado de la ingeniera civil, Dña. Carmen Vera 
Galindo. 
• Un Equipo de obra dirigido por el Jefe de Obra, cuya responsabilidad es el ejecución de la construcción. 
• El cliente que adjudica las obras, empresa privada promotora del complejo de fabricación de clinker, 
que necesita una conexión viaria y ferroviaria con las redes públicas de transporte, obra diseñada en el 
proyecto y que ha decidido ejecutar bajo tecnología BIM. El representante del cliente será un Director 
de Obra y su Equipo de Dirección. 
5.1 Descripción del proyecto base  
A continuación, se va a realizar una descripción del proyecto base de licitación (en adelante PBL), que entrega 
el cliente a la empresa constructora. Como se ha citado con anterioridad el PBL es Proyecto Constructivo de 
una Línea Ferroviaria de Transporte de Mercancías y su Conexión a la Red Principal. 
Dicha obra corresponde a la construcción de un ramal ferroviario que da acceso al Complejo Industrial de 
fabricación de Clinker, situado en el Valle del Zabalí (Granada) pero que no incluye la carretera ni las obras de 
paso, puesto que deberían de estar construidas con anterioridad a la licitación.  
Como condición de la licitación, el cliente ha introducido dos condiciones para ser adjudicatario del contrato 
privado de construcción.  
1) Ampliar el diseño de las obras, con los elementos (carretera, obras de paso y obras de drenaje 
transversal) que por diversas circunstancias no se han construido previamente y que así contemplaba el 
PBL. 
2) Aplicar la tecnología BIM en la ejecución de las obras para estudiar la factibilidad de obtener un modelo 
BIM para la gestión del activo (AIM). 
En la oferta de la empresa constructora se ha propuesto y así ha sido aceptado por la propiedad que dicha 
aplicación de la tecnología BIM se realice en 2 fases: 
a) Prueba piloto de un tramo de la traza. 
b) Extensión de los modelos BIM 3D, 4D y 5D al resto de las obras si se ha verificado la madurez de la 
tecnología BIM CIVIL.   
 Emplazamiento  
Como se cita en la Memoria del PBL [55], el ramal ferroviario discurre casi por su totalidad por el Término 
Municipal del Valle del Zabalí, aunque sus primeros metros, cuando el trazado discurre paralelo a la vía 
ferroviaria ya existente Almería-Moreda, discurre por el Término Municipal de Aldeire y el Término Municipal 
de La Calahorra, situados  en la provincia de Granada, como se muestra en la Figura 49. 
E 
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Figura 49. Emplazamiento. Fuente: Elaboración propia 
En el Plano 2.2. Emplazamiento del Trazado Ferroviario que se encuentra en el Anejo 1. Planos del Proyecto 
Base de Licitación, se muestra la ubicación completa del trazado ferroviario. 
 Base topográfica  
La base topográfica, según se indica en el Anejo nº 2 del PBL  [56], viene referenciada en el Sistema de 
Referencia Geodésico ETRS89, Huso UTM 30. 
Esta información se puede ver en el Plano 2.4. Bases Topográficas que se encuentra en el Anejo 1. Planos del 
Proyecto Base de Licitación. 
 Materiales 
En este apartado, se va a elaborar una descripción de los materiales presentes en la traza, la ubicación del 
vertedero donde se llevarán los materiales que no sean aptos para el trazado y de los materiales de préstamos 
que se colocarán en la traza.  
5.1.3.1 Estudio geotécnico de la traza 
Según el estudio geotécnico, presente en el Anejo nº 6 del PBL [57], se concluye que el terreno según la 
profundidad presenta los siguientes materiales:  
- 0,00 – 0,30 metros de tierra vegetal a desbrozar 
- 0,30 – 6,00 metros de limo arcilloso 
- 6,00 – 30,00 metros de arcilla 
Dichos materiales están formados por arcillas de baja plasticidad, presenta coloraciones marrones, a veces algo 
verdosos o grises.  
A partir de los ensayos de laboratorio realizados, se obtuvieron los siguientes parámetros geotécnicos:  
- % Finos (pasante tamiz 200 ASTM): 82,30 % 
- Límites de Atterberg: L.L: 47,80. L.P: 25,10. I.P: 22,70. 
- Densidad seca: 1,669 t/m3. 
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- Humedad natural (w): 28,34%. 
- Densidad aparente: 2,141 t/m3. 
- Peso específico de las partículas sólidas (Gs): 2,767 t/m3. 
- Resistencia a compresión simple: 2,50 kp/cm2. (consistencia media-firme). 
- Cohesión en tensiones totales (c): 0,63 kp/cm2. 
- Ángulo de rozamiento interno en tensiones totales: 24º-26º. 
- Materia orgánica: 0,43 %. 
- Hinchamiento: 2,30% 
- C.B.R (100%): 0,90 
Según estos datos y las indicaciones del PG-3 se concluyó en que el suelo es un suelo arcilloso, el cual pertenece 
a la categoría de suelo tolerable. Aunque debido a que su capacidad aportante es demasiado baja (C.B.R ≤ 3), se 
descarta su uso para la construcción de terraplenes, ya que puede presentar futuros problemas geotécnicos a la 
hora de la construcción. 
El material procedente de la traza deberá ser desechado al completo y llevado a vertedero. Por lo que todo el 
material a utilizar en la construcción de la obra lineal deberá proceder de cantera.  
5.1.3.2 Ubicación vertedero 
Como se cita en el apartado anterior, según el PBL todo el material procedente de la excavación de la traza será 
destinado a vertedero por no presentar las características constructivas suficientes.  
Por ello en el Anejo nº10 del PBL [58], se detalla la zona destinada a vertedero y las principales características 
de este, las cuales podemos ver en la Figura 50 y la Figura 51. 
 
Figura 50. Características de la zona de vertedero. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
 
Figura 51. Ubicación de la zona de vertedero. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
5.1.3.3 Materiales de préstamo 
En el Anejo nº4 del PBL [59], se detalla los materiales a emplear en la traza tanto en el movimiento de tierra, 
superestructura ferroviaria, plantas de hormigones o fábrica de elementos prefabricados y las ubicaciones de las 
canteras y fábricas de donde proceden.  
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Los materiales destinados a la formación de terraplenes y formación de la superestructura ferroviaria procederán 
de las siguientes canteras, las cuales se muestran en la Figura 52, Figura 53 y Figura 54: 
- Canteras de Suelo Seleccionado: 
 
Figura 52. Ubicación canteras de Suelo Seleccionado. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
- Cantera de Sub – Balasto:  
 
Figura 53. Ubicación cantera de Sub-Balasto. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
- Cantera de Balasto: 
 
Figura 54. Ubicación cantera de Balasto. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
 Características del trazado 
A continuación, se detallan las características principales de la obra lineal del PBL, es decir solo se tendrá 
información referente a la vía ferroviaria.  
5.1.4.1 Perfil longitudinal 
En el Anejo nº9 del PBL [60], se detalla las características generales del trazado ferroviario. El trazado según se 
muestra en el Plano 2.6.2 Perfil Longitudinal del PBL incluido en el Anejo 1. Planos del Proyecto Base de 
Licitación presenta una pendiente máxima positiva de 24 ‰ y una pendiente máxima negativa de -9,73 ‰. 
Disponemos además de la información de las cotas de rasantes:  
- Cota máxima de rasante: la cota máxima de rasante es de +1.198 m situado en el P.K. 5+921,970. 
- Cota mínima de rasante: la cota mínima de rasante es de + 1.098 m situado en el P.K. 1+280,000. 
En la Figura 55 se presenta la información resumida de la geometría en alzado de la línea ferroviaria.  
 
Figura 55. Resumen de la geometría en alzado de la línea ferroviaria. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
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5.1.4.2 Planta general 
Según el Anejo nº9 del PBL [60], conjunto con el Plano 2.7 Planta General FF.CC del PBL incluido en el 
Anejo 1. Planos del Proyecto Base de Licitación, el trazado correspondiente al acceso ferroviario al Complejo 
Industrial tiene su punto de inicio en la estación existente de La Calahorra – Ferreira, perteneciente a la línea 
ferroviaria Moreda – Almería.  
En la citada estación se dispone de un aparato de desvío, a partir del cual se inicia el trazado de la derivación de 
la línea ferroviaria hacia el Complejo Industrial.  
El tramo de la zona de derivación transcurre inicialmente paralelo a la línea de la red ferroviaria principal, hasta 
el punto en el que se entra en el Término Municipal del Valle del Zabalí, en donde el trazado efectúa un giro a 
derechas, según el sentido de avance de los PP.KK. 
Entre los puntos kilométricos 2+800 y 4+850 el acceso ferroviario discurre por una plataforma común, por la 
que debería de transcurrir una carretera que de acceso al Complejo Industrial al tráfico rodado. 
El radio máximo que se presenta en el trazado es de +500 metros y un ancho de vía ibérico de 1668 mm.  
En la Figura 56, se presenta la información resumida de la geometría en planta de la línea ferroviaria. 
 
Figura 56. Resumen de la geometría en planta de la línea ferroviaria. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
5.1.4.3 Sección tipo 
La sección tipo de la línea ferroviaria del PBL se muestra en el Plano 2.9 Sección tipo incluido en el Anejo 1. 
Planos del Proyecto Base de Licitación. Según se cita en el Anejo nº11 del PBL [61], las principales 
características de la plataforma ferroviaria son las siguientes:  
- Ancho de vía: 1.668 m 
- Ancho de coronación del balasto: 3,70 m 
- Hombro de balasto: 1,00 m 
- Espesor mínimo de balasto bajo traviesa: 0,30 m 
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- Talud de Balasto: 3H:2V 
- Ancho de coronación de plataforma: 7,00 m 
- Distancia al eje de vía al eje de canaleta de comunicaciones: 3,10 m 
- Espesor de subbalasto: 0,25 m 
- Espesor de capa de forma: 0,50 m 
- Talud exterior de subbalasto y capa de forma: 3H:2V 
- Pendiente transversal entre capas sucesivas de la plataforma: 4% 
- Paseo de vía: 0,80 m. 
La superestructura ferroviaria está constituida por: 
- Carril UIC – 54. 
- Traviesa polivalente de hormigón monobloque tipo DW, modelo PR – 90 UIC 54 constituida por una 
sola pieza de hormigón pretensado. 
- Balasto tipo 2. 
 Plan de obra 
En el Anejo nº 21 del PBL [62], se detalla el plan de obra, según el cual la obra inicial tendría una duración 
aproximada de 11 meses y medio y estaba programada para que se llevara a cabo entre el 6 de febrero de 2017 
y el 16 de enero de 2018.  
 Presupuesto 
La información referente al presupuesto del PBL [63] se recoge en un documento donde se incluyen tanto las 
mediciones realizadas, las unidades de obra presente en el PBL, los precios descompuestos y el presupuesto 
total. En la Figura 57 se puede ver un resumen del presupuesto del PBL formado por 9 capítulos, el cual asciende 
a 8.675.811,19 € después de considerar un 13% de gastos generales, un 6% de beneficio industrial y un 21% de 
I.V.A.   
 
Figura 57. Presupuesto del PBL. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
5.2 Descripción del proyecto adjudicado 
Descrito el PBL, se procede a desarrollar el proyecto adjudicado, a partir de ahora PA. El PA presenta una 
modificación por parte del cliente, se amplían las actuaciones del PBL, siendo el mayor cambio la inclusión en 
el proyecto del acceso para tráfico rodado que discurre desde las proximidades de la estación de Calahorra hacia 
la zona industrial. Este trazado incluye un tramo de plataforma común con el acceso ferroviario en los PP.KK. 
centrales. 
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De esta manera el PA corresponde a la construcción de un corredor de transporte formado por un ramal 
ferroviario y una carretera que discurre paralela a este, las cuales dan acceso al Complejo Industrial de 
fabricación de Clinker, situado en el Valle del Zabalí (Granada). Se realizará la conexión desde la vía existente 
de la Red Nacional Almería – Moreda y sus carreteras locales. 
Además, el proyecto de ejecución incluye la construcción del drenaje transversal para evacuar el agua de las 
cuencas interceptadas y de las obras de paso con la red viaria local. En el Plano 2.3.1 Infraestructuras por 
Construir del PBL, incluido en el Anejo 1. Planos del Proyecto Base de Licitación, se detallan todas las 
infraestructuras que han de construirse. 
 Sección tipo de la obra lineal 
En cuanto a la sección tipo de la obra lineal, en las distintas hojas del Plano 2.9 Secciones Tipo del PBL, situado 
en el Anejo 1. Planos del Proyecto Base de Licitación, se pueden observar las secciones tipo que nos aporta el 
cliente.  
5.2.1.1 Sección tipo FF.CC 
La sección tipo del acceso ferroviaria, se mantendrá respecto al PBL sin realizar modificación alguna. Dicha 
sección está descrita en el Apartado 5.1.4.3 Sección tipo de este trabajo.  
5.2.1.2 Sección tipo carretera 
Por petición del cliente, la sección tipo del acceso viario del PBL ha sido modificado respecto a la distribución 
de capas; la geometría de dicha sección se ha mantenido al completo como se muestra en el PBL.  
Respecto a la geometría se ha revisado de que se cumpla la Norma 6.1 IC, y sus principales características son: 
- Está formado por dos carriles de 3,25 m cada uno. 
- Arcenes de 0,5 m en ambos sentidos.  
- Berma de 1,5 m en la margen derecha. 
- Berma de 0,5 m en la margen izquierda.  
El firme por construir, según la Norma 6.1. IC, es una Sección 221 para un tráfico T2 y una explanada E2 
formada por las siguientes capas, situadas sobre un suelo inadecuado: 
- Cimiento: 
o 100 cm de Suelo Seleccionado que conformar la explanada E2 
- Base:  
o 25 cm de Zahorra artificial 
o Riego de imprimación C60BF5 IMP 
- 25 cm de paquete de firme compuesto por: 
o 14 cm de capa base tipo AC 32 BASE G y ligante B50/70. 
o Riego de Adherencia C60B3 ADH. 
o 8 cm de capa intermedia tipo AC 22 BIN D y ligante B50/70. 
o Riego de Adherencia C60B3 ADH. 
o 3 cm de capa de rodadura tipo BBTM 11B y ligante B50/70. 
La sección del firme dispuesta en el arcén es la siguiente: 
- 39 cm de Zahorra artificial 
- Riego de imprimación C60BF5 IMP 
- 8 cm de capa intermedia tipo AC 22 BIN D y ligante B50/70. 
- Riego de Adherencia C60B3 ADH. 
- 3 cm de capa de rodadura tipo BBTM 11B y ligante B50/70. 
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5.2.1.3 Desmontes y terraplenes 
Los desmontes y terraplenes exteriores siguen siempre una pendiente 2:3, y están rematados con unas cunetas 
de hormigón para la recogida de aguas pluviales en toda la longitud de la vía. 
Se realizará un saneo de 1 m antes de ejecutar los terraplenes, los cuales se realizarán por tongadas.  
Cabe mencionar que, en la zona de plataforma común, entre el acceso viario y ferroviario se ha dispuesto 
igualmente una cuneta de hormigón para evitar la inundación de la zona deprimida que se genera. 
 Obras de paso 
En el Anejo nº 12 del PBL [64], se detallan las obra de paso que existe a lo largo de la vía ferroviaria. Existe tres 
obras de paso en todo el proyecto, recogidas en los Planos 2.10 del PBL donde se muestra las dimensiones 
geométricas y ubicación de las obras de paso; dichos planos se encuentran en el Anejo 1. Planos del Proyecto 
Base de Licitación.  
Los dos pasos superiores se encuentran localizados en: 
• P.K 3 + 870 del eje ferroviario (Gálibo de 5,30 m, altura de estructura 7,30 m. y ancho de estructura 
12,00 m). 
• P.K. 4 + 840 del eje ferroviario (Gálibo de 5,30 m, altura de estructura de 7,30 m. y ancho de estructura 
14,50 m). 
El paso inferior se encuentra localizado en el P.K 2+560 m. del eje ferroviario (Gálibo de 8,50 m., altura de 
estructura 10,50 m y ancho de estructura 12,00m).  
En el caso de los dos primeros, se ejecutan para el paso del acceso ferroviario sobre el viario, mientras que el 
inferior se ejecuta para el caso contrario. 
 Obras de drenaje 
En el Anejo nº8 del PBL [65], se detallan las características principales del drenaje transversal y de las cunetas 
que conforman el drenaje longitudinal.  
5.2.3.1 Drenaje Transversal 
En cuanto a las obras de drenaje transversal, que trabajan en conjunción con el drenaje longitudinal para la 
evacuación de pluviales, cabe destacar la necesidad de construir las recogidas en el Plano 2.11 Planta de 
Drenaje del PBL que se encuentra en el Anejo 1. Planos del Proyecto Base de Licitación. 
La localización de todas ellas referidas el eje en planta del acceso ferroviario: 
• P.K. 0+ 415: Marco 10,00x2,00 m 
• P.K.  1+697: Tubo ø 1800 
• P.K. 5+031: Tubo ø 1800 
• P.K.  5+251: Tubo ø 1800 
• P.K.  3+317: Tubo ø 1800 
 
• P.K.  3+423: Tubo ø 1800 
• P.K.  3+840: Tubo ø 1800 
• P.K.  4+262: Tubo ø 1800 
• P.K. 4+541: Tubo ø 1800 
• P.K.  4+840: Tubo ø 1800 
5.2.3.2 Drenaje Longitudinal 
Respecto al drenaje longitudinal se deberán ejecutar cunetas de sección trapezoidal de 0,5 m de base, altura 0,30 
m, talud 1H/2V y revestidas con un mínimo de 10 cm de hormigón HM -15. 
 Propuesta de aplicación BIM en acceso común 
Además de las modificaciones descritas, la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. propone a la 
propiedad la elaboración de un tramo de prueba (zona de plataforma común) de la obra adjudicada mediante 
aplicación de la metodología BIM, donde el acceso viario y ferroviario discurren de forma paralela. Esta 
propuesta se hace en vistas a poder comprobar la eficiencia de la metodología en un proyecto de ejecución de 
obra civil, algo pionero e innovador en el sector. 
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La propiedad acepta esta mejora, proponiendo para ello la aplicación de metodología BIM en el tramo que 
discurre entre el P.K. 2+880,00 y P.K. 4+760,00 del acceso ferroviario, el cual podemos observar en la Figura 
58. 
 
Figura 58. Emplazamiento de la propuesta de aplicación BIM. Fuente: Elaboración propia 
Esta aplicación de metodología BIM albergará tanto el diseño, la programación, la valoración y el seguimiento 
en la ejecución de la obra integrada mediante modelos BIM, basados en la información aportada por el PBL. 
• Se obtendrá el modelo BIM 3D de la obra lineal. 
• Se obtendrán los modelos 3D de las Obras de Paso (inferiores o superiores) así como de las Obras de 
Drenaje (caños, marcos, etc). 
• Se realizará una planificación 4D de la obra. Dicha planificación se realiza elaborando una planificación 
previa, vinculando las actividades a los objetos del modelo BIM 3D, así como asignando los equipos 
de producción.  
• Se obtendrá la valoración 5D de la obra mediante las mediciones obtenidas a partir del modelo BIM 3D 
y con los costes de construcción (coste de empresa) asociados a los objetos introducidos dentro de dicho 
modelo. Para ello se creará una codificación de unidades de obras adecuada al trabajo que se está 
realizando y con la base de precios del proyecto. 
5.3 Requerimientos del Cliente para la aplicación de metodología BIM 
Como se ha descrito en el punto anterior, el PA presenta una modificación respecto al PBL. La modificación 
consiste en que se realizará la construcción conjunta de la línea ferroviaria y la carretera de acceso al complejo 
industrial; esta ampliación del proyecto se ejecutará debido a que la empresa constructora inicial no ha podido 
terminar la ejecución de la carretera de acceso principal y la empresa CONSTRUCCIÓN CIVILES S.A se hará 
cargo de terminar la obra.  
 Proyecto As Built 
El cliente solicita que el proyecto as-built se entregue en un formato estándar de intercambio, o IFC. Dicho 
formato persigue que sea posible el intercambio de un modelo sin pérdida o distorsión de datos. Desde el punto 
de vista de desarrollo tecnológico, en el presente proyecto se persigue alcanzar las siguientes dimensiones del 
modelo BIM 
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- Un modelo BIM 3D de la obra lineal y las obras de paso con la información de la construcción y la 
geotecnia de las obras realizadas. 
- Modelo BIM 4D que permita la simulación de la planificación de la obra. 
- Modelo BIM 5D que permita la veracidad de las mediciones de la obra y por tanto de los costes de esta. 
El resultado final del modelo BIM federado (unión de los 3 modelos BIM) con la información resultante de la 
obra (información real de la obra) es nuestro modelo BIM para la gestión de activos. 
 Interoperabilidad 
Evidentemente, debido al escaso desarrollo de la metodología BIM a nivel de obra civil y a la gran cantidad de 
disciplinas intervinientes en un solo proyecto, cada dimensión añadida supone un reto a la hora de comprobar la 
viabilidad de utilizar el formato IFC requerido por el cliente. 
Incluso dentro de una misma dimensión se utilizarán distintos softwares (diseño, topografía, cálculo de 
estructuras, etc), y en la mayoría de los casos aparece una distorsión de información al exportar-importar los 
ficheros de intercambio. 
En nuestro caso se ha considerado la utilización de archivos IFC para el intercambio de información entre las 
diferentes herramientas BIM.  
5.4 Equipo de obra  
En vistas a implantar un entorno de trabajo colaborativo para el desarrollo del TFM, se han establecido unos 
roles que permitan esta simulación. Dichos roles se describen a continuación. 
Dentro de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A, el papel de Jefe de Obra lo ejercerá D. Blas 
González González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y tutor del presente Trabajo Fin de Máster; y 
como Jefes de Producción, D. Juan Bautista Bermejo García, D. Miguel Ángel Ferreiro Morales y Dña. Carmen 
Vera Galindo, Ingenieros Civiles. 
A cada uno se le ha asignado una disciplina individual en la que ejercerán su rol de Jefe de Producción: 
- D. Juan Bautista Bermejo que ejercerá como Jefe de Producción de Tierras y responsable de 
planificación. 
- D. Miguel Ángel Ferreiro que ejercerá como Jefe de Oficina Técnica y responsable de obra lineal y 
geotecnia.   
- Dña. Carmen Vera que ejercerá como Jefe de Producción de Estructuras y responsable de costes. 
El organigrama del equipo de obra se presenta en la Figura 59. 
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Figura 59. Organigrama del equipo de obra. Fuente: Elaboración propia 
A fin de realizar una simulación veraz, se ha tenido en cuenta que la propiedad ha establecido un equipo Director 
de obra. Dicha dirección de obra estará formada por los siguientes técnicos:  
- Director de Obra (ICCP), que es el responsable técnico en la gestión del proyecto de ejecución. 
- Equipo de Dirección de Obra, formado por los técnicos competentes (ingenieros civiles) que realizan 
materialmente diferentes actividades del contrato como son:  
o Supervisión de la seguridad y salud laboral. 
o Seguimiento de la programación. 
o Valoración de las obras. 
o Comprobación de la calidad.  
- Laboratorio de Control de Calidad, la cual es una entidad independiente que apoya a la Dirección de 
Obra, y es la que ejecuta los ensayos de campo mediante la obtención de muestras y la ejecución de los 
ensayos de laboratorio.  
Las relaciones a efectos de la metodología BIM es la siguiente: 
1) Jefe de Obra con Director de Obra  
2) Equipo de dirección de obra que estará formado por los Jefes de Producción de cada disciplina. 
5.5 Disciplinas BIM 
En la construcción del corredor a efectos del modelo BIM se va a trabajar por disciplinas, las cuales se les asigna 
a un Jefe de Producción. Dentro de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. se han identificado las 
siguientes disciplinas:  
- Obra lineal y Geotecnia. 
- Planificación de obra. 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A 
JEFE DE OBRA 
D. Blas González González 
ICCP 
Ingeniero civil 
Juan Bautista 
Bermejo García 
Jefe de Producción de Tierras 
Responsable de Planificación 
Ingeniero civil 
Miguel A. 
Ferreiro Morales 
Jefe de Oficina Técnica  
Responsable de O. Lineal 
Ingeniera civil 
Carmen Vera 
Galindo 
Jefe de Producción de Estructuras 
Responsable de costes 
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- Modelos 5D y Costes. 
Asignados a los Jefes de producción citados con anterioridad. 
5.6 Roles BIM 
Según lo expuesto en el Apartado 2.6.2. Esquema general de roles existe múltiples roles para el ciclo de vida 
de un proyecto ideal. En este apartado se va a realizar la propuesta para abarcar una construcción BIM por la 
empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A, estableciendo exclusivamente los roles implicados en la misma.  
En primer lugar, el equipo director, formado por: 
• Director de Obra. 
• D. Blas González González ejerce el rol de Jefe de obra y BIM Project Manager de la empresa 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. Adicionalmente, será el encargado de liderar el equipo del obra 
BIM. 
• Equipo técnico BIM, conformado por: 
o D. Miguel Ángel Ferreiro es el Coordinador BIM encargado de la disciplina de Obra Lineal y 
Geotecnia.  
o D. Juan Bautista Bermejo ejerce el rol de Coordinador BIM de la disciplina de Planificación.  
o Dª. Carmen Vera desempeña el rol de Coordinadora BIM de la disciplina de Costes y Obras de 
paso.  
En un caso real, este equipo técnico tendría a su cargo diferentes técnicos modeladores, variando su número en 
función de la complejidad y el volumen de la obra.  
Dado que en estas páginas se trata un trabajo académico, y el volumen de la obra es pequeño, no se considera 
necesario el apoyo de técnicos modeladores. 
5.7 Niveles de Desarrollo 
El cliente, en vistas a obtener un nivel de calidad en el tramo al que se aplica la metodología BIM, ha fijado un 
LOD general de nivel 300, al ser una ejecución de obra real. Este nivel LOD 300 se deberá de alcanzar en todos 
los objetos BIM que aparezcan en el modelo BIM 3D de la obra lineal como son los desmontes, terraplenes, 
capas de la superestructura viaria y ferroviaria, etc. 
Se ha de decir que, finalmente, los elementos u objetos del modelo BIM 3D han alcanzado el nivel LOD 
requerido. Los elementos con un nivel LOD 300, son elementos con documentación para construcción, que 
contienen el 60% de la información total posible del elemento. El elemento posee una dimensión geométrica y 
función determinada, con cantidades aproximadas de tamaño, forma, ubicación y orientación. Además, con este 
nivel LOD se pueden tomar medidas y cantidades directamente del modelo. 
La justificación anterior se basa en que todos los objetos 3D poseen una definición geométrica correcta (anchos, 
espesores, taludes), un volumen que se corresponde con el real y además se encuentran georreferenciados en el 
modelo, es decir, se conoce su ubicación y orientación. 
Como podemos observar en la Figura 60, se muestran las properties set del objeto BIM capa de balasto que se 
han incluido en el programa Civil 3D. Se puede ver como el objeto BIM contiene la mayoría de la información 
como su ubicación (P.K.), nombre, volumen, etc.  
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Figura 60. Properties Set Civil 3D. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6 ENTORNO COMÚN DE DATOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
l intercambio de información es necesario para el desarrollo íntegro de un trabajo mediante metodología 
BIM, dado que es necesario integrar toda la información en un solo modelo virtual de la construcción. 
Este intercambio de referencias se realiza mediante ficheros digitales, para ello, es necesario utilizar un 
entorno de datos (elemento contenedor y reglas de su utilización) que debería ser estable, seguro, ágil y 
estructurado. 
En la metodología BIM es esencial el intercambio de información y el flujo de archivos entre las distintas 
disciplinas. Es en este intercambio donde su aplicación a la edificación está más madura, como se puede observar 
en la Figura 61. 
 
 
Figura 61. Proceso estandarizado de un BEM. Fuente: https://bim6d.es/ 
Se entra entonces en lo que se conoce como CDE (Common Data Environment, Entorno Común de datos). Es 
el entorno colaborativo, el espacio donde se desarrollan los proyectos BIM, similar a la “nube” (o el ya clásico 
“servidor”) que se utiliza para el intercambio de datos entre los distintos equipos o disciplinas participantes. 
El CDE es una infraestructura informática (hardware y software) utilizada para almacenar, gestionar, difundir e 
intercambiar datos de los modelos (del proyecto o de la construcción). Mediante él se gestionan los archivos 
generados en cada etapa del proceso entre los distintos equipos técnicos, permitiendo un desarrollo de este 
transparente, controlable y auditable. 
Se trata de una metodología cuyas etapas están bastante definidas. A grandes rasgos, comienza con la definición 
del modelo de trabajo (que se adapta a cada cliente y tipo de proyecto a desarrollar). A continuación, se generan 
los espacios para cada una de las disciplinas intervinientes y se generan los archivos de información y datos. El 
proceso acabaría con un modelo federado, que incluiría un archivo con toda la información del proyecto 
integrada en el mismo. 
Entre las distintas ventajas que ofrecen los CDE se pueden recoger las siguientes: 
a) Se facilita la entrega y el flujo de información necesaria entre los distintos agentes involucrados en todos 
los procesos, con una reducción de tiempo y coste en la generación de información coordinada. 
b) La autoría de la información que se genera no se ve alterada, a pesar de que se comparta o reutilice 
(siempre que esta opción esté disponible en la infraestructura informática). 
c) Se pueden combinar gran cantidad y variedad de archivos para generar modelos federados. 
E 
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d) La información puede ser usada para la planificación de la construcción (4D), estimación de costes (5D), 
eficiencia y sostenibilidad (6D), facility management (7D), etc. 
En cuanto a las características generales que debería tener todo CDE, se recogen las siguientes: 
a) Ser un espacio único de gestión de archivos del proyecto constructivo y de la documentación del activo. 
b) Accesibilidad y operabilidad vía web sin necesidad de software específico o app móvil. 
c) Garantizar el almacenamiento adecuado, la coordinación y distribución de información a lo largo del 
proceso proyecto-construcción-mantenimiento. 
d) Capacidad de visualización y control del modelo federado en formatos estándar de BIM (IFC en la 
actualidad).  
e) Garantizar el mantenimiento de la propiedad y autoría de los distintos modelos e información 
constructiva por parte de los distintos colaboradores. 
f) Permitir procesos de entrega, validación y aprobación de documentación requerida/entregada. 
g) Definición de los agentes, roles, responsabilidades y derechos de cada equipo y personas que intervienen 
en el proyecto. 
Antes de entrar en el desarrollo del diseño del ECD para la construcción de la obra que se va a tratar cabe resaltar 
dos aspectos muy importantes:  
• El intercambio de información. 
• El estándar británico sobre BIM y en particular sobre su aplicación sobre el ECD (BS1192 y                          
PAS 1192-2). 
6.1 Intercambio de información 
Para llegar a aprovechar al máximo las características anteriormente detalladas, es necesario establecer los 
formatos estándar reconocible por cualquier herramienta BIM, buscando la interoperabilidad entre las diferentes 
herramientas. Este formato incluye información gráfica y metadatos en lo que se conoce como IFC (Industry 
Foundation Classes), formato que intenta garantizar la interoperabilidad entre las diferentes plataformas 
comerciales que trabajan en BIM. 
Según Zigurat [66] IFC es un estándar común para el intercambio de datos que permite compartir información 
independientemente de la aplicación de software que se esté utilizando. Los datos utilizados durante todo el ciclo 
de vida de una construcción permanecen almacenados y pueden usarse nuevamente sin necesidad de subirlos 
una segunda vez. Es un formato de archivo basado en objetos, desarrollado por buildingSMART International, 
cuyo objetivo principal es el de facilitar la interoperabilidad.  
 
Figura 62. Evolución del formato IFC. Fuente: Elaboración propia 
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Como se ve en la Figura 62, la primera versión de IFC, la 1.0, se presentó en enero de 1997, y desde entonces 
se han incorporado diferentes mejoras en el uso e intercambio de la información entre diferentes aplicaciones. 
La versión IFC 2.0 se presentó en abril de 1999, siendo la versión IFC 2x de octubre de 2000 la que supuso el 
establecimiento definitivo de una plataforma abierta que permitiera agregar nuevos elementos para intercambiar 
en el futuro. La siguiente revisión del formato es el IFC 2x Edition 3, comúnmente denominado IFC2x3, fue 
publicada en febrero de 2006 y por último tenemos la versión IFC4 creada en 2013 que actualmente es la más 
reciente creada por buildingSMART.  
La versión IFC 4 Reference View, según BuildingSMART [67] mejora la capacidad de la especificación IFC 
en su arquitectura principal, servicio de construcción y elementos estructurales con nuevas características 
geométricas, paramétricas que permite numerosas flujos de trabajos BIM nuevos; incluidos intercambios de 
modelos 4D y 5D. El IFC4 corrige los problemas técnicos encontrados desde el lanzamiento del IFC 2X3 y 
permite la extensión de IFC a la infraestructura y otras partes del entorno construido.  
Además de IFC, otros formatos a tener en cuenta a la hora de realizar un trabajo con tecnología BIM son: 
a) BCF (Bim Collaboration Format). Coordinación de modelos federados para la resolución de conflictos 
[68]. 
b) COBie (Construction Operations Building Information Exchange). No es un formato en sí, sino una 
forma de gestión del activo en la fase de construcción, operaciones y mantenimiento muy a tener en 
cuenta [69]. 
La interoperabilidad de los archivos entre los distintos softwares, así como con el ECD es esencial a la hora de 
trabajar con los distintos equipos integrantes de la construcción. No obstante, debido a la alta competencia 
existente entre las distintas casas comerciales de software, es el aspecto que activamente está provocando más 
retraso en la implantación de la metodología BIM. 
6.2 BIM en Reino Unido 
En el caso de Reino Unido, el organismo de normalización es el denominado British Standard Institution (BSI). 
Fue creado en 1901, y es el más antiguo del mundo. Se encarga del desarrollo y la innovación en todas las áreas 
productivas de la industria británica. En el caso de la BS, se trata de un estándar británico que proporciona un 
método de gestionar la producción, distribución y calidad de la documentación e información generada en la 
construcción. 
La primera edición de este estándar data de 1990 [70], y es actualizado en 1998. La tercera edición es más 
reciente, del año 2007, y aporta un flujo de trabajo aplicable a sistemas de información basados tanto en modelos 
2D como 3D. Finalmente, es en 2015 cuando la BSI publica un documento que integra un flujo de trabajo 
aplicable tanto a los equipos de producción en arquitectura como la ingeniería y la construcción (BS 
1192:2007+A1:2015). 
Es recalcable la decisión por parte de la BSI, de producir además una serie de publicaciones ad hoc, llamadas 
PAS (Publically Available Specification). Las PAS de la serie 1192 (partes 2, 3, 4, 5, y recientemente, 6 y 7) 
concebidas como desarrollo y evolución de la BS 1192:2007+A2:2016, fueron publicadas como respuesta a la 
necesidad del gobierno británico de implementar la adopción de la metodología BIM en la industria nacional de 
la construcción. 
En la fecha de redacción del trabajo, el nivel de madurez BIM que se aspira a conseguir es el Nivel 2 (definido 
en el Apartado 2.3 Niveles de madurez), para lo cual las referencias documentales indispensables y necesarias 
para alcanzarlo son los siguientes: 
• PAS 1192-2, PAS 1192-3, PAS 1192-4, PAS 1192-5, PAS 1192-6. 
• Digital Plan of Work. 
• Classification [Uniclass 2015]. 
• BS 8536-2 [Goverment Soft Landings (GSL)]. 
• CIC BIM Protocol. 
La PAS 1192 son un conjunto de directrices y reglas diseñadas de forma orgánica, que están en constante 
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evolución. La propuesta de flujo de información británica es una de las más desarrolladas, por lo que a la hora 
de crear el ECD se seguirán las directrices indicadas en la PAS 1192-2.  
De forma resumida, el ciclo de desarrollo de información se recoge en la Figura 63. A grandes rasgos, se trata 
de la superposición de dos esquemas; el flujo de proyecto y el ECD. Este gráfico se irá analizando en los 
siguientes apartados. 
 
Figura 63. Ciclo de entrega de información. Fuente: PAS1192-2 
 Gestión de la información digital 
La etapa de gestión de información digital es el primer paso en la aplicación de la metodología BIM y la 
generación el ECD. Los principales hitos de este ciclo se recogen en la Figura 64, y se desarrollan a 
continuación. 
 
Figura 64. Flujo de información en BIM. Fuente: PAS 1192-2 EIR y BEP 
La PAS 1192-2 describe los protocolos y flujos para la gestión y compartición de información en el ECD. Este 
proceso comienza pues con la definición de requisitos de la inversión (proyecto u obra), lo que se denomina 
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“Requerimiento de Información del Cliente” (Employers Information Requierements, EIR). Este primer paso es 
indispensable para conocer las necesidades del cliente. Los EIR definen la información que el cliente requiere 
para el proyecto (entendido como inversión) y así se pueden tomar decisiones sobre el desarrollo de este para el 
proceso de entrega del proyecto. 
Conocida la estrategia del cliente, se comienza la licitación y el Plan de Ejecución BIM (BIM Execution Plan, 
BEP), basado en los EIR. El BEP explica los aspectos de la información a modelizar, siendo fundamental para 
todas las partes implicadas, por lo que en él intervienen tanto la propiedad como el ejecutor. Se definen 
normativas, equipos de trabajo, plazos de entrega, roles de cada persona, documentación inicial, lista de 
entregables, etc. 
Siguiendo el proceso de adjudicación del contrato (Contract Award), se crea el “Plan Director de Entrega de 
Información” (Master Information Delivery Plan, MIDP). Se trata de un documento que determina la 
información que será producida durante el proyecto, quién la producirá y los protocolos para su producción y 
emisión. Esto no puede desarrollarse sin el BEP o los EIR. Además, es esencial que se desarrolle y apruebe antes 
del comienzo del proceso de diseño. 
A continuación, el Equipo de Proyecto puede comenzar el proceso de entrega del proyecto, generando toda la 
información modelizada de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente. Llegado al punto de entrega, 
se inicia la segunda y tercera fase del ciclo de inversión (construcción y explotación de la infraestructura). 
 Modelo BIM en el flujo de trabajo 
En cuanto a las PAS (Figura 65), cabe resaltar cómo define los pasos a dar a la hora de integrar la información 
en el desarrollo del proyecto (documentación, datos no gráficos y modelos 3D), partiendo de las instrucciones, 
pasando por el concepto del proyecto, su definición, diseño, construcción y publicación de la información. 
Llegados a este punto, la información pasaría de estar en manos del proyectista al constructor, finalizando todo 
el proceso en la construcción y uso de la infraestructura.  
La documentación generada en la fase de desarrollo del proyecto se engloba en el “Modelo de Información del 
Proyecto” (Project Information Model, PIM). Una vez se realiza la entrega de la documentación, se pasa al 
“Modelo de Información del Activo” (Asset Information Model, AIM). Este modelo de información del activo 
integra tanto documentación, como información gráfica y no gráfica. 
El modelo puede estar en continua actualización durante la fase operativa, de forma que colabore en la gestión 
del activo. Mientras que el PIM se recoge en la PAS 1192-2, el proceso de AIM se recoge en la PAS 1192-3. 
 
Figura 65. ECD en BIM. Fuente: PAS 1192-2 
 Estructuración del ECD 
Las fases de realización de un prototipo virtual tienen lugar en un área física conocida como Entorno Común de 
Datos (ECD). En este entorno es necesario definir los procesos y procedimientos para establecer las formas y 
modalidades, roles y responsabilidades de cada miembro del equipo que realiza el trabajo colaborativo, de forma 
que dicho trabajo de los equipos técnicos involucrados esté sincronizado y sean conocedores de su ámbito de 
trabajo. 
La regulación británica ofrece una organización bien estructurada del Entorno Común de Datos (ECD); todos 
los modos operativos están formalizados, desde el nombre que se da a los archivos, la organización de los 
directorios, o la forma de intercambiar datos como se recoge en la Figura 66. 
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Figura 66. Modelo de gestión de datos en ECD. Fuente: BS 1192:2007 
De forma básica, es interesante ver que el ECD se estructura en 4 subáreas, conectadas entre sí por el flujo de 
información. Se parte del “Trabajo en curso” o Work in Progress (WIP) y se finaliza en la Documentación 
publicada y de Archivo, que pasa a describirse a continuación. Cada uno de los archivos de información que se 
almacenan en el ECD están además codificados, de forma que se identifica con el nombre al autor, contenido y 
versión del mismo. 
Trabajo en Curso o Work In Progress 
En esta primera área del ECD, se estructuran los distintos ámbitos relacionados con el proyecto; diseño, diseño 
estructural, planificación, etc. del ECD. 
Cada área desarrolla su propia parte del proyecto, produciendo y compartiendo la información que ha llegado a 
un nivel de madurez determinado. Hasta que no se llega a ese grado de desarrollo, la documentación no estará 
disponible para el resto de los equipos del proyecto. 
Compartido o Shared 
Este es el área en la que los diversos equipos de diseño depositan el posterior progreso de su trabajo, en las 
diversas etapas de desarrollo, compartiéndolos. En esta etapa, el proyecto aún está en realización. 
La documentación, depositada cíclicamente y recogida por los diversos equipos, permite que todos se alineen 
rápidamente con los cambios y mejoras realizados por todos. 
Documentación a publicar/definitiva o Published 
Aquí es donde la documentación del proyecto es completada y compartida por los diversos equipos de diseño y 
aprobada por el cliente 
 La documentación presentada es adecuada para la fase de implementación.  
Archivo o Archived 
Esta es el área en la que la información de diseño de la infraestructura se almacena tal como se realizó, con toda 
la información relacionada, desde los requisitos del proyecto, hasta los requisitos normativos y legales. 
 Procedimiento de trabajo en el ECD.  
6.2.4.1 Estado de los archivos en el ECD 
Uno de los aspectos básicos que se ha mencionado en el sistema de intercambio de archivo según la PAS 1192 
es la del Código de estado de dicho archivo. Para ello, en el ECD podrá asignarse ese estado a cada fichero al 
incluirse en cada directorio. 
En caso de no disponer esta opción o en su defecto existirán distintas carpetas donde almacenar los archivos de 
forma que se indique a priori cuál es el estado de estos. La codificación más básica de estos directorios se adjunta 
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en la Tabla 2. 
Estado Descripción 
Trabajo en Curso (WIP) 
S0 Estado inicial 
Todos los ficheros trabajados en el WIP tendrán un estado S0, lo que indica que es propio de cada Disciplina en 
su respectivo directorio. 
Compartido 
S1 Emitido para coordinación 
La documentación en estado S1 es el paso previo a que el fichero pase al área Publicado. Además, una vez 
coordinado pasará a estado S2 para su utilización por cualquier Disciplina involucrada en el proyecto. 
S2 Emitido para información 
Los ficheros con este estado se encuentran disponibles para ser utilizada por otras Disciplinas como base para su 
trabajo WIP 
S3 Emitido para revisión interna y comentarios 
Una vez el archivo pasa al área compartida, este pasa a ser S3. Aquí se revisa, y se aprueba para que pase a 
coordinarse por el BIM Manager al S1. Una vez aprobado del S1, pasará al S2 para que cualquier disciplina 
pueda utilizarlo. 
Tabla 2. Códigos de Estado básico. Fuente: Elaboración propia a partir de PAS 1192 
Además de estos estados principales, existen otros estados disponibles definidos en la PAS-1192-2, que se 
recogen en la Tabla 3. 
Estado Descripción 
Compartido 
S4 Emitido para aprobación de construcción 
S5 Emitido para manufactura 
S6 Emitido para autorización PIM (IE 1-3) 
S7 Emitido para autorización AIM (IE6) 
D1 Emitido para costes 
D2 Emitido para oferta 
D3 Emitido para diseño del contratista 
D4 Emitido para manufactura/obtención 
AM Para mantenimiento 
Documentación publicada/definitiva 
A Aprobado para construcción 
B Parcialmente firmado 
AB Documentación As-Built: Documentación entregada, PDF, modelos, COBie,… 
Tabla 3. Códigos de estado existentes en la PAS 1192-2. Fuente: Elaboración propia a partir de PAS 1192-2 
A continuación, se describirá cada uno de los estados en los que se puede encontrar los archivos dentro del 
Espacio Común de Datos, según el área en la que se esté trabajando.  
6.2.4.2 Trabajo en el área WIP  
Conocidos los cuatro ámbitos existentes en el ECD, se pasa a continuación a definir cuál es el procedimiento de 
“Trabajo en Curso” que debe seguirse a la hora de diseñar un trabajo colaborativo en las infraestructuras del 
transporte en el ámbito de la Ingeniería Civil. 
Se expone a continuación dicho proceso con dos de las disciplinas implicadas en el trabajo. No obstante, el 
proceso es exactamente el mismo sean cuales sean las disciplinas que se tengan en cuenta a la hora de aplicar la 
metodología. 
Diseño de Obra Lineal 
El diseño de obra lineal (denominado DISEÑO), utilizando su propia organización (grupos de trabajo, 
herramientas, software o consultores) inicia y desarrolla el modelo de la obra lineal, tal y como se recoge en la 
Figura 67. Nótese que dicha figura está extraída de la normativa PAS, por lo que hará referencia a elementos 
arquitectónicos de edificios. En el campo de la disciplina de diseño en la obra civil ese campo de elementos 
arquitectónicos se correspondería con la obra lineal. 
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El equipo de diseño de obra lineal es el encargado del desarrollo de toda la documentación de diseño relativa a 
la obra civil, desde la generación de superficies, movimiento de tierras, creación de ejes (si no han sido ya 
creados) y secciones constructivas, etc., atendiendo a la normativa correspondiente. 
En esta primera fase se producen distintas revisiones de la documentación de diseño y control de calidad, 
disponibles únicamente para este equipo (Nivel S0), tal como se observa en la Figura 67. Los ficheros en este 
nivel, en el cual los archivos están disponibles únicamente para los componentes de la disciplina se corresponden 
con el estado S0. Los distintos estados en los que se pueden encontrar los archivos se encuentran recogidos en 
el Apartado 6.2.4.1. Estado de los archivos en el ECD . 
 
Figura 67. Colaborative Working, paso 1: generación de datos. Fuente: PAS 1192-2 
Para las tareas de diseño, es necesario realizar distintas versiones de los archivos de información, y el control de 
calidad del proceso exige mantener todas ellas debido a las necesarias revisiones de la documentación (en este 
flujo de trabajo no se elimina nada). Así, la documentación producida se caracteriza por un código de 
identificación “S0” ya explicado, siempre que la documentación sea para uso interno, Cada documento en su 
codificación tendrá un código de versión (Pnn) y revisión (nn), que se actualizará con cada revisión de forma 
progresiva “Pnn.nn”. Obsérvese como se finaliza la codificación de cada archivo con “nn” que corresponde a 
dos espacios reservados para dígitos, terminando cada archivo generado en el WIP con P01.01. 
Llegado a un grado de desarrollo previamente establecido (Nivel de desarrollo LOD, fijado por el BIM 
Manager), y pasada una fase de control y verificación de conformidad por el Coordinador BIM de las 
especialidades de Obra Lineal, de acuerdo a los requisitos normativos obligatorios y de diseño, toda la 
documentación se traslada a la zona compartida o Shared. 
En este caso, el estado del fichero pasa a actualizarse al “S1” (Emitido para coordinación) como se recoge en la 
Figura 68 y la numeración y versión de archivo Pnn.nn se sigue manteniendo.  
 
Figura 68. Colaborating Working, paso 2: inserción en Shared. Fuente: PAS 1192-2 
Diseño de Obras de Paso 
A continuación, la siguiente disciplina adquirirá la documentación compartida del diseño de la obra lineal, desde 
la zona compartida, para utilizarlo como referencia de su propia actividad.  
Dicho proceso de intercambio se realiza tal y como se observa en la Figura 69. Nótese que, al estar referida las 
PAS a proyectos de edificación, esta Disciplina la define como Diseño Estructural. 
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Figura 69. Colaborating Working, paso 3. Toma de datos de un ámbito para su actualización. Fuente: PAS 1192-2 
El equipo de diseño estructural (referido a las obras de paso), será el encargado de actualizar todo lo relativo a 
estructuras y equipamientos necesarios para llevar a cabo la obra, como se indica en la Figura 70. Por ejemplo; 
si el equipo de diseño de Obra Lineal ve necesario el encaje de un puente, simplemente identificará el tramo 
como tal (llegando incluso a proponer una solución para salvar el terreno), mientras que el equipo de diseño 
estructural se encargará de su definición, modelización, cálculo de resistencia y definición del procedimiento 
constructivo. 
El desarrollo tendrá como referencia por tanto lo establecido previamente por el equipo de diseño de Obra Lineal, 
sucediéndose distintas actualizaciones de los documentos, marcados igualmente como “S0” y su versión, 
“Pnn.nn”. 
Existirán tantas disciplinas como la obra lineal lo requiera; producción, costes, etc.  
 
Figura 70. Colaborative Working, paso 4: actualización de datos del nuevo ámbito. Fuente: PAS 1192-2 
Alcanzada la configuración estructural correcta, los distintos documentos del diseño estructural pasarán por una 
revisión y su correspondiente aprobación, trasladándose de nuevo al área compartida (Figura 71). 
 
Figura 71. Colaborative Working, paso 5: actualización de datos en la zona compartida o Shared. Fuente: PAS 1192-2 
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6.2.4.3 Trabajo en el área SHARED 
Cabe resaltar qué en este momento, en el área compartida coexistirán de forma simultánea documentaciones de 
alguno de los ámbitos o disciplinas. Siendo, evidentemente, el equipo de diseño estructural el legítimo 
responsable de la documentación referida a esta disciplina, la documentación estructural realizada por el equipo 
de obra lineal de forma previa será eliminada, volviendo unívocas las informaciones contenidas en el espacio 
compartido (Figura 72). 
Evidentemente, y atendiendo a esto, el equipo de diseño de obra lineal deberá tomar la documentación 
actualizada por el equipo estructural, actualizándola desde el área compartida, para poder proseguir con su 
actividad. En caso necesario, se actualizará posteriormente la parte de obra lineal con una nueva revisión y una 
nueva carga en el área compartida. 
 
Figura 72. Colaborative Working, paso 6: Adquisición de los datos actualizados por el resto de los ámbitos. Fuente: PAS 1192-2 
Partiendo de esta base, la normativa británica BS 1192 extiende al resto de ámbitos del proyecto esta misma 
metodología, tal y como se recoge en la Figura 73. 
Adicionalmente a estos dos equipos, existe la posibilidad de incluir otras dimensiones al modelo BIM, de forma 
que se integren la planificación, el presupuesto y el mantenimiento operativo de la obra civil.  Cada disciplina 
irá publicando (tras autorización) en el espacio Shared la información, donde el resto de las disciplinas podrán 
acceder a la misma. 
 
Figura 73. Compartición de datos en varios ámbitos. Fuente: PAS 1192-2  
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6.2.4.4 Trabajo en el área PUBLISHED/ARCHIVED 
El flujo de trabajo siempre será el mismo; se partirá desde un ámbito privado de cada ámbito con el 
procedimiento de “Trabajo en Curso”, pasando a comunicarla en el área compartida o Shared. A continuación, 
el resto de los ámbitos se encargarán (en caso necesario) de tomar de aquí la documentación y actualizarla en su 
respectivo ámbito privado. 
Cuando todos los ciclos de implementación serán completados y todos los documentos del proyecto, 
coordinados y validados, serán depositados en el área compartida. De esta forma la Dirección de Obra deberá 
comentar los resultados alcanzados por todo el equipo de construcción.  
Su aprobación permitirá publicar los documentos (en el área específica de Documentación publicada/definitiva), 
que por lo tanto podrán ser utilizados para la ejecución de la obra civil. 
6.3 Herramientas de gestión del ECD 
 Herramienta Autodesk A360 
Autodesk 360 es un servicio de entorno colaborativo compatible con las herramientas BIM de la misma casa, 
admitiendo hasta 100 formatos de archivos de diseño (tanto 2D como 3D). Admite asimismo archivos de otras 
casas de software. 
Permite integrar la tecnología BIM, compartiendo y colaborando entre miembros de un equipo, contratistas y 
clientes. Como característica importante se resalta la accesibilidad a los proyectos desde dispositivos móviles a 
través de app’s, o directamente desde navegadores web sin necesidad de instalación de ningún tipo de software. 
Da la posibilidad de buscar y filtrar datos de proyectos en modelos, búsqueda de archivos, seguimiento de 
cambios, documentación, … Además de integrar un sistema de comentarios y publicaciones de miembros 
concretos del equipo. 
Otra de las características importantes es la seguridad, ya que todos los datos que se almacén en la nube se cifran 
con tecnología de “Capa de Sockets Seguros (SSL)”, utilizando estándares en la industria. 
Finalmente, es interesante resaltar la posibilidad que ofrece Autodesk de obtener hasta 5 Gb de almacenamiento 
gratuito para todos los tipos de diseños y archivos de forma segura. Para mayores capacidades, ya es necesario 
contratar un plan de almacenamiento. 
En cuanto a las desventajas de este software, cabe resaltar el elevado coste de las licencias de los paquetes de 
programa de Autodesk, así como el tiempo necesario para el dominio de estas herramientas debido a la infinidad 
de funciones que incluye. En cuanto a las necesidades de computación, requiere equipos potentes, con elevada 
velocidad de procesamiento y es recomendable utilizar discos duros sólidos. 
Se ha llevado a cabo un análisis de las características de esta herramienta en relación a su capacidad de ser 
utilizado como ECD en metodología BIM, cuyos resultados se adjuntan en la Tabla 4. 
Ficha técnica Autodesk 360 
Criterio Sí/No 
Integración BS 1192 No 
Basado en la nube Sí 
Acceso desde dispositivo móvil Sí 
Gestión documental Sí 
Control de versiones Sí 
Control de cambios Sí 
Entorno Colaborativo Sí 
Integración CAD/BIM Sí 
Integración PDF Sí 
Visionado del modelo Sí 
Disección del modelo Sí 
Gestión BCF Sí 
Detección de clases Sí 
Tabla 4. Ficha técnica Autodesk 360. Fuente: Elaboración propia 
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 Herramienta Bentley Project Wise 
Project Wise es la apuesta de la casa Bentley. Permite compartir información mediante el uso de ordenadores o 
dispositivos portátiles entre los miembros participantes de un proyecto. Entre sus principales ventajas se pueden 
recoger las siguientes: 
• Procesos de trabajo multidisciplinares integrados.  
• Acelera el intercambio de documentos, ciclos de aprobación y resolución de problemas mediante su 
sistema de almacenamiento de datos. 
• El servicio que ofrece Bentley es particularmente eficiente en grandes proyectos constructivos. 
• Mantiene el control total del equipo con datos actualizados del proyecto y un registro electrónico 
detallado de las construcciones, accesible de forma permanente. 
• Se trata asimismo de una de las plataformas ECD más utilizadas en todo el mundo, tanto en el ámbito 
constructivo como de la ingeniería de transportes. 
Se ha llevado a cabo un análisis de las características de esta herramienta en relación a su capacidad de ser 
utilizado como ECD en metodología BIM, cuyos resultados se adjuntan en la Tabla 5. 
Ficha técnica Project Wise 
Criterio Sí/No 
Integración BS 1192 Si 
Basado en la nube Si 
Acceso en dispositivo móvil Si 
Gestión documental Si 
Control de versiones Si 
Control de cambios Si 
Entorno Colaborativo Si 
Integración CAD/BIM Si 
Integración PDF Si 
Visionado del modelo Si 
Disección del modelo No 
Gestión BCF No 
Detección de clases Si 
Tabla 5. Ficha técnica Project Wise. Fuente: Elaboración propia 
 Herramienta Think Project 
Con una experiencia de más de 25 años, Think Project, desarrolla un software de gestión documental para 
proyectos de construcción e ingeniería que satisface las necesidades de soluciones digitales del sector AEC 
(Arquitectura, Ingeniería y Construcción) facilitando la colaboración empresarial entre los distintos equipos 
involucrados en proyectos. 
Una ventaja que ofrece es la integración del CDE según las normativas PAS e ISO, estando certificado por la 
ISO 27001 mediante un entorno seguro en la nube. Asimismo, responde a las especificaciones de las PAS 1192-
2 y la ISO 19650. 
Es interesante la inclusión de flujos de trabajo, de forma que ayudan a los distintos procesos para una gestión 
administrativa ágil. Permite la gestión de planos, documentos, modelos BIM, defectos, ofertas y licitaciones, 
fotos, etc. 
Puede realizar una búsqueda de archivos mediante su “BIM Review Board”, de forma que se visualizan los 
modelos de construcción, clasificación y documentos. Incluye historial de versiones de los distintos modelos. 
Es interesante que permite la visualización de modelos BIM desde navegadores, sin necesidad de software 
adicional. Asegura el intercambio de datos con los estándares Open BIM (IFC; BFC y MVD). 
Permite conectar los distintos softwares BIM/análisis BIM a través de su API, haciendo el proceso muy flexible. 
Finalmente, permite el enlace de modelos con sus documentos (planos, especificaciones, fotos, …). 
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Se ha llevado a cabo un análisis de las características de esta herramienta en relación a su capacidad de ser 
utilizado como ECD en metodología BIM, cuyos resultados se adjuntan en la Tabla 6. 
Ficha técnica Think Project 
Criterio Sí/No 
Integración BS 1192 Si 
Basado en la nube Si 
Acceso en dispositivo móvil Si 
Gestión documental Si 
Control de versiones Si 
Control de cambios Si 
Entorno Colaborativo Si 
Integración CAD/BIM Si 
Integración PDF NS 
Visionado del modelo NS 
Disección del modelo NS 
Gestión BCF NS 
Detección de clases Si 
Tabla 6. Ficha técnica Think Project! Fuente: Elaboración propia 
 Herramienta Trimble Connect 
El software de la casa Trimble se denomina Connect, y es, como en los casos anteriores, una plataforma de 
trabajo de diseño conjunto y entrega a través de servicios en la nube para proyectos basados en BIM. 
En cuanto a sus características generales, permite hacer prácticamente lo mismo que en los casos anteriores. Sus 
valores añadidos son varios, desde la configuración de carpetas que cumplen las normativas estándares, como 
el servicio de visualización desde el navegador (una de las primeras en basar su funcionamiento en este soporte 
de forma completa) y la integración con las distintas casas de software de diseño estructural (Autodesk, 
Skecthup, Tekla, …). 
Una de las ventajas que ofrece Trimble es que la compañía no posee una plataforma BIM principal competidora, 
lo que permite desarrollar distintas APIs de integración para los distintos softwares. 
Se ha llevado a cabo un análisis de las características de esta herramienta en relación a su capacidad de ser 
utilizado como ECD en metodología BIM, cuyos resultados se adjuntan en la Tabla 7. 
Ficha técnica Trimble Connect 
Criterio Sí/No 
Integración BS 1192 Sí 
Basado en la nube Sí 
Acceso desde dispositivo móvil Sí 
Gestión documental Sí 
Control de versiones Sí 
Control de cambios Sí 
Entorno Colaborativo Sí 
Integración CAD/BIM Sí 
Integración PDF Sí 
Visionado del modelo Sí 
Disección del modelo Sí 
Gestión BCF Sí 
Detección de clases Sí 
Tabla 7. Ficha técnica Trimble Connect. Fuente: Elaboración propia 
Antes de pasar al análisis comparativo, cabe mencionar que existen otros entornos ECD o apps web entre las 
que pueden incluirse: 
a) AEC Hub (https://aechub.io/) 
b) Aconex (https://www.aconex.com/) 
c) Asite (https://www.asite.com/) 
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d) Bluebeam Revu Studio (https://www.bluebeam.com/es/) 
e) Bricsys 24/7 (https://www.bricsys.com/) 
f) ConjectPM (https://ng.conject.com/) 
g) GroupBC (https://www.groupbc.com/) 
h) Newforma (https://www.newforma.com/) 
i) PlanGrid (https://www.plangrid.com/es/) 
j) Procore (https://www.procore.com/) 
k) ProjectMates (https://www.projectmates.com/) 
l) StratusVue (https://www.stratusvue.com/) 
m) Viewpoint (https://viewpoint.com/es-es/) 
 Análisis comparativo de herramientas de gestión 
Analizados los distintos entornos disponibles, se lleva a cabo un análisis comparativo en el que se pretende 
discernir cuál es el más indicado para utilizar en el proyecto. Se analizarán los aspectos más importantes que 
deben disponer en la Tabla 8. 
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A360 No Si Si Si Si 8€/mes/usuario 
500 Gb/usuario 
Sin límite de 
proyectos 
Project Wise Si Si Si Si Si NS 
Think Project Si Si Si Si Si NS 
Trimble Connect Si Si Si Si Si 10$/mes/usuario 
Sin límite de 
almacenamiento 
Sin límite de 
proyectos 
Tabla 8. Comparativa principales aspectos software ECD. Fuente: Elaboración propia 
Una vez analizados todos los ECD, se ve que el óptimo, a nivel de requisitos, prestaciones, continua 
actualización de servicios, junto a otros aspectos es la que ofrece Bentley, Project Wise. Además de los aspectos 
técnicos, tiene una integración total de las PAS y permite introducir flujos de trabajo lo que la hace la óptima 
para el trabajo que se pretende desarrollar. 
 Selección del ECD para el TFM 
Una vez analizadas las herramientas de gestión del ECD, se ve conveniente ponerse en contacto con los 
distribuidores para solicitar una versión de prueba de forma que pueda aplicarse el método de trabajo lo más 
acorde con la realidad posible. 
Una vez contactado con Autodesk y con Bentley (debido a la absoluta compatibilidad con los archivos a utilizar) 
se recibe una negativa al préstamo de una licencia, así como a un servicio temporal para aplicar el flujo de 
trabajo.  
En esta forma se decide utilizar una herramienta que la Universidad de Sevilla ofrece a su alumnado; el disco 
duro virtual OwnClowd. Dicha aplicación además es un software libre, que permite el almacenamiento en línea, 
así como ser instalado en un PC sincronizando los archivos de forma automática. 
En cuanto a la necesidad de almacenamiento, la Universidad de Sevilla ofrece a los alumnos un almacenamiento 
de 4 Gb, por lo que se estima que será muy improbable saturar de información el espacio común. Además, se 
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comprobará si ese espacio es suficiente para la ejecución de un proyecto como el que nos ocupa. 
Finalmente, cabe destacar que dentro del ECD se crea una estructura de carpetas siguiendo la estructura 
propuesta por la PAS 1192-2 en cuatro áreas diferenciadas. Dado que no se puede asignar un estado a cada 
archivo, esto se indicará en las carpetas de cada área, así como en el registro de ficheros que se crea. 
6.4 Estructura del ECD del TFM 
Se expone a continuación la propuesta de estructura de carpetas del WIP, SHARED y PUBLISHED empleados 
en este Trabajo Fin de Máster. 
 Trabajo en curso (WIP) 
Antes de desarrollar la estructura del directorio diseñado por cada disciplina, se menciona que el estado de todos 
los archivos en este espacio es de tipo S0. Este directorio sólo puede ser modificado por el Coordinador BIM de 
cada disciplina. 
6.4.1.1 Disciplina de Obra Lineal 
La estructuración de carpetas de la Disciplina de Obra Lineal, encargada de la generación de un modelo BIM 
3D de la obra en base a la documentación CAD aportada por el PBL, corresponde al flujo de trabajo requerido 
por la herramienta informática que aplica. Así, los distintos directorios son: 
• DIS-01. Superficies. Se almacenan en este directorio los archivos correspondientes al modelo de 
superficie del terreno sobre el que se sustenta la obra civil. 
• DIS-02. Alineaciones. Se almacenan en este directorio los archivos correspondientes al modelo de 
alineaciones, o eje en planta de las obras lineales que se tratan 
• DIS-03. Rasantes. Se almacenan en este directorio los archivos correspondientes al modelo de perfiles 
longitudinales generado para el acceso viario y ferroviario que ocupa el proyecto. 
• DIS-04. Obras lineales. Se almacenan en este directorio los archivos correspondientes al modelo de 
obra lineal. En él, se une la información generada en los anteriores tres modelos para generar un modelo 
tridimensional de la obra. 
• DIS-05. Sólidos y DIS-06. Auxiliares. De forma adicional a las anteriores carpetas, se crean las carpetas 
de Sólidos y Auxiliares. La primera se utiliza para almacenar los modelos correspondientes a los sólidos 
de la obra lineal, y la segunda para guardar cualquier archivo que la disciplina considere de utilidad para 
el desarrollo de su trabajo. 
• DIS-07. Documentos redactados. Finalmente, en esta carpeta se han ido almacenando los documentos 
redactados de la disciplina. 
La estructuración del WIP de la disciplina de Obra Lineal se recoge en la Figura 74. 
 
Figura 74. Estructura del WIP de la Disciplina de Obra Lineal. Fuente: Elaboración propia 
6.4.1.2 Disciplina de Planificación 
La estructuración de carpetas de la Disciplina de Planificación, encargada de la generación de un modelo BIM 
4D de la obra en base a la documentación aportada, revisada y modificada del PBL, es la que se expone a 
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continuación: 
• PRO-01. Documentos Redactados. En esta carpeta se establecen los distintos documentos que se han 
realizado hasta alcanzar la redacción del presente trabajo de investigación. 
• PRO-02. Plan de Obra. En esta carpeta se almacena toda la información generada y relativa a la 
planificación de la obra (calendarios de trabajo, duración de las actividades, planes de obra). 
• PRO-03. Modelos 3D. En esta carpeta se almacenan los objetos 3D relativos al Modelo BIM, importado 
ya en el entorno de trabajo de Synchro PRO, así como la biblioteca 3D de maquinaria. 
• PRO-04. Modelos BIM 4D. En esta carpeta se almacena la secuencia de modelos 4D que se han ido 
generando hasta alcanzar la simulación de la obra. 
• PRO-05. Simulaciones de obra. En esta carpeta se recogen los vídeos y fotos instantáneas que se han 
realizado a partir de la simulación de la ejecución de la construcción de la obra. 
La estructuración del WIP de la Disciplina de Planificación de puede ver en la Figura 75. 
 
Figura 75. Estructura del WIP de la Disciplina de Planificación. Fuente: Elaboración propia 
6.4.1.3 Disciplina de Costes 
La estructuración de carpetas de la Disciplina de Costes, encargada de la generación de un modelo BIM 5D de 
la obra en base a la documentación aportada, revisada y modificada del PBL, es la que se expone a continuación: 
• COS-01. Bases de Precios. En esta carpeta se almacena las bases de precios que se han utilizado para 
la elaboración de las unidades de obras que no se contemplan en el presupuesto del PBL 
• COS-02. Memoria. En esta carpeta se almacena todos los documentos redactados para la elaboración 
de este Trabajo Fin de Máster. 
• COS-03. Codificación. En esta carpeta se almacenan los diferentes archivos utilizados para elaboración 
de una propuesta de codificación BIM de unidades de obras y elementos. 
• COS-04. Anejos. En esta carpeta se almacenan los diferentes anejos necesarios que irán con adjuntos a 
este trabajo. 
• COS-05. Presupuestos. En esta carpeta se almacenan los diferentes presupuestos que se han tenido que 
elaborar en el transcurso de la elaboración de este Trabajo Fin de Máster.  
• COS-06. Modelo 5D. En esta carpeta se recoge el modelo 5D elaborado para la elaboración del 
presupuesto BIM, así como el archivo de intercambio IFC necesario.  
• COS-07. Mediciones. En esta carpeta se recogen los diferentes archivos utilizados para realizar las 
diferentes mediciones auxiliares necesarias para elaborar el presupuesto del PA.  
La estructuración del WIP de la Disciplina de Costes de puede ver en la Figura 76. 
 
Figura 76. Estructura del WIP de la Disciplina de Costes. Fuente: Elaboración propia 
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 Compartido (Shared) 
Dado que el ECD se ha generado en un disco duro virtual, no es posible etiquetar los archivos por su estado. 
Para solucionar esta limitación, el espacio SHARED se ha codificado en base a estos estados, distinguiendo los 
siguientes directorios: 
• S1. Emitido para coordinación. Incluye toda la documentación aprobada y emitida para la coordinación 
por parte del BIM Manager. 
• S2. Emitido para información. Incluye documentación de apoyo para el trabajo de las distintas 
disciplinas, archivos de información y manuales. 
• S3. Emitido para revisión interna. En este directorio se almacena la información requerida con las 
correcciones del BIM Manager para la revisión por parte de las distintas disciplinas. Es el paso previo 
al S1. 
Se ha de destacar que estos directorios son los únicos a los que pueden acceder tanto Coordinadores BIM de 
cada disciplina como el BIM Manager. El directorio S1 y S3 se estructuran, para una mejor organización, de la 
misma forma que los WIP de cada disciplina (añadiendo los directorios correspondientes al BIM Manager). Se 
adjunta en la Figura 77. 
 
 
Figura 77. Estructura Shared S3. Fuente: Elaboración propia 
 Publicado (Published) 
A pesar de que el permiso de los Coordinadores BIM concluye en el espacio SHARED, se ve conveniente 
describir el espacio sobre el que trabaja únicamente el BIM Manager, el directorio PUBLISHED: 
• BMG-01. Proyecto contratado. En esta carpeta se almacenan los datos CAD 2D de partida, aportados 
por la propiedad, para el desarrollo de los trabajos de modelización, así como cartografía alternativa 
(obtenida del CNIG) aprobada por el BIM Manager. 
• BMG-02. Disciplina de Obra Lineal. En esta carpeta se almacenan los entregables aprobados relativos 
a la disciplina que diseña y realiza el modelo BIM 3D de la obra lineal. 
• BMG-03. Disciplina de Planificación. En esta carpeta se almacenan los entregables aprobados 
relacionados con la disciplina que realiza la simulación en el modelo BIM 4D de la planificación de la 
obra lineal. 
• BMG-04. Disciplina de Costes. En esta carpeta se almacenan los entregables aprobados acordes a la 
disciplina que presupuesta y valora la obra lineal en el modelo BIM 5D. 
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 Gestión de ficheros 
En este apartado se va a describir el sistema de codificación de archivos utilizado en este Trabajo Fin de Máster 
por las 3 disciplinas dentro del ECD; además se detalla un listado de tablas donde se incluye los archivos 
utilizados en la redacción de este trabajo.  
6.4.4.1 Sistema de codificación 
Atendiendo a la forma de trabajo colaborativo definidos en las anteriores páginas se hace necesario (y así lo 
recoge la BS 1192:2007 y la PAS 1192-2) crear un estándar a la hora de crear documentos en el ECD. 
No solamente se trata de una forma de unificar la forma de denominar los archivos dentro del BEM, sino que 
además da una gran cantidad de información condensada sin necesidad de abrir el archivo.  
La forma de denominar los archivos es la que se expone en la Tabla 9. 
Código del 
proyecto 
3 
caracteres 
Define el proyecto para el que se genera 
el archivo 
El identificador en este trabajo será siempre 
“TFM” 
Autor 
2 
caracteres 
Autor del archivo. Se utilizarán las 
iniciales del nombre y primer apellido. 
JB: Juan B Bermejo García 
MF: Miguel Á. Ferreiro M. 
CV: Carmen Vera Galindo 
Disciplina 
3 
caracteres 
Indica la disciplina para la que se crea el 
archivo. 
DIS: Diseño 
PRO: Producción 
COS: Costes 
CAL: Calidad 
Volumen 
2 
caracteres 
Indica el ámbito de la disciplina del 
archivo 
 
Minuta 
4 
caracteres 
Indica el tramo al que afecta el archivo. 
Se indicará con las iniciales TR seguidas de 
dos números con el identificador del tramo 
Tipo de 
archivo 
2 
caracteres 
Indica si el archivo es un DC o un IE 
DC: Archivo Propuesto para Detección de 
Colisiones 
IE: Archivo de Intercambio de Información 
Número de 
archivo 
4 
caracteres 
Número identificador que concatena 
“formato” y “disciplina” 
Para un mismo tipo de archivo en la misma 
disciplina se indicará con cuatro números. 
Versión y 
revisión 
5 
caracteres 
Se identificará la versión y revisión del 
archivo como Pnn.nn 
Pnn: versión 
.nn: revisión 
Extensión - Formato del archivo 
.rvt: archivo de Revit 
.pdf: archivo de Adobe 
.dwg: dibujo de AutoCAD 
.presto: archivo de Presto 
.sp: archivo de Synchro PRO 
.docx: archivo Word 
Tabla 9. Codificación de archivos en el Entorno Común de Datos. Fuente: Elaboración propia a partir de PAS 1192 
Así, se exponen una serie de ejemplos como se codificarían los siguientes archivos: 
TFM-MF-DIS-01-TR01-IE-0001-P01.01.dwg 
Indicará que se trata de un archivo del proyecto “Trabajo Fin de Máster”, generado por Miguel Ángel Ferreiro 
Morales para el ámbito “Superficie” de la disciplina Diseño. Este archivo se encuentra en el Tramo 01, siendo 
un archivo de intercambio de información, y su identificador único dentro de la disciplina “Diseño” para el 
primer archivo de dibujo .dwg es la “0001”. 
Así mismo, la versión del archivo es la 01 y su revisión la 01. 
TFM-JB-PRO-02-TR00-IE-0002-P01.01.sp 
Indicará que se trata de un archivo del proyecto “Trabajo Fin de Máster”, generado por Juan Bautista Bermejo 
García para el ámbito “Planes de Obra” de la disciplina Producción. Este archivo se aplicará a toda la obra civil, 
siendo un archivo de intercambio de información, y su identificador único dentro de la disciplina “Producción” 
para el segundo archivo de Synchro PRO con extensión .sp es la “0002”. 
Así mismo, la versión del archivo es la 01 y su revisión la 01. 
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6.4.4.2 Gestión de archivos 
Para llevar un correcto control de la información existente en el ECD, se han creado varias tablas en formato 
.xls (Microsoft Excel) de forma que quede constancia de qué archivo se ha introducido y quién lo ha creado. Se 
crean así registros para el WIP, el SHARED y el PUBLISHED, los cuales puedes ver en el Anejo 3. Ficheros 
del ECD: 
- WIP.xlsx 
- SHARED.xlsx 
- PUBLISHED.xlsx 
La estructura de la tabla es muy sencilla, consistente en introducir el código creado como se ha explicado en el 
apartado anterior en columnas. De esta forma, se puede ordenar y filtrar la información en función del autor, 
estado, versión… y se puede localizar de forma sencilla uno o varios archivos. Adicionalmente, se añade una 
columna con comentarios para que el autor incluya una explicación del archivo, si lo ve conveniente. 
 
 
 
 
  
7 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA  
e desarrolla a continuación todo lo relacionado con la infraestructura informática aplicada al TFM. Se 
presenta en primer lugar las especificaciones técnicas requeridas por cada una de las herramientas 
informáticas (software). A continuación, se aportan las características de los equipos de los alumnos 
implicados en la aplicación práctica del TFM en cada disciplina, y la herramienta utilizada por cada una de ellas. 
7.1 Equipos informáticos 
Antes de empezar a desarrollar el soporte físico ideal donde se llevaría a cabo un proyecto de dimensiones como 
la que nos ocupa, se han de mencionar varios aspectos. En primer lugar, existe una Oficina Central, que lleva a 
cabo un control a la oficina de obra, así como de la información generada e intercambiada. Por otra parte, es 
esencial tener claro que la metodología BIM se lleva a cabo para minimizar la documentación física, lo que 
supone una auténtica apuesta a futuro por modernizar el trabajo del Equipo de Obra. 
A continuación, se van a especificar los requerimientos para los equipos informáticos. 
 Requisitos por software 
El Equipo de Obra requerirá de las siguientes herramientas informáticas (se han elegido tanto por sus 
características como la posibilidad de obtener licencias temporales o educativas): 
• Disciplina Obra Lineal: Autodesk AutoCAD Civil 3D v.2018.2 
• Disciplina Planificación: Synchro PRO v.2017 
• Disciplina Costes: Presto v.2018.02 
Se desarrollan a continuación los requisitos técnicos de las herramientas utilizadas en el desarrollo del presente 
trabajo. 
AutoCAD Civil 3D 2018 
Se especifican en la Tabla 10 los requisitos del software AutoCAD Civil 3D a nivel de equipos de sobremesa. 
Sistema operativo Mínimo: Windows 7 ® SP1 
Recomendado: Windows 10 
Procesador No especifica requisito mínimo 
Memoria Mínimo: 4 Gb 
Recomendado: 8 Gb 
Resolución pantalla Mínimo: 1360 x 768 px 
Recomendado: 1920 x 1080 px 
Espacio en disco 10 Gb 
Tarjeta gráfica Adaptador de pantalla para Windows que admita 1360 x 768 con funciones de color 
verdadero y DirectX® 9. Se recomienda utilizar una tarjeta compatible con DirectX 11. 
Mínimo 1 Gb dedicado 
Tabla 10. Especificaciones técnicas Autocad Civil 3d 2018. Fuente: Elaboración propia 
Synchro PRO-2017 
Se especifican en la Tabla 11 los requisitos del software Synchro PRO a nivel de equipos de sobremesa. 
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Sistema operativo Mínimo: Windows 7 ® SP1 
Recomendado: Windows 10 
Procesador No especifica requisito mínimo 
Memoria Mínimo: 8 Gb 
Recomendado: 16 Gb 
Resolución pantalla Mínimo: 1280 x 1024 px 
Espacio en disco 1,3 Gb 
Tarjeta gráfica Mínimo: 1 Gb dedicado (Compatible con DirectX) 
Tabla 11. Especificaciones técnicas Synchro PRO. Fuente: Elaboración propia 
Presto 2018.02 
Se especifican en la Tabla 12 los requisitos del software Presto a nivel de equipos de sobremesa. 
Sistema operativo Mínimo: Windows Server 2012 
Recomendado: Windows 10 
Procesador No especifica requisito mínimo 
Memoria Mínimo: 4 Gb 
Recomendado: 8 Gb 
Resolución pantalla Mínimo: 1024 x 768 px 
Espacio en disco  No especificado 
Tarjeta gráfica No especificado 
Tabla 12. Especificaciones técnicas Presto. Fuente: Elaboración propia 
7.2 Infraestructura informática utilizada 
Para poder materializar el flujo de trabajo que se expondrá en los siguientes apartados, se establece la siguiente 
estructura informática. En el apartado de equipos de sobremesa coincidirá con la de los alumnos implicados en 
el TFM. 
 Disciplina de Obra lineal 
En este apartado se va a proceder a detallar la infraestructura informática, tanto a nivel de equipo (hardware) 
como de herramienta informática BIM (software), utilizada por el equipo de la Disciplina de Obra Lineal. Se 
recoge en la Tabla 13 la información al respecto. 
HARDWARE  
PC 
Marca HP 
Modelo Pavilion 5CD6358NDX 
Procesador Intel i7-7500 
Memoria RAM 16 Gb 
Memoria HDD 1Tb 
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 940MX 
Nombre controlador Intel HD Graphics 620 
Versión controlador 22.20.16.47.49 
Tabla 13. Infraestructura informática para el desarrollo BIM 3D. Fuente: Elaboración propia 
SOFTWARE  
Autocad Civil 3D v.2018.2 
 Disciplina de Producción 
En este apartado se va a proceder a detallar la infraestructura informática, tanto a nivel de equipo (hardware) 
como de herramienta informática BIM (software), utilizada por el equipo de la Disciplina de Producción. Se 
recoge en la Tabla 14 la información al respecto. 
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PC 
Marca ACER 
Modelo Aspire V3-771 
Procesador Intel CORE i5-3210M 
Memoria RAM 4 Gb 
Memoria HDD 750Gb 
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT 630 M 
Nombre controlador Intel HD Graphics 4000 
Versión controlador 8.15.10.2712 
Tabla 14. Infraestructura informática para el desarrollo BIM 4D. Fuente: Elaboración propia 
SOFTWARE  
Microsoft Project 
Synchro PRO-2017 
 Disciplina de Costes 
En este apartado se va a proceder a detallar la infraestructura informática, tanto a nivel de equipo (hardware) 
como de herramienta informática BIM (software), utilizada por el equipo de la Disciplina de Costes. Se recoge 
en la Tabla 15 la información al respecto. 
PC 
Marca ASUS 
Modelo X556U 
Procesador Intel CORE i7-6500U 
Memoria RAM 8GB 
Memoria HDD 1Tb 
Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 920M 
Nombre controlador Intel HD Graphics 520 
Versión controlador 21.20.16.4550 
Tabla 15. Infraestructura informática para el desarrollo BIM 5D. Fuente: Elaboración propia 
SOFTWARE  
Autocad Civil 3D v.2018.2 
REVIT 2018 
PRESTO 2018.2 + COST IT  
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odo lo descrito hasta ahora; pertenece a la parte general del presente Trabajo Fin de Máster el cual es un 
trabajo colaborativo junto con el ingeniero civil D. Miguel Ángel Ferreiro Morales y el ingeniero civil D. 
Juan Bautista Bermejo García A partir del presente apartado da comienzo la parte específica de este 
Trabajo Fin de Máster en la cual se sigue aplicando la idea de trabajo colaborativo bajo la supervisión del tutor 
del Trabajo Fin de Máster D. Blas González González, en su rol de BIM Manager y Jefe de Obra de la supuesta 
construcción del Corredor de transporte para un complejo industrial.  
En los siguientes capítulos se explicará y desarrollará los métodos aplicados a la Dimensión 5D correspondiente 
a la Disciplina de Costes, cuyo responsable es la ingeniería civil Dña. Carmen Vera Galindo, dentro del Equipo 
de Obra.  
El objetivo fundamental de la Disciplina de Costes es el de conseguir elaborar un presupuesto BIM a partir del 
modelo BIM 3D creado, asociando cada objeto BIM de dicho modelo a su unidad de obra correspondiente y 
poder comprobar la interoperabilidad de los formatos de intercambio, así como la eficacia de la metodología 
BIM aplicada a las obras lineales. 
También se pretende conseguir elaborar una codificación de unidades de obra de infraestructuras de transporte 
que sirva como base para realizar una propuesta de codificación BIM, ya que actualmente no existe una 
codificación específica para este tipo de obras, dentro de las codificaciones BIM más utilizadas. Esta es una 
cuestión muy importante para asegurar la interoperabilidad de la información en la metodología BIM. 
En este trabajo se va a elaborar un estudio de los usos BIM aplicados a un supuesto de construcción que consiste 
en lo siguiente: 
a) Adjudicación de una obra sobre un proyecto base de licitación. Una supuesta empresa privada 
CLIENTE PRIVADO S.A adjudica a nuestra supuesta empresa CONSTRUCCIONES CIVILES S.A 
un proyecto base de licitación (en adelante PBL), que consiste en un proyecto constructivo de un ramal 
ferroviario de transporte de mercancías y su conexión con la red principal, con unas condiciones de 
adjudicación (ampliación de obras). 
b) Ampliación del PBL. El PBL debe de ser modificado ya que el Cliente quiere realizar una ampliación 
de las obras que consiste en la construcción de una carretera de acceso que discurre paralela a la línea 
ferroviaria. 
c) Adjudicación de la obra. La adjudicación de la obra se ha realizado a la supuesta empresa 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A, la cual ha propuesto al Cliente la ejecución de un tramo de la 
obra del proyecto con metodología BIM, sobre la base de un PBL realizado con metodología CAD. 
d) Formación del Equipo de Obra de la empresa constructora. La empresa constructora 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A ha formado un equipo de trabajo de ingenieros civiles, compuesto 
por 3 disciplinas enfocadas a las 3 dimensiones más importantes de la metodología BIM: 
- Disciplina de Obra Lineal, enfocada a la Dimensión BIM 3D. 
- Disciplina de Planificación, enfocada a la Dimensión BIM 4D. 
- Disciplina de Costes, enfocada a la Dimensión BIM 5D.  
e) Especialidad del trabajo. En este trabajo se va a desarrollar la Disciplina de Costes, obteniendo 
finalmente un presupuesto BIM de la obra.  
En definitiva, el objeto de este trabajo es el de conseguir aportar conocimientos y experiencias en el nivel BIM 
5D de Costes en ingeniería civil, para poder asentar las bases del trabajo colaborativo mediante la metodología 
BIM aplicada a las infraestructuras lineales, integrando las diferentes disciplinas dentro de un único modelo de 
información de la construcción. 
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continuación, se va a explicar la metodología utilizada para la elaboración de la parte específica de la 
Disciplina de Costes del trabajo que se está desarrollando de forma colaborativa.  
 
Las fases que se han establecido en el Plan de Ejecución BIM elaborado por el BIM Manager para conseguir 
elaborar el presupuesto BIM son las siguientes:  
Fase 1: Elaboración del Presupuesto BIM del PBL 
Partiendo del presupuesto del PBL aportado por el Cliente se va a realizar un Presupuesto BIM de la obra que 
se va a ejecutar, para ello se deberá de modificar algunos capítulos y unidades de obra del presupuesto original, 
así como añadir unidades nuevas; debido a la ampliación del PBL solicitado por el Cliente, este nuevo 
presupuesto será el presupuesto del proyecto adjudicado (en adelante PA). 
Fase 2: Obtención del modelo BIM 3D 
La Disciplina de Costes parte principalmente del modelo BIM 3D elaborado por la Disciplina de Obra Lineal, 
dicho modelo contiene los objetos BIM que componen la infraestructura lineal que se pretende construir.  
Además, se obtendrá el modelo BIM 3D de las obras de paso y obras de drenaje transversal existentes a lo largo 
de la obra lineal, por parte de esta Disciplina de Costes. 
Fase 3: Obtención del modelo BIM 5D 
A partir del modelo BIM 3D se procederá a su interconexión con una herramienta de Presupuesto y Mediciones 
con el fin de obtener un modelo BIM 5D. 
Para las herramientas de Presupuesto y Mediciones, se estudiará dentro de las opciones existentes cual es las 
más factible de implementar en nuestra empresa.  
Por otra parte, se realizará el análisis de la interoperabilidad que partiendo de un fichero del modelo BIM 3D 
elaborado por la herramienta CIVIL 3D, pueda ser leído con toda su información por la herramienta de 
Presupuesto y Mediciones.  
Fase 4: Iniciación del Seguimiento de la obra con el Modelo 5D 
Se pretende estudiar el proceso de seguimiento de obra mediante la metodología BIM, identificando las unidades 
de obra ejecutadas en los primeros meses de obra y obtener las mediciones y propuesta de Certificación de Obra. 
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10 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
 
n este capítulo del presente Trabajo Fin de Máster, pasaremos a realizar el estudio de valoración de la 
obra. Cuando hablamos de realizar la valoración de la obra, estamos hablando de obtener las mediciones 
de las unidades de obra y con los precios del proyecto obtener el presupuesto para la realización de nuestra 
infraestructura. 
Se va a realizar una descripción del presupuesto del PBL de la obra y del presupuesto del PA que incluye la 
ampliación de la inversión, presentando una comparativa de ambos tanto en capítulos como en importe.  
Por último, se realizará un estudio comparativo entre los importes del proyecto (partidas valoradas a precio de 
PBL) y los costes de la ejecución de dichas unidades de obra. 
10.1 Presupuesto del PBL  
Para la elaboración del presupuesto BIM de este trabajo se ha partido del presupuesto base de licitación, el cual 
corresponde al Trabajo Fin de Grado de la ingeniera civil Dña. Carmen Vera Galindo.  
Este presupuesto base está compuesto por 9 capítulos; dentro de cada uno de los capítulos se encuentran las 
unidades de obra necesarias para ejecutar la infraestructura lineal.  
Los 9 capítulos que componen el presupuesto base de licitación son los mostrados en la Figura 78. 
 
Figura 78. Resumen del presupuesto del PBL. Fuente: TFG Carmen Vera Galindo 
En el presupuesto base de licitación, como podemos observar los capítulos correspondientes al Movimiento de 
Tierras y la Superestructura de Vía forman en 80.7% del presupuesto total.  
Centrándonos en el Movimiento de Tierras con un importe total de 2.257.956,59 €, tenemos que destacar que 
las unidades de obra más importantes son las siguientes: 
- 176.858,95 m3 de canon de suelo seleccionado procedente de cantera. 
- 115.706,15 m3 de excavación en desmonte. 
- 141.821,26 m3 de formación de terraplén con material de préstamo. 
- 173.189,74 m3 de formación de vertedero.  
Respecto a la Superestructura de Vía el importe total del capítulo es de 2.604.556,50 € donde la unidad de obra 
principal es la Ud de traviesas monobloque DW que conlleva un importe total de 1.628.346,50€ 
correspondientes a 16.390 traviesas colocados a lo largo de toda la traza. 
El presupuesto del PBL y las unidades de obra que lo componen se pueden ver al completo en el Anejo 4. 
Presupuesto del Proyecto Base de Licitación. 
 
E 
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10.2 Presupuesto del PA 
Como se cita en el Apartado 5.2. Descripción del proyecto adjudicado de la parte común, el contrato de 
construcción adjudicado presenta una ampliación respecto al PBL. El PA contempla qué a la vía ferroviaria ya 
incluida en el PBL, se añadirá una carretera de acceso que discurre paralela a la vía.  
Debido a esta modificación en el PBL, el presupuesto base de licitación deber ser modificado por parte de la 
empresa constructora. Así, en el proyecto que se aborda, Construcción de un Corredor de Transporte para un 
Complejo Industrial se tiene que añadir las unidades de obra correspondientes a la construcción de la carretera 
de acceso, así como las unidades referidas a las obras de paso.  
El presupuesto adjudicado de la empresa constructora está compuesto por 10 capítulos diferentes, los cuales 
agrupan las unidades según su tipología; por ejemplo, si pertenece a la superestructura de vía o a la carretera; 
dichos capítulos se muestran en la Figura 79: 
 
Figura 79. Resumen del presupuesto del PA. Fuente: Elaboración propia 
En el presupuesto base, como podemos observar los capítulos correspondientes al Movimiento de Tierras, 
Superestructura de Vía y Firmes y Pavimentos forman en 72,98% del presupuesto total.  
Centrándonos en el Movimiento de Tierras con un importe total de 1.182.357,61 €, tenemos que destacar que 
las unidades de obra más importantes son las siguientes: 
- 98.330,69 m3 de canon de suelo seleccionado procedente de cantera. 
- 96.866,27 m3 de excavación en desmonte. 
- 172.278,45 m3 de formación de vertedero.  
Respecto a la Superestructura de Vía el importe total del capítulo es de 521.166,99€ donde la unidad de obra 
principal es la Ud de traviesas monobloque DW que conlleva un importe total de 310.704,76€ correspondientes 
a 3.134 traviesas colocados a lo largo de toda la traza. 
En el capítulo de Firmes y Pavimentos, cuyo importe total es de 466.706,43€, la unidad de obra más importante 
es el Betún B50/70 necesario para las mezclas bituminosas que hacen un total de 149.714,40€ correspondientes 
a 340,26 t de Betún B50/70. 
El presupuesto adjudicado y las unidades de obra que lo componente se pueden ver al completo en el Anejo 6. 
Presupuesto del Proyecto Adjudicado. 
10.3 Comparación entre presupuestos  
 Modificación del Presupuesto del PBL 
Como se ha reflejado anteriormente, el PA contempla la construcción de una vía ferroviaria y una carretera que 
discurre paralela a esta, las cuales dan acceso a un Complejo Industrial.  
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La empresa constructora propuso en su oferta realizar una prueba piloto que consiste en modelar un tramo de la 
obra lineal con metodología BIM concretamente entre el P.K 2+880 y el P.K 4+760, para comprobar que se 
puede realizar el flujo de trabajo BIM de forma completa.  
Debido a esta decisión, la empresa constructora, concretamente la Disciplina de Costes ha tenido que realizar un 
presupuesto base de licitación parcial o presupuesto base en fase 1 de las obras, incluyendo en dicho presupuesto 
únicamente las unidades de obra correspondientes entre los P.K 2+880 y el P.K 4+760 del PBL.  
Este presupuesto base de licitación parcial está compuesto por 7 capítulos; dentro de cada uno de los capítulos 
se encuentran las unidades de obra necesarias para ejecutar la infraestructura lineal.  
Los 7 capítulos que componen el presupuesto base parcial son los mostrados en la Figura 80. 
 
Figura 80.  Resumen del presupuesto parcial del PBL. Fuente: Elaboración propia 
Si comparamos el presupuesto base de licitación parcial mostrado en la figura anterior con el presupuesto del 
PBL mostrado en la Figura 78, observamos las siguientes diferencias:  
- Se ha eliminado al completo el capítulo nº 6. Obras Complementarias y Reposición de Servidumbre, 
del presupuesto base de licitación, debido a que el tramo que se está realizando no presenta ningún paso 
a nivel ni ninguna obra complementaria. 
- Se ha eliminado el capítulo nº 8. Obras de Conexión, debido a que como sólo se va a ejecutar un tramo 
de la obra lineal está no presenta las obras de conexión que se deben de realizar para unir la vía 
ferroviaria con la red principal y con el Complejo Industrial.  
- Del capítulo nº3. Drenaje, se ha eliminado el subcapítulo nº 3.1 Drenaje Transversal, ya que las obras 
de drenaje transversal que se contemplan en el presupuesto base no corresponden con las obras de 
drenaje que se deben de ejecutar en el tramo de obra que se va a realizar.  
- Del capítulo nº3. Drenaje, se ha eliminado el subcapítulo nº 3.2 Marcos, ya que el tramo de obra lineal 
que se va a realizar no contempla ningún marco de drenaje.  
Respecto al peso de cada capítulo dentro del presupuesto total, no se presenta variación. Al igual que en el 
presupuesto base de licitación, los capítulos correspondientes al Movimiento de Tierras y a la Superestructura 
de Vía son los más importantes dentro del presupuesto con un importe cada uno superior al medio millón de 
euros, lo que corresponde a un 62.88% del importe total.  
Dentro de estos capítulos cabe destacar las siguientes unidades:  
- Movimiento de Tierras:  
o 36.951,93 m3 de canon de suelo seleccionado procedente de cantera. 
o 49.325,44 m3 de excavación en desmonte. 
o 62.818,39 m3 de formación de vertedero.  
- Superestructura de Vía: 
o 3.134 Traviesas monobloque DW 
El presupuesto base de licitación parcial, correspondiente al tramo que se va a realizar se puede observar en el 
Anejo 5. Presupuesto del Proyecto Base de Licitación Parcial. 
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 Comparación de presupuestos de la prueba piloto 
A continuación, en la Tabla 16, se va a realiza una comparación entre el PBL parcial adaptado al tramo de 
prueba que se va a realizar con metodología BIM y el presupuesto final del PA del mismo tramo. En dicha tabla 
se muestra tanto la nueva estructuración de capítulos, los capítulos nuevos que se han añadido y el importe de 
estos; así como el importe total de ambos presupuestos.  
Capítulo Descripción Importe € Capítulo Descripción Importe € Importe € %
1 Actuaciones previas 256.693,20 1 Actuaciones previas 229.903,20 -26.790,00 -10,44%
2
Movimiento de 
tierras
549.428,14 2
Movimiento de 
tierras
1.182.357,61 632.929,47 115,20%
3 Drenaje 73.066,66 3 Drenaje 248.443,14 175.376,48 240,02%
- - - 4 Obras de paso Pendiente Pendiente Pendiente
4 Superestructura 539.493,49 5
Superestructura 
Ferroviaria
521.166,99 -18.326,50 -3,40%
- - - 6 Firmes y Pavimentos 466.706,43 - -
5
Señalización, 
balizamiento y 
defensas
105.362,63 7
Señalización, 
balizamiento y 
defensas
105.362,63 0,00 0,00%
7 Integración ambiental 202.726,25 8
Integración 
ambiental
162.494,25 -40.232,00 -19,85%
9 Seguridad y Salud 4.974,58 9 Seguridad y Salud 50.940,46 45.965,88 924,02%
- - - 10 Gestión de residuos 6.383,10 -
Total 1.731.744,95 Total 2.973.757,81 1.242.012,86 71,72%
PBL parcial PA prueba piloto Variación
 
Tabla 16. Cuadro comparativo entre presupuestos parciales. Fuente: Elaboración propia.  
Una vez elaborada la tabla comparativa, vamos a describir las principales diferencias: 
- El presupuesto del PA presenta 3 capítulos nuevos respecto al presupuesto parcial del PBL: 
o Capítulo 4. Obras de paso. 
o Capítulo 6. Firmes y Pavimentos 
o Capítulo 10. Gestión de Residuos 
- El importe total del presupuesto del PA es un 71.72% mayor que el presupuesto parcial del PBL. En 
el caso del presupuesto del PA, el importe total asciende a 2.973.757,81 € mientras que en el caso 
del presupuesto parcial del PBL el importe total es de 1.731.744,95 €.  
- Si comparamos los capítulos existentes en ambos presupuestos, la mayor diferencia se presenta en 
el capítulo de Movimiento de Tierra, Drenaje y Seguridad y Salud:  
o El Capítulo 2. Movimiento de Tierras es un 115,20% mayor en el presupuesto del PA 
que en el presupuesto parcial del PBL, lo que supone 632.929,47 € más. 
o El Capítulo 3. Drenaje presenta una diferencia de un 240,02% mayor en el caso del 
presupuesto del PA que en el presupuesto parcial del PBL. Esto es debido principalmente 
a la modificación de unidades de obra como la construcción de las aletas de los drenajes 
transversales tipo caño.  
o El Capítulo 9. Seguridad y Salud, es el capítulo que mayor diferencia presenta con una 
diferencia del 924,02%, esto es debido a que dicho capítulo en el presupuesto parcial del 
PBL no estaba bien ejecutado y faltaban numerosas unidades de obra básicas como el 
alquiler de las casetas de almacén, vestuarios, etc. 
- El único capítulo que se mantiene y no presenta variación es el Capítulo 7. Señalización, 
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Balizamiento y Defensas.  
- Existen capítulos como el Capítulo 8. Integración ambiental o el Capítulo 1. Actuaciones previas 
que presentan un importe menor en el caso del presupuesto del PA, debido a que estos capítulos 
estaban sobredimensionados en el presupuesto parcial del PBL. 
- El Capítulo 4. Obras de paso se muestra como pendiente ya que como se explica en el Apartado 
11.2.4.3 Creación de los modelos, no ha sido posible ejecutar los modelos BIM 3D de las obras de 
paso por lo que su capítulo se queda pendiente de ejecución. 
10.4 Costes de construcción 
A continuación, se van a detallar los que previsiblemente sean los costes de construcción de nuestra obra lineal; 
se va a realizar una comparativa entre los precios del presupuesto del PA y los costes de construcción. 
Los precios del proyecto corresponden a los precios del presupuesto del PA, dado que en la licitación de las 
obras, la propiedad determinó que los precios serían los del PBL, dicho presupuesto se encuentra descrito 
resumidamente en el Apartado 10.2 Presupuesto del PA y detallado junto con los precios descompuestos de las 
unidades de obra en el Anejo 6. Presupuesto del Proyecto Adjudicado. 
 Costes de Construcción 
Se van a determinar los costes de construcción en base a los costes directos que tiene la empresa constructora y 
los costes indirectos de la obra.  
Para realizar unos correctos costes de construcción se han obtenido lo costes directos de ejecución en los cuales 
se han mantenido los precios elementales de los materiales básicos pero no así el del resto de costes directos.  
Los costes indirectos se han adaptado a los costes indirectos que incurren la ejecución de la obra con nuestro 
Equipo de Obra y las instalaciones y medios auxiliares que se han de disponer para la ejecución de esta.  
De esta forma se han obtenido los costes de construcción de las unidades de obra, las cuales se encuentran 
detallados en los precios descompuestos del presupuesto (MASTER) de la construcción (ver Anejo 9. 
Presupuesto (MASTER) para construcción). 
 Análisis comparativo 
A continuación, se va a realizar un análisis comparativo entre el presupuesto del PA y los costes de construcción. 
En la Tabla 17, se detallan por capítulos la diferencia existente entre el importe total del presupuesto del PA y 
los costes asociados por construcción.  
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Capítulo Descripción Importe € Capítulo Descripción Importe € Importe € %
1 Actuaciones previas 229.903,20 1 Actuaciones previas 236.720,04 6.816,84 2,97%
2
Movimiento de 
tierras
1.182.357,61 2
Movimiento de 
tierras
1.320.454,38 138.096,77 11,68%
3 Drenaje 248.443,14 3 Drenaje 269.621,95 21.178,81 8,52%
4 Obras de paso Pendiente 4 Obras de paso Pendiente Pendiente Pendiente
5
Superestructura 
Ferroviaria
521.166,99 5
Superestructura 
Ferroviaria
542.716,81 21.549,82 4,13%
6 Firmes y Pavimentos 466.706,43 6 Firmes y Pavimentos 484.151,88 17.445,45 3,74%
7
Señalización, 
balizamiento y 
defensas
105.362,63 7
Señalización, 
balizamiento y 
defensas
114.148,90 8.786,27 8,34%
8 Integración ambiental 162.494,25 8
Integración 
ambiental
180.000,25 17.506,00 10,77%
9 Seguridad y Salud 50.940,46 9 Seguridad y Salud 50.940,46 0,00 0,00%
10 Gestión de residuos 6.383,10 10 Gestión de residuos 6.383,10 0,00 0,00%
Total 2.973.757,81 Total 3.205.137,77 231.379,96 7,78%
PA prueba piloto Costes de construcción Variación
 
Tabla 17. Comparación de costes. Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar que el importe de los costes de construcción aumenta un 7,78% respecto al importe del 
presupuesto del PA. Las mayores diferencias se encuentran en el Capítulo 2. Movimiento de Tierras cuyo 
importe aumenta un 11,68% y en el Capítulo 8. Integración Ambiental, donde el aumente s de 10,77%.  
Para mostrar con más detalle los costes por elementos y unidades de obra, se ha elaborado una tabla comparativa 
donde se muestra los precios de los capítulos, unidades de obra y elementales, haciendo una distinción entre los 
precios de proyecto y los costes. Esta tabla comparativa se muestra en el Anejo 10. Comparación costes y 
precios de proyecto. 
Es evidente que la ejecución de la obra tiene un resultado económico de pérdidas dado que los costes estimados 
son superiores a los precios de proyecto. La oferta de esta empresa constructora ha asumido un riesgo del 7,78% 
en la ejecución de la obra, que debe ser compensado por el Equipo de Obra con: 
• Un aumento de los rendimientos de producción. 
• Una disminución de costes de materiales y de los costes indirectos. 
  
11 MODELOS BIM 3D 
 
os modelos BIM 3D de la obra que se han obtenido son varios por a la imposibilidad de tener un modelo 
BIM 3D único debido al actual estado de la tecnología BIM en ingeniería civil.  
 
Se obtendrán los siguientes modelos:  
1) Modelo BIM 3D de la obra lineal.  
2) Modelos BIM 3D de las Obras de Paso y Drenaje Transversal. 
11.1 Modelo BIM 3D del tramo de prueba 
El modelo BIM 3D de la obra lineal del tramo de prueba ha sido elaborado en el programa Civil 3D por la 
Disciplina de Obra Lineal. El modelo BIM 3D se puede apreciar en Figura 81. 
  
Figura 81. Modelo BIM 3D. Fuente: Elaboración propia  
 
El modelo BIM 3D realizado, como se detalla en el Apartado 5.2 Descripción del proyecto adjudicado de la 
parte común, corresponde con un tramo del PA, concretamente entre los P.K 2+880 y el P.K 4+760 del trazado 
completo de la obra lineal y en él se detallan los diferentes elementos, como por ejemplo la tierra vegetal, balasto, 
etc; que corresponderán posteriormente a una unidad de obra concreta que estará incluida en nuestro presupuesto 
como se muestra en la Figura 83. 
 Ficheros del modelo 
La Disciplina de Costes para poder elaborar el modelo BIM 5D ha recibido el archivo “TFM-MF-DIS-04-TR00-
IE-0002-P01.03.DWG”, por parte de la Disciplina de Obra Lineal.  
Dicho archivo tiene una extensión “.dwg”; ha sido generado en el programa Civil 3D y exportado como un 
modelo de sólidos 3D. El modelo obtenido está georreferenciado y se componen por sólidos u objetos BIM 3D 
que hacen referencia a los elementos que componente la obra lineal. Además, dicho archivo incluye la superficie 
del terreno donde está ubicada la obra lineal y no incluye las obras de paso ni las obras de drenaje transversal; 
de aquí que haya que modelarlas independientemente.  
L 
 Modelos BIM 3D 
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 Unidades de obras del modelo 
Los objetos BIM que se han modelizado corresponden a las siguientes unidades de obra: 
- Movimiento de Tierra:  
o Excavación de Tierra Vegetal 
o Excavación en Desmonte 
o Excavación de Saneo 
o Terraplén con material de préstamo 
o Capa de forma con suelo seleccionado 
o Capa de subbalasto con material procedente de cantera 
- Drenaje: 
o Drenaje longitudinal: Formación de Cunetas  
- Superestructura Ferroviaria:  
o Balasto procedente de cantera 
- Firmes y pavimentos: 
o Formación de Subbase 
o Zahorra artificial 
o Mezcla AC32 BASE G 
o Mezcla AC22 BIN D 
o Mezcla BBTM 11B 
o Formación de arcenes 
o Formación de bermas  
Las unidades de obras presentes en el modelo se muestran en la Figura 82, donde se incluyen su unidad y la 
codificación utilizada para cada una de ellas. La codificación que se muestra no se ha incluido en las propiedades 
de los objetos del modelo como se detallará en los siguientes capítulos, dicha codificación ha sido creada por la 
Disciplina de Costes como se describe en el Apartado 12.1.2 Propuesta de Codificaciones. 
 
Figura 82. Unidades de obra presentes en el modelo BIM 3D. Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 83, se muestra un ejemplo de a que elemento corresponde cada unidad de obra; por ejemplo, el 
caso de la capa de balasto o la formación de cunetas. 
 
Figura 83. Ejemplo de unidad de obra en el modelo BIM 3D. Fuente: Elaboración propia 
Si comparamos las unidades de obras presentes en el modelo BIM 3D con las unidades de obras del presupuesto 
del PA, incluido en el Anejo 6. Presupuesto del Proyecto Adjudicado podemos observar que no todas las 
unidades de obra están contempladas en el modelo de la obra lineal, de ahí que no sea un modelo BIM 3D 
completo.  
Las unidades de obras más representativas que no se han modelado son los carriles y las traviesas de la vía 
ferroviaria. Esto es debido a que la Disciplina de Obra Lineal no ha tenido la posibilidad de modelarlas en el 
programa Subassembly Composer del programa Civil 3D.  
El resto de las unidades que se contemplan en el presupuesto adjudicado; exceptuando las unidades de obra 
correspondientes a las O.D.T que se explicarán en los siguientes apartados, son unidades de obra que no deben 
modelarse de forma diferente a la tradicional; por ejemplo, los riegos de adherencia o imprimación del paquete 
de firmes son unidades de obras que se miden en superficie y deben indicarse en el modelo mediante códigos en 
la sección tipo inteligente. 
 Análisis de la interoperabilidad  
Como se explicará más adelante en el Apartado 12.2 Herramientas BIM  el programa seleccionado para realizar 
el presupuesto ha sido el programa Presto con el complemento de BIM Cost-it.  
Este programa es compatible actualmente solo con la herramienta BIM Revit, por lo que se deberá de exportar 
el modelo BIM 3D desde el programa AutoCAD Civil 3D al programa Revit con el fin de poder asociar cada 
elemento de la obra lineal con su unidad de obra correspondiente.  
Este proceso y estudio de la interoperabilidad Civil 3D – Revit debe de realizarse debido a que no existe una 
conexión directa entre el programa Civil 3D y Presto como detallamos en próximos apartados.  
11.1.3.1 Modelo BIM 3D 
El modelo BIM 3D que mostramos en Figura 81, es el tramo de la prueba piloto correspondiente a los P.K 
2+880 al P.K 4+760 para realizar el estudio de interoperabilidad se ha tomado la decisión de coger una parte 
representativa del trazado como vemos en la Figura 84. En este caso la parte seleccionada es la parte central del 
trazado, que incluye todos los elementos del modelo.   
El motivo por el que se ha tomado esta decisión es debido a la gran carga computacional que conlleva el exportar 
sólidos 3D entre los distintos programas, esto hace que el tiempo a invertir en la exportación y el manejo de los 
sólidos sea demasiado alto y que con frecuencia el ordenador no tenga la capacidad suficiente para abordar todas 
las instrucciones, lo que conlleva al colapso de este. De aquí la importancia del Apartado 7. Infraestructura 
informática de la parte común. 
AC-40-10-100. 
Balasto procedente 
de cantera (m3) 
AC-30-10-201. Formación de 
cunetas(m3) 
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Figura 84. Parte representativa del modelo BIM 3D para estudio. Fuente: Elaboración propia 
11.1.3.2 Investigación previa 
Previamente a la exportación del modelo BIM 3D, se ha realizado una investigación exhaustiva, con el fin de 
poder recabar toda la información posible acerca de la interoperabilidad existente entre ambos programas y del 
proceso que se debe de llevar a cabo para poder realizar correctamente la exportación del modelo con todas sus 
propiedades. Para ello se ha consultado las siguientes vías:  
- Foros oficiales de Autodesk, con participación propia para poder recabar toda la información posible. 
[71], [72], [73] 
- Consulta de manuales y ayuda oficiales de Autodesk. [74], [75], [76], [77], [78], [79] 
- Consulta del Temario de la Escuela Técnica Eadic. [80], [81] 
- Visualización de videos tutoriales en diferentes plataformas.[82] , [83], [84]. 
- Contacto con empresas del sector BIM. 
- Contacto con personas expertas en el sector BIM a través de plataformas como Linkedin.  
Una vez realizada la investigación y recabada la información se pasará a explicar los procesos realizados para la 
importación del modelo. 
11.1.3.3 Importación de archivo CAD 
En primer lugar, se intentó realizar el método más básico; consiste en importar directamente el archivo CAD 
generado en el programa AutoCAD Civil 3D.  
Para ello desde el programa Revit, en la pestaña Insertar, existe un apartado denominado Importar CAD, como 
podemos observar en la Figura 85; la función de esta opción es la de importar datos o geometrías 3D de otros 
programas CAD a una familia o un proyecto de Revit. Puede importar datos guardados en los formatos 
siguientes: 3DM, DGN, DWG, DXF, SAT y SKP.  
 
Figura 85. Pestaña Insertar>>Importar CAD de Revit. Fuente: Elaboración propia 
En este caso los formatos que han podido probarse son: DWG, DXF y SAT; ya que son los formatos que 
AutoCAD Civil 3D es capaz de exportar.  
1. Importar “.DWG”: una vez pulsada la opción, se selecciona el archivo correspondiente que contiene 
el modelo BIM 3D de la infraestructura. 
El resultado obtenido se muestra en la Figura 86: 
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Figura 86. Resultado de Importar archivo “.DWG”. Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar y comparando con la Figura 84, el modelo que importa el programa Revit no 
tiene prácticamente ninguna similitud con el modelo BIM 3D original del programa AutoCAD Civil 
3D. Mientras en el programa Civil 3D tenemos diferentes sólidos, que representan una masa real con 
volumen y geometría, el modelo que aparece en Revit es un modelo 2D en el que solo se muestran 
superficies; las cuales corresponden con el contorno de los sólidos del modelo. Además, el terreno 
natural no se ha exportado y desaparece del modelo.  
El problema que también surge al exportar el modelo de esta manera es que se exporta como un conjunto 
completo sin diferenciar los diferentes elementos 3D que lo componen; es decir, aunque en las 
propiedades del modelo se ven cada una de las partes en las que está dividida nuestra infraestructura, 
como se muestra en la Figura 87; y de las cuales podemos modificar su grosor y color, el trazado se 
comporta como un “todo” no pudiendo seleccionar cada elemento individualmente, como se ve en la 
Figura 88. 
 
Figura 87. Capas y elementos importados de Civil 3D. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 88. Modelo BIM 3D en Revit. Fuente: Elaboración propia 
Si tratamos de descomponer el modelo, para intentar seleccionar cada elemento por separado se produce 
un error ya que el modelo solo contiene elementos 2D que no se pueden descomponer más. 
2. Importar “.DXF”: para la realización de este proceso en primer lugar tendremos que guardar el modelo 
BIM 3D original como archivo “.DXF”, para ello dentro del programa Civil 3D seleccionaremos la 
opción Exportar >>”.DXF”.  
Una vez pulsada la opción, se selecciona el archivo correspondiente que contiene el modelo BIM 3D 
de la infraestructura.  
El resultado obtenido es exactamente el mismo que en el caso anterior, obteniéndose un modelo 2D 
como se muestra en la anterior Figura 86. 
3. Importar “.SAT”: para la realización de este proceso en primer lugar tendremos que guardar el modelo 
BIM 3D original como archivo “.SAT”, para ello dentro del programa Civil 3D seleccionaremos la 
opción Exportar >>Otros formatos>>”.SAT”. 
Una vez pulsada la opción, se selecciona el archivo correspondiente que contiene el modelo BIM 3D 
de la infraestructura. En este caso podremos importar el archivo en diferentes categorías, como se 
muestra en la Figura 89; después de estudiar cada una de ellas se ha decidido importar el archivo en las 
categorías de “MASA”, “MODELO GENÉRICO” y “CARRETERAS.  
 
Figura 89. Categorías de Importación “.SAT”. Fuente: Elaboración propia 
El resultado obtenido para las tres categorías es el mismo y lo podemos ver en la Figura 90, como 
podemos observar el modelo no se exporta como un modelo de masa 3D si no que se exporta como un 
modelo 2D en el que solo podemos apreciar diferentes superficies que simulan el contorno de los 
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elementos 3D del modelo original. A diferencia del modelo obtenido al importar el archivo como 
“.DWG”, en este caso no se puede hacer distinción ninguna entre los diferentes elementos que 
componente la obra lineal; ni modificar los colores ni tipo de líneas de cada elemento. Como ocurre con 
los demás casos, tampoco podemos exportar el terreno natural que se pierde en el proceso. 
 
Figura 90. Resultado de Importar archivo “.SAT” categoría “MASA”. Fuente: Elaboración propia  
11.1.3.4 Vinculación CAD del modelo BIM 3D 
Posteriormente, se intentó realizar una vinculación directa del modelo BIM 3D con el programa Revit. Dicha 
vinculación se realizó a través de archivos CAD.  
Desde el programa Revit, en la pestaña Insertar, existe un apartado denominado Vincular Cad, como podemos 
observar en la Figura 91, cuya función es la de vincular un archivo CAD al proyecto de Revit actual. La 
vinculación equivale a tener una referencia externa en AutoCAD. Al cambiar el archivo vinculado original, los 
cambios se reflejan en el archivo al volver a cargar proyecto. 
 
Figura 91. Pestaña Insertar>>Vincular Cad de Revit. Fuente: Elaboración propia 
Una vez pulsada la opción, se selecciona el archivo correspondiente que contiene el modelo BIM 3D de la 
infraestructura.  
El resultado es exactamente el mismo que el obtenido en el Apartado 11.1.3.3 Importación de archivo CAD 
concretamente en epígrafe Importar “.DWG”, obteniéndose un modelo 2D como se muestra en la anterior 
Figura 86. 
11.1.3.5 Creación / Importación de Masa 
A continuación, se optó por la idea de importar el modelo BIM 3D con la opción de masa con el fin de obtener 
por cada sólido una masa con un volumen y unas características geométricas determinadas.  
Para realizar este proceso, dentro del programa Revit se deberá de seleccionar la pestaña Masa y emplazamiento 
y posteriormente en el icono de Masa in situ, como se muestra en la Figura 92. Posteriormente el programa nos 
pedirá que insertemos un nombre, nosotros lo denominaremos Masa 1 para realizar esta prueba.  
 
Figura 92. Pestaña Masa y emplazamiento>> Masa in sito de Revit. Fuente: Elaboración propia 
Una vez creada la masa, deberemos de realizar el procedimiento descrito en el en el Apartado 11.1.3.3 
Importación de archivo CAD e importar el archivo “.DWG” que contiene el modelo BIM 3D original de la 
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infraestructura ferroviaria.  
El resultado obtenido se muestra a continuación en la Figura 93:  
 
Figura 93. Resultado de importar el modelo como Masa in situ. Fuente: Elaboración propia. 
Como se observa, el resultado es el mismo que se obtuvo en la Figura 86. El modelo que se muestra en el 
programa Revit es un modelo 2D donde las líneas forman el contorno del sólido. En este caso como en el anterior 
sí se diferencian las diferentes partes de la obra lineal, esto conlleva a que se puede modificar las características 
de las líneas según el elemento al que pertenezcan; ya sea terraplén, desmonte, bermas, etc.  
La diferencia que presenta este método al anteriormente descrito en el Apartado 11.1.3.3 Importación de 
archivo CAD, es que el modelo ya no se presenta como un “todo” en el que no se puede seleccionar ningún 
elemento. Ahora, el modelo se presenta como un bloque, como se muestra en la Figura 94, dicho bloque si se 
puede descomponer y seleccionar pequeños fragmentos del modelo como se observa en Figura 95. 
 
Figura 94. Representación del modelo como Masa 1 en Revit. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 95. Descomposición del modelo. Fuente: Elaboración propia 
El inconveniente de hacer la descomposición está en que el modelo que importamos está dividido en infinitas 
regiones, de tal modo que al descomponer la masa en sus diferentes elementos se nos crea infinidad de 
superficies en 2D. Estas superficies no se pueden cuantificar de ninguna manera, por lo que, aunque hemos 
conseguido avanzar en la descomposición el proceso no es válido para la finalidad que queremos alcanzar. 
11.1.3.6 Vinculación / Importación archivos IFC 
Se optó también por realizar la vinculación e importación del modelo BIM 3D como archivos IFC, dado que 
este tipo de ficheros está llamado a ser el estándar de intercambio de información entre herramientas BIM.  
Para la realización de este proceso en primer lugar se deberá guardar el modelo BIM 3D original como archivo 
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IFC, para ello dentro del programa Civil 3D seleccionaremos la opción Exportar >>IFC. Nos aparecerá 
entonces una ventana donde podremos elegir el tipo de archivo IFC que deseamos, en este caso se nos presenta 
3 opciones:  
- IFC 2X3 Coordination View 2.0: es la exportación certificada por defecto. Es la más reciente de las 
versiones generalmente compatibles con otros sistemas y en la definición de vista de modelo.  
- IFC 4 Reference View: versión más nueva de IFC definida por buildingSMART. Ideado como modelo 
de referencia que no se modifica. 
- IFC 4x1: este no se utilizará ya que no es un formato soportado por Revit. [85] 
Realizaremos la exportación como IFC 4, ya que es el formato IFC más nuevo que soporta el programa de Revit 
y a continuación, se realizará la prueba de dos métodos: la vinculación directa del archivo IFC 4 o la importación 
de este. 
1. Vinculación IFC: una vez exportado y guardado el archivo se deberá de abrir el programa Revit. Desde el 
programa Revit, en la pestaña Insertar, existe un apartado denominado Vincular IFC, como podemos 
observar en la Figura 96, cuya función es la de vincular un archivo IFC al proyecto de Revit actual. Si, 
más adelante, se realiza cambios en el archivo IFC original y se vuelve a cargar el vínculo, el proyecto se 
actualiza para reflejar los cambios del archivo IFC.  
 
Figura 96. Pestaña Insertar>>Vincular IFC de Revit. Fuente: Elaboración propia 
Una vez pulsada la opción se selecciona el archivo correspondiente que contiene el modelo BIM 3D de la 
infraestructura. 
El resultado obtenido se muestra en la Figura 97: 
 
Figura 97. Resultado de vincular el modelo como IFC 4. Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar que se pierde infinidad de información al vincular exclusivamente el modelo IFC 4 
en el programa Revit, como por ejemplo los detalles visuales de cada elemento, así como la información 
asociada a ellos. El modelo de la infraestructura lineal se presenta simplemente como un modelo 2D, 
donde no se puede seleccionar cada elemento por separado ni modificar sus propiedades como ya ha 
ocurrido en casos anteriores. 
2. Importación de archivo IFC: para poder realizar la importación de un archivo IFC 4 en primer lugar 
se deberá de configurar el programa Revit para que sea capaz de leer este tipo de archivo; se deberá 
seleccionar la opción Archivo >> Abrir, posteriormente desplegar el menú y seleccionar Opciones IFC.  
Una vez abierta las Opciones IFC deberemos de seleccionar la plantilla de importación IFC. Para ello 
previamente hay que descargar el paquete de configuración de autodesk a través de la página oficial 
[86], haciendo clic en Revit Instruction & Help Samples>> IFC >> Download directory. Se descargará 
un archivo denominado IFC.exe que deberemos de ejecutar y de este modo se nos descargará las 
distintas plantillas. En nuestro caso seleccionaremos el archivo IFC Metric Template.rte y aceptaremos. 
De este modo ya hemos configurado el programa Revit para poder abrir archivos IFC. 
Por último, se deberá seleccionar la opción Archivo >> Abrir, posteriormente desplegar el menú y 
seleccionar IFC. Se seleccionará el archivo IFC 4 que hemos exportado anteriormente desde el 
programa Civil 3D. 
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El resultado se puede ver en la Figura 98, donde se muestra el modelo completo y en la Figura 99 
donde se muestra con más detalle el modelo después de realizar zoom. 
 
Figura 98. Resultado de importar el modelo como IFC 4. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 99. Detalle del modelo importado como IFC 4. Fuente: Elaboración propia  
Como se aprecia, en este caso el modelo si se ha creado como un modelo BIM 3D donde se pueden apreciar 
sus diferentes sólidos. El modelo que se obtiene al realizar la importación del archivo con formato IFC 4 
es prácticamente idéntico al modelo original de la infraestructura ferroviaria que se muestra en la Figura 
84. 
Además, los elementos que componen el modelo se han creado disgregados; es decir, podemos seleccionar 
cada elemento por separado como se muestra en la Figura 100 y una vez seleccionado el elemento concreto 
podemos saber el volumen y otras propiedades de este como vemos en la Figura 101 y Figura 102. 
 
Figura 100. Selección de sólido en el modelo BIM 3D. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 101. Volumen del elemento seleccionado. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 102. Propiedades IFC del elemento. Fuente: Elaboración propia 
11.1.3.7 Importación final del modelo BIM 3D 
Una vez realizado todos los procedimientos existentes para conseguir importar el modelo BIM 3D de la 
infraestructura lineal al programa Revit, se considera que el procedimiento más apto es el procedimiento 
desarrollado al importar un archivo IFC; dicho procedimiento se desarrolla con exactitud en el Apartado 
11.1.3.6. Vinculación / Importación archivos IFC. 
Después de realizar la importación del modelo reducido, se va a realizar una última prueba tratando de importar 
el modelo BIM 3D del trazado completo de la obra; tal y como se muestra en la Figura 81. El resultado obtenido 
se muestra en la Figura 103. 
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Figura 103. Modelo completo de la obra importado en Revit. Fuente: Elaboración propia 
El modelo que se ha obtenido en este caso sí es válido para continuar con el proceso de medición y 
presupuestación. El único inconveniente es que el modelo obtenido en el programa Revit, no contiene el terreno 
natural como nos ha ocurrido con todos los procedimientos que hemos realizado. En nuestro caso y para la 
Disciplina de Costes que se está desarrollando, el terreno es simplemente un elemento visual que da una mejor 
localización de la obra. 
11.1.3.8 Análisis crítico de la interoperabilidad  
Como se ha podido comprobar la interoperabilidad de los programas Civil 3D – Revit es bastante limitada. 
Aunque los dos software pertenecen a la misma empresa, Autodesk; el intercambio de ficheros entre ellos para 
la disciplina de obra civil es tedioso, presentándose numerosos problemas a la hora de realizar la transferencia 
de propiedades y características.  
Uno de los problemas más usuales con el que nos encontramos es la importación de la geometría. A la hora de 
importar archivos con geometrías complejas, como es nuestro caso; aparecen mensajes de aviso como se muestra 
en la Figura 104.  
 
Figura 104. Mensaje de aviso de Revit. Fuente: Elaboración propia 
Debido a esto, para realizar el modelado e importación de infraestructuras lineales de grandes dimensiones se 
tendrá que realizar por partes, dividiendo la obra en múltiples tramos de tal manera que el programa sea capaz 
de gestionar toda la información que recibe.  
Esto presenta una gran desventaja respecto a otras disciplinas ya que al tramificar la obra en tantas partes se 
deberá de realizar el mismo procedimiento múltiples veces, lo que retrasaría de manera muy notable la redacción 
del proyecto. 
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11.2 Modelo BIM 3D de obras de paso y obras de drenaje transversal 
En este apartado del presente Trabajo Fin de Máster, pasaremos a describir y modelar las obras de paso que se 
presentan a lo largo de la obra lineal a construir. Las obras singulares contempladas entre los P.K 2+880 al P.K 
4+760 son las siguientes:  
- Paso superior situado desde el Pk 3+870  
- Obras de drenaje transversal: 
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 3+317 
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 3+423  
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 3+840 
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 4+262  
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 4+541 
 Paso Superior 
11.2.1.1 Ubicación 
En la Figura 105 se muestra la ubicación exacta sobre el trazado, de la obra de paso superior que se va a modelar. 
El paso superior se encuentra en el Pk 3+870 y su eje está dispuesto de manera perpendicular al eje de la 
infraestructura lineal.  
 
Figura 105. Ubicación del Paso Superior. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
11.2.1.2 Características constructivas 
Según se cita en el Anejo nº 12 del Trabajo Fin de Grado de Dña. Carmen Vera Galindo [64]. El paso superior 
está construido en una zona totalmente de terraplén y para su diseño se han adoptado las siguientes dimensiones:  
- Gálibo vertical de 5,30 metros. 
- Altura total de la estructura 7,30 metros. 
- Ancho total de la estructura 12,00 metros.  
- Longitud total en su sección longitudinal de 27,00 metros. 
El dintel, la losa y los muros tienen un canto de 1,00 metro.  
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En las Figura 106 y Figura 107 se muestran la sección transversal y longitudinal que tiene el paso superior a 
construir:  
 
Figura 106. Sección longitudinal del Paso Superior. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
 
Figura 107. Sección transversal del Paso Superior. Fuente Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
 Obras de drenaje 
11.2.2.1 Ubicación 
En la Figura 108 se muestra la ubicación exacta sobre el trazado, de una de las obras de drenaje transversal tipo 
caño que se va a modelar. La obra de drenaje se encuentra en el Pk 3+317 y su eje está dispuesto de manera 
perpendicular al eje de la infraestructura lineal. 
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Figura 108. Ubicación de la obra de drenaje transversal. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
De la misma manera el resto de O.D.T se encuentran ubicadas en los siguientes pk’s: 
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 3+423  
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 3+840 
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 4+262  
o Tubo ø 1800 situado en el Pk 4+541 
11.2.2.2 Características constructivas  
Según se cita en el Anejo nº 8 del Trabajo Fin de Grado de la ingeniera civil Dña. Carmen Vera Galindo [65], 
las obras de drenaje transversal tipo tubo están diseñadas de acorde a la normativa existente de la Dirección 
General de Carreteras; en concreto la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial [87].  
Según dicha normativa se impone que “…La avenida de 500 años de período de retorno desagüe por los 
conductos en lámina libre sin entrar en presión, y que los caudales unitarios por metro de ancho no excedan 
los 3 m2/s en los cauces difusos de gran ancho, ni los 6 m2/s en los cauces incisos bien definidos…”. 
De esta manera, y cumpliendo con las normativas se modelará la obra de drenaje transversal según las 
características que se muestran en la Figura 109 y Figura 110.  
 
Figura 109. Dimensiones de la obra de drenaje transversal. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
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Figura 110. Características y propiedades de la obra de drenaje transversal. Fuente: Trabajo Fin de Grado de Carmen Vera Galindo 
 Unidades de obras a modelar 
Las unidades de obra a modelar para las obras de drenaje transversal son las siguientes, las cuales podemos ver 
en la Figura 111 :  
- Excavación del terreno natural 
- Cama de asiento con hormigón HNE-20 
- Drenaje transversal tipo caño D.1800 mm. 
- Colocación de encofrados 
- Hormigón HM-20 
- Boquillas (Cimientos, aletas y solera) 
 
Figura 111. Unidades de obra de las obras de drenaje transversal. Fuente: Elaboración propia 
 Proceso de modelado 
Para la realización de los modelos BIM 3D de las obras de paso y las obras de drenaje, se utilizará el software 
Revit, mediante el cual se pretende exportar la alineación y la superficie del terreno donde se va a realizar la obra 
lineal con el fin de poder modelar las diferentes obras con la orientación adecuada. Una vez georreferenciado el 
modelo se deberá de diseñar cada elemento estructural que componente las diferentes obras y ubicarlas en su 
ubicación exacta. 
Por último, se debería realizar un modelo BIM 3D federado con el fin de detectar las interferencias producidas 
entre el modelo BIM 3D de la obra lineal y los modelos BIM 3D de las obras de paso y O.D.T.  
El modelado se realizará de manera separada del proceso de modelado BIM 3D de la obra lineal, debido a la 
imposibilidad de realizar ambos modelados al mismo tiempo, obteniendo un único archivo. Actualmente los 
software de modelado BIM para ingeniería civil presentan algunas limitaciones y una con la que nos hemos 
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encontrado ha sido esta.  
11.2.4.1 Software de modelización  
Después de describir las obras de paso que se van a modelar, en el presente apartado se va a realizar una 
descripción del software que se utilizará y de sus características y propiedades más básicas que necesitaremos 
para poder realizar la modelización de la manera más correcta posible.  
El programa que se utilizará para la modelización del paso superior y de la obra de drenaje transversal será Revit 
perteneciente a la casa Autodesk.  
 
Figura 112. Programa Revit. Fuente: Autodesk. 
Según diversas fuentes consultadas, [88], [89],[90] el programa Revit es un software de diseño inteligente de 
modelado BIM para arquitectura e ingeniería, que facilita las tareas de diseño de proyecto y los procesos de 
trabajo. Revit se basa en BIM: metodología de trabajo colaborativa y usando el modelo paramétrico de objetos 
y elementos constructivos del edificio.  
El modelo sobre el que se trabaja es una base de datos cualificada y cuantificada:  
• Cualificada porque los elementos de modelado tienen unas características físicas determinadas, pues 
están compuestas por materiales y agrupados en sistemas constructivos definidos.  
• Cuantificada porque Revit obtiene valores reales de las cantidades de elementos que intervienen: 
materiales o tipos de familia.  
Las principales características que presenta el programa Revit son las siguientes:  
1. Genera un modelo tridimensional constructivo a partir de diferentes elementos 3D.  
2. Trabajas con un modelo único de información, por lo que la coordinación de cambio es total. Si en una 
vista en planta modificas una sección automáticamente se actualiza en el resto de las vistas. Esto te 
permite minimizar errores de proyecto y ejecución, así como ahorrar tiempo y costos.  
3. Puedes hacer un estudio solar, mediante sombras vectoriales.  
4. Se pueden ver los detalles constructivos, tan solo mediante su maquetación. 
5. Los modelos son válidos para el análisis estructural en Cype o Structural Analysis.  
6. Debido a su simulación en 3D permite visualizar de una manera más real el conjunto del trabajo y 
obtener una visión más realista del proyecto.  
En definitiva; con Revit no sólo dibujas, si no que vas construyendo virtualmente en 3D. Puedes ver y revisar la 
infraestructura en 3D y almacenar toda la información de los elementos en su base de datos que coordina esta 
información durante todo el proceso. 
11.2.4.1.1 Plantillas de proyecto 
Según describe Espacio BIM [91], una plantilla de proyecto proporciona el punto de partida para un nuevo 
proyecto y contienen información importante que te facilitan el trabajo; por ejemplo se pueden configurar las 
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plantillas de vistas, familias cargadas, parámetros definidos, y geometría, si así lo desea.  
Al instalar Revit, este proporciona varias plantillas de proyecto, con extensión de archivo RTE; para diferentes 
disciplinas y tipos de proyecto de construcción. En concreto el programa Revit te proporciona 4 plantillas 
diferentes, como podemos ver en la Figura 113: 
1. Plantilla de construcción 
2. Plantilla arquitectónica 
3. Plantilla estructural 
4. Plantilla mecánica  
 
 
Figura 113. Tipos de plantillas de Revit. Fuente: Elaboración propia 
Además de las plantillas que viene por defecto en la librería de Revit, existen otros tipos de plantillas para realizar 
otros tipos de modelado como por ejemplo electricidad o de sistemas. En la Figura 114, se muestra un breve 
esquema de las plantillas disponibles y recomendables en función de la disciplina que trate.  
 
Figura 114. Esquema de plantillas de proyecto de Revit. Fuente: Autodesk. 
Todas las plantillas de proyecto cargadas “por defecto” en Revit, tienen cargadas categorías, familias y tipos de 
familias, etiquetas, entre otros según la especialidad que se elija. Por ejemplo, en el caso de la “Plantilla 
Estructural”, tiene cargadas familias y tipos de familias asociados a los criterios de desarrollo de este tipo de 
proyecto: componentes estructurales, cimentaciones, vigas, pilares estructurales, armaduras, etc. 
En general, la diferencia existente entre las diferentes plantillas es la configuración predeterminada de cada 
parámetro que la forma y el tipo de familia y categorías que contiene. Los parámetros que componen una plantilla 
de proyecto son los siguientes:  
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- Información de proyecto. Incluye el nombre y número de proyecto, el dato de la empresa, etc. 
- Configuración de proyecto. Se pueden definir estilos de líneas, patrones de relleno de material, unidades 
de proyecto, etc. 
- Familias. Incluyen familias de sistemas y familias cargadas.  
- Vistas de proyecto. Puedes definir los niveles, vistas de plano, tablas de planificación, planos, leyendas, 
etc.  
- Configuración de visibilidad/gráficos. Se configura el nivel de detalle de visualización de los gráficos 
de un proyecto. 
- Configuración de impresión. Se puede predefinir la impresora donde se imprimirá el trabajo y las 
opciones de impresión. 
- Parámetros compartidos y de proyecto.  
En nuestro caso, para la modelización de la obra de paso y la obra de drenaje transversal se va a utilizar la 
plantilla estructural, ya que contiene los elementos básicos que componen las estructuras que vamos a diseñar.  
11.2.4.1.2 Rejilla 
Las rejillas son planos finitos representados por una línea y que son perpendiculares y ortogonales a la vista en 
la que se crearon. Las rejillas se pueden crear en cualquier vista, ya sea esta de sección, alzado o planta y pueden 
ser horizontales o inclinadas, incluso puede pueden ser multisegmentos y arcos, como se muestra en la Figura 
115. 
 
Figura 115. Ejemplo de rejilla. Fuente: Autodesk 
Las rejillas se utilizan para crear restricciones en nuestro proyecto, tales como alineaciones u otras limitaciones 
geométricas. También se usan frecuentemente para crear retículas donde “anclar” elementos estructurales como 
pilares. En definitiva, son elementos auxiliares que nos van a ayudar a desarrollar el proyecto sin perder el control 
de este.  
Cada segmento de la rejilla se irá numerando consecutivamente, pudiendo posteriormente ocultar dicha 
numeración o cambiar la nomenclatura.  
11.2.4.1.3 Niveles 
Los niveles del programa Revit, son planos paralelos al plano de tierra y establecen referencias en altura. Sólo 
pueden dibujarse desde planos de sección o alzado. En la Figura 116 se ve un ejemplo de diferentes niveles de 
un proyecto.  
Su representación se realiza a través de líneas que son sólo visibles en vistas ortogonales. Dicha representación 
es un plan “Finito”, aunque de manera efectiva el nivel actúa como un plano infinito a la hora de crear 
restricciones o vistas.  
 Modelos BIM 3D 
 
 
128 
 
Figura 116. Niveles en Revit. Fuente: Elaboración propia 
11.2.4.2 Georreferenciación del modelo 
Para poder realizar la modelización de las obras de paso y la obra de drenaje transversal, en primer lugar, se debe 
de situar dichas obras en el espacio. Para ello, en el programa Revit se deberá de georreferenciar las curvas de 
nivel y a partir de ahí comenzar a modelar.  
El procedimiento seguido para situar nuestra obra en el espacio se basa en el procedimiento descrito por  María 
Lucrecia Real [84]; el cual pasamos a describir a continuación. 
En primer lugar, en la página oficial de Autodesk [92]; se deberá de descargar el complemento “Shared 
Reference Points” para el programa Civil 3D y Revit como se muestra en la Figura 117. 
 
Figura 117. Complemento Shared Reference Points. Fuente: Elaboración propia 
Una vez instalado ambos complementos, abrimos las curvas de nivel en el programa Civil 3D y seleccionaremos 
un punto; este punto será nuestro centro de referencia del cual deberemos de apuntar sus coordenadas para 
comprobar posteriormente que la georreferenciación se ha realizado con éxito.  
En nuestro caso el punto seleccionado tendrá las siguientes coordenadas: 497086.94;4125475.59;1142. 
Seleccionaremos “Toolspace>>Subscription Extension Manager>>Autodesk Shared Reference 
Point>>Export Shared Reference Points for Autodesk Revit” y a continuación, se deberá seleccionar el centro 
elegido y otro punto que tenga una coordenada Y+, por último; deberemos de guardar el archivo generado con 
extensión “.xml”.  
Posteriormente, se abrirá el programa Revit y seleccionaremos “Insertar>>Importar CAD” para abrir el archivo 
que contiene las curvas de nivel que utilizaremos en la modelización. En este caso se deberá de tener cuidado 
con la extensión que se desea cargar; en el caso de que la extensión sea superior a 33 km nos aparecerá un aviso 
y la visualización del archivo podría contener defectos.  
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Una vez abierto el archivo, se deberá de seleccionar “Complementos>> Import Shared Coordinates from XML 
files” y seleccionar de nuevo el centro elegido y el punto que tenga una coordenada Y+ que se seleccionó en el 
programa Civil 3D. Una vez realizado se deberá de seleccionar el archivo “.xml” guardado anteriormente en el 
programa Civil 3D.  
Por último, se deberá de seleccionar “Gestionar>> Ubicación de proyecto>> Ubicación” como se muestra en 
la Figura 118 y posteriormente dentro de la ventana emergente en la pestaña “Emplazamiento” hacer actual el 
archivo “.xml” cargado con anterioridad como se ve en la Figura 119. 
 
Figura 118. Ubicación del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 119. Emplazamiento. Fuente: Elaboración propia 
Una vez terminado este proceso, ya tendríamos ubicada en el espacio nuestras curvas de nivel y por tanto la obra 
que se va a realizar.  
Para comprobar que en realidad se ha ejecutado correctamente, mostraremos las coordenadas del punto elegido 
como centro, en la Figura 120 se muestra el centro seleccionado y las coordenadas de dicho punto.  
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Figura 120. Coordenadas del punto Centro. Fuente: Elaboración propia 
Para finalizar, en el programa Revit existe dos opciones denominadas Punto base del proyecto y Punto de 
Reconocimiento, María Lucrecia en su blog [93] los define como: 
- Punto base del proyecto: define el origen (0,0,0) del sistema de coordenadas del proyecto, se puede 
mover de tal manera que sirva para localizar los elementos de diseño. Las cotas de coordenadas de punto 
y las cotas de elevación que hacen referencia al sistema de coordenadas de proyecto se muestran en 
relación con este punto. Se simboliza con un círculo con dos aspas como se muestra en la Figura 121. 
 
Figura 121. Punto base del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
- Punto de reconocimiento: representa un punto conocido en el mundo físico. Se utiliza para orientar 
correctamente la geometría de construcción en otro sistema de coordenadas. Se simboliza con un 
triángulo azul como se muestra en la Figura 122. 
 
Figura 122. Punto de reconocimiento. Fuente: Elaboración propia 
En nuestro caso ambos puntos serán situados sobre el centro elegido para realizar la georreferencia. Para mover 
dichos puntos únicamente habrá que desbloquearlos haciendo click en el clip y moverlos manualmente al punto 
deseado.  
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11.2.4.3 Creación de los modelos 
Debido al exceso de carga docente para la elaboración del presente Trabajo Fin de Máster, causada por el 
exhaustivo y largo proceso de investigación llevado a cabo por la Disciplina de Costes y la carga que supone 
solo el modelado, no ha sido posible la realización de los modelos BIM 3D correspondientes a las diferentes 
obras de paso y de drenaje; por lo que se propone para futuras líneas de investigación el proceso de modelización 
de las diferentes obras de paso y obras de drenaje transversal presentes en la obra lineal y su integración en el 
modelo BIM 3D. 
 
 
 
  
12 MODELO BIM 5D 
 
n este capítulo nos centraremos en la dimensión 5D del entorno BIM. Como se ha citado anteriormente, 
esta dimensión hace referencia a la incorporación de costes al modelo BIM, generando la posibilidad de 
obtener una medición precisa y de una forma directa sobre la geometría 3D del modelo. Además, dicha 
medición puede ser exportada a software específicos de presupuestos, que leerán la información y crearán una 
estructura presupuestaria de forma tradicional.  
Se va a realizar una descripción de los procedimientos necesarios para poder obtener un modelo BIM 5D a partir 
de un modelo BIM 3D al que poder asociarle el presupuesto.  
Para ello se hará una investigación de las clasificaciones de unidades de obra existentes en la actualidad y se 
elaborará una propuesta de codificación para el ámbito de la ingeniería civil. Se realizará un estudio de las 
herramientas BIM disponibles para realizar este proceso, así como un estudio de la interoperabilidad entre estos 
programas y los programas destinados a planificación y modelización. 
12.1 Codificación BIM de las Unidades de Obra  
Dentro de un modelo BIM, aparte de los diferentes parámetros que nos permiten controlar la geometría o el 
aspecto de los elementos embebidos en el modelo, existen numerosa información que utilizamos en fases 
posteriores a la de diseño que nos ayudan a construir el modelo de forma real. 
Los objetos BIM existente en un modelo BIM deben ser identificados correctamente por todos los agentes del 
sector AEC para poder aplicar el principio de intercambio de información de modo fiable. Debido a ello suele 
recurrirse a distintos estándares de clasificación o codificación de elementos. Estos métodos podrán servirnos 
tanto para clasificar los diferentes elementos de nuestro modelo como para estandarizar la información asociada 
a los objetos o elementos constructivos. 
Según describe Marcos Herrera [94], los sistemas de clasificación son medios a través de los cuales podemos 
organizar y recuperar información específicamente diseñada para la construcción. Estas clasificaciones nos 
sirven para identificar un elemento gracias a una codificación estandarizada, de manera que sabremos, por 
ejemplo, cuál es su función constructiva o el material que lo compone.  
Por ello, se presenta la necesidad de estudiar una codificación BIM en el ámbito de la ingeniería civil, para fijar 
un único lenguaje lo más universal posible que nos ayude a denominar siempre los objetos BIM de la misma 
forma por todos los equipos que trabajan en el modelo. 
 Clasificaciones existentes 
En este apartado vamos a centrarnos específicamente en los diferentes sistemas de clasificación con los que nos 
podemos encontrar.  
Hay diferentes sistemas de clasificación los cuales podemos dividirlos en 3 grupos: 
- Clasificación Americana (AIA): OmniClass, Uniformat, Masterformat. 
- Clasificación Británica: Uniclass 2015. 
- Otros: SfB, Infraestructuras.cat. 
12.1.1.1 OmniClass (OCCS)  
Sistema creado por OCCS Development Comitte [95] en colaboración con más de 100 entidades, organizaciones 
y empresas americanas; como por ejemplo Autodesk, BuildinGSmart, etc.  
Esta clasificación está formada actualmente por un total de 15 tablas jerárquicas, donde cada una representa una 
información diferente de la construcción (entidades constructivas por forma o función, espacios por forma o 
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función, propiedades, materiales, etc).  
Las tablas se pueden utilizar de manera independiente para clasificar un tipo concreto de información o por el 
contrario se pueden combinar para clasificar temas más completos. La clasificación OmniClass incluye otras 
clasificaciones como Uniformat y Masterformat 2010 Edition y actualmente es la clasificación más utilizada en 
Estados Unidos.  
A continuación, se muestran las tablas que componen la clasificación OmniClass: 
- Tabla 11. Construction Entities by Function. 
- Tabla 12. Construction Entities by Form. 
- Tabla 13. Spaces by Function. 
- Tabla 14. Spaces by Form. 
- Tabla 21. Elements. 
- Tabla 22. Work Results. 
- Tabla 23. Products. 
- Tabla 31. Phases. 
- Tabla 32. Services. 
- Tabla 33. Disciplines. 
- Tabla 34. Organizational Roles. 
- Tabla 35. Tools. 
- Tabla 36. Information. 
- Tabla 41. Materials. 
- Tabla 49. Proporties. 
Estas tablas corresponden a esta disposición de información: 
• Las tablas 11 a la 22 son para organizar los resultados de la construcción. 
• Las tablas 23,33,34 y 35, y en menor medida 36 y 41, para organizar los recursos de la construcción. 
• Las tablas 31 y 32 para clasificar los procesos de construcción, incluidas las fases de los ciclos de vida 
de las entidades de construcción.  
• La tabla 49, para clasificar las propiedades de los elementos. [96] 
En la Figura 123, podemos observar un ejemplo de una de las tablas de la clasificación OmniClass, en concreto 
un ejemplo de la Tabla 21. Elementos.  
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Figura 123. Ejemplo de Tabla 21 de OmniClass. Fuente: Omniclass 
Como podemos observar las tablas tiene 4 niveles de información y una columna donde se le asigna el código 
correspondiente a cada unidad. La codificación utilizada es la siguiente: 
XX-YY ZZ WW AA 
Donde:  
• XX corresponde al número de la tabla en la que nos encontramos. 
• YY corresponde al primer nivel (en este caso Substructure). 
• ZZ corresponde al segundo nivel. 
• WW corresponde al tercer nivel. 
• AA corresponde al cuarto nivel. 
Los 4 niveles de información están anidados, es decir, cuando existen varias unidades de nivel 3 que pertenecen 
al mismo nivel 2 y por lo tanto al mismo nivel 1 tendrán la misma codificación hasta ese nivel.  
La codificación OmniClass, en principio está diseñada para no entrar en profundidad en las unidades de obra, 
por ejemplo, en España en el caso de Excavación, podemos diferenciar entre excavación con medio mecánicos 
o mediante voladura, en este caso esta clasificación solo identifica la unidad de obra de “Excavación”. 
Además, esta clasificación está más enfocada a la edificación que a las infraestructuras. Por lo que no es de gran 
utilidad para la realización de nuestro Trabajo Fin de Máster.  
12.1.1.2 UniClass 2015:  
Es la clasificación más utilizada en Reino Unido [97], dicha clasificación se trata de un desarrollo de la versión 
2 de UniClass, la cual, se cita en la norma ISO 12006-2:2015: Building construction -- Organization of 
information about construction works -- Part 2: Framework for classification.  
Esta clasificación fue elaborada por CPIc (Construction Project Information Committe) aunque posteriormente 
dicha organización cedió todos los derechos intelectuales, así como todo el desarrollo documental al gobierno 
británico el cual lo desarrolló en conjunto con el NBS (National Bim Society).  
La clasificación UniClass abarca la mayoría de los sectores de la construcción, esta también funciona mediante 
 Modelo BIM 5D 
 
 
136 
11 tablas que clasifican jerárquicamente la información de un proyecto desde la visión más amplia hasta la más 
detallada, por ejemplo, desde una instalación a la construcción de una línea ferroviaria como un equipo de 
cámara CCTV.  
A continuación, se muestran las tablas que componen la clasificación UniClass 2015: 
1. Co – Complexes: describe un proyecto en términos generales.  
2. En – Entities: las entidades son cosas discretas como edificios, puentes, túneles, etc. 
Proporcionan las áreas donde se realizan diferentes actividades. 
3. Ac – Activities: esto define las actividades que se llevarán a cabo en el complejo, la entidad o 
el espacio.  
4. SL – Spaces/Locations: espacios o localidades donde se llevan a cabo diversas actividades.  
5. EF- Elements/Functions: los elementos son los componentes principales de las estructuras 
como un puente o un edificio.  
6. Ss – Systems: los sistemas son la colección de componentes que van juntos para hacer un 
elemento o para llevar a cabo una función.  
7. Pr – Products: productos individuales utilizados para construir un sistema.  
8. TE – Tools and Equipment: herramientas, maquinaria y personal utilizado para la realización 
de las diferentes actividades.  
9. PM – Project Management: gestión de proyectos. 
10. Zz – CAD: archivos utilizados para planimetría, así como los elementos que componen esos 
archivos.  
11. FI – Form of Information: forma de información.  
En la Figura 124, podemos observar un ejemplo de la tabla 3 de la clasificación UniClass 2015, referente a las 
actividades.  
 
Figura 124. Ejemplo de Tabla Co de UniClass 2015. Fuente: UniClass 2015 
Como podemos observar las tablas tiene 4 niveles de información y una columna donde se le asigna el código 
correspondiente a cada unidad. La codificación utilizada es la siguiente: 
XX_YY_ZZ_WW_AA  
Donde:  
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• XX corresponde al código de la tabla que se utiliza. 
• YY corresponde al grupo. 
• ZZ corresponde al subgrupo. 
• WW corresponde a la sección.  
• AA corresponde al objeto. 
Los 4 niveles de información están anidados, es decir, cuando existen varias unidades de nivel 3 que pertenecen 
al mismo nivel 2 y por lo tanto al mismo nivel 1 tendrán la misma codificación hasta ese nivel. 
La codificación UniClass, engloba todas las unidades de obra similares bajo un mismo nombre; por ejemplo, en 
España en el caso de Ejecución de Terraplenes podemos diferenciar según el tipo de terreno o la maquinaria a 
emplear; en este caso esta clasificación solo identifica la unidad de obra de “Ejecución de Terraplén”, sin hacer 
ningún tipo de distinción sobre las características específicas de la unidad.  
La clasificación UniClass, aunque presenta mayor número de actividad, elementos y entidades referentes al 
ámbito de edificación; también presenta un pequeño conjunto dedicado al ámbito de infraestructuras. Las tablas 
1-6-7-8 contienen elementos, maquinarias y actividades del ámbito de la ingeniería civil como camiones, 
dúmperes, vigas, forjados. Por ejemplo, en el caso de líneas ferroviarias tenemos el código Ac_80_50 dedicado 
a actividades ferroviarias, pero dentro de ese epígrafe solo nos encontramos con dos actividades, Ac_80_50_73 
dedicada a almacenamiento en la vía férrea y Ac_80_50_75 dedicado a Viaje ferroviario.  
En este caso, esta clasificación es mucho más completa que la anteriormente descrita; pero aun así no contempla 
todas las unidades de obra que se utilizan en España a la hora de realizar un presupuesto para una infraestructura 
como la que se estudia en este Trabajo Fin de Máster. Aunque está clasificación se acerca más a lo que deseamos, 
aún la información que contiene es insuficiente y por lo cual se podría utilizar proponiendo una ampliación de 
este. 
12.1.1.3 GuBIMClass 
La clasificación creada por Grupo de Usuarios BIM de Cataluña (GUBIMCAT) [98], es la única clasificación 
existente actualmente en España. Es un sistema de clasificación de elementos de construcción de acuerdo con 
su función principal dentro de un entorno BIM. Tiene como base la clasificación utilizada hasta ahora por 
Infraestructures.cat de la Generalitat de Cataluña, así como otras referencias como Omniclass, Uniformat, 
Masterformat, etc.  
Está compuesta por una única tabla donde se engloban todos los elementos de construcción (equipamientos, 
infraestructuras e instalaciones). 
En la Figura 125, podemos observar un ejemplo de una parte de la tabla de la clasificación GuBIMClass. 
 
Figura 125. Ejemplo de Codificación GuBIMClass. Fuente: GuBIMClass 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Código Completo Descripción
00 00 Trabajos previos y replanteo general
00 10 00.10 Elementos auxiliares de replanteo del modelo
00 10 10 00.10.10 Origen de coordenadas
00 10 20 00.10.20 Elementos de alineación de modelo
00 10 30 00.10.30 Ejes
00 10 40 00.10.40 Niveles
00 20 00.20 Preexistencias
00 20 10 00.20.10 Edificaciones colindantes preexistentes
00 20 20 00.20.20 Elementos de entorno urbano preexistente
00 20 30 00.20.30 Servicios urbanos preexistentes
00 30 00.30 Ensayos previos
00 30 10 00.30.10 Ensayo en el terreno
00 30 10 10 00.30.10.10 Sondeo
00 30 10 20 00.30.10.20 Penetrómetro
00 30 10 30 00.30.10.30 Piezómetro
00 30 20 00.30.20 Ensayo en elementos estructurales
00 30 20 10 00.30.20.10 Ensayo sobre elemento de hormigón
00 30 20 20 00.30.20.20 Ensayo sobre estructura acero
00 30 20 30 00.30.20.30 Ensayo sobre estructura fábrica
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
 Modelo BIM 5D 
 
 
138 
Como podemos observar las tablas tiene 4 niveles de información y una columna donde se le asigna el código 
correspondiente a cada unidad. La codificación utilizada es la siguiente: 
XX YY ZZ WW 
Donde:  
• XX corresponde al primer nivel. 
• YY corresponde al segundo nivel. 
• ZZ corresponde al tercer nivel. 
• WW corresponde al cuarto nivel. 
Los 4 niveles de información están anidados, es decir, cuando existen varias unidades de nivel 3 que pertenecen 
al mismo nivel 2 y por lo tanto al mismo nivel 1 tendrán la misma codificación hasta ese nivel.  
La clasificación GuBIMClass, está diseñada principalmente para la edificación, por lo que no es de utilidad para 
la realización de nuestro Trabajo Fin de Máster. 
 Propuesta de Codificaciones 
Una vez analizados los diferentes sistemas de clasificaciones internacionales y nacionales más utilizados, se 
llega a la conclusión de que es necesario la creación de una codificación específica para el ámbito de la ingeniería 
civil.  
En primer lugar, todas las clasificaciones se enfocan principalmente en el ámbito de la edificación y muy poco 
respecto al ámbito de las infraestructuras. En segundo lugar, en el caso de la clasificación UniClass 2015, que 
es la única clasificación que incluye actividades correspondientes con las infraestructuras; las incluye a groso 
modo, sin profundizar en ellas por lo que la información que nos pueden aportar es muy escasa. 
Por estos motivos, el objetivo de este apartado es la de obtener una clasificación que cumpla con las necesidades 
del sector de la ingeniería civil.  
La elaboración de la propuesta de codificación se ha basado en un sistema de clasificación común que cumpla 
con los estándares de la ingeniería civil como son el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y Base de Precios. 
Para ello hemos utilizado la organización de la clasificación UniClass 2015 al considerarla la más completa de 
las clasificaciones estudiadas.  
La propuesta que se realiza para la elaboración de una clasificación adaptada a las necesidades de las 
infraestructuras en la ingeniería civil es la siguiente: 
XX-NN1-NN2-NNN3 
Donde:  
- XX, se corresponde con la tipología existente que se puede dividir en las siguientes 4 familias: 
• AC: Actividades 
• MA: Maquinaria y Equipos 
• EL: Elementos 
• MO: Mano de obra  
- NN1, se corresponde al nivel 1, que corresponde con el grupo principal. 
- NN2, se corresponde al nivel 2, que corresponde con los subgrupos que forman el grupo principal. 
- NNN3, se corresponde al nivel 3 o lo que se conoce como unidades de obra en los presupuestos 
tradicionales.   
Se contemplan, como observamos 3 niveles de información. Los 3 niveles de información están anidados, es 
decir, cuando existen varias unidades de nivel 3 que pertenecen al mismo nivel 2 y por lo tanto al mismo nivel 
1 tendrán la misma codificación hasta ese nivel.  
En la Figura 126, se muestra un ejemplo de la propuesta de codificación que ha realizado.  
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Figura 126. Propuesta de Codificación. Fuente: Elaboración Propia 
Como ejemplo se ha tomado una parte de la tabla de Actividades de la propuesta de codificación, dentro de esta 
tabla se ha seleccionado el código AC-50 que corresponde con el grupo principal de Firmes y Pavimentos, como 
vemos dentro de ese código tenemos varios subgrupos como son por ejemplo AC-50-10 referido a Cimiento del 
firme o AC-50-30 referida al subgrupo de Pavimento. Posteriormente dentro de estos subgrupos nos 
encontramos con las diferentes unidades de obra que lo componente, como son las mezclas bituminosas AC-50-
30-100; en este caso solo tenemos 3 tipos de mezclas q se enumeran del 101-103.  
La codificación se ha realizado en base las unidades de obra necesarias para el presente trabajo, esta codificación 
se ha diseñado con el fin de poder ampliarse a todo el ámbito de la ingeniería civil. Por ejemplo, existen muchas 
más mezclas bituminosas por lo que sólo habría que incluir más unidades como 104-105, etc; incluyendo la 
descripción de las demás mezclas.  
La codificación completa se puede observar en el Anejo 7. Mediciones del Modelo BIM 3D  y será la que 
deberán de utilizar las 3 disciplinan que componen el grupo de trabajo de este Trabajo Fin de Máster.  
Por un lado, la Disciplina de Obra Lineal deberá de nombrar, a la hora de modelar, los elementos BIM 3D según 
la codificación propuesta. Como podemos ver en las propiedades IFC de los elementos, que se visualiza en la 
Figura 127 existe un campo denominado Nombre Código, donde debería de ir introducido la codificación 
correspondiente a la capa de balasto AC-40-10-100 y no el nombre Balasto como se muestra. 
Por otro lado, la Disciplina de Planificación deberá de programar las tareas del Plan de Obra según las unidades 
de obra que se contempla en la ejecución de nuestra obra lineal y dichas tareas deberán de tener la misma 
codificación que se ha utilizado para dichas unidades en el presupuesto. 
 
Figura 127. Propiedades introducidas por la Disciplina Obra Lineal. Fuente: Elaboración propia 
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12.2 Herramientas BIM  
Como se ha citado anteriormente, Apartado 2.7.4 Herramientas para control de Costos 5D de la parte común, 
actualmente en España existen varias herramientas en el ámbito presupuestario del entorno BIM, los cuales 
citamos a continuación.  
 Presto 
El programa Presto [99], con el módulo de COST-IT perteneciente a la compañía RIB-SPAIN. Es un programa 
de presupuestos BIM, que integra la gestión y el control de costes para obra civil. Toda la información se 
encuentra en el presupuesto, desde la planificación hasta las certificaciones, pasando por el control económico 
de la obra y la documentación de la obra terminada.  
El módulo Cost-It, el cual es exclusivo del programa Revit y no puede utilizarse para otras herramientas BIM; 
genera automáticamente todo el paquete de información necesario para estudiar, analizar y realizar un 
presupuesto vinculado a un modelo BIM 3D realizado con la herramienta Revit, incluyendo las unidades de obra 
con sus mediciones estructuradas, los planos, etc. 
 
Figura 128. Programa Presto y Cost-it. Fuente: RIB-Spain 
 TCQ2000  
El software TCQ2000 [100], de la entidad ITeC: Instituto de Tecnología de la Construcción, gestiona 
conjuntamente y de forma integrada los datos técnicos, económicos y temporales que intervienen en el ciclo de 
la obra por medio de diferentes módulos de aplicación, que también pueden usarse de forma independiente. Es 
un software para la construcción para dar soporte a las actividades de redacción, contratación, planificación y 
control de proyectos de obras.  
El programa TCQ2000 trabaja sobre archivos IFC y es compatible con Revit de la casa Autodesk, AECOsim de 
Bentley, ALL-PLAN, Graphisoft-Archicad y Trimble-Tekla Structures. 
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Figura 129. Programa TCQ2000. Fuente: ITeC 
 Vico Office  
Vico Office [101], propiedad de Trimble y distribuida por Construsoft. A partir de un boceto de estimación de 
costes por partidas, sobre la base de un modelo BIM 3D, podemos extraer presupuestos. Además, es posible 
determinar las mediciones de los elementos mediante el modelo BIM. 
Vico Office es compatible con las más importantes herramientas BIM del mercado: Tekla Structures, Autodesk-
Revit®, ArchiCAD, Trimble, Skecthup Pro, Bentley, haciendo uso del formato IFC. 
 
Figura 130. Programa Vico Office. Fuente: Vico Software 
 Cype Arquímedes 
El programa Cype Arquímedes [102], perteneciente a la empresa Cype Ingenieros. Este programa elabora 
presupuestos y mediciones de construcciones civiles. A través del módulo de presupuestos y mediciones de 
modelos de REVIT, se puede aplicar la tecnología BIM, permitiendo trabajar de forma simultánea.  
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Figura 131. Programa Cype Arquímedes. Fuente: Cype Ingenieros 
12.3 Comparación de Herramientas BIM  
Vamos a realizar a continuación una breve comparación entre ellos, para ver cuál es el programa óptimo y que 
mejor se adapta a nuestras necesidades.  
En primer lugar, cabe destacar que todos los programas importan los modelos IFC y se puede extraer mediciones 
del modelo para hacer presupuestos y hacer el seguimiento de costes de la obra.  
En el caso de los programas TCQ2000 y PRESTO, existen numerosos manuales y licencias gratuitas para 
estudiantes, lo que es un gran punto a favor debido a que los costes de las licencias originales son altos como 
por ejemplo en el caso del programa TCQ2000 su licencia cuesta 1.080 €.  
Cierto es que en el caso del programa PRESTO la licencia de estudiante tiene una duración de aproximadamente 
6 meses, lo cual es una gran ventaja mientras que el programa TCQ2000 únicamente se tiene 2 meses de prueba 
lo que conlleva a que prácticamente no dé tiempo a terminar el proyecto cuando ya se ha caducado la licencia.  
TCQ2000 presenta una gran ventaja frente al resto de programas y es que es un software de gestión de proyecto 
integral, es decir no solo incluye planificación y gestión de costes si no también se incluye calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud. En nuestro caso estos apartados son de poca relevancia ya que únicamente nos 
centraremos en el ámbito de costes, pero es un gran punto a favor para la realización de proyectos completos.  
El programa PRESTO junto con Cost-it trabaja sobre un proceso bidireccional que permite volver a introducir 
información de presto en Revit, como parámetros, o identificar gráficamente los elementos del presupuesto en 
el modelo y viceversa con un clic.  
En el caso de los programas de Cype Arquímedes y Vico Office, son algo más complejos y presentan menos 
ayudas y prestaciones que los demás. Actualmente, con las nuevas versiones están implantando progresivamente 
temas como la interoperabilidad con Revit, mediciones directamente del modelo BIM 3D e IFC, etc.  
En el caso de este Trabajo Fin de Máster, se va a optar por la utilización del programa PRESTO con el 
complemento de Cost-it ya que RIB Spain es la única empresa que nos ha facilitado licencias gratuitas durante 
el tiempo de ejecución del proyecto, así como diferentes manuales para poder realizar el presupuesto. 
12.4 Estudio de la interoperabilidad  
En este apartado del presente Trabajo Fin de Máster se va a desarrollar un estudio sobre la interoperabilidad 
existente entre los diferentes programas utilizados en este trabajo. Como se ha citado en varias ocasiones los 
programas que utilizaremos serán Civil 3D, Revit y Presto; esto es debido a que dichas compañías tienen 
licencias gratuitas para estudiantes de la Universidad de Sevilla.  
Lo que se pretende realizar es el flujo completo de trabajo, es decir realizar un presupuesto enlazando los 
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elementos del modelo BIM 3D a las unidades de obra ya incluidas en dicho presupuesto.  
 Datos de partida 
Partiendo del elemento principal, es decir el modelo BIM 3D del Corredor de Transporte formado por una 
carretera y una línea ferroviaria, se pretende elaborar un presupuesto del tramo que se va a modelar 
correspondiente a los P.K 2+880 al P.K 4+760; partiendo del presupuesto del PBL.  
Para la elaboración de dicho estudio partiremos de dos elementos principales; por un lado, del modelo BIM 3D 
de la infraestructura lineal, descrita en el Apartado 11.1 Modelo BIM 3D de en la que están incluidos elementos 
cómo berma, arcenes, capas de balasto y firmes, terraplenes y desmontes, etc; y por otro lado partiremos de las 
unidades de obra ya incluidas en el presupuesto adjudicado, descrito en el Apartado 10.2 Presupuesto del PA. 
 Interoperabilidad Civil 3D - Presto 
Actualmente la interoperabilidad entre el programa de diseño Civil 3D y el programa de generación de 
presupuesto Presto es completamente nula. Cuando hablamos de interoperabilidad nula se hace referencia a que 
actualmente no existe ninguna manera o complemento que podamos instalar en Civil 3D que permita realizar la 
asociación directa de las mediciones obtenidas del modelo BIM 3D con las unidades de obra de nuestro 
presupuesto.  
Para poder realizar el presupuesto con las mediciones del programa Civil 3D, la Disciplina de Obra Lineal deberá 
de facilitarnos un Excel con las mediciones obtenidas del modelo y la Disciplina de Costes deberá de introducir 
manualmente dichas mediciones en su unidad de obra correspondiente, de esta manera obtendremos el 
presupuesto completo.  
Por ello se deberá de pasar por una herramienta BIM que permita utilizar el programa Presto, la herramienta 
elegida es Revit como se ha citado en numerosas ocasiones. En el Apartado 11.1.3 Análisis de la 
interoperabilidad  se explica el proceso intermedio que se ha tenido que realizar para la exportación del modelo 
BIM 3D a este software. 
 Interoperabilidad Revit – Presto 
A continuación, vamos a estudiar la interoperabilidad entre el programa Revit y Presto. Como se ha citado en 
ocasiones anteriores existe un complemento del programa Presto, denominado Cost-it que permite enlazar 
modelos 3D del programa Revit con los presupuestos realizados en Presto.  
Según explica Aida Machado [103], Cost-It es el complemento de Presto para Revit que genera automáticamente 
el presupuesto a partir de un modelo BIM. Las principales características de este complemento son: 
- Exporta el detalle de mediciones de los elementos del modelo con todas las propiedades de las líneas 
de medición de Presto más campos específicos de información que provienen del modelo BIM.  
- El presupuesto se obtiene valorado si el coste unitario de los elementos está introducido en el modelo. 
Lo mismo ocurrirá si vincula a cada elemento un código de unidad de obra, según el cuadro de precios 
de construcción u otro presupuesto, anotado en los campos Código de Montaje.  
- Las especificaciones técnicas conforme los valores asignados a los parámetros de los elementos, serán 
exportados a Presto como términos asociados a las partidas, pudiendo filtrar, ordenar e imprimir 
conforme a ellos.  
- Es posible asociar al presupuesto información gráfica de interés como son las vistas e incluso el propio 
modelo IFC.  
- La comunicación de Revit y Presto es bidireccional, de la misma forma que se genera desde este primero 
la información necesaria para obtener el presupuesto en Presto, es también factible introducir 
información en la obra y llevarla hasta Revit.  
- Los elementos del presupuesto se identifican gráficamente de forma instantánea en el modelo BIM, así 
como en Presto se localizan y seleccionan las líneas de medición correspondientes a los elementos 
marcados en Revit. 
- Los cambios se detectan en el presupuesto cuando en el modelo se han incorporado elementos nuevos, 
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se han eliminado o modificado algunos tras la exportación.  
12.4.3.1 Funciones de Cost-it 
Según el manual de Cost-it para Revit [104], dicho complemento incluye las siguientes funciones, las cuales 
podemos observar en la Figura 132: 
 
Figura 132. Funciones de Cost-it para Revit. Fuente: Elaboración propia 
- Exportar: crea una obra de Presto con la información contenida en el modelo y los archivos vinculado, 
bien sea este el original o sobre el que haya asignado unidades de obra a familias o elementos; o 
cualquiera tipo de información encaminada a generar el presupuesto.  
- Localizar: identifica en el presupuesto generado las líneas de medición que corresponden a los 
elementos seleccionados en el modelo BIM de Revit.  
- Asociar: permite elegir una unidad de obra desde un cuadro de precios y otro presupuesto en Presto 
para asignarle su código a los elementos en Revit sin necesidad de escribirlos.  
- Sellar: marca los elementos del modelo para detectar posteriormente los que han sido añadidos o 
modificados a partir de ese momento.  
- Filtrar: crea filtros muy útiles durante el proceso de generación de presupuestos. 
- Importar: inserta en el modelo BIM de Revit información contenida en una obra de Presto.  
- Arrastrar: permite arrastrar directamente a Revit familias RFA desde obras, cuadro de precios o 
catálogos publicados en internet con Presto u otras páginas compatibles. 
- Niveles: Abre una vista 3D por cada nivel definido en el modelo.  
12.4.3.2 Vinculación del objeto BIM y la unidad de obra 
A continuación, después de describir el software que vamos a utilizar; se va a realizar una descripción detalla 
del procedimiento a seguir para poder realizar la vinculación de cada objeto BIM de nuestra infraestructura lineal 
con sus unidades de obra correspondientes creadas en el presupuesto de la obra.  
Con el complemento Cost-it es posible vincular cada elemento del modelo en Revit a un código de unidad de 
obra según un cuadro de precios genéricos o un presupuesto. De esta forma, sin necesidad de introducir los datos 
previamente a mano en el modelo de Revit, se podrá disponer para ese código, de toda la información asociada 
a la unidad de obra según figura está en el presupuesto, es decir, su precio, la descripción de la unidad, 
descomposición de la unidad en los precios unitarios y cualquier otra información existente. 
El código de unidad de obra para un elemento se recomienda introducirlo en el campo de “Código de montaje”, 
al cual se puede acceder a través de “Editar tipo” de cada elemento. Existen varias formas de realizar la 
asociación para cada elemento:  
1. Seleccionando la unidad de obra en el catálogo de Revit actual, el cual ha sido generado desde Presto.  
2. Seleccionando la unidad de obra directamente en Presto con la función “Asociar” de Revit. 
3. Escribiendo a mano su Código de Montaje. 
En nuestro caso, se va a descartar el caso 3, ya que escribir el código de montaje a mano es un trabajo tedioso 
donde se debe tener previamente un listado de las unidades de obra e ir introduciendo a mano cada código, la 
descripción y el precio para cada elemento. Este proceso es totalmente incompatible con la metodología BIM. 
Por lo que en este apartado vamos a explicar el procedimiento 1 y 2. Se debe destacar que el proceso de 
vinculación del objeto BIM no es automático, aunque el objeto ya venga nombrado con la misma codificación 
que la unidad de obra del presupuesto. Hay que hacer una diferenciación entre el Nombre o código del objeto 
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BIM que es intrínseco del propio objeto y el campo “Código de Montaje” del objeto, este campo es una 
propiedad exclusiva del programa Revit, por lo que se deberá de rellenar en el mismo programa y no podrá ser 
importado desde otro.  
12.4.3.2.1 Seleccio n de la unidad de obra en el cata logo Revit 
Este procedimiento se realiza para los casos en los que no es posible abrir el programa Presto. Es un 
procedimiento que te permite asociar la unidad de obra al elemento sin la necesidad de tener abierto Presto 
durante el proceso, utilizando un catálogo predefinido generado con anterioridad desde este programa. 
Para ello partiendo del presupuesto descrito en el Apartado 10.2 Presupuesto del PA, el cual está implementado 
en el programa Presto, se genera un catálogo de unidades de obras que se utilizará en el programa Revit para 
realizar la asociación de cada elemento.  
Para poder generar dicho catálogo, desde el programa Presto se deberá de seleccionar 
“Archivo>>Exportar>>Catálogo Revit” tal y como se muestra en Figura 133 y posteriormente en la ventana 
emergente, seleccionar la ubicación y formato “Código de Montaje”, como se describe en la Figura 134. 
 
Figura 133. Exportar presupuesto como catálogo Revit. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 134. Opciones de exportación de catálogo Revit. Fuente: Elaboración propia 
El catálogo que se exporta es un archivo”.txt” que contiene el código, la unidad, el resumen y el precio de cada 
unidad que componen el presupuesto.  
Posteriormente, en el programa Revit se deberá de seleccionar dicho catálogo seleccionando 
“Gestionar>>Configuración>>Configuración adicional>>Código de Montaje” como se muestra en la 
siguiente Figura 135. Por último, en la ventana emergente se deberá de seleccionar la ubicación del catálogo 
que se ha obtenido anteriormente con Presto y seleccionar la opción de “Relativo” en la ruta de archivo, como 
se observa en la Figura 136. Se recomienda hacerlo de dicha manera ya que puede ser que el catálogo que 
hemos exportado sea movido de sitio o no se encuentra en la biblioteca interior de Revit.  
 Modelo BIM 5D 
 
 
146 
 
Figura 135. Seleccionar catálogo de código de montaje en Revit. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 136. Opciones de catálogo de código de montaje en Revit. Fuente: Elaboración propia 
Una vez añadido el catálogo, deberemos de seleccionar el elemento de Revit que queremos asociar pinchando 
sobre él y seleccionando “Editar tipo” de la barra de propiedades.  
En nuestro caso y a modo de ejemplo, se seleccionará la capa de Balasto de la infraestructura ferroviaria, 
haciendo click sobre la opción de código de montaje se desplegará el presupuesto que hemos añadido con 
anterioridad donde podremos seleccionar la unidad de obra correspondiente, como se ve en la Figura 137, una 
vez seleccionada se añadirá a las propiedades del elemento como se muestra en la Figura 138.  
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Figura 137. Unidades de obra del catálogo de Revit. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 138. Parámetros del elemento Balasto. Fuente: Elaboración propia 
Como vemos solo se rellena el campo de “Código de Montaje” y “Descripción de Montaje” pero no se muestra 
un el costo ni la descripción de la unidad, por lo que no se considera una opción óptima.  
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12.4.3.2.2 Seleccio n de la unidad de obra con la opcio n “Asociar” 
Para la realización de este procedimiento será necesario disponer del programa Presto en todo momento, ya que 
la opción “Asociar” permite abrir un cuadro de precios o presupuesto de Presto desde Revit y asociar el código 
de la unidad de obra elegida al elemento seleccionado en el modelo BIM, a través del campo “Código de 
Montaje”.  
Una vez elegida la unidad de obra, además de rellenarse el campo del código elegido se rellenarán los campos 
de “Descripción”, con el texto descriptivo de cada unidad y el campo “Costo” con el precio unitario de cada 
unidad de obra.  
Para el siguiente procedimiento se ha seguido lo descrito por Precio Centro [105]. En primer lugar, se deberá de 
abrir en el programa Presto la base de precio o presupuesto con el que vamos a trabajar. En el programa Revit 
se deberá de seleccionar el objeto BIM haciendo click sobre él y posteriormente en la pestaña Cost-it del 
programa deberá de seleccionar “Asociar>>Asociar: Código de Montaje” como se observa en la Figura 139. 
 
Figura 139. Asociar por código de montaje. Fuente: Elaboración propia 
De esta manera se abrirá de forma automática una ventana con los capítulos y unidades de obra del presupuesto 
que tenemos abierto en Presto, donde seleccionaremos la unidad de obra correspondiente. 
En este acaso se va a realizar un ejemplo con la unidad de obra de Tierra Vegetal. Seleccionamos el elemento 
de Tierra Vegetal en el modelo de Revit y asociamos dicho elemento con su unidad correspondiente, como 
vemos en la Figura 140. 
 
Figura 140. Elección de unidad de obra de Tierra Vegetal. Fuente: Elaboración propia 
Una vez seleccionado la unidad de obra, se puede observar en la Figura 141 como se rellenan los campos de 
“Código de montaje”, “Descripción”, “Costo” y “Descripción del montaje” del elemento seleccionado.  
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Figura 141. Propiedades del elemento Tierra Vegetal. Fuente: Elaboración propia 
Repitiendo esta operación para cada elemento del modelo BIM, se consigue asociar todos los elementos con sus 
unidades de obra correspondientes.  
Este proceso, es según mi criterio el más apto para la realización de un presupuesto a través de un modelo BIM 
ya que podemos asociar la misma unidad de obra tantas veces deseemos y además de incluir el código de montaje 
al elemento incluye mucha más información relevante como el costo o la descripción de cada unidad. De esta 
manera, en el futuro no sería necesario tener el presupuesto delante para saber el costo que tendría ejecutar dicha 
unidad de obra, ni a que corresponde ese código de montaje.  
12.4.3.3 Exportación de mediciones y realización del presupuesto 
Una vez asociado todos los elementos BIM de la infraestructura lineal pasaremos a elaborar el presupuesto final 
y a exportar las mediciones del programa Revit.  
Para el siguiente procedimiento se ha seguido lo descrito por Precio Centro [106]. En primer lugar, en la pestaña 
de Cost-it del programa Revit se deberá de seleccionar la función Exportar. Una vez seleccionada se desplegará 
una ventana de opciones como se muestra en la Figura 142, seleccionando exportar, comenzará el proceso y la 
creación del presupuesto en Presto. Deberemos de guardar el archivo de presto en la ubicación deseada. 
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Figura 142. Opciones de exportación. Fuente: Elaboración propia 
Una vez que el proceso de exportación ha terminado se nos abrirá una nueva obra de Presto con las unidades de 
obra que se han exportado junto con sus mediciones.  
En este caso y siguiendo con el ejemplo anterior, solo hemos asignado la unidad de obra de Tierra Vegetal, por 
lo que el resultado obtenido es el mostrado en la Figura 143. 
 
Figura 143. Resultado de exportación de Tierra Vegetal. Fuente: Elaboración propia 
Como se observa, se ha exportado a la perfección tanto la medición en m3, como el precio de la unidad. Hay que 
destacar que las unidades se exportan sin los conceptos básicos que componen el precio de la unidad de obra, 
para que el presupuesto quede al completo solo se deberá actualizar los conceptos. Para ello se tendrá que 
seleccionar en el programa presto la pestaña “Herramientas>>Actualizar conceptos” y en las opciones 
seleccionar el archivo de origen, en nuestro caso el presupuesto elaborado; y actualizar “Todo” como se muestra 
en la Figura 144. 
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Figura 144. Actualización de conceptos en Presto. Fuente: Elaboración propia 
 De esta manera, la unidad de obra queda totalmente completada con sus medición, precio, descripción y 
conceptos unitarios.  
 Interoperabilidad Presto – Synchro 
Por último, se hará una breve mención a la interoperabilidad entre el programa Presto y el programa Synchro; 
es decir, vamos a estudiar brevemente la interoperabilidad que existe entre la Dimensión 4D: Planificación y la 
Dimensión 5D: Costes en el entorno BIM.  
En el presente trabajo colaborativo, la Disciplina de Planificación ha decidido que el programa óptimo para la 
realización de la planificación de la obra de la infraestructura lineal es el programa Synchro Pro, mientras que 
en la Disciplina de Costes; como hemos visto con anterioridad se va a trabajar con el programa Presto. 
El programa Presto incluye un módulo específico para planificación tanto temporal, económica y financiera. 
Centrándonos en la planificación temporal de la obra, esta puede llevarse a cabo mediante la creación de un 
diagrama de barras o diagrama de Gantt que contenga todas las tareas del proyecto con su duración y situación 
en el tiempo. Esta planificación temporal en el programa Presto es independiente de la planificación económica. 
Puesto que en Presto es posible disponer de manera conjunta del presupuesto y de la planificación, el usuario 
podrá integrar en la obra, y por tanto en un único archivo, toda la información de los ingresos, los costes y los 
tiempos previsto e incluso la de su posterior seguimiento y control una vez dé inicio la ejecución de la obra.  
La planificación temporal en el programa presto puede ser tratada de varias maneras:  
1. La planificación puede ser importada desde programas como Microsoft Project o archivos con 
extensión “.XML”. Para ello será necesario la instalación de un complemento adicional para el 
programa Presto.  
2. La planificación temporal puede ser exportada a archivos “.XML” o directamente a programas como 
Primavera o Microsoft Project.  
De este modo podemos ver que la interoperabilidad entre el programa Presto y Synchro se podría realizar 
únicamente a través de archivos con formato “.XML” ya que es el formato que soporta ambos programas.  
Como conclusión podemos sacar que el trabajo puede ser bidireccional, es decir, podemos partir de la 
planificación ejecutada por la Disciplina de Planificación en el programa Synchro e importarla en el programa 
Presto para tener en un único archivo el presupuesto y la planificación de obra; o bien podemos realizar una 
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planificación básica en el programa Presto que sirva de base para realizar la planificación extendida y adecuada 
en el programa Synchro.  
12.5 Presupuesto del modelo BIM 3D 
En este apartado se va a describir el presupuesto finalmente obtenido de la infraestructura ferroviaria que se está 
realizando.  
Se han obtenido las diferentes mediciones de las unidades de obra tanto del modelo BIM 3D a través del 
programa Revit como se han calculado otras mediciones que no se contemplan en el modelo, posteriormente se 
ha realizado el presupuesto final de la obra.   
 Mediciones 
12.5.1.1 Mediciones obtenidas en CIVIL 3D 
La Disciplina de Obra Lineal ha proporcionado una lista de mediciones, con fecha septiembre de 2018, de los 
elementos 3D del Modelo BIM de nuestra obra lineal. Dicha lista de mediciones ha sido proporcionada a través 
de un archivo Excel obtenido mediante la herramienta Civil 3D.  
Dado que el modelo BIM 3D de la obra lineal de septiembre de 2018 no fue aprobado por el BIM Manager en 
el análisis que efectuó junto con la Disciplina de Planificación se requirió a la Disciplina de Obra Lineal que 
rectificase las incoherencias detectadas (metodología BIM).  
La Disciplina de Obra Lineal entrego un modelo BIM 3D corregido en octubre de 2018 cuyo listado de 
mediciones actualizado se adjunta en el Anejo 7. Mediciones del Modelo BIM 3D y en la Figura 145 se muestra 
un resumen de dicho listado de mediciones.  
CIVIL 3D 
476,98
420,24
1.165,55
1.729,63
3.384,07
1.014,06
22.309,15
83.517,31
56.902,07
38.866,97
3.048,24
3.395,18
7.954,40
1.523,81
Medición SS Subbase (m3)
Medición SS Berma (m3)
Medición HM Cunetas (m3)
20.338,07
Medición SS Capa de Forma (m3)
Medición MBC Capa Rodadura (m3)
Medición MBC Capa Intermedia (m3)
Medición MBC Capa Base (m3)
Medición Base Zahorra (m3)
Medición Zahorra Arcén (m3)
Medición Subbalasto (m3)
Medición Tierra Vegetal (m3)
Medición Desmonte (m3)
Medición Terraplén (m3)
Medición Saneo (m3)
Medición Balasto (m3)
 
Figura 145. Mediciones del modelo con CIVIL 3D. Fuente: Elaboración propia 
12.5.1.2 Mediciones obtenidas en REVIT 
La Disciplina de Costes, a través del programa Revit y Presto con el complemento de Cost-it, ha obtenido otra 
lista de mediciones una vez terminada la asociación de cada elemento 3D del modelo con su unidad de obra 
correspondiente. La lista de mediciones obtenido se muestra en la Figura 146. 
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Figura 146. Mediciones obtenidas en REVIT. Fuente: Elaboración propia  
12.5.1.3 Comparación de mediciones 
Como podemos observar las mediciones que aportan ambos programas no son iguales, en la Tabla 18 se realiza 
una comparativa de las mediciones obtenidas por ambos software.  
La comparación se ha hecho sobre las mediciones obtenidas en Civil 3D; es decir si el % sale positivo significa 
que la medición de Civil 3D es inferior a la estimada por Revit, en el caso de que la comparación salga en 
negativo significa que la medición de Revit es menor a la estimada por Civil 3D.  
CIVIL 3D REVIT COMPARACIÓN
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
-2,56%
476,98
-3,26%
15,98%
17,95%
43,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%420,24
1.165,55
1.729,63
3.384,07
1.014,06
22.309,15
0,00%
21.739,12
1.523,90
477,00
83.517,31
56.902,07
38.866,97
3.048,24
3.395,18
7.954,40 7.954,33
420,27
1.165,64
1.729,76
3.384,34
1.014,14
1.523,81
Medición SS Subbase (m3)
Medición SS Berma (m3)
Medición HM Cunetas (m3)
20.338,07 19.675,60
96.866,27
67.113,34
55.736,58
3.048,22
3.395,15
Medición SS Capa de Forma (m3)
Medición MBC Capa Rodadura (m3)
Medición MBC Capa Intermedia (m3)
Medición MBC Capa Base (m3)
Medición Base Zahorra (m3)
Medición Zahorra Arcén (m3)
Medición Subbalasto (m3)
Medición Tierra Vegetal (m3)
Medición Desmonte (m3)
Medición Terraplén (m3)
Medición Saneo (m3)
Medición Balasto (m3)
 
Tabla 18. Comparación de mediciones. Fuente: Elaboración propia 
Como podemos observar, en los casos donde las mediciones no coinciden, las mediciones obtenidas en el 
programa Civil 3D son menores que en el programa Revit, exceptuando en 2 unidades de obra que son: tierra 
vegetal y subbase; en donde ocurre lo contrario, las mediciones obtenidas por Revit son menores. 
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Tenemos que destacar que las mediciones donde se presenta una mayor diferencia son las referentes a los 
movimientos de tierra: desmonte, terraplén, tierra vegetal y saneo; donde las diferencias oscilan entre un 3% y 
44%. En este caso se ve claramente como el modelo exportado presenta una gran diferencia con el modelo 
original de Civil 3D; por lo que podemos presumir que la interacción del modelo con el terreno puede presentar 
alguna deficiencia.  
En el caso de aquellas capas que se han creado directamente en Civil 3D como por ejemplo la capa de rodadura 
o la capa de subbalasto si presenta una medición exacta como se ve reflejado, siendo la diferencias nulas; 
exceptuando el caso de la capa subbase que presenta una pequeña diferencia del 2,56%. 
Como conclusión podemos decir que las mediciones de Revit y Civil 3D son iguales si las capas que exportamos 
han sido creadas desde cero, en el caso de las capas creadas por interacción de la obra lineal con el terreno 
presenta mucha más diferencia, por lo que para obtener unas buenas mediciones se deberá de hacer hincapié en 
este tema.  
12.5.1.4 Mediciones auxiliares 
Debido a que no todas las unidades de obra están contempladas en el modelo BIM 3D como se cita en el 
Apartado 11.1.2 Unidades de obras del modelo se han tenido que realizar algunas mediciones de la manera 
tradicional.  
A continuación, se explica cómo se han obtenido las mediciones de aquellas unidades de obra que no se 
contemplan en el modelo BIM 3D. 
12.5.1.4.1 Transporte a vertedero 
Para la medición auxiliar de transporte a vertedero, tenemos que saber previamente que la caja del camión puede 
albergar hasta 21 m3 de material. 
Con este dato y sabiendo que las cantidades de materiales son: 
- Tierra vegetal: 19.675,6 m3 
- Tierra procedente de desmonte: 96.866.27 m3 
- Tierra procedente de saneo: 55.736,58 m3 
Aplicando un coeficiente de esponjamiento que es 1,014, como se indica en el Anejo nº10 del PBL [58], tenemos 
unos volúmenes de tierra de: 
- Tierra vegetal: 19.951,06 m3 
- Tierra procedente de desmonte: 98.222,40 m3 
- Tierra procedente de saneo: 56.516,89 m3 
A continuación, se calcula el número de camiones necesarios para transportar toda esa cantidad de material, 
dividiendo los m3 entre 21, que son los que puede albergar el camión y obtenemos: 
- Tierra vegetal: 951 camiones 
- Tierra procedente de desmonte: 4.678 camiones 
- Tierra procedente de saneo: 2.692 camiones 
Si la distancia media a vertedero son 4 km, como se indica en el Anejo nº10 del PBL [58], y el camión hace 
recorrido de ida y vuelta obtenemos un total de km de: 
- Tierra vegetal: 7.608 Km 
- Tierra procedente de desmonte: 37.424 Km 
- Tierra procedente de saneo: 21.536 Km 
Lo que hace un total de 66.568 km recorridos para transportar todo el material procedente de excavación. 
12.5.1.4.2 Transporte de material de pre stamo 
Para la medición auxiliar de transporte de material de préstamo, tenemos que saber previamente que la caja del 
camión puede albergar hasta 21 m3 de material. 
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Con este dato y sabiendo que las cantidades de materiales son: 
- Suelo Seleccionado: 98.330,69 m3 
- Subbalasto: 3.395,15 m3 
A continuación, se calcula el número de camiones necesarios para transportar toda esa cantidad de material, 
dividiendo los m3 entre 21, que son los que puede albergar el camión y obtenemos: 
- Suelo Seleccionado: 4.683 camiones 
- Subbalasto: 162 camiones 
Si la distancia media a las canteras son 10,7 km y el camión hace recorrido de ida y vuelta obtenemos un total 
de km de: 
- Suelo Seleccionado: 100.216,20 Km 
- Subbalasto: 3.466,80 Km. 
Lo que hace un total de 103.683 km recorridos para transportar todo el material procedente de excavación. 
12.5.1.4.3 Carriles  
Para la medición auxiliar de transporte de carriles, tenemos que saber previamente que los carriles tienen una 
longitud de 18 m. 
Si tomamos que la distancia del trazado de la vía principal es de 1.880 metros, la longitud total de carriles será 
3.760 m. 
A continuación, se calcula el número de carriles que nos hace falta dividiendo la distancia total obtenida entre 
18 metros, por lo que tenemos finalmente 210 carriles. 
12.5.1.4.4 Traviesas 
Sabiendo que las traviesas se colocaran en vía cada 60 cm, calcularemos el número de traviesas dividiendo la 
longitud del trazado entre 0,6 m. Teniendo una longitud total de 1.880 metros tenemos un total de 3.134 
traviesas.  
12.5.1.4.5 Montaje de ví a 
El montaje de vía se ha ejecutado por pareja de carriles montada en parque, por lo que, si nosotros tenemos un 
total de 210 carriles y necesitamos montarlos por parejas, dividiendo entre dos; obtenemos un total de 105 
parejas de carriles. 
12.5.1.4.6 Transporte de ví a montada a traza 
Si sabemos que dentro de cada camión podemos apilar 4 parejas de carriles, obtenemos un número de 27 
camiones. 
Sabiendo que la distancia media de transporte son 3 km y que el camión hace ida y vuelta obtenemos un total 
de 162 km. 
12.5.1.4.7 Tubos de hormigo n prefabricados 
Para la medición auxiliar de transporte a vertedero, tenemos que saber previamente que la longitud de los tubos 
de hormigón prefabricados es de 2,40 m. 
Con este dato y sabiendo que las longitudes de los drenajes son: 
• O.D.T 1 Pk 3+317: 28 m. 
• O.D.T 2 Pk 3+423: 33 m. 
• O.D.T 3 Pk 3+840: 39 m. 
• O.D.T 4 Pk 4+262: 44 m. 
• O.D.T 5 Pk 4+541: 42 m. 
Obtenemos la siguiente cantidad de tubos: 
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• O.D.T 1 Pk 3+317: 12 Ud. 
• O.D.T 2 Pk 3+423: 14 Ud. 
• O.D.T 3 Pk 3+840: 17 Ud. 
• O.D.T 4 Pk 4+262: 19 Ud. 
• O.D.T 5 Pk 4+541: 18 Ud. 
Haciendo un total de 80 Ud. Tubos de hormigón prefabricados. 
12.5.1.4.8 Cunetas 
Debido a que la medición que obtenemos del modelo BIM 3D, respecto a las cunetas del trazado, vienen en m3, 
deberemos de realizar la transformación de esta medición a la unidad correspondiente a la unidad de obra. En 
este caso la unidad de obra de formación de cunetas viene dado en metros lineales de formación de cunetas, por 
lo que sí hemos obtenido 477 m3 cúbicos de hormigón y sabiendo que cada metro lineal de cuneta son 0.084 m3 
de hormigón. Obtenemos un total de 5.678 metros lineales de cuneta.  
12.5.1.4.9 Riego de Imprimacio n 
Previa colocación de la capa base del pavimento debe extenderse un riego de imprimación con emulsión 
bituminosa tipo C60BF5 IMP con una dotación de 0,002 t/m2. Dado que la anchura de la capa base del firme es 
de 6,80 m y la obra cuenta con 1.880 m de longitud, hallando la superficie total de la capa base del firme y 
multiplicando por la dotación obtenemos la cantidad de riego de emulsión bituminosa que asciende a 25,57 t. 
12.5.1.4.10 Riego de adherencia 
Previa colocación de la capa intermedia del pavimento debe extenderse, sobre la capa base del firme, un riego 
de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH con una dotación de 0,001 t/m2. Dado que la anchura 
de la capa base del firme es de 6,50 m y la obra cuenta con 1.880 m de longitud, hallando la superficie total de 
la capa base del firme y multiplicando por la dotación obtenemos la cantidad de riego de emulsión bituminosa 
que asciende a 12,22 t. 
Previa colocación de la capa de rodadura del pavimento debe extenderse, sobre la capa base del firme, un riego 
de adherencia con emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH con una dotación de 0,001 t/m2. Dado que la anchura 
de la capa base del firme es de 7,60 m y la obra cuenta con 1.880 m de longitud, hallando la superficie total de 
la capa base del firme y multiplicando por la dotación obtenemos la cantidad de riego de emulsión bituminosa 
que asciende a 14,29 t. 
Haciendo un total de 26,51 t de emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH. 
12.5.1.4.11 Capa base 
Debido a que la medición que obtenemos del modelo BIM 3D de la mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 
BASE G vienen en m3, deberemos de realizar la transformación de esta medición a la unidad correspondiente a 
la unidad de obra. En este caso la unidad de obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G dado en 
toneladas. 
La capa base del firme está formada por 1.729,76 m3 de mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G. 
Considerando la densidad de la mezcla bituminosa de 2,31 t/m3, la medición en peso con la que se calculará la 
duración de la actividad es de 3.978,45 t. 
12.5.1.4.12 Capa intermedia 
Debido a que la medición que obtenemos del modelo BIM 3D de la mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 
BIN D vienen en m3, deberemos de realizar la transformación de esta medición a la unidad correspondiente a la 
unidad de obra. En este caso la unidad de obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D dado en 
toneladas. 
La capa base del firme está formada por 1.165,64 m3 de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D. 
Considerando la densidad de la mezcla bituminosa de 2,31 t/m3, la medición en peso con la que se calculará la 
duración de la actividad es de 2.680,97 t. 
12.5.1.4.13 Capa rodadura 
Debido a que la medición que obtenemos del modelo BIM 3D de la mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 
   
 
157 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM A UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CORREDOR DE 
TRANSPORTE PARA UN COMPLEJO INDUSTRIAL. MODELO BIM 5D COSTES 
 
11B vienen en m3, deberemos de realizar la transformación de esta medición a la unidad correspondiente a la 
unidad de obra. En este caso la unidad de obra de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B dado en 
toneladas. 
La capa base del firme está formada por 420,27 m3 de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B. 
Considerando la densidad de la mezcla bituminosa de 2,31 t/m3, la medición en peso con la que se calculará la 
duración de la actividad es de 966,62 t. 
12.5.1.4.14 Betu n B50/70 
Para saber la cantidad de betún B50/70 que vamos a utilizar se debe de saber primero las dotaciones de betún de 
cada mezcla bituminosa: 
• 4.5% para la capa de rodadura. 
• 4% para la capa intermedia. 
• 4% para la capa base.  
Realizando las operaciones se obtienen:  
• Capa de rodadura: 48,28 t 
• Capa intermedia: 117,49 t 
• Capa base: 174,49 t 
12.5.1.4.15 Polvo mineral  
Para saber la cantidad de polvo mineral que vamos a utilizar se debe de saber primero la relación polvo 
mineral/betún de cada capa del paquete de firmes: 
• 1.2 para la capa de rodadura. 
• 1.1 para la capa intermedia. 
• 1 para la capa base.  
A partir de la cantidad de betún expuesta en el apartado anterior y multiplicando por su relación correspondiente 
obtenemos:  
• Capa de rodadura: 57,94 t 
• Capa intermedia: 129,24 t 
• Capa base: 174.49 t 
 Análisis de la metodología BIM en Dimensión 5D 
A continuación, en este apartado del presente Trabajo Fin de Máster se va a realizar un análisis crítico de la 
metodología BIM referente a la Dimensión 5D, es decir a la Disciplina de Costes.  
Se va a analizar si los métodos utilizados para generar el presupuesto BIM, asociando los objetos BIM del 
modelo BIM 3D a sus unidades de obras, es un método que sale rentable a la hora de realizar la presupuestación 
completa de una obra.  
En primer lugar, vamos a analizar el número de unidades de obras que podemos asociar a objetos BIM mediante 
el modelo BIM 3D. Como hemos citado en el Apartado 11.1.2 Unidades de obras del modelo, el modelo BIM 
3D no contiene todas las unidades de obras que componen el presupuesto del PA.  
En nuestro caso solo podemos asociar directamente 15 unidades de obra del presupuesto del PA de un total de 
89 unidades. Si tenemos en cuenta que muchas otras unidades de obra son unidades derivadas de las anteriores, 
por ejemplo; la formación de vertedero no es una unidad de obra que tenga asociado un objeto BIM, pero si 
sumamos las mediciones obtenidas en las unidades de obra referentes a la excavación de tierra vegetal, desmonte 
y saneo, las cuáles si tienen asociadas un objeto BIM, obtenemos la medición de dicha unidad.  
Por lo que, aunque no tengan asociado un objeto BIM las mediciones de dicha unidad se obtienen de las 
mediciones generadas del modelo BIM 3D. Si realizamos está distinción nos encontramos que tenemos un total 
de 20 unidades de obra, las cuales mostramos en la Figura 147. 
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Figura 147. Unidades de obra relacionadas con el modelo BIM 3D 
En el presupuesto del PA tenemos un total de 89 unidades de obra por lo que haciendo la comparación solo el 
22.47% de las unidades de obra están asociadas a las mediciones y a los objetos BIM del modelo BIM 3D.  
Realizando esta comparativa en términos de importe (€), en la Figura 148 se puede observar que el importe 
total de las unidades de obra asociadas a los objetos BIM del modelo BIM 3D asciende a 1.566.325,08 €.  
 
Figura 148. Importe de las unidades de obra relacionadas con el modelo BIM 3D 
Si comparamos dicho importe con el importe total del presupuesto del PA de 2.973.757,81 € que se ve en la 
Figura 79 del Apartado 10.2 Presupuesto del PA podemos observar que el 52,67% del importe total del 
presupuesto del PA se puede obtener a través de los objetos BIM del modelo BIM 3D del a obra lineal.  
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12.6 Presupuesto para construcción 
Una vez detallado el presupuesto del PA que se presentó en la oferta de licitación, la empresa CONSTRUCCIÓN 
CIVILES S.A, en concreto la Disciplina de Costes debe de elaborar un presupuesto (MASTER) para la 
construcción a partir de los precios de costes de la construcción que sirva de objetivo al Equipo de Obra. Dichos 
costes se encuentran descritos en el Apartado 10.4.1 Costes de Construcción. 
Una vez elaborados los costes de construcción se realiza un presupuesto (MASTER) de construcción, que nos 
ayudará a fijar objetivos y llevar un control de costes que estamos teniendo mientras transcurre la construcción 
de la obra.  
El resumen del presupuesto (MASTER) de construcción lo podemos ver en la Figura 149.  
 
Figura 149. Resumen presupuesto (MASTER) de construcción. Fuente: Elaboración propia 
El presupuesto de construcción al completo, los precios descompuestos y el resumen del presupuesto se puede 
ver con detalle en el Anejo 9. Presupuesto (MASTER) para construcción. 
El presupuesto asciende a un total de 3.205.137,77€ un 7,78% mayor que el presupuesto del PA. En este caso al 
igual que en los casos anteriores los Capítulos predominantes son los referentes al Movimiento de Tierras, 
Superestructura ferroviaria y Firmes y Pavimentos que engloban el 73,24% del total del presupuesto.  
12.7 Seguimiento económico de la obra 
El seguimiento del coste económico de la obra es un aspecto muy importante cuando ya se está trabajando a pie 
de obra, debido que nos permite controlar la desviación de costes y fijar objetivos. 
Otra función básica del seguimiento económico de la obra es la valoración de la producción mensual, aspecto 
crucial del Equipo de Obra.  
En nuestro caso, se pretende realizar relación valorada para la certificación mensual, que a modo de simulación 
se va a realizar del quinto mes de la obra, (febrero). Para ello la Disciplina de Planificación nos ha hecho entrega 
del documento del plan de obra, hasta dicho mes; el documento que nos ha entregado ha sido el archivo “TFM-
JB-PRO-02-TR00-IE-0004-P01.01.pdf”, donde se muestra el seguimiento de la planificación de obra, a partir 
de la planificación base.  El seguimiento de la planificación se encuentra en el  Anejo 11. Seguimiento 
económico de la obra. 
Una vez analizado la planificación entregada por la Disciplina de Planificación, a continuación, se muestra un 
resumen de los capítulos que a fecha 28 de febrero de 2019 están ejecutadas o en proceso de ejecución: 
- Capítulo 1. Actuaciones previas está ejecutado al 100%. 
- Capítulo 2. Movimiento de Tierra está ejecutado al 42,93 %. 
- Capítulo 3. Drenaje, está ejecutado al 41,48%. 
- Capítulo 4. Obras de paso no procede. 
- Capítulo 5. Superestructura ferroviaria está ejecutado al 0%. 
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- Capítulo 6. Firmes y pavimentos está ejecutado al 0%. 
- Capítulo 7.  Señalización, balizamientos y defensas está ejecutado al 0%. 
- Capítulo 8. Integración ambiental está ejecutado al 0%. 
- Capítulo 9. Seguridad y Salud está ejecutado al 48,26 %. 
- Capítulo 10. Gestión de residuos está ejecutada al 0%. 
- En total la obra que se está ejecutando se ha realizado al 29,33%. 
La relación valorada para la certificación del mes quinto correspondiente a febrero y los importes certificados 
se puede observar con detalle en el Anejo 11. Seguimiento económico de la obra. 
En este apartado cabe destacar que la metodología BIM es muy útil, ya que según la planificación actualizada 
se puede seleccionar en el modelo 5D los objetos BIM que ya están ejecutados al completo por lo que exportando 
únicamente dichos objetos BIM obtendrías las mediciones necesarias para realizar la relación valorada de la 
certificación.   
De la manera tradicional, el ingeniero civil que ejerce de Jefe de Producción debería de introducir las mediciones 
a mano en el programa Presto y ver en los planos físicos las unidades ya ejecutadas, de esta manera todo es más 
visual y efectivo reduciéndose notablemente errores comunes en las mediciones de producción.  
 Proceso de ejecución  
A continuación, en este epígrafe se va a detallar como se debería de realizar el seguimiento económico de la 
obra a partir de un modelo BIM 5D.  
Partiendo de la planificación actualizada, la Disciplina de Planificación nos debería de facilitar una planificación 
donde se muestre el porcentaje de ejecución de cada unidad de obra o de cada elemento, por ejemplo a la hora 
de ejecutar los desmontes y terraplenes, puede que la unidad no se haya ejecutado al completo debido a que el 
terraplén nº 5 solo se ha ejecutado al 36% .  
De esta manera sabiendo cuales unidades de obra o elementos se han ejecutado y su porcentaje de ejecución, la 
Disciplina de Costes puede identificar visualmente sobre su modelo BIM 5D los objetos BIM que corresponden 
a dichas unidades de obra. El trabajo puede ser bidireccional, es decir podemos realizar el seguimiento de la obra 
partiendo del modelo BIM 5D presente en el programa Revit e introducir las mediciones en el programa Presto 
o podemos identificar las mediciones en el programa Presto y señalarlas en el programa Revit. 
12.7.1.1 Identificación de las mediciones en el programa Presto 
Una vez obtenida la planificación actualizada, en el programa Presto podemos identificar con facilidad la unidad 
de obra que queremos certificar o si la unidad de obra no está ejecutada al 100% podemos identificar la línea de 
medición que si corresponde con el elemento ejecutado.   
Vamos a realizar un ejemplo con la unidad de obra “Excavación en Desmonte ”, queremos certificar dicha 
unidad de obra al completo debido a que ya está ejecutada al 100% por lo que simplemente deberemos de ir a 
la unidad de obra correspondiente en Presto y desplegar el menú secundario, haciendo clic en  “Seleccionar en 
Revit”  como se muestra en la Figura 150.  
Una vez realizado y teniendo abierto el modelo BIM 5D en Revit, automáticamente se nos seleccionará los 
objetos BIM correspondientes a dicha unidad como se muestra en la Figura 151, de esta manera tendremos de 
una manera rápida y visual los objetos BIM del modelo que ya se han ejecutado. Una vez seleccionados se puede 
ocultar de la visualización o marcar con un color concreto haciendo mención que dicho elemento ya está 
ejecutado.  
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Figura 150. Seleccionar unidad de obra en Revit. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 151. Selección de unidad de obra ejecutada. Fuente: Elaboración propia 
En el caso de que la unidad no esté ejecutada al 100% si no que por ejemplo esté ejecutada al 50% , deberemos 
de seleccionar únicamente las líneas de medición que ya están ejecutadas y repetir el proceso, de esta manera 
solo se señalarán los objetos BIM correspondientes a esas líneas de medición.  
12.7.1.2 Identificación de las mediciones en el programa Revit 
Otro método para poder realizar la relación valorada de la certificación es realizar el proceso contrario. Una vez 
ejecutada la unidad de obra directamente en el programa Revit seleccionaremos los objetos BIM que ya se han 
ejecutado y de esta manera exportaremos las mediciones de dichos objetos como se describe en el Apartado 
12.4.3.3 Exportación de mediciones y realización del presupuesto, de esta manera una vez obtenido las 
mediciones de los elementos BIM ejecutados en el programa Presto solo deberemos de añadir la línea de 
certificación a nuestro presupuesto global.   
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Además igualmente en el programa Revit para llevar un mejor control, se podrá ocultar de la visualización de 
los objetos o marcar con diferente color como unidades ya ejecutadas.  
12.7.1.3 Limitaciones del proceso 
Como hemos citado anteriormente el proceso correspondiente a obtener la relación valorada de la certificación 
mensual a través de un modelo BIM 5D puede ser un método muy útil , ya que es un método muy visual y fácil 
de ejecutar que te permite rápidamente subsanar errores cometidos en obra a la hora de realizar la identificación 
de las unidades de obra ya ejecutadas.  
Actualmente con los properties set que contiene el modelo BIM 5D solo podemos certificar objetos BIM que se 
han ejecutado al 100% , por ejemplo si el desmonte nº 4 está ejecutado al 50% actualmente sobre el modelo no 
podemos seleccionar y exportar exclusivamente la mitad de la medición de dicho objeto.  
El proceso con el modelo BIM 5D que se tiene es válido únicamente si las unidades de obra o los objetos BIM 
se han ejecutado al 100% , para subsanar este error una de las soluciones sería proponer a la Disciplina de Obra 
Lineal que incluya una nueva properties set cuya descripción sea “Porcentaje de ejecución” de esta manera la 
Disciplina de Costes podrá incluir en dicho campo el porcentaje de ejecución del objeto, y en obra, el Jefe de 
Producción puede identificar in situ el porcentaje de dichas unidades. 
  
13 ENTREGABLES 
 
na vez realizado el flujo de trabajo completo para llevar a cabo la valoración de la construcción de la 
infraestructura y su seguimiento económico, en este epígrafe se exponen los distintos entregables que la 
Disciplina de Costes 5D deposita en la carpeta S1 del ECD. Emitido para Coordinación o S3. Emitido 
para Revisión Interna del ECD como producto de su trabajo colaborativo para su supervisión por el BIM 
Manager y posterior entrega a la Dirección de Obra. 
13.1 Codificación de unidades de obra 
Como se ha detallado anteriormente, se ha elaborado una codificación para las unidades de obra, elementos, 
maquinaria, etc, que se ha asociado a cada elemento del presupuesto BIM. El archivo entregado con la 
codificación existente es: 
TFM-CV-COS-03-TR00-IE-0001-P01.02.pdf 
13.2 Presupuesto BIM 5D 
Se entrega el presupuesto BIM de la obra lineal que se ha realizado, el cual se ha elaborado con el programa 
Presto: 
• Archivo del presupuesto BIM 5D (.PRESTO): 
TFM-CV-COS-05-TR00-IE-0001-P01.02 
• Presupuesto BIM 5D en papel (.pdf): 
TFM-CV-COS-04-TR00-IE-0005-P01.02 
• Archivo de costes de la construcción (.PRESTO): 
TFM-CV-COS-05-TR00-IE-0004-P01.01 
• Costes de la construcción en papel (.pdf): 
TFM-CV-COS-04-TR00-IE-0008-P01.01 
13.3 Modelo BIM 5D 
Para el modelo BIM 5D se entrega dos archivos: 
• Archivo IFC con la información del modelo (.ifc): 
TFM-CV-COS-06-TR00-IE-0001-P01.01 
• Archivo del programa Revit con el modelo implementado y asociado a las unidades de obra (.rvt): 
TFM-CV-COS-06-TR00-IE-0001-P01.01 
13.4 Informes mensuales de seguimiento de la planificación 
Se entrega la Relación Valorada para la Certificación Mensual de la obra lineal que se ha realizado, el cual se ha 
elaborado con el programa Presto: 
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• Archivo de las certificaciones (.PRESTO): 
TFM-CV-COS-05-TR00-IE-0001-P01.02 
• Certificaciones en papel (.pdf): 
TFM-CV-COS-04-TR00-IE-0010-P01.01 
 
 
 
  
14 CONCLUSIONES 
n este epígrafe se establecen las conclusiones obtenidas, tras un exhaustivo análisis, de la aplicación de la 
metodología BIM a un proyecto de infraestructura lineal, así como las conclusiones derivadas del trabajo 
en la disciplina de la dimensión BIM 5D, referente a costes. 
14.1 Referentes a la metodología BIM 
Una vez realizada la investigación acerca de la aplicación de la metodología BIM en la ingeniería civil, pueden 
extraerse las siguientes conclusiones. 
BIM civil es una tecnología naciente 
La metodología BIM, con todo lo que ello supone (intercambio de archivos, interoperabilidad, inclusión de 
planificación y presupuestos en el modelo, …) no está actualmente consolidada para la ejecución de obras 
civiles, especialmente infraestructuras lineales. Si bien las diversas marcas de herramientas BIM tienen add-in 
y plugin para facilitar el trabajo, aunque suele ocurrir que no se traspasa toda la información. 
Es cierto que, dentro de las posibilidades que se ofrecen, existen herramientas de diseño y visualización 
realmente potentes que permiten la detección de conflictos y su resolución. No obstante, a nivel de 
interoperabilidad entre softwares de diseño, planificación o costos no existen prácticamente referencias a nivel 
documental, lo que da muestra del nivel de desarrollo. 
Desconocimiento de la metodología BIM 
Las encuestas de la comisión es.BIM arrojan un dato muy importante sobre el desconocimiento de la 
metodología BIM ya que un alto porcentaje de profesionales del sector (más del 50%) o no tienen ningún 
conocimiento sobre esta metodología o son principiantes en la disciplina. Este dato resulta alarmante si ponemos 
en valor la fecha en las que el uso de BIM en licitaciones públicas en infraestructuras será obligatorio 
(26/07/2019). 
Si bien es cierto, la iniciativa por parte de numerosas empresas para la introducción de esta metodología en sus 
oficinas no deja de crecer, aunque se encuentran con limitaciones como son el precio que cuesta incorporar esta 
metodología de trabajo: formación de los diferentes trabajadores, precio de las herramientas BIM existentes en 
el mercado, necesidad de equipos informáticos potentes, inexistencia de ayudas de implantación por parte de las 
administraciones públicas, etcétera. 
Cabe destacar que, esta iniciativa debe partir de las administraciones públicas, pero debe integrarse también 
dentro de estos organismos, es decir, debe haber trabajadores públicos que comiencen a introducirse en esta 
metodología de trabajo para que pueda haber fluidez en la comunicación entre organismos públicos y privados 
durante el desarrollo de un proyecto con metodología BIM. 
Desde otra perspectiva no menos importante se ha de decir que no se ha localizado ningún artículo en el que se 
aplique BIM a una infraestructura del transporte como puede ser una carretera o un ferrocarril. Este aspecto da 
también un punto de vista objetivo sobre el desconocimiento que existe de esta metodología en el campo de las 
infraestructuras por parte del sector de la investigación. 
Compromiso de la Administración 
Existe un compromiso por parte de la administración por impulsar la metodología en los proyectos públicos, se 
han creado comités, grupos de divulgación, revistas, etc. de forma que cada vez más se sea consciente de que la 
tecnología ha llegado para quedarse. 
De forma conjunta con esta voluntad, cada vez son más las instituciones que aumentan su oferta académica para 
formar en BIM aplicado a la ingeniería civil; desde iniciativas privadas hasta másteres asociados a diversas 
universidades. En esta oferta se puede comprobar que BIM en la ingeniería civil está comenzando a ser una 
realidad, y de ahí la necesidad de formarse para ser capaz de asumir esa iniciativa de la Administración. 
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Reducción de Costes 
En las obras de construcción es la fase de diseño, y no la de construcción, el momento más idóneo para resolver 
conflictos o problemas.  
Si tenemos presente el principio anterior y aplicamos la metodología BIM al proyecto de la obra a ejecutar, 
podemos conseguir adelantar la realización de la documentación antes de la fase de obra, puesto que podemos 
detectar las interferencias y tomar decisiones para evitar costes una vez inmersos en la fase de ejecución. 
Dificultad de implantación en la ingeniería civil 
Si bien en el sector de la edificación la tecnología BIM tiene madurez (sobre todo a nivel internacional), en la 
ingeniería civil, y más concretamente en la infraestructura del transporte no hay apenas información de partida. 
Esta dificultad se ve respaldada por el dato de que, en 2017, el número de licitaciones en el ámbito de 
infraestructuras es mucho menor que para el sector de la edificación (15% vs 85%), esto es debido a que la 
implantación de la metodología BIM el sector de la ingeniería civil sigue aún estancado. 
Existe una voluntad por parte de las revistas, grupos de investigación, etc. de crear flujos de trabajo, esquemas 
de procesos, análisis de casos prácticos, pero, sin embargo, aunque BIM en edificación tiene cierto recorrido, no 
puede dejar de recordarse que se trata de una metodología de trabajo.  
En este aspecto, la ingeniería civil, especialmente las obras relacionadas con el transporte tienen una gran 
tradición, y unos flujos de trabajos bien arraigados y, por lo tanto, la implantación de la metodología BIM supone 
una auténtica revolución en vistas a mejorar procesos y disminuir la posibilidad de errores en la redacción y 
ejecución de proyectos. 
Importancia del Plan de Ejecución BIM (PEB) 
El Plan de Ejecución BIM es uno de los documentos más importantes a la hora de llevar a cabo la aplicación de 
la metodología BIM a una ejecución de obra de construcción. Este documento debe ser el equivalente al Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares y debe describir la metodología necesaria para que la coordinación entre 
las diferentes disciplinas sea plena, permitiendo llegar a acuerdos y a la toma de decisiones previas que no 
deriven en problemas futuros como pueda ser la interoperabilidad entre herramientas BIM, la incompatibilidad 
de modelos entre disciplinas, etcétera. 
Importancia del Entorno Común de Datos (ECD) 
La herramienta que sirva de soporte y almacenamiento de la documentación referente a todas las disciplinas 
involucradas en un trabajo colaborativo, como es el aplicado en un proyecto elaborado con metodología BIM, 
debe estar rigurosamente reglada, con una codificación muy estricta y con restricciones a la hora de modificar 
los archivos por parte del BIM Manager. Si se consigue un correcto ECD, el trabajo colaborativo puede llegar a 
ser un proceso muy eficiente con un rápido acceso a la información necesaria en cada momento. 
Interoperabilidad 
La interoperabilidad es uno de los aspectos que más deben trabajarse de la metodología BIM ya que es una de 
las mayores dificultades a la hora de trabajar con diversas herramientas que tienen el carácter colaborativo.   
La exportación teórica en formato IFCx4 que se pide en la actualidad no está conseguida por todas las 
herramientas BIM con las que cuenta el mercado al trabajarse en distintos campos como pueden ser modelos 
BIM 3D exportados de diferentes software, planificaciones, presupuestos y costes. 
Una vez que se garantice la interoperabilidad a nivel nacional e internacional debe existir un solo modelo desde 
la etapa de concepción de la necesidad de la obra, pasando por la etapa de toma de decisiones durante la 
redacción del proyecto, hasta la etapa de construcción, mantenimiento y explotación. Si esto se consigue, se 
asegura que toda la información importante de la infraestructura esté unificada, sea de fácil acceso y no pierde 
calidad durante su vida útil. 
14.2 Referentes a la Disciplina de Costes 
Interoperabilidad Dimensión 5D 
Como sea demostrado en varias ocasiones, la interoperabilidad entre los diferentes software relacionados con la 
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Disciplina de Costes es bastante limitada. Se presentan diferentes problemas que son muy tediosos de solucionar 
como por ejemplo la exportación de la geometría al programa Revit, ya que este software tiene una geometría 
bastante limitada e impide exportar grandes infraestructuras.  
Por otro lado, la resolución gráfica que se presenta al final de los procesos de exportación no es la más adecuada 
ya que presenta ciertas imperfecciones las cuales no se muestran en el programa de origen.  
En el caso de la Disciplina de Costes, se necesita la utilización de varios programas para poder realizar un 
presupuesto de la manera más adecuada posible, no siendo posible realizar la asociación de elementos BIM con 
sus unidades de obra de una manera directa. Esto conlleva a que el trabajo que hay que hacer es bastante largo 
y pesado mientras que en otras disciplinas la interoperabilidad es casi instantánea.  
Modelo BIM 3D 
La figura del BIM Manager debe ser fundamental en la coordinación entre la Disciplina de Costes y la Disciplina 
de Obra Lineal. La definición y exportación de los sólidos 3D del modelo BIM sobre el que se trabaja, facilitará 
o dificultará la vinculación de unidades de obras para ser presupuestadas en un modelo BIM 5D. Cuanto mayor 
sea la coordinación y colaboración entre disciplinas, más se podrá ajustar el modelo BIM 3D para la generación 
de un buen modelo BIM 5D. 
Análisis del resultado obtenido 
Como se ha citado con anterioridad, solo el 52,67 % del importe total del presupuesto del PA ha sido obtenido 
a partir de los objetos BIM del modelo BIM 3D. En este caso debido a que la magnitud del proyecto de 
construcción es pequeña podemos considerar que es un buen resultado, ya que las unidades de obras restantes 
son unidades que se pueden cuantificar de una manera sencilla.  
En el caso de que estuviéramos trabajando sobre un proyecto de gran envergadura, la obtención de prácticamente 
la mitad del presupuesto sería insuficiente ya que nos quedarían muchísimas unidades por cuantificar de manera 
manual.  
Después de realizar todo el proceso de exportación, creación de unidades de obra y vinculación de estas con los 
objetos BIM se espera que el trabajo que se debe de realizar de manera manual sea el mínimo de manera que se 
agilice el proceso de trabajo y los tiempos de elaboración del presupuesto se vean disminuidos 
considerablemente.   
Por lo que concluimos que para que la metodología BIM aplicada a la Dimensión 5D sea efectiva y rentable se 
deben de poder asociar la mayoría de las unidades de obra con sus objetos BIM, esto deriva a que el modelo 
BIM 3D este elaborado con mucho detalle y contenga todos los objetos BIM necesarios.  
Seguimiento de costes 
A partir del seguimiento de costes, partiendo de la planificación de obra se pueden subsanar numerosos errores 
y controlar la desviación de costes durante la ejecución de la obra de manera rápida y visual.  
Se puede ver los objetos BIM asociados a las unidades de obra que ya están ejecutadas, las que ya se están 
ejecutando o las que se van a ejecutar de manera inminente, de este modo ya no es necesario imaginarse el 
seguimiento de la obra o hacerlo sobre los planos en papel. De este modo se podrá ver de manera visual y realizar 
el seguimiento in situ. 
Conclusión final 
Por último, se concluye que los procesos y la interoperabilidad entre software referentes a la Disciplina de Costes 
están aún en desarrollo y que deben de mejorar en gran medida para asegurar que el flujo de información entre 
el modelo BIM 3D de la infraestructura que se está construyendo y los costos sea totalmente satisfactorio.  
 
 
 
 
  
15 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
n este epígrafe, tras el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster, se proponen posibles nuevas líneas de 
trabajo que podrían seguirse en relación con la metodología BIM aplicada a la ingeniería civil, y de forma 
específica sobre la Disciplina de Costes en el nivel BIM 5D, aplicado a infraestructuras lineales. 
15.1 Referentes a la metodología BIM 
En relación con la aplicación de la metodología BIM en la ingeniería civil, caben resaltar las siguientes líneas 
de investigación futuras: 
Establecimiento de una codificación para obras civiles 
Se propone la creación de una codificación universal de elementos de obras civiles, para que el flujo de trabajo 
entre las diferentes disciplinas que trabajan en una infraestructura civil sea efectivo y rápido.  
Establecimiento de un ECD estándar para cada disciplina de los equipos de obra 
Además de una codificación estándar, es interesante introducir la idea de que el espacio Shared y el WIP de cada 
disciplina pueda estructurarse de la misma forma para cualquier tipo de obra civil. Uno de los puntos conflictivos 
a la hora de desarrollar el modelo de una infraestructura lineal de forma colaborativa ha sido la de saber dónde 
se encontraba almacenada la información.  
Si bien el ECD tiene una estructura normalizada en cuatro grandes bloques, dentro de cada uno existe cierta 
arbitrariedad con la estructuración. La propuesta de un ECD estándar dentro de cada disciplina en el WIP, y 
dentro de cada estado del Shared mejorará la fluidez en el trabajo y la comunicación entre los miembros de los 
distintos equipos. 
Modelo de PEB adaptado a obras civiles 
Puesto que la comisión es.BIM propone un Plan de Ejecución BIM orientado a edificación, se propone la 
elaboración de un modelo de PEB adaptado a obras civiles, y en especial a las de infraestructuras del transporte. 
Desarrollo de elementos y objetos BIM para alcanzar un LOD adecuado 
Se propone realizar un estudio detallado del LOD adecuado para el ámbito de la ingeniería civil, para poder 
detallar los objetos con BIM con la precisión suficiente para poder almacenar toda la información necesaria a la 
hora de realizar una obra lineal. 
Realización de modelo BIM integrado 
A partir de los diferentes modelos BIM 3D generados, de la obra lineal y las diferentes obras de paso y obras de 
drenaje transversal, se propone la generación de un modelo federado donde en un único modelo 3D se incluya 
toda la información.  
Garantizar la interoperabilidad 
Dado que en la actualidad uno de los mayores problemas en el intercambio de datos entre herramientas BIM es 
la interoperabilidad, se debe seguir investigando para garantizar que en la elaboración de un proyecto con 
metodología BIM no sea un aspecto restrictivo la elección de la herramienta con la que abordar los procesos. 
Revisión del estado del arte 
Dado que la metodología BIM aplicada a la ingeniería civil es en sí misma una metodología aún en desarrollo, 
es conveniente proponer una revisión documental a futuro. Cada cierto tiempo aparecen nuevas publicaciones 
científicas, nuevas herramientas informáticas, etc. que no hacen sino mejorar y ampliar las posibilidades del 
BIM. 
De forma conjunta con estas publicaciones académicas y científicas, es interesante que se realice de forma 
periódica un análisis de las futuras publicaciones de las comisiones BIM y agencias de normalización.  
E 
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15.2 Referentes a la Disciplina de Costes 
Introducir planificación de obra 
Integrar en un solo programa, en este caso el programa de la Disciplina de Costes, la planificación de obra en su 
módulo correspondiente con el fin de tener toda la información posible de la obra lineal bajo el mismo software.  
Mejorar las deficiencias del modelo BIM 3D 
Mejorar las deficiencias del modelo BIM 3D de forma que se pueda llevar a cabo un presupuesto BIM 5D, a 
partir un modelo BIM 3D que permita asociar todas las unidades de obra a sus objetos BIM correspondientes 
(100% de eficacia).  
iTwo Presto 
Investigar el nuevo software de la compañía RIB Spain, denominado iTwo Presto para la dimensión BIM 5D. 
Según se describe es un programa revolucionario que te permite unificar toda la información bajo un mismo 
modelo dentro de su interfaz, además de tener un visualizador de modelos integrado. 
Integración de herramientas BIM 
Realización del flujo de trabajo (realizado con Revit + Presto) con los software de obra lineal tipo CIVIL 3D 
presentes en el mercado para poder llevar a cabo un modelo BIM 5D.  
Obras de paso y Obras de drenaje transversal 
Realizar las obras de paso y las obras de drenaje transversal de manera que estas estén compuestas por objetos 
BIM, de forma que se pueda realizar una medición precisa y asociar con sus unidades de obras correspondientes.  
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2.6.2
Nota: La Rasante del trazado está
referida a la cota superior de la
traviesa.
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Nota: La Rasante del trazado está
referida a la cota superior de la
traviesa.
Hoja 9 de 12
Anejo nº 09. Trazado
Plano 2.7 Planta General FF.CC
Plano 2.8 Perfiles Trasversales
24.00‰
(L= 204
9.356 m
.)
5+000 5+100 5+200 5+300 5+400
11
74
.4
33
11
74
.9
13
11
75
.3
93
11
75
.8
73
11
76
.3
53
11
76
.8
33
11
77
.3
13
11
77
.7
93
11
78
.2
73
11
78
.7
53
11
79
.2
33
11
79
.7
13
11
80
.1
93
11
80
.6
73
11
81
.1
53
11
81
.6
33
11
82
.1
13
11
82
.5
93
11
83
.0
73
11
83
.5
53
11
84
.0
33
11
84
.5
13
11
84
.9
93
11
85
.4
73
11
85
.9
53
11
86
.4
33
11
86
.9
13
11
87
.3
93
5.
39
7
5.
84
5
6.
23
2
6.
68
3
6.
68
7
6.
02
5
6.
17
4
6.
21
7
6.
68
3
6.
50
8
6.
41
9
5.
26
2
5.
12
9
4.
89
0
4.
82
5
4.
72
8
4.
68
7
4.
72
9
4.
53
4
4.
47
7
4.
72
9
3.
79
5
3.
94
8
2.
99
1
2.
34
4
1.
74
8
1.
55
8
1.
51
2
1.
12
3
5+353.929 5+383.929 5+413.929
R=300.000 A=94.868
A=122.474
L=515.190 m. L=30.000 m.
L=30.000 m.
Autor: CARMEN VERA GALINDO
Tutor: BLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE FIN DE GRADO ESCALA/FORMATO Titulo del plano
Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
Proyecto de Construcción de Ramal
Ferroviario de Acceso a Complejo
Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:
Rasante trazado
Tierra vegetal
Limo arcilloso
Arcilla Limosa
A3
H= 1:2.000
V= 1:200
Perfil Longitudinal
pk 4+920 a pk 5+480
2.6.2
Nota: La Rasante del trazado está
referida a la cota superior de la
traviesa.
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Nota: La Rasante del trazado está
referida a la cota superior de la
traviesa.
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2.6.2
PLATAFORMA DE LA PLANTA INDUSTRIAL
Nota: La Rasante del trazado está
referida a la cota superior de la
traviesa.
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Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
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Tutor: BLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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Subtítulo del plano:
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Ferroviario de Acceso a Complejo
Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 2+400 a pk 2+700
A3
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Planta Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
CD1
Autor: CARMEN VERA GALINDO
Tutor: BLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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TRABAJO DE FIN DE GRADO ESCALA/FORMATO Titulo del plano
Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
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Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 2+700a pk 3+000
A3
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Planta Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
CD1
Autor: CARMEN VERA GALINDO
Tutor: BLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE FIN DE GRADO ESCALA/FORMATO Titulo del plano
Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
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Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 3+000 a pk 3+300
A3
1:1000
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Planta Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
CD1
CT1
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TRABAJO DE FIN DE GRADO ESCALA/FORMATO Titulo del plano
Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
Proyecto de Construcción de Ramal
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Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 3+300 a pk 3+600
A3
1:1000
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Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
CT1 Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
CD2
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Nº de plano:
LEYENDA
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Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 3+600 a pk 3+900
PASO INFERIOR 1
P.K. 3+870
A3
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Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
CD2
CT2
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Subtítulo del plano:
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Documentos relacionados:
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A3
1:1000
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Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
CT2
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
CD3
Autor: CARMEN VERA GALINDO
Tutor: BLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
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TRABAJO DE FIN DE GRADO ESCALA/FORMATO Titulo del plano
Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
Proyecto de Construcción de Ramal
Ferroviario de Acceso a Complejo
Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 4+200 a pk 4+500
A3
1:1000
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Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
CD3
CT3
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Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
Proyecto de Construcción de Ramal
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Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 4+500 a pk 4+800
A3
1:1000
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Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
CT3
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
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Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 4+800 a pk 5+100
A3
1:1000
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Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
CT3
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
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Nº de plano:
LEYENDA
Proyecto de Construcción de Ramal
Ferroviario de Acceso a Complejo
Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 5+100 a pk 5+400
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Planta Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
Autor: CARMEN VERA GALINDO
Tutor: BLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
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TRABAJO DE FIN DE GRADO ESCALA/FORMATO Titulo del plano
Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
Proyecto de Construcción de Ramal
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Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:pk 5+400 a pk 5+700
A3
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T5
Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
CD4
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Planta Drenaje 2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
O.D.T:
Cuneta en desmonte:
Cuenta en teraplén:
CD4
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Nº de Hoja:pk 6+000 a pk 6+300
A3
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Planta Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
2.11.1
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
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Planta Drenaje
Curvas Maestras se sitúan cada 2.5 metros,
las curvas de nivel cada 0.5 metros.
Curvas Maestras:
Curvas de Nivel:
Límite de Cultivo:
Desmonte:
Terraplén:
Carriles:
CTnº: número cuneta terraplén.
CDnº: número cuneta desmonte.
2.11.1
23 de 23
Nota: los Pk de los comienzos y fin de
cunetas de drenaje transversal se
muestran en las líneas de mediciones.
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.2. Detalles
de Drenaje
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Documentos relacionados:
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A3
Sin Escala
Detalles de Drenaje
Tubos de 1.800 mm de diámetro
2.11.2
Hoja 1 de 2
Tubos de drenaje
Transversal de 1800 mm
de dimámetro
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.1. Planta de Drenaje
PROPIEDADES
Norma referencia UNE-EN 1916:2003 Junta de goma ESPESOR BASE
DESARROLLO
20 28 5200
Espesor 185 mm Toler. inter, macho 15 mm
Longitud util 2400 mm Peso 6900 Kg
Diam. ext. camp . 2350 mm
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES según EHE-08
MATERIAL TIPO CONTROL g
Hormigón HA-35 / S / 20 / IIa* Estadístico 1,5
Acero B500SD/B500S Normal 1,15
Ejecucción Intenso 1,5
* Ambiente por defecto IIa, resto de casos solicitar
Autor: CARMEN VERA GALINDO
Tutor: BLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE FIN DE GRADO ESCALA/FORMATO Titulo del plano
Subtítulo del plano:
Nº de plano:
LEYENDA
Proyecto de Construcción de Ramal
Ferroviario de Acceso a Complejo
Industrial
Documentos relacionados:
Nº de Hoja:
PROPIEDADES
Norma referencia marcado
CE UNE-EN 14844:2007
Espesores                 Losas /
Hastiales 200 / 200 mm
Longitud util 2000 mm
Peso 8,85 T
Volumen homigón         por
metro 1,77 m³/m
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
según EHE-08
MATERIAL TIPO CONTROL g
Hormigón HA-35 / S / 20
/ IIa* Estadístico
1,5
Acero B500SD/B500S Normal
1,15
Ejecucción Intenso 1,5
* Ambiente por defecto IIa, resto de casos solicitar
A3
Sin Escala
Detalles de Drenaje
Marco 2,00 x 2,00 m
2.11.2
Hoja 2 de 2
Marco prefabricado para
drenaje transversal de
2,00 x 2,00 m
Anejo nº 8. Drenaje
Plano 2.11.1. Planta de Drenaje
  
 
 
 
ANEJO 2. ANEJOS DEL PLAN DE EJECUCIÓN 
BIM 
NIVEL DE DETALLE GRÁFICO
SISTEMA CLASIFICACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN IfcProduct
TFM EHA IfcWall
DETALLE GRÁFICO G1 G2 G3 G4
DESCRIPCIÓN
Prisma envolvente del Muro Prisma de sección simplificada 
del muro
Prisma de la sección del muro 
con armadura
Prisma de la sección de muro 
con armadura y encofrados
IMAGEN
NIVEL DE DETALLE
Estructuras. Hormigon. Muros
SISTEMA 
CLASIFICACIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN IfcProduct
TFM EHA IfcWall
D1 D2 D3 D4
Texto
IfcWall->IfcQuantityWeigth.Name="GrossWeigth"
IfcWall->Pset_WallCommon with Property.Name="LoadBearing"
Entero
Texto
Texto
Decimal €
Decimal €
Decimal €
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Decimal Dias
Texto
Texto
Porcentaje %
Entero
V1 V2 V3 V4
Nomenclatura a utilizar en parametros: Primera letra mayuscula, sin acentos y separadas por guion bajo. Ej: Duración_Tarea
NIVEL DE INFORMACION
DESCRIPCIÓN
GRUPO DE 
PARÁMETROS
TIPO DE DATO UNIDAD COMENTARIO EQUIVALENTE IFC
NIVEL DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA Y VINCULADA
Zona
Numero
INFORMACIÓN
D. INFORMACIÓN NO GRAFICA. DATOS 
Dimension_nominal
Central de Hormigonado
Masividad
Capacidad
Lote_CC
Estructuras. Hormigon. Muros
Precio_Material
Precio_Montaje
Precio_Unitario
Material
Duracion_Tarea
Descripcion_Material
Acabado_Superficial
Tipo_Hormigom
Fase_Ejecución
Nº_Secuencia_Ejecución
Clasificación_Ambiente
Detalles_Ejecucion
Nº_Ensayo
%_Ejecutado
Certificacion_Nº
Certificado
Resultado ensayo
V. INFORMACIÓN EXTERNA VINCULADA
Albaran entrega Hormigon prefadricado
SISTEMA CLASIFICACIÓN
Gráfico Datos Vinc. Gráfico Datos Vinc. Gráfico Datos Vinc. Gráfico Datos Vinc. Gráfico Datos Vinc.
A Acondicionamientos - - - - - - - - - - - - - - -
AD Acondicionamientos.Desmontes - - - - - - - - - - - - - - -
ADD Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones - - - - - - - - - - - - - - -
ADD.R Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones.Derribo - - - - - - - - - - - - - - -
ADD.S Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones.Desmontaje D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
ADE Acondicionamientos.Desmontes.Explanaciones D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
ADV Acondicionamientos.Desmontes.Vaciados D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
ADZ Acondicionamientos.Desmontes.Zanjas y Pozos D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
AR Acondicionamientos.Drenajes D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
ARA Acondicionamientos.Drenajes.Arquetas D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
ARC Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
ARC.E Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones.Estanca D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
ARC.P Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones.Porosa D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
C Cimentaciones D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
CC Cimentaciones.Contenciones D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
CCM Cimentaciones.Contenciones.Muros D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
CCT Cimentaciones.Contenciones.Taludes D-1 G1 D1 - D-1 G1 D2 - D-1 G2 D3 V1 D-1 G3 D4 V3 D-1 G1 D4 V4
CS Cimentaciones.Superficiales G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
CSC Cimentaciones.Superficiales.Corridas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
CSL Cimentaciones.Superficiales.Losas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
CSV Cimentaciones.Superficiales.Vigas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
CSZ Cimentaciones.Superficiales.Zapatas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
E Estructuras G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EF Estructuras.Fabrica G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EFB Estructuras.Fabrica.Bloques G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EFH Estructuras.Fabrica.Hormigon G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EFL Estructuras.Fabrica.Ladrillo G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EFP Estructuras.Fabrica.Piedra G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EH Estructuras.Hormigon G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EHA Estructuras.Hormigon.Armaduras G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EHF Estructuras.Hormigon.Forjados G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EHL Estructuras.Hormigon.Losas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EHZ Estructuras.Hormigon.Zancas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EP Estructuras.Pretensado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EPF Estructuras.Pretensado.Forjados G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
EPV Estructuras.Pretensado.Vigas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ER Estructuras.Refuerzos G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ERF Estructuras.Refuerzos.Forjados G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ERS Estructuras.Refuerzos.Soportes G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ERV Estructuras.Refuerzos.Vigas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
I Instalaciones G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEC Instalaciones.Electricas.Cajas generales de proteccion G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IED Instalaciones.Electricas.Derivacion individual G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEF Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEF.I Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica.Inversor fotovoltaico G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEF.M Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica.Modulo solar fotovoltaico G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEL Instalaciones.Electricas.Lineas generales de alimentacion G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM Instalaciones.Electricas.Mecanismos G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.C Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.CE Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador.Estanco G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.CP Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador.Empotrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.I Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.IE Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor.Estanco G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.IP Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor.Empotrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.P Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.PE Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador.Estanco G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.PP Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador.Empotrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.T Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.TE Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente.Estanco G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEM.TP Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente.Empotrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEO Instalaciones.Electricas.Canalizacion G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEO.B Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Bandeja G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEO.C Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Canal protectora G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEO.T Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEO.TE Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Empotrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEO.TS Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Superficie G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEO.TT Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Enterrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEP Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEP.C Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Conductor de tierra G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEP.T Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEP.TL Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra.Placa G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEP.TP Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra.Pica G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEP.P Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Puente de comprobacion G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEP.A Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Arqueta de registro G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEQ Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEQ.B Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia.Bateria de condensadoresG1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEQ.C Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia.Condensador G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IER Instalaciones.Electricas.Generadores de energia electrica G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IER.G Instalaciones.Electricas.Generadores de energia electrica.Grupo electrogeno G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEX Instalaciones.Electricas.Cuadros G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEX.G Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro general G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEX.M Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro de maniobra y proteccion G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IEX.S Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro secundario G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
II Instalaciones.Iluminacion G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IIC Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IIC.D Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion.Detector de movimientoG1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IIC.I Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion.Interruptor crepuscular G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IIE Instalaciones.Iluminacion.Exterior G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IIE.L Instalaciones.Iluminacion.Exterior.Luminaria G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III Instalaciones.Iluminacion.Interior G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.C Instalaciones.Iluminacion.Interior.Carril electrificado trifasico G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.D Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.DE Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth.Empotrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.DS Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth.Superficie G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.L Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.LE Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Empotrada G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.LP Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Suspendida G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.LS Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Superficie G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.P Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.PC Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector.Carril electrificado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
III.PE Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector.Empotrado G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IS Instalaciones.Saneamiento G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ISA Instalaciones.Saneamiento.Arquetas G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ISB Instalaciones.Saneamiento.Bajantes G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IST Instalaciones.Saneamiento.Tuberias G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ISP Instalaciones.Saneamiento.Pozo de registro G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
IT Instalaciones.Telecomunicaciones G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ITA Instalaciones.Telecomunicaciones.Audiovisuales G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ITC Instalaciones.Telecomunicaciones.CCTV G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ITD Instalaciones.Telecomunicaciones.Datos G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ITM Instalaciones.Telecomunicaciones.Megafonia G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ITQ Instalaciones.Telecomunicaciones.Accesos G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
ITV Instalaciones.Telecomunicaciones.Voz G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
R Revestimientos G1 D1 - G1 D2 - G2 D3 V1 G3 D4 V3 G1 D4 V4
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Código DESCRIPCIÓN Código DESCRIPCIÓN Código DESCRIPCIÓN Código DESCRIPCIÓN Código DESCRIPCIÓN
A Acondicionamientos 1 A Acondicionamientos
AD Acondicionamientos.Desmontes 2 A Acondicionamientos D Desmontes
ADD Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones 3 A Acondicionamientos D Desmontes D Demoliciones
ADD.R Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones.Derribo B 4 A Acondicionamientos D Desmontes D Demoliciones R Derribo
ADD.S Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones.Desmontaje B 4 A Acondicionamientos D Desmontes D Demoliciones S Desmontaje
ADE Acondicionamientos.Desmontes.Explanaciones B 3 A Acondicionamientos D Desmontes E Explanaciones
ADV Acondicionamientos.Desmontes.Vaciados B 3 A Acondicionamientos D Desmontes V Vaciados
ADZ Acondicionamientos.Desmontes.Zanjas y Pozos B 3 A Acondicionamientos D Desmontes Z Zanjas y Pozos
AR Acondicionamientos.Drenajes 2 A Acondicionamientos R Drenajes
ARA Acondicionamientos.Drenajes.Arquetas B 3 A Acondicionamientos R Drenajes A Arquetas
ARC Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones 3 A Acondicionamientos R Drenajes C Canalizaciones
ARC.E Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones.Estanca C 4 A Acondicionamientos R Drenajes C Canalizaciones E Estanca
ARC.P Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones.Porosa C 4 A Acondicionamientos R Drenajes C Canalizaciones P Porosa
C Cimentaciones 1 C Cimentaciones
CC Cimentaciones.Contenciones 2 C Cimentaciones C Contenciones
CCM Cimentaciones.Contenciones.Muros A 3 C Cimentaciones C Contenciones M Muros
CCP Cimentaciones.Contenciones.Pantallas A 3 C Cimentaciones C Contenciones P Pantallas
CCT Cimentaciones.Contenciones.Taludes A 3 C Cimentaciones C Contenciones T Taludes
CP Cimentaciones.Pilotes 2 C Cimentaciones P Pilotes
CPE Cimentaciones.Pilotes.Encepados A 3 C Cimentaciones P Pilotes E Encepados
CPI Cimentaciones.Pilotes.Pilotes In situ A 3 C Cimentaciones P Pilotes I Pilotes In situ
CPP Cimentaciones.Pilotes.Pilotes Prefabricados A 3 C Cimentaciones P Pilotes P Pilotes Prefabricados
CR Cimentaciones.Refuerzos 2 C Cimentaciones R Refuerzos
CRC Cimentaciones.Refuerzos.Compactaciones A 3 C Cimentaciones R Refuerzos C Compactaciones
CRI Cimentaciones.Refuerzos.Inyecciones A 3 C Cimentaciones R Refuerzos I Inyecciones
CRR Cimentaciones.Refuerzos.Recalces A 3 C Cimentaciones R Refuerzos R Recalces
CRZ Cimentaciones.Refuerzos.Zampeados A 3 C Cimentaciones R Refuerzos Z Zampeados
CS Cimentaciones.Superficiales 2 C Cimentaciones S Superficiales
CSC Cimentaciones.Superficiales.Corridas A 3 C Cimentaciones S Superficiales C Corridas
CSL Cimentaciones.Superficiales.Losas B 3 C Cimentaciones S Superficiales L Losas
CSV Cimentaciones.Superficiales.Vigas A 3 C Cimentaciones S Superficiales V Vigas
CSZ Cimentaciones.Superficiales.Zapatas A 3 C Cimentaciones S Superficiales Z Zapatas
E Estructuras 1 E Estructuras
EA Estructuras.Acero 2 E Estructuras A Acero
EAE Estructuras.Acero.Espaciales A 3 E Estructuras A Acero E Espaciales
EAF Estructuras.Acero.Forjados A 3 E Estructuras A Acero F Forjados
EAS Estructuras.Acero.Soportes A 3 E Estructuras A Acero S Soportes
EAT Estructuras.Acero.Trianguladas A 3 E Estructuras A Acero T Trianguladas
EAV Estructuras.Acero.Vigas A 3 E Estructuras A Acero V Vigas
EAZ Estructuras.Acero.Zancas A 3 E Estructuras A Acero Z Zancas
EF Estructuras.Fabrica 2 E Estructuras F Fabrica
EFB Estructuras.Fabrica.Bloques A 3 E Estructuras F Fabrica B Bloques
EFH Estructuras.Fabrica.Hormigon A 3 E Estructuras F Fabrica H Hormigon
EFL Estructuras.Fabrica.Ladrillo A 3 E Estructuras F Fabrica L Ladrillo
EFP Estructuras.Fabrica.Piedra A 3 E Estructuras F Fabrica P Piedra
EH Estructuras.Hormigon 2 E Estructuras H Hormigon
EHA Estructuras.Hormigon.Armaduras A 3 E Estructuras H Hormigon A Armaduras
EHF Estructuras.Hormigon.Forjados A 3 E Estructuras H Hormigon F Forjados
EHL Estructuras.Hormigon.Losas A 3 E Estructuras H Hormigon L Losas
EHM Estructuras.Hormigon.Membranas A 3 E Estructuras H Hormigon M Membranas
EHN Estructuras.Hormigon.Nucleos rigidizadores A 3 E Estructuras H Hormigon N Nucleos rigidizadores
EHS Estructuras.Hormigon.Soportes A 3 E Estructuras H Hormigon S Soportes
EHV Estructuras.Hormigon.Vigas A 3 E Estructuras H Hormigon V Vigas
EHZ Estructuras.Hormigon.Zancas A 3 E Estructuras H Hormigon Z Zancas
EL Estructuras.Ligeras 2 E Estructuras L Ligeras
ELE Estructuras.Ligeras.Espaciales A 3 E Estructuras L Ligeras E Espaciales
ELS Estructuras.Ligeras.Soportes A 3 E Estructuras L Ligeras S Soportes
ELT Estructuras.Ligeras.Trianguladas A 3 E Estructuras L Ligeras T Trianguladas
ELV Estructuras.Ligeras.Vigas A 3 E Estructuras L Ligeras V Vigas
EM Estructuras.Madera 2 E Estructuras M Madera
EMA Estructuras.Madera.Apuntalamientos A 3 E Estructuras M Madera A Apuntalamientos
EME Estructuras.Madera.Encofrados A 3 E Estructuras M Madera E Encofrados
EML Estructuras.Madera.Laminadas A 3 E Estructuras M Madera L Laminadas
EMT Estructuras.Madera.Trianguladas A 3 E Estructuras M Madera T Trianguladas
EP Estructuras.Pretensado 2 E Estructuras P Pretensado
EPC Estructuras.Pretensado.Cubiertas A 3 E Estructuras P Pretensado C Cubiertas
EPF Estructuras.Pretensado.Forjados A 3 E Estructuras P Pretensado F Forjados
EPV Estructuras.Pretensado.Vigas A 3 E Estructuras P Pretensado V Vigas
ER Estructuras.Refuerzos 2 E Estructuras R Refuerzos
ERF Estructuras.Refuerzos.Forjados A 3 E Estructuras R Refuerzos F Forjados
ERS Estructuras.Refuerzos.Soportes A 3 E Estructuras R Refuerzos S Soportes
ERV Estructuras.Refuerzos.Vigas A 3 E Estructuras R Refuerzos V Vigas
EX Estructuras.Mixtas 2 E Estructuras X Mixtas
EXS Estructuras.Mixtas.Soportes A 3 E Estructuras X Mixtas S Soportes
EXV Estructuras.Mixtas.Vigas A 3 E Estructuras X Mixtas V Vigas
F Fachadas 1 F Fachadas
FC Fachadas.Carpinteria 2 F Fachadas C Carpinteria
FCA Fachadas.Carpinteria.Aluminio C 3 F Fachadas C Carpinteria A Aluminio
FCH Fachadas.Carpinteria.Hormigon C 3 F Fachadas C Carpinteria H Hormigon
FCI Fachadas.Carpinteria.Metalica C 3 F Fachadas C Carpinteria I Metalica
FCM Fachadas.Carpinteria.Madera C 3 F Fachadas C Carpinteria M Madera
FCP Fachadas.Carpinteria.Plastico C 3 F Fachadas C Carpinteria P Plastico
FD Fachadas.Defensas 2 F Fachadas D Defensas
FDB Fachadas.Defensas.Barandillas C 3 F Fachadas D Defensas B Barandillas
FDC Fachadas.Defensas.Cierres C 3 F Fachadas D Defensas C Cierres
FDP Fachadas.Defensas.Persianas C 3 F Fachadas D Defensas P Persianas
FDZ Fachadas.Defensas.Celosias C 3 F Fachadas D Defensas Z Celosias
FF Fachadas.Fabrica 2 F Fachadas F Fabrica
FFB Fachadas.Fabrica.Bloques B 3 F Fachadas F Fabrica B Bloques
FFL Fachadas.Fabrica.Ladrillo B 3 F Fachadas F Fabrica L Ladrillo
FFV Fachadas.Fabrica.Vidrio B 3 F Fachadas F Fabrica V Vidrio
FP Fachadas.Prefabricadas 2 F Fachadas P Prefabricadas
FPC Fachadas.Prefabricadas.Muros Cortina A 3 F Fachadas P Prefabricadas C Muros Cortina
FPP Fachadas.Prefabricadas.Paneles A 3 F Fachadas P Prefabricadas P Paneles
FV Fachadas.Vidrios 2 F Fachadas V Vidrios
FVE Fachadas.Vidrios.Especiales C 3 F Fachadas V Vidrios E Especiales
FVP Fachadas.Vidrios.Planos C 3 F Fachadas V Vidrios P Planos
FVT Fachadas.Vidrios.Templados C 3 F Fachadas V Vidrios T Templados
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS
NIVEL 5
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
ÍNDICE DE 
GRAVEDAD
NIVEL
NIVEL 1
SISTEMA CLASIFICACIÓN
EjemploClass
NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4
ÍNDICE DE GRAVEDAD 0 0 0 B B B B B 0 B 0 C C 0 0 A A A 0 A A A 0 A A A A 0 A B A A 0 0
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A AD AD
D
AD
D.
R
AD
D.
S
AD
E
AD
V
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Z
AR AR
A
AR
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AR
C.
E
AR
C.
P
C CC CC
M
CC
P
CC
T
CP CP
E
CP
I
CP
P
CR CR
C
CR
I
CR
R
CR
Z
CS CS
C
CS
L
CS
V
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Z
E EA
Código Descripción
0 A Acondicionamientos
0 AD Acondicionamientos.Desmontes
0 ADD Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones
B ADD.R Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones.Derribo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B ADD.S Acondicionamientos.Desmontes.Demoliciones.Desmontaje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B ADE Acondicionamientos.Desmontes.Explanaciones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B ADV Acondicionamientos.Desmontes.Vaciados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B ADZ Acondicionamientos.Desmontes.Zanjas y Pozos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 AR Acondicionamientos.Drenajes -
B ARA Acondicionamientos.Drenajes.Arquetas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 ARC Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones
C ARC.E Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones.Estanca - - - - - - - - - - - - - - - - -
C ARC.P Acondicionamientos.Drenajes.Canalizaciones.Porosa - - - - - - - - - - - - - - - -
0 C Cimentaciones - -
0 CC Cimentaciones.Contenciones - -
A CCM Cimentaciones.Contenciones.Muros - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A CCP Cimentaciones.Contenciones.Pantallas - - - - - - - - - - - - - - - - -
A CCT Cimentaciones.Contenciones.Taludes - - - - - - - - - - - - - - - -
0 CP Cimentaciones.Pilotes - - - - - - - - - - - - - - -
A CPE Cimentaciones.Pilotes.Encepados - - - - - - - - - - - - - -
A CPI Cimentaciones.Pilotes.Pilotes In situ - - - - - - - - - - - - -
A CPP Cimentaciones.Pilotes.Pilotes Prefabricados - - - - - - - - - - - -
0 CR Cimentaciones.Refuerzos
A CRC Cimentaciones.Refuerzos.Compactaciones
A CRI Cimentaciones.Refuerzos.Inyecciones
A CRR Cimentaciones.Refuerzos.Recalces
A CRZ Cimentaciones.Refuerzos.Zampeados
0 CS Cimentaciones.Superficiales
A CSC Cimentaciones.Superficiales.Corridas
B CSL Cimentaciones.Superficiales.Losas
A CSV Cimentaciones.Superficiales.Vigas
A CSZ Cimentaciones.Superficiales.Zapatas
0 E Estructuras
0 EA Estructuras.Acero
A EAE Estructuras.Acero.Espaciales
A EAF Estructuras.Acero.Forjados
A EAS Estructuras.Acero.Soportes
A EAT Estructuras.Acero.Trianguladas
A EAV Estructuras.Acero.Vigas
A EAZ Estructuras.Acero.Zancas
0 EF Estructuras.Fabrica
A EFB Estructuras.Fabrica.Bloques
CL
AS
IF
IC
AC
IÓ
N
 D
E 
EL
EM
EN
TO
S 
CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS 
MATRIZ DE INTERFERENCIAS
SISTEMA CLASIFICACIÓN
EjemploClass
ÍN
DI
CE
 D
E 
G
RA
VE
D
AD
VERIFICACIÓN CLASIFICACIONES
APLICA AL 
PROYECTO
TIPO DE 
VERIFICACIÓN
SOFTWARE
REGLA O PLANTILLA 
ASOCIADA
CRITERIOS DE 
VALORACIÓN
RESULTADO 
EVALUACIÓN
COMENTARIOS
¿Se encuentra dentro del IfcClasificationReference? Automática
¿Tiene código? Manual
¿Tiene descripción? Visual
¿Está bien escrito? Automática
¿Es correcta la clasificación en función del elemento 3D? Visual
¿Tienen los elementos todas las clasificaciones que deberían? Visual
Otras a incluir
LISTADO DE VERIFICACIÓN
1.1.       CLASIFICACIONES
MAPA DE SOFTWARE
PR
O
DU
CC
IÓ
N
US
O
S
TRAZADO
VÍA
ESTRUCTURA
ELECTRIFICACIÓN
DRENAJE
SEÑALIZACIÓN
VERIFICACIÓN DE MODELOS
DOCUMENTACIÓN 2D
COORDINACIÓN 
3D
SIMULACIÓN 
CONSTRUCTIVA
MEDICIONES
PLANIFICACIÓN
F1 F2 F3 F4 F5
RI-001 Erosion del drenaje Mala ubicación en planta x x Rotura del terraplen Alta Bajo MEDIO Verificacion de cauces naturales
RESPUESTASCÓDIGO
ANÁLISIS DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
FASES 
CAUSAS DESCRIPCIÓN CONSECUENCIAS PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA
IMPACTO EN EL 
PROYECTO
NIVEL DEL 
RIESGO
  
 
 
 
ANEJO 3. FICHEROS DEL ECD 
 
 
JB MF BG CV
Estado Código Autor Disciplina Volumen Minuta Tipo Número Versión Pnn Revisión nn Formato DESCRIPCIÓN
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0001 P01 01 docx Estudio de Codificaciones existentes
S0 TFM CV EST 01 TR00 IE 0001 P01 01 docx Vinculación de Planos a Revit
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0002 P01 01 docx Calculo Horario Según Convenio
S0 TFM CV EST 01 TR00 IE 0002 P01 01 docx Descripción y Localización de Estructuras
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0001 P01 01 pdf Estudio de Codificaciones existentes
S0 TFM CV EST 02 TR00 IE 0001 P01 01 rvt Revit de Prueba para ODT
S0 TFM CV COS 03 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx Propuesta de Codificación
S0 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx tabla comparativas
S0 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 01 docx memoria
S0 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 02 docx memoria
S0 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 03 docx memoria
S1 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 03 pdf revision por BGG
S TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 04 docx memoria
S1 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 04 pdf revision por BGG
S0 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 05 docx memoria
S0 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 06 docx memoria
S0 TFM CV COS 02 TR00 IE 0002 P01 06 docx entrega 
S0 TFM CV COS 03 TR00 IE 0001 P01 02 xlsx Propuesta de Codificación
S0 TFM CV COS 05 TR00 IE 0001 P01 01 presto presupuesto PA
S0 TFM CV COS 05 TR00 IE 0001 P01 02 presto presupuesto PA
S0 TFM CV COS 05 TR00 IE 0002 P01 01 presto presupuesto REVIT
S0 TFM CV COS 05 TR00 IE 0003 P01 01 presto presupuesto PBL parcial
S0 TFM CV COS 05 TR00 IE 0004 P01 01 presto costes de construccion
S0 TFM CV COS 06 TR00 IE 0001 P01 01 ifc ifc modelo
S0 TFM CV COS 06 TR00 IE 0001 P01 01 rvt modelo en revit
S0 TFM CV COS 07 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx mediciones
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0001 P01 01 pdf anejo 2
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0002 P01 01 pdf anejo 3
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0003 P01 01 pdf anejo 4
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0004 P01 01 pdf anejo 5
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0005 P01 01 pdf anejo 6
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0006 P01 01 pdf anejo 7
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0007 P01 01 pdf anejo 8
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0002 P01 01 xlsx comparacion costes
S0 TFM CV COS 04 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx certificacion
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0001 P01 01 docx Introducción a la Planificación 4D
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0002 P01 01 docx Revisión Mediciones y Plan de Obra Proyecto Adjudicado
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0003 P01 01 docx Bibliografía de la Disciplina de Planificación
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0004 P01 01 docx Entorno de Trabajo en Synchro PRO
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0005 P01 01 docx Calendario Laboral a Aplicar
S0 TFM JB PRO 04 TR00 IE 0001 P01 01 sp Plan de Obra en Synchro exportado de Microsoft Project
S0 TFM JB PRO 04 TR00 IE 0002 P01 01 sp Plantilla en Synchro del Calendario Laboral Convenio 
S0 TFM JB PRO 04 TR00 IE 0003 P01 01 a 11 sp Plan de Obra 4D
S0 TFM JB PRO 04 TR00 IE 0001 P01 01 a 15 dwf Biblioteca de Equipos 4D
S0 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx Tramificación de la Obra y Mediciones
S0 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0001 P01 01 xml Plan de Obra en Microsoft Project
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0006 P01 01 docx Interoperabilidad de Synchro PRO
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0002 P01 01 xlsx Comparación de Herramientas BIM 4D
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0007 P01 01 docx Anejo 1. Planos del PBL
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0008 P01 01 docx Anejo 2. Registro de Archivos
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0009 P01 01 docx Anejo 3. Plan de Obra del PBL
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0010 P01 01 docx Anejo 4. Rendimientos del PA
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0011 P01 01 docx Anejo 5. Plan de Obra del PA
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0012 P01 01 docx Anejo 6. Seguimiento de Obra
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0013 P01 01 a 14 docx Memoria
S0 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0001 P01 01 a 04 pdf Revisión por BIM Manager
S0 TFM MF DIS 0 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Superficie MDT Hoja IGN
S0 TFM MF DIS 1 TR00 IE 0001 P01 01 a 02 dwg Alineaciones
S0 TFM MF DIS 1 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Alineaciones
S0 TFM MF DIS 2 TR00 IE 0001 P01 01 a 03 dwg Perfiles longitudinales
S0 TFM MF DIS 2 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Perfiles longitudinales
S0 TFM MF DIS 3 TR00 IE 0001 P01 01 a 13 dwg Obra lineal completa
S0 TFM MF DIS 3 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Obra lineal incluido Movimiento de Tierras como sólido
S0 TFM MF DIS 3 TR00 IE 0001 P03 1 dwg Obra lineal sin incluir Movimiento de tierras
S0 TFM MF DIS 3 TR00 IE 0001 P04 1 dwg Obra lineal completa con tramificación
S0 TFM MF DIS 3 TR00 IE 0001 P04 1 dwg Obra lineal completa sin tramificación
S0 TFM MF DIS 4 TR00 IE 0001 P01 01 a 06 dwg Sólidos de Autocad
S0 TFM MF DIS 4 TR00 IE 0001 P02 3 dwg Sólidos de Autocad
S0 TFM MF DIS 5 TR00 IE 0001 P01 1 dwg Archivo auxiliar con nombre de superficies del Subassembly
S0 TFM MF DIS 0 TR00 IE 0002 P01 1 dwg Superficie MDT recortada
S0 TFM MF DIS 5 TR00 IE 0002 P01 1 xlsx Mediciones en formato Excel
S0 TFM MF DIS 5 TR00 IE 0003 P01 1 pdf Mediciones en formato pdf
S0 TFM MF DIS 7 TR00 IE 0001 P02 13 docx Memoria formato word
S0 TFM MF DIS 07 TR00 IE 0002 P01 01 pdf Anexo planos memoria
Registro de archivos WIP
Codificación del Archivo
JB MF BG CV
Estado Código Autor Disciplina Volumen Minuta Tipo Número Versión Pnn Revisión nn Formato Observaciones
S1 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 03 pdf revision por BGG
S1 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 04 pdf revision por BGG
S1 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0001 P01 01 a 04 pdf Revisión por BIM Manager
JB MF BG CV
Estado Código Autor Disciplina Volumen Minuta Tipo Número Versión Pnn Revisión nn Formato Descripción
S2 TFM CV COS 03 TR00 IE 0001 P01 01 carpeta Uniclass
S2 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0001 P01 01 pdf Manual de Usuario de Synchro PRO
S2 TFM MF DIS 01 TR00 IE 0001 P01 01 pdf Presentación enlace Civil 3D y Revit
S2 TFM MF DIS 01 TR00 IE 0002 P01 01 pdf Manual Enlace Civil 3D y Revit
S2 TFM BG BMG 03 TR00 IE 0001 P01 01 pdf Notas Tutoría 15/05/18
S2 TFM CV COS 03 TR00 IE 0001 P01 01 pdf OmniClass
S2 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0002 P01 01 pdf Manual en Español Synchro Scheduler
S2 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0003 P01 01 pdf Manual en Español Synchro Pro
S2 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0004 P01 01 pdf Convenio Construcción Granada 2018
S2 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0005 P02 01 pdf Convenio Construcción Granada Completo 2018
S2 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0006 P01 01 pdf Calendario Laboral Granada 2018
S2 TFM CV COS 03 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx GuBIMClass
JB MF BG CV
Estado Código Autor Disciplina Volumen Minuta Tipo Número Versión Pnn Revisión nn Formato Descripción
S3 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 01 DOCX ESTUDIO DE CODIFICACIONES EXISTENTENTES
S3 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 01 PDF ESTUDIO DE CODIFICACIONES EXISTENTENTES
S3 TFM CV DIS 06 TR00 IE 0001 P01 01 DWG SECCION TIPO
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0001 P01 01 docx Introducción a la Planificación 4D
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0002 P01 01 docx Revisión Mediciones y Plan de Obra Proyecto Adjudicado
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0003 P01 01 docx Bibliografía de la Disciplina de Planificación
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0004 P01 01 docx Entorno de Trabajo en Synchro PRO
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0005 P01 01 docx Calendario Laboral a Aplicar
S3 TFM JB PRO 04 TR00 IE 0003 P01 09 a 11 sp Plan de Obra 4D
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0006 P01 01 docx Interoperabilidad de Synchro PRO
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0002 P01 01 xlsx Comparación de Herramientas BIM 4D
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0013 P01 14 docx Memoria
S3 TFM JB PRO 01 TR00 IE 0001 P01 14 pdf Memoria y Anejos
S3 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0003 P01 01 pdf Plan de Obra Propuesto
S3 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0003 P01 02 pdf Plan de Obra Alternativo
S3 TFM JB PRO 04 TR00 IE 0004 P01 09 sp Modelo BIM 4D del Plan de Obra Propuesto
S3 TFM JB PRO 04 TR00 IE 0004 P01 10 sp Modelo BIM 4D del Plan de Obra Alternativo
S3 TFM MF DIS 04 TR00 IE 0001 P01 07 DWG TRAZADO CON SÓLIDOS
S3 TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 06 docx memoria
S3 TFM CV COS 03 TR00 IE 0001 P01 02 xlsx Propuesta de Codificación
S3 TFM CV COS 05 TR00 IE 0001 P01 02 presto presupuesto PA
S3 TFM CV COS 05 TR00 IE 0002 P01 01 presto presupuesto REVIT
S3 TFM CV COS 05 TR00 IE 0003 P01 01 presto presupuesto PBL parcial
S3 TFM CV COS 05 TR00 IE 0004 P01 01 presto costes de construccion
S3 TFM CV COS 06 TR00 IE 0001 P01 01 ifc ifc modelo
S3 TFM CV COS 06 TR00 IE 0001 P01 01 rvt modelo en revit
S3 TFM CV COS 07 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx mediciones
S2 TFM CV COS 03 TR01 IE 0001 P00 01 pdf anejo 1
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0002 P01 01 pdf anejo 2
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0003 P01 01 pdf anejo 3
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0004 P01 01 pdf anejo 4
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0005 P01 01 pdf anejo 5
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0006 P01 01 pdf anejo 6
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0007 P01 01 pdf anejo 7
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0008 P01 01 pdf anejo 8
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0009 P01 01 pdf anejo 9
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0010 P01 01 pdf anejo 10
S3 TFM CV COS 04 TR00 IE 0001 P01 01 xlsx certificacion
S3 TFM JB PRO 02 TR00 IE 0004 P01 01 pdf Seguimiento de Obra
S3 TFM JB PRO 05 TR00 IE 0001 P01 01 avi Simulación de la Construcción
S3 TFM MF DIS 01 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Alineaciones
S3 TFM MF DIS 02 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Perfiles longitudinales
S3 TFM MF DIS 03 TR00 IE 0001 P04 1 dwg Obra lineal completa con tramificación
S3 TFM MF DIS 04 TR00 IE 0001 P02 3 dwg Sólidos de Autocad
S3 TFM MF DIS 07 TR00 IE 0001 P02 13 docx Memoria formato word
S3 TFM MF DIS 07 TR00 IE 0002 P01 01 pdf Anexo planos memoria
Codificación del Archivo
Registro de archivos S1
Registro de archivos S3
Codificación del Archivo
Codificación del Archivo
Registro de archivos S2
JB MF BG CV
Código Autor Disciplina Volumen Minuta Tipo Número Versión Pnn Revisión nn Formato Descripción
TFM CV COS 02 TR00 IE 0001 P01 06 pdf memoria
TFM CV COS 04 TR00 IE 0006 P01 01 pdf anejo 7
TFM CV COS 06 TR00 IE 0001 P01 01 ifc ifc modelo
TFM CV COS 06 TR00 IE 0001 P01 01 rvt modelo en revit
TFM CV COS 05 TR00 IE 0001 P01 02 presto presupuesto PA
TFM CV COS 05 TR00 IE 0004 P01 01 presto costes de construccion
TFM CV COS 04 TR00 IE 0001 P01 01 pdf certificacion
TFM CV COS 03 TR00 IE 0001 P01 02 pdf Propuesta de Codificación
TFM JB PRO 01 TR00 IE 0001 P01 14 pdf Memoria y Anejos
TFM JB PRO 02 TR00 IE 0003 P01 01 pdf Plan de Obra Propuesto
TFM JB PRO 02 TR00 IE 0003 P01 02 pdf Plan de Obra Alternativo
TFM JB PRO 04 TR00 IE 0004 P01 09 sp Modelo BIM 4D del Plan de Obra Propuesto
TFM JB PRO 04 TR00 IE 0004 P01 10 sp Modelo BIM 4D del Plan de Obra Alternativo
TFM JB PRO 04 TR00 IE 0004 P01 11 sp Modelo BIM 4D del Seguimiento de Obra
TFM JB PRO 02 TR00 IE 0004 P01 01 pdf Seguimiento de Obra
TFM JB PRO 05 TR00 IE 0001 P01 01 avi Simulación de la Construcción
TFM MF DIS 1 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Alineaciones
TFM MF DIS 2 TR00 IE 0001 P02 1 dwg Perfiles longitudinales
TFM MF DIS 3 TR00 IE 0001 P04 1 dwg Obra lineal completa con tramificación
TFM MF DIS 4 TR00 IE 0001 P02 3 dwg Sólidos de Autocad
TFM MF DIS 7 TR00 IE 0001 P02 13 docx Memoria formato word
TFM MF DIS 07 TR00 IE 0002 P01 01 pdf Anexo planos memoria
Codificación del Archivo
Registro de archivos Published
  
ANEJO 4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
BASE DE LICITACIÓN 






























  
 
 
 
ANEJO 5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
BASE DE LICITACIÓN PARCIAL 
 
PRESUPUESTO
RAMAL FERROVIARIO PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS TRAMO 2+880 AL 4+760
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO1.1
1.1.1 m2 ACONDICIONAMIETO DE ZONA DE ACOPIO 28.500,0050.000,00 0,57
1.1.2 m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE VERTEDERO 50.368,6288.366,00 0,57
TOTAL 1.1............................................................................................... 78.868,62
DESVÍOS PROVISIONALES1.2
1.2.1 Ud CARTEL DE OBRA PROVISIONAL 449,42
Cartel de señalización provisional de obra con tratamiento reflectan-
te.
2,00 224,71
1.2.2 m MARCA VIAL 198,00
Marca víal en señalización provisional de obra 
600,00 0,33
1.2.3 Ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL 352,76
Placa de señalización triangular provisional de obra de 90 cm con
pintura reflectante de alta intensidad, nivel II.
4,00 88,19
1.2.4 Ud SEÑAL CIRCULAR PROVISIONAL 707,32
Placa de señalización circular provisional de obra de 90 cm con pin-
tura reflectante de alta intensidad, nivel II.
4,00 176,83
1.2.5 m VALLA PROVISIONAL 6.410,00
Valla para señalización provisional de obra según normativa
200,00 32,05
1.2.6 Ud LUZ SEÑALIZACIÓN 12,72
Globo de luz roja para señalización.
4,00 3,18
1.2.7 Ud CONO DE SEÑALIZACIÓN 10,60
Cono de Señalización de Tráfico
10,00 1,06
TOTAL 1.2............................................................................................... 8.140,82
CERRAMIENTO1.3
1.3.1 m LEVANTAMIENTO DE VALLA 16.480,00
Levante de vallas metálicas incluso demoliciones necesarias, cargas
y descargas y el transporte a vertedero.
4.000,00 4,12
1.3.2 Ud VALLA ESCAPE FAUNA 563,76
Estructura de escape de fauna en vallado perimetral, totalmente ins-
talada. 
4,00 140,94
1.3.3 m VALLA METÁLICA 152.640,00
Valla metálica de 2,5 m para contención de personas.
4.000,00 38,16
TOTAL 1.3............................................................................................... 169.683,76
TOTAL 1........................................................................................................................................... 256.693,20
114 noviembre 2018
PRESUPUESTO
RAMAL FERROVIARIO PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS TRAMO 2+880 AL 4+760
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 m3 SUELO SELECCIONADO EN CANTERA 172.195,99
Suelo seleccionado procedente de cantera para formación de relle-
nos.
36.951,93 4,66
2.1.2 m3 SUB-BALASTO EN CANTERA 38.470,67
Sub-balasto procedente de cantera para formación de capa de
Sub-balasto.
3.282,48 11,72
2.1.3 m2 DESPEJE Y DESBROCE 51.775,20
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, arranque,
carga y transporte a vertedero.
101.520,00 0,51
2.1.4 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 21.318,86
Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolada, de
profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a vertedero o lugar de empleo.
13.492,95 1,58
2.1.5 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE 94.211,59
Excavación en desmonte de terreno de la explanación con medios
mecánicos sin explosivos, agotamiento y drenaje durante la ejecu-
ción, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de cunetas,
refino de taludes, carga.
49.325,44 1,91
2.1.6 km TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 12.864,16
Suplemento de transporte a vertedero de material excavado en la
traza .
24.272,00 0,53
2.1.7 m3 FORMACIÓN DE VERTEDERO 30.152,83
Formación de vertedero, extendido del material y demás actuacio-
nes complementarias para realizar la unidad.
62.818,39 0,48
2.1.8 m3 TERRAPLÉN CON MATERIALES DE PRÉSTAMO 21.183,93
Terraplén con materiales procedentes de préstamo, extendido, hu-
mectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo de
la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento,
terminado.
13.492,95 1,57
2.1.9 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 30.086,47
Formación de capa de forma con material procedente de cantera, in-
cluyendo transporte, extendido, humectación, compactación, nivela-
ción y acabado de la superficie.
8.087,76 3,72
2.1.10 m3 CAPA DE SUB-BALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 55.441,09
Colocación de Sub-Balasto, procedente de cantera, bajo vía. incluye
extendido, humectación, compactación, nivelación y acabado de la
superficie
3.282,48 16,89
2.1.11 km TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMOS 21.730,53
Suplemento de transporte de material procedente de cantera. 
41.001,00 0,53
TOTAL 2........................................................................................................................................... 549.428,14
214 noviembre 2018
PRESUPUESTO
RAMAL FERROVIARIO PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS TRAMO 2+880 AL 4+760
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 DRENAJE
DRENAJE LONGITUDINAL3.3
3.3.1 m CUNETAS PIE DE TERRAPLÉN 18.198,00
Cuneta trapezoidal en pie de rellenos de 0,75 m de base, altura de
0,30 m , talud 1H/2V y revestida con un minimo de 10 cm de hormi-
gón HM-15.
1.011,00 18,00
3.3.2 m CUNETAS DE DESMONTE EN PLATAFORMA 54.868,66
Cuneta trapezoidal en plataforma de 0,75 m de base, altura de 0,30
m , talud 1H/2V y revestida con un minimo de 10 cm de hormigón
HM-15.
1.738,00 31,57
TOTAL 3.3............................................................................................... 73.066,66
TOTAL 3........................................................................................................................................... 73.066,66
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4 SUPERESTRUCTURA
BALASTO4.1
4.1.1 m3 BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 64.720,04
Balasto tipo 2 procedente de cantera para la formación de la capa
de balasto.
3.816,04 16,96
4.1.2 m3 BALASTO SUMINISTRADO CON CAMIÓN EN LA TRAZA 49.951,83
Balasto tipo 2 suministrado en camión y colocado en obra para la
formación del lecho de balasto. Incluye transporte, descarga en la
traza y extendido del balasto.
3.816,03 13,09
4.1.3 m3 BALASTO SUMINISTRADO CON TREN TOLVA EN ACOPIO 40.869,68
Balasto tipo 2 suministrado a obra en tren tolva y descarga en la zo-
na de acopio.
3.816,03 10,71
TOTAL 4.1............................................................................................... 155.541,55
MONTAJE DE VÍA EN PARQUE4.2
4.2.1 Ud CARRIL UIC-54 8.389,50
Carril UIC- 54 en barra de 18 m, incluso suministro, transporte y des-
carga a pie de obra.
210,00 39,95
4.2.2 Ud TRAVIESAS MONOBLOQUE DW 310.704,76
Suministro de traviesa polivalente de hormigón monobloque DW,
modelo PR-90 UIC-54, descargada desde camión en parque de mon-
taje. Incluye material, carga, transporte, y la sujección.
3.134,00 99,14
4.2.3 Ud MONTAJE DE VÍA EN PARQUE 1.000,65
Montaje de carril UIC-54 previamente suministrados sobre traviesas
monobloques tipo DW, incluye el posicionado y apretado de sujec-
ciones.
105,00 9,53
4.2.4 km TRANSPORTE DE VÍA MONTADA EN PARQUE 427,68
Transporte de vía montada en parque, hasta lugar de colocación en
su posición correspondiente en la traza. Incluye carga, transporte y
descarga en la traza.
162,00 2,64
TOTAL 4.2............................................................................................... 320.522,59
MONTAJE DE VÍA EN TRAZA4.3
4.3.1 Ud MONTAJE DE VÍA ÚNICA EN TRAZA 9.545,55
Montaje de vía sobre balasto con traviesa monobloque de ancho
ibérico y carril UIC-54 de 18 metros de longitud. Ripado de vía de
hasta 0,50 m de desplazamiento total, incluidos los cortes de carril y
todas las operaciones necesarias hasta dejar la vía alineada y nivela-
da en su nueva posición correspondiente a la primera nivelación.
105,00 90,91
4.3.2 Ud ACABADO DE VÍA 5.474,70
Acabado de vía. Comprende rectificación y bateo necesario hasta
cumplir las toleracionas correspondientes a segunda nivelación, per-
filado de banquetas, limpieza y enrasado de paseos y entrevia hasta
conseguir la sección transversal definida en planos. No se incluye
soldadura aluminotérmica
105,00 52,14
4.3.3 Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 29.045,10
Soladura aluminotérmica de carril UIC-54, en un solo hilo, incluye la
carga de soldadura, útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares.
210,00 138,31
4.3.7 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 19.364,00
Liberación de tensiones por m. de vía. Incluye aflojamiento de gra-
pas, colocación de rodillos, golpeo de carril con maza de madera, re-
tirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de su-
jección. 
1.880,00 10,30
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TOTAL 4.3............................................................................................... 63.429,35
TOTAL 4........................................................................................................................................... 539.493,49
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5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
5.1.1 m BARRERA DE SEGURIDAD 80.576,80
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SN4A/100A, de acero lami-
nado y galvanizado en caliente de 3mm. de espesor, con postes me-
tálicos cada 4 m; tipo C-100 de 1,50 m de longitud, hincada con p.p
de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
3.760,00 21,43
5.1.2 Ud SEÑAL CIRCULAR DEFINITIVA 1.258,74
Suministro y colocación de señal reflaxiva, nivel I (reflectante nor-
mal), circular de 90 cm de diámetro, incluso poste de acero galvani-
zado de 100x50x3 mm. y cama de hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 179,82
5.1.3 Ud SEÑAL TRIANGULAR DEFINITIVA 1.136,66
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), triangular de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 162,38
5.1.4 Ud SEÑAL CUADRADA DEFINITIVA 1.244,95
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), cuadrada de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 177,85
5.1.6 Ud HITO DE ARISTAS 450,65
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
5,00 90,13
5.1.7 Ud HITO KILOMÉTRICO 748,03
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
19,00 39,37
5.1.8 m CANALETA PARA CABLES 19.946,80
Canaleta prefabricada para cable incluye carga, transporte, descarga
y colocación en la traza. 
1.880,00 10,61
TOTAL 5........................................................................................................................................... 105.362,63
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7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
7.1.1 m2 SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRA 201.160,00
Superficie del terreno tratado con siembra.
94.000,00 2,14
7.1.2 Ud SUMINISTROS DE PLANTAS 1.095,00
Plantas producidas y suministradas a obra (incluye suministro, tans-
porte y descarga)
125,00 8,76
7.1.3 Ud PLANTACIÓN DE PLANTAS 471,25125,00 3,77
TOTAL 7........................................................................................................................................... 202.726,25
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9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1.1 Ud EPI'S SOLDADOR 480,18
EPI'S obligatorios que debe de llevar un soldador cuando este ejecu-
tando su trabajo. 
3,00 160,06
9.1.2 Ud EPI'S GENERAL 4.494,40
EPI'S obligatorios que deben de llevar los trabajadores cuando es-
ten realizando su trabajo en la obra. 
40,00 112,36
TOTAL 9........................................................................................................................................... 4.974,58
TOTAL............................................................................................................................................................. 1.731.744,95
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RAMAL FERROVIARIO PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS TRAMO 2+880 AL 4+760
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 256.693,20 14,82
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 549.428,14 31,73
3 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 73.066,66 4,22
4 SUPERESTRUCTURA ................................................................................................................................................... 539.493,49 31,15
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......................................................................................................... 105.362,63 6,08
7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.......................................................................................................................................... 202.726,25 11,71
9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 4.974,58 0,29
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.731.744,95
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
13,00 % Gastos generales ........ 225.126,84
6,00 % Beneficio industrial ...... 103.904,70
Suma..................................................... 329.031,54
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.060.776,49
21% IVA ................................................ 432.763,06
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.493.539,55
Sevilla, 1 de octubre 2018.
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ANEJO 6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
ADJUDICADO 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 ACOPIO Y VERTEDERO
ACONDICIONAMIETO DE ZONA DE ACOPIOAC-10-10-100 m2
Acondicionamiento de la zona de acopio de materiales como balas-
to y carriles. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0004
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,010,0008
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 64,94 0,130,0020
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,070,0008
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,320,0040
Suma la partida ................................................................. 0,54
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,57
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE VERTEDEROAC-10-10-200 m2
Acondicionamiento de la zona de vertedero donde se depositarán
los materiales no aptos procedentes de la obra
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0004
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,010,0008
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 64,94 0,130,0020
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,070,0008
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,320,0040
Suma la partida ................................................................. 0,54
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,57
1.2 DESVÍOS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA PROVISIONALAC-10-20-100 Ud
Cartel de señalización provisional de obra con tratamiento reflectan-
te.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 7,080,5000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 5,590,5000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 5,900,5000
EL-10-1100-100 m3Hormigón no estructural de 20 N/m2 (HNE-20), con consistencia plástica,
granulado 20 mm
60,14 4,330,0720
EL-10-90-100 m2Cartel de Señalización con tratamiento reflectante 181,55 181,551,0000
EL-10-90-200 UdElementos de fijación para soporte de señales de tráfico 4,01 4,011,0000
MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 35,28 3,530,1000
Suma la partida ................................................................. 211,99
Costes indirectos ............................... 6% 12,72
TOTAL PARTIDA ................................................... 224,71
MARCA VIALAC-10-20-200 m
Marca víal en señalización provisional de obra 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,110,0100
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,030,0030
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,020,0020
EL-10-90-300 kgPintura naranja para señalización de obra 1,79 0,110,0600
EL-10-90-400 kgMicroesferas de vidrio 0,70 0,040,0500
Suma la partida ................................................................. 0,31
Costes indirectos ............................... 6% 0,02
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,33
SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONALAC-10-20-301 Ud
Placa de señalización triangular provisional de obra de 90 cm con
pintura reflectante de alta intensidad, nivel II.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,350,0250
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 2,800,2500
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 2,950,2500
EL-10-90-500 UdPlaca triangular de 90 cm provisional de obra 71,33 71,331,0000
EL-10-90-200 UdElementos de fijación para soporte de señales de tráfico 4,01 4,011,0000
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MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 35,28 1,760,0500
Suma la partida ................................................................. 83,20
Costes indirectos ............................... 6% 4,99
TOTAL PARTIDA ................................................... 88,19
SEÑAL CIRCULAR PROVISIONALAC-10-20-302 Ud
Placa de señalización circular provisional de obra de 90 cm con pin-
tura reflectante de alta intensidad, nivel II.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,350,0250
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 2,800,2500
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 2,950,2500
EL-10-90-600 UdPlaca circular de 90 cm provisional de obra 154,95 154,951,0000
EL-10-90-200 UdElementos de fijación para soporte de señales de tráfico 4,01 4,011,0000
MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 35,28 1,760,0500
Suma la partida ................................................................. 166,82
Costes indirectos ............................... 6% 10,01
TOTAL PARTIDA ................................................... 176,83
VALLA PROVISIONALAC-10-20-400 m
Valla para señalización provisional de obra según normativa
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 2,240,2000
EL-10-100-300 mValla para desvío de tráfico 28,00 28,001,0000
Suma la partida ................................................................. 30,24
Costes indirectos ............................... 6% 1,81
TOTAL PARTIDA ................................................... 32,05
LUZ SEÑALIZACIÓNAC-10-20-500 Ud
Globo de luz roja para señalización.
EL-10-100-400 UdGlobo de luz roja 3,00 3,001,0000
Suma la partida ................................................................. 3,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,18
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,18
CONO DE SEÑALIZACIÓNAC-10-20-600 Ud
Cono de Señalización de Tráfico
EL-10-100-500 UdCono de señalización 1,00 1,001,0000
Suma la partida ................................................................. 1,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,06
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06
1.3 CERRAMIENTO DE OBRA
LEVANTAMIENTO DE VALLAAC-10-30-100 m
Levante de vallas metálicas incluso demoliciones necesarias, cargas
y descargas y el transporte a vertedero.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,110,0080
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,840,0750
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,290,0250
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 64,47 0,840,0130
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 1,640,0250
MA-50-20-200 hEquipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 6,91 0,170,0250
Suma la partida ................................................................. 3,89
Costes indirectos ............................... 6% 0,23
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,12
VALLA ESCAPE FAUNAAC-10-30-200 Ud
Estructura de escape de fauna en vallado perimetral, totalmente ins-
talada. 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 3,350,3000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 17,691,5000
EL-10-100-100 UdDispositivo de escape para especies de fauna silvestre y doméstica 111,92 111,921,0000
Suma la partida ................................................................. 132,96
Costes indirectos ............................... 6% 7,98
TOTAL PARTIDA ................................................... 140,94
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VALLA METÁLICAAC-10-30-300 m
Valla metálica de 2,5 m para contención de personas.
EL-10-100-200 mValla metálica de 2,5 m 36,00 36,001,0000
Suma la partida ................................................................. 36,00
Costes indirectos ............................... 6% 2,16
TOTAL PARTIDA ................................................... 38,16
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCEAC-20-10-100 m2
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, arranque,
carga y transporte a vertedero.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0004
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,010,0008
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 64,94 0,130,0020
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,070,0008
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 0,260,0040
Suma la partida ................................................................. 0,48
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,51
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETALAC-20-10-200 m3
Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolada, de
profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a vertedero o lugar de empleo.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0010
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,030,0030
MA-20-30-100 hExcavadora hidráulica sobre rueda de 22 t de masa (123kW) 78,40 0,470,0060
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 0,980,0150
Suma la partida ................................................................. 1,49
Costes indirectos ............................... 6% 0,09
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,58
2.2 EXCAVACIONES
EXCAVACIÓN EN DESMONTEAC-20-20-100 m3
Excavación en desmonte de terreno de la explanación con medios
mecánicos sin explosivos, agotamiento y drenaje durante la ejecu-
ción, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de cunetas,
refino de taludes, carga.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0005
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,020,0021
MA-20-30-200 hExcavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa (228kW) 124,03 0,530,0043
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 1,120,0171
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,120,0014
Suma la partida ................................................................. 1,80
Costes indirectos ............................... 6% 0,11
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,91
EXCAVACIÓN DE SANEOAC-20-20-200 m3
Excavación de saneo del terreno natural (1 m) con carga de materia-
les y transporte a vertedero en secciones en terraplén. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0005
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,020,0021
MA-20-30-200 hExcavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa (228kW) 124,03 0,530,0043
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 1,120,0171
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,120,0014
Suma la partida ................................................................. 1,80
Costes indirectos ............................... 6% 0,11
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,91
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2.3 FORMACIÓN DE TERRAPLENES
TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMOAC-20-30-100 m3
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamo, extendi-
do, humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasan-
teo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0007
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,040,0032
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,280,0032
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 0,230,0032
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 46,49 0,290,0063
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,090,0011
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 0,390,0060
Suma la partida ................................................................. 1,48
Costes indirectos ............................... 6% 0,09
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,57
CAPA DE FORMA CON SUELO SELECCIONADOAC-20-50-100 m3
Formación de capa de forma con suelo seleccionado procedente de
cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, compacta-
ción, nivelación y acabado de la superficie.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,110,0080
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,130,0120
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,030,0500
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 64,47 0,450,0070
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 1,020,0140
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 46,49 0,650,0140
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,120,0140
Suma la partida ................................................................. 3,51
Costes indirectos ............................... 6% 0,21
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,72
CAPA DE SUB-BALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERAAC-20-50-200 m3
Colocación de Sub-Balasto, procedente de cantera, bajo vía. incluye
extendido, humectación, compactación, nivelación y acabado de la
superficie
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,110,0080
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,140,0120
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,030,0500
MA-20-40-100 hPala cargadora sobre ruedas de 380 kW (6,9m3) 179,03 1,250,0070
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 1,020,0140
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 46,49 0,650,0140
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,120,0140
Suma la partida ................................................................. 4,32
Costes indirectos ............................... 6% 0,26
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,58
SUELO SELECCIONADO EN CANTERAAC-20-70-100 m3
Suelo seleccionado procedente de cantera para formación de relle-
nos.
EL-10-50-200 m3Canon de suelo seleccionado 4,40 4,401,0000
Suma la partida ................................................................. 4,40
Costes indirectos ............................... 6% 0,26
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,66
SUB-BALASTO EN CANTERAAC-20-70-200 m3
Sub-balasto procedente de cantera para formación de capa de
Sub-balasto.
EL-10-50-300 m3Canon de material para sub-balasto 11,06 11,061,0000
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Suma la partida ................................................................. 11,06
Costes indirectos ............................... 6% 0,66
TOTAL PARTIDA ................................................... 11,72
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMOSAC-20-60-100 km
Suplemento de transporte de material procedente de cantera. 
MA-10-10-100.1 kmCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 0,50 0,501,0000
Suma la partida ................................................................. 0,50
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53
2.4 VERTEDERO
FORMACIÓN DE VERTEDEROAC-20-40-100 m3
Formación de vertedero, extendido del material y demás actuacio-
nes complementarias para realizar la unidad.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0006
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,010,0011
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,100,0011
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 0,080,0011
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 46,49 0,050,0011
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,050,0006
Suma la partida ................................................................. 0,45
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,48
TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓNAC-20-60-200 km
Suplemento de transporte a vertedero de material excavado en la
traza .
MA-10-10-100.1 kmCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 0,50 0,501,0000
Suma la partida ................................................................. 0,50
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53
3 DRENAJE
3.1 DRENAJE TRASVERSAL
DRENAJE TRANSVERSAL TIPO CAÑO D.1800 mmAC-30-10-101 Ud
Obra de drenaje transversal tipo caño con tubo de hormigón arma-
do sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de es-
pesor y diámetro  1800 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión
elástica y junta de goma. Suministro, transporte a obra y colocación.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 2,660,1880
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 8,450,7500
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 4,420,3750
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
79,81 15,000,1880
EL-10-20-100 UdTubo de hormigón armado de diámetro nominal 1800 mm CLASE 180 325,45 325,451,0000
EL-10-1100-100 m3Hormigón no estructural de 20 N/m2 (HNE-20), con consistencia plástica,
granulado 20 mm
60,14 12,390,2060
MA-70-10-100 hConvertidores y grupos electrógenos de alta fracuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)
1,16 0,440,3750
MA-70-10-202 hVibradores de hormigones de 36 mm de diámetro (4kW) 0,88 0,330,3750
Suma la partida ................................................................. 369,14
Costes indirectos ............................... 6% 22,15
TOTAL PARTIDA ................................................... 391,29
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COLOCACIÓN DE ENCOFRADOSAC-30-10-102 m2
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofra-
do. Incluido limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante,
puesta en obra de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,280,0200
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 2,950,2500
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 4,470,4000
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
79,81 7,980,1000
EL-10-20-300 m2Amortización de tablon de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,10 1,101,0000
EL-10-20-400 lDesencofrante 1,88 0,380,2000
EL-10-20-500 kgElementos auxialiares para encofrar 1,25 0,500,4000
Suma la partida ................................................................. 17,66
Costes indirectos ............................... 6% 1,06
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,72
HORMIGÓN HM-20AC-30-10-103 m3
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,370,0260
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,600,0510
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,680,0610
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 63,151,0500
MA-70-10-100 hConvertidores y grupos electrógenos de alta fracuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)
1,16 0,150,1300
MA-70-10-201 hVibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 1,50 0,200,1300
Suma la partida ................................................................. 65,15
Costes indirectos ............................... 6% 3,91
TOTAL PARTIDA ................................................... 69,06
CONSTRUCCIÓN DE ALETASAC-30-10-104 Ud
Embocadura de aletas, para obra de drenaje de caño de diámetro
de 1800 mm, formado con hormigón armado HA-25 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada. 
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 58,955,0000
MO-20-10-101 hOficial de primera ferrallista 15,81 79,055,0000
MO-20-10-102 hOficial de primera encofrador 11,79 58,955,0000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 100,629,0000
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 101,439,0000
MA-70-10-201 hVibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 1,50 4,503,0000
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,871,5000
EL-10-20-300 m2Amortización de tablon de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,10 11,0010,0000
EL-10-20-400 lDesencofrante 1,88 2,821,5000
EL-10-20-601 dm3Material de sellado 84,03 67,220,8000
EL-10-20-602 kgLíquido de curado para hormigón 2,35 2,351,0000
EL-10-20-603 kgAlambre recocido de diámetro 1,3mm 0,79 0,400,5000
EL-10-20-604 kgBarras corrugadas de acero soldable B500S 0,76 209,00275,0000
EL-10-20-605 mMoldura para hormigón 0,42 10,9226,0000
EL-10-1100-400 0.9Hormigón de limpieza HL-150 50,82 45,740,9000
EL-10-1100-500 m3Hormigón HA-25/IIA 58,77 1.004,9717,1000
Suma la partida ................................................................. 1.758,79
Costes indirectos ............................... 6% 105,53
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.864,32
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3.2 DRENAJE LONGITUDINAL
FORMACIÓN DE CUNETASAC-30-10-201 m
Formación de cuneta a pie de talud y en plataforma y cuneta  trape-
zoidal en plataforma de 0,5 m de base, altura de 0,30 m , talud
1H/2V y revestida con un minimo de 10 cm de hormigón HM-15.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,420,0300
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 1,180,1000
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 2,250,2000
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 64,94 6,490,1000
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 1,820,0250
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 3,270,0500
EL-10-1100-200 m3Hormigón HM-15 de consistencia plástica y tamaño máximo del arido 20 mm 55,72 4,680,0840
EL-10-20-200 kgClavos de acero 1,08 0,130,1200
EL-10-20-300 m2Amortización de tablon de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,10 0,220,2000
EL-10-20-400 lDesencofrante 1,88 0,070,0350
Suma la partida ................................................................. 20,53
Costes indirectos ............................... 6% 1,23
TOTAL PARTIDA ................................................... 21,76
4 OBRAS DE PASO
5 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA
5.1 BALASTO
BALASTO PROCEDENTE DE CANTERAAC-40-10-100 m3
Balasto tipo 2 procedente de cantera para la formación de la capa
de balasto.
EL-10-50-400 m3Canon de Balasto tipo 2 16,00 16,001,0000
Suma la partida ................................................................. 16,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,96
TOTAL PARTIDA ................................................... 16,96
BALASTO SUMINISTRADO CON CAMIÓN EN LA TRAZAAC-40-10-200 m3
Balasto tipo 2 suministrado en camión y colocado en obra para la
formación del lecho de balasto. Incluye transporte, descarga en la
traza y extendido del balasto.
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 2,240,2000
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,560,0500
MA-20-40-100 hPala cargadora sobre ruedas de 380 kW (6,9m3) 179,03 1,790,0100
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 2,950,0450
MA-50-10-100 hExtendedora de balasto guaida por cable con maestra vibrante y perfiladora
de vía (150kW)
240,28 4,810,0200
Suma la partida ................................................................. 12,35
Costes indirectos ............................... 6% 0,74
TOTAL PARTIDA ................................................... 13,09
BALASTO SUMINISTRADO CON TREN TOLVA EN ACOPIOAC-40-10-300 m3
Balasto tipo 2 suministrado a obra en tren tolva y descarga en la zo-
na de acopio.
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,560,0500
MA-20-40-100 hPala cargadora sobre ruedas de 380 kW (6,9m3) 179,03 1,790,0100
MA-50-10-200 hTren de 8 tolvas para transporte de balasto 516,39 7,750,0150
Suma la partida ................................................................. 10,10
Costes indirectos ............................... 6% 0,61
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71
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5.2 MONTAJE DE VÍA EN PARQUE
CARRIL UIC-54AC-40-20-100 Ud
Carril UIC- 54 en barra de 18 m, incluso suministro, transporte y des-
carga a pie de obra.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,040,0030
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,350,0300
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,340,0300
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 1,960,0300
EL-10-60-200 mCarril UIC - 54 kg/m de dureza 90-A, en barras de 18 m 35,00 35,001,0000
Suma la partida ................................................................. 37,69
Costes indirectos ............................... 6% 2,26
TOTAL PARTIDA ................................................... 39,95
TRAVIESAS MONOBLOQUE DWAC-40-20-200 Ud
Suministro de traviesa polivalente de hormigón monobloque DW,
modelo PR-90 UIC-54, descargada desde camión en parque de mon-
taje. Incluye material, carga, transporte, y la sujección.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,100,0070
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,120,0100
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,110,0100
EL-10-60-300 UdTraviesas monobloque tipo DW Polivanlente PR-90 UIC-54 90,00 90,001,0000
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 1,440,0220
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
79,81 1,760,0220
Suma la partida ................................................................. 93,53
Costes indirectos ............................... 6% 5,61
TOTAL PARTIDA ................................................... 99,14
MONTAJE DE VÍA EN PARQUEAC-40-20-300 Ud
Montaje de carril UIC-54 previamente suministrados sobre traviesas
monobloques tipo DW situadas a 60 cm, incluye el posicionado y
apretado de sujecciones.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 1,130,0800
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 1,130,1000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 1,180,1000
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 24,45 1,960,0800
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
79,81 55,870,7000
Suma la partida ................................................................. 61,27
Costes indirectos ............................... 6% 3,68
TOTAL PARTIDA ................................................... 64,95
TRANSPORTE DE VÍA MONTADA EN PARQUEAC-40-20-400 km
Transporte de vía montada en parque, hasta lugar de colocación en
su posición correspondiente en la traza. Incluye carga, transporte y
descarga en la traza.
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,110,0100
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,120,0100
MA-10-10-100.1 kmCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 0,50 0,501,0000
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
79,81 1,760,0220
Suma la partida ................................................................. 2,49
Costes indirectos ............................... 6% 0,15
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,64
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5.3 MONTAJE DE VÍA EN TRAZA
MONTAJE DE VÍA ÚNICA EN TRAZAAC-40-20-500 Ud
Montaje de vía sobre balasto con traviesa monobloque de ancho
ibérico y carril UIC-54 de 18 metros de longitud. Ripado de vía de
hasta 0,50 m de desplazamiento total, incluidos los cortes de carril y
todas las operaciones necesarias hasta dejar la vía alineada y nivela-
da en su nueva posición correspondiente a la primera nivelación.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 1,130,0800
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 4,510,4000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 4,720,4000
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 64,47 2,900,0450
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
79,81 67,840,8500
MA-50-10-100 hExtendedora de balasto guaida por cable con maestra vibrante y perfiladora
de vía (150kW)
240,28 2,400,0100
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 24,45 1,960,0800
MA-50-20-100 hBateadora, alineadora y niveladora de vía (300kW) 380,49 57,070,1500
MA-50-10-300 hEstabilizador dinámico de balasto 350 kW con registro de control 506,25 4,560,0090
MA-50-20-500 hMotosierra de Carril 16,17 0,730,0450
MA-50-20-600 hPosicionadora de carriles 27,36 2,190,0800
Suma la partida ................................................................. 150,01
Costes indirectos ............................... 6% 9,00
TOTAL PARTIDA ................................................... 159,01
ACABADO DE VÍAAC-40-20-600 Ud
Acabado de vía. Comprende rectificación y bateo necesario hasta
cumplir las toleracionas correspondientes a segunda nivelación, per-
filado de banquetas, limpieza y enrasado de paseos y entrevia hasta
conseguir la sección transversal definida en planos. No se incluye
soldadura aluminotérmica
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,210,0150
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 1,690,1500
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 1,770,1500
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
79,81 19,950,2500
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 24,45 7,340,3000
MA-50-20-100 hBateadora, alineadora y niveladora de vía (300kW) 380,49 11,410,0300
MA-50-10-300 hEstabilizador dinámico de balasto 350 kW con registro de control 506,25 5,060,0100
EL-10-60-100 UdBrida tipo "C" de varios usos 16,00 1,760,1100
Suma la partida ................................................................. 49,19
Costes indirectos ............................... 6% 2,95
TOTAL PARTIDA ................................................... 52,14
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICAAC-40-20-700 Ud
Soladura aluminotérmica de carril UIC-54, en un solo hilo, incluye la
carga de soldadura, útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 14,151,0000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 24,042,1500
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 24,232,1500
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 25,352,1500
EL-10-80-100 UdCarga de Soldadura para carril 22,00 22,001,0000
EL-10-80-200 UdMolde prefabricado para soldadura 2,43 2,431,0000
MA-50-20-200 hEquipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 6,91 3,660,5300
MA-50-20-300 hEquipo de Esmerilado 15,02 8,040,5350
MA-50-20-400 hTensores 12,29 6,580,5350
Suma la partida ................................................................. 130,48
Costes indirectos ............................... 6% 7,83
TOTAL PARTIDA ................................................... 138,31
LIBERACIÓN DE TENSIONESAC-40-20-800 m
Liberación de tensiones por m. de vía. Incluye aflojamiento de gra-
pas, colocación de rodillos, golpeo de carril con maza de madera, re-
tirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de su-
jección. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,440,0310
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,790,0700
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,830,0700
922 noviembre 2018
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 24,45 0,730,0300
MA-50-20-300 hEquipo de Esmerilado 15,02 0,750,0500
MA-50-20-700 hMáquina de golpeo de carril con maza de madera o caucho. 12,86 0,030,0020
MA-50-20-400 hTensores 12,29 6,150,5000
Suma la partida ................................................................. 9,72
Costes indirectos ............................... 6% 0,58
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,30
6 FIRMES Y PAVIMENTOS
6.1 CIMIENTO DEL FIRME
FORMACIÓN DE SUB-BASEAC-50-10-100 m3
Formación de sub-base para conseguir una explanada de carretera
tipo E2. Terraplén con suelo seleccionado de préstamo, extendido,
humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0007
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,040,0032
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,280,0032
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 0,230,0032
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 46,49 0,290,0063
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 0,390,0060
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,090,0011
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
Suma la partida ................................................................. 1,48
Costes indirectos ............................... 6% 0,09
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,57
6.2 BASE
ZAHORRA ARITIFICIALAC-50-20-100 m3
Zahorra aritificial y transporte, extensión y compactación, medido
sobre perfil teórico
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,250,0180
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,400,0360
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 1,310,0180
MA-40-10-200 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 12 t de masa 44,97 0,810,0180
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 3,540,0540
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,440,0180
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,120,2000
EL-10-70-100 m3Zahorra artificial 7,98 8,381,0500
Suma la partida ................................................................. 16,25
Costes indirectos ............................... 6% 0,98
TOTAL PARTIDA ................................................... 17,23
RIEGO IMPRIMACIÓNAC-50-40-100 t
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 1,700,1200
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 5,370,4800
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 5,410,4800
MA-10-20-200 hCamión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una cantidad
de 10000 litros
88,03 21,130,2400
MA-60-10-300 hBarredora y aspiradora de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 13,150,1200
EL-10-70-900 tEmulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP 305,00 305,001,0000
Suma la partida ................................................................. 351,76
Costes indirectos ............................... 6% 21,11
TOTAL PARTIDA ................................................... 372,87
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6.3 PAVIMENTO
MEZCLA AC32 BASE GAC-50-30-101 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G (G-25 BASE), exten-
dida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación,
con un espesor de 14 cm. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,180,0129
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,570,0514
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,610,0514
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 64,47 0,830,0129
MA-60-10-100 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontinua móvil. De
160 t/h de producción
395,22 5,100,0129
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 5,050,0771
MA-60-10-200 hExtendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,170,0129
MA-40-10-300 hCompactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
54,88 0,710,0129
MA-40-10-400 hCompactado vibrante autopropulsado, de dos cilíndros, tándem. De 10 t de
masa
51,54 0,660,0129
EL-10-70-200 tÁrido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 9,25 3,780,4085
EL-10-70-300 tÁrido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 9,00 1,110,1235
EL-10-70-400 tÁrido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 9,00 3,250,3610
EL-10-70-500 tÁrido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 8,70 0,500,0570
Suma la partida ................................................................. 23,52
Costes indirectos ............................... 6% 1,41
TOTAL PARTIDA ................................................... 24,93
MEZCLA AC22 BIN DAC-50-30-102 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia),
extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aporta-
ción,  con un espesor de 8 cm. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,180,0129
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,570,0514
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,610,0514
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 64,47 0,830,0129
MA-60-10-100 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontinua móvil. De
160 t/h de producción
395,22 5,100,0129
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 5,050,0771
MA-60-10-200 hExtendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
90,91 1,170,0129
MA-40-10-300 hCompactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
54,88 0,710,0129
MA-40-10-400 hCompactado vibrante autopropulsado, de dos cilíndros, tándem. De 10 t de
masa
51,54 0,660,0129
EL-10-70-200 tÁrido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 9,25 5,270,5700
EL-10-70-300 tÁrido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 9,00 1,710,1900
EL-10-70-400 tÁrido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 9,00 1,370,1520
EL-10-70-500 tÁrido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 8,70 0,330,0380
Suma la partida ................................................................. 23,56
Costes indirectos ............................... 6% 1,41
TOTAL PARTIDA ................................................... 24,97
MEZCLA BBTM 11BAC-50-30-103 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de ro-
dadura. Extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de
aportación, con un espesor de 3 cm. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0009
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,040,0038
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,040,0038
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 64,47 0,060,0009
MA-60-10-100 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontinua móvil. De
160 t/h de producción
395,22 0,360,0009
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 0,370,0057
MA-60-10-200 hExtendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
90,91 0,080,0009
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doble támper hasta 7,5 m
MA-40-10-300 hCompactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
54,88 0,050,0009
MA-40-10-400 hCompactado vibrante autopropulsado, de dos cilíndros, tándem. De 10 t de
masa
51,54 0,050,0009
EL-10-70-200 tÁrido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 9,25 0,170,0183
EL-10-70-300 tÁrido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 9,00 0,470,0522
Suma la partida ................................................................. 1,70
Costes indirectos ............................... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,80
BETÚN B50/70AC-50-30-200 t
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70)
EL-10-70-600 tBetún asfáltico B50/70 (B60/70) 415,09 415,091,0000
Suma la partida ................................................................. 415,09
Costes indirectos ............................... 6% 24,91
TOTAL PARTIDA ................................................... 440,00
POLVO MINERALAC-50-30-300 t
Polvo mineral o carbonatado (tricalsa o similar) empleado como pol-
vo mineral de aportación en mezcla bituminosas en caliente puente
a pie de obra o planta. 
EL-10-70-700 tPolvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas
bituminosas
46,48 46,481,0000
Suma la partida ................................................................. 46,48
Costes indirectos ............................... 6% 2,79
TOTAL PARTIDA ................................................... 49,27
RIEGO ADHERENCIAAC-40-40-200 t
Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia y el barrido y la pre-
paración de la superficie, totalmente terminado
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 3,400,2400
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 10,730,9600
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 10,820,9600
MA-10-20-200 hCamión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una cantidad
de 10000 litros
88,03 42,250,4800
MA-60-10-300 hBarredora y aspiradora de polvo. Autopropulsada de 9 m3 109,56 26,290,2400
EL-10-70-800 tEmulsión bituminosa tipo C60B3 ADH 243,26 243,261,0000
Suma la partida ................................................................. 336,75
Costes indirectos ............................... 6% 20,21
TOTAL PARTIDA ................................................... 356,96
6.4 BERMAS Y ARCENES
FORMACIÓN DE BERMASAC-50-50-100 m3
Formación de la capa de berma con suelo seleccionado procedente
de préstamo, extendido, humectación, compactación, incluso perfila-
do de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, terminado.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0007
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,040,0032
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 88,11 0,280,0032
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 0,230,0032
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 46,49 0,290,0063
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,090,0011
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 0,390,0060
Suma la partida ................................................................. 1,48
Costes indirectos ............................... 6% 0,09
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,57
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FORMACIÓN ARCENESAC-50-60-100 m3
Formación de capa de zahorra aritificial situado bajo el arcén; trans-
porte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,250,0180
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 0,400,0360
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 72,64 1,310,0180
MA-40-10-200 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 12 t de masa 44,97 0,810,0180
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 3,540,0540
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,440,0180
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,120,2000
EL-10-70-100 m3Zahorra artificial 7,98 8,381,0500
Suma la partida ................................................................. 16,25
Costes indirectos ............................... 6% 0,98
TOTAL PARTIDA ................................................... 17,23
7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
BARRERA DE SEGURIDADAC-60-10-100 m
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SN4A/100A, de acero lami-
nado y galvanizado en caliente de 3mm. de espesor, con postes me-
tálicos cada 4 m; tipo C-100 de 1,50 m de longitud, hincada con p.p
de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,990,0700
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 1,340,1200
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 0,900,0800
MA-70-10-300 hHincadora de postes 28,00 1,400,0500
EL-10-10-100 mBarrera de seguridad dobre onda galvanizada 11,22 11,221,0000
EL-10-10-200 UdPoste metálico C-100 de 1500mm. 10,50 2,630,2500
EL-10-10-300 UdSeparador barrera seguridad 3,37 0,840,2500
EL-10-10-400 UdCaptafaro 2 caras barreras 0,82 0,100,1250
EL-10-10-500 UdJuego tornillería 3,21 0,800,2500
Suma la partida ................................................................. 20,22
Costes indirectos ............................... 6% 1,21
TOTAL PARTIDA ................................................... 21,43
SEÑAL CIRCULAR DEFINITIVAAC-60-10-201 Ud
Suministro y colocación de señal reflaxiva, nivel I (reflectante nor-
mal), circular de 90 cm de diámetro, incluso poste de acero galvani-
zado de 100x50x3 mm. y cama de hormigón en masa tipo HM-20.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 8,520,6020
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 14,091,2600
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 14,861,2600
EL-10-90-700 mPoste galvanizado 100x50x3 mm. 11,27 37,193,3000
EL-10-90-800 UdSeñal reflexiva nivel I Circular de 90 cm de diámetro 56,04 56,041,0000
EL-10-90-1600 tArenas calizas 8,18 1,430,1750
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 37,510,5730
Suma la partida ................................................................. 169,64
Costes indirectos ............................... 6% 10,18
TOTAL PARTIDA ................................................... 179,82
SEÑAL TRIANGULAR DEFINITIVAAC-60-10-202 Ud
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), triangular de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 8,490,6000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 19,011,7000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 16,511,4000
EL-10-90-700 mPoste galvanizado 100x50x3 mm. 11,27 33,813,0000
EL-10-90-900 UdSeñal reflexiva nivel I triangular 90 cm de lado 35,41 35,411,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 7,220,1200
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 32,740,5000
Suma la partida ................................................................. 153,19
Costes indirectos ............................... 6% 9,19
TOTAL PARTIDA ................................................... 162,38
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SEÑAL CUADRADA DEFINITIVAAC-60-10-203 Ud
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), cuadrada de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 8,490,6000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 19,011,7000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 16,511,4000
EL-10-90-700 mPoste galvanizado 100x50x3 mm. 11,27 33,813,0000
EL-10-90-1000 UdSeñal reflexiva nivel I cuadrada 90 cm de lado 50,00 50,001,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 7,220,1200
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 32,740,5000
Suma la partida ................................................................. 167,78
Costes indirectos ............................... 6% 10,07
TOTAL PARTIDA ................................................... 177,85
HITO DE ARISTASAC-60-10-301 Ud
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 8,940,8000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 1,180,1000
EL-10-90-1200 UdHito Kilométrico S-572 de 40x60 cm. 48,80 48,801,0000
EL-10-90-1300 UdPoste de 80x40x2 mm 6,49 12,982,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 8,420,1400
EL-10-10-500 UdJuego tornillería 3,21 1,440,4500
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 3,270,0500
Suma la partida ................................................................. 85,03
Costes indirectos ............................... 6% 5,10
TOTAL PARTIDA ................................................... 90,13
HITO KILOMÉTRICOAC-60-10-302 Ud
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 8,940,8000
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 1,180,1000
EL-10-90-1100 Hito de arista de 45 cm. 7,40 7,401,0000
EL-10-90-1300 UdPoste de 80x40x2 mm 6,49 6,491,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 8,420,1400
EL-10-10-500 UdJuego tornillería 3,21 1,440,4500
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 65,47 3,270,0500
Suma la partida ................................................................. 37,14
Costes indirectos ............................... 6% 2,23
TOTAL PARTIDA ................................................... 39,37
CANALETA PARA CABLESAC-60-10-400 m
Canaleta prefabricada para cable incluye carga, transporte, descarga
y colocación en la traza. 
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,040,0030
MO-30-10-200 hPeón especialista 11,27 1,680,1490
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 1,760,1490
EL-10-90-1400 m3Material filtrante para drenaje 6,73 0,670,1000
EL-10-90-1500 mCanaleta prefabricada para cables con tapa 65,20 0,130,0020
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 0,120,0020
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 64,94 3,250,0500
MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 35,28 1,760,0500
MA-70-10-400 hComprensor portatil, con dos martillos neumáticos de 20 kg 14,93 0,600,0400
Suma la partida ................................................................. 10,01
Costes indirectos ............................... 6% 0,60
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,61
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8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRAAC-70-10-100 m2
Superficie del terreno tratado con siembra.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,040,0030
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,070,0060
MO-30-10-300 hPeón jardinero 13,28 1,330,1000
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,000,0060
EL-10-40-100 kgAbono orgánico vegetal con un 70% de materia orgánica y 20% de ácidos
húmicos
0,11 0,020,1500
EL-10-40-200 kgMezcla de semillas para siembra 3,00 0,080,0250
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,480,0060
Suma la partida ................................................................. 2,02
Costes indirectos ............................... 6% 0,12
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,14
SUMINISTROS DE PLANTASAC-70-10-200 Ud
Plantas producidas y suministradas a obra (incluye suministro, tans-
porte y descarga)
EL-10-40-300 UdTomillo de 20 - 30 cm 2,73 2,731,0000
EL-10-40-400 UdLavanda de 20 - 30 cm 3,00 3,001,0000
EL-10-40-500 UdRomero de 20 - 30 cm 1,03 1,031,0000
EL-10-40-600 UdRetama de 20 - 30 cm 1,50 1,501,0000
Suma la partida ................................................................. 8,26
Costes indirectos ............................... 6% 0,50
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,76
PLANTACIÓN DE VEGETACIÓNAC-70-10-300 Ud
Plantanción de vegetación y plantas suministradas en obra.
MO-10-10-100 hCapataz 14,15 0,010,0010
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 11,18 3,240,2900
MO-20-10-100 hOficial de primera 11,79 0,120,0100
MO-30-10-300 hPeón jardinero 13,28 0,130,0100
EL-10-40-100 kgAbono orgánico vegetal con un 70% de materia orgánica y 20% de ácidos
húmicos
0,11 0,030,2500
EL-10-40-700 kgEstiercol 0,05 0,030,6000
Suma la partida ................................................................. 3,56
Costes indirectos ............................... 6% 0,21
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,77
9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1 EPI'S
EPI'S SOLDADORAC-80-10-100 Ud
EPI'S obligatorios que debe de llevar un soldador cuando este ejecu-
tando su trabajo. 
EL-10-30-101 UdPantalla de seguridad para soldador con fijación en cabeza y cuello 36,00 36,001,0000
EL-10-30-102 UdMandil de cuero para soldador 15,00 15,001,0000
EL-10-30-103 UdPar de manguitos 10,00 10,001,0000
EL-10-30-104 UdPar de guantes para soldador 17,00 17,001,0000
EL-10-30-105 UdChaqueta para soldador 29,00 29,001,0000
EL-10-30-106 UdPar de botas soldador 44,00 44,001,0000
Suma la partida ................................................................. 151,00
Costes indirectos ............................... 6% 9,06
TOTAL PARTIDA ................................................... 160,06
EPI'S INDIVIDUALESAC-80-10-200 Ud
EPI'S obligatorios que deben de llevar los trabajadores cuando es-
ten realizando su trabajo en la obra. 
EL-10-30-201 UdCasco de seguridad 1,33 1,331,0000
EL-10-30-202 UdGafas anti-polvo y anti-impactos 3,25 3,251,0000
EL-10-30-203 UdMascarillas de respiración anti-polvo 7,52 7,521,0000
EL-10-30-204 UdFiltro para mascarilla anti-polvo 0,60 0,601,0000
EL-10-30-205 UdProtector auditivo 2,22 2,221,0000
EL-10-30-206 UdCinturón de seguridad reflexivo 12,30 12,301,0000
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EL-10-30-207 UdCinturón antivibratorio y antilumbago 18,43 18,431,0000
EL-10-30-208 UdTraje impermeable de dos piezas 7,27 7,271,0000
EL-10-30-209 UdGuantes de seguridad 6,62 6,621,0000
EL-10-30-210 UdPar de botas 10,83 10,831,0000
EL-10-30-211 UdArnés amarre dorsal y torsal 8,80 8,801,0000
EL-10-30-212 UdMono de trabajo 10,64 10,641,0000
EL-10-30-213 UdChaleco de obras reflectante 4,32 4,321,0000
Suma la partida ................................................................. 94,13
Costes indirectos ............................... 6% 5,65
TOTAL PARTIDA ................................................... 99,78
9.2 INSTALACIONES AUXILIARES
ALQUILER CASETA OFICINAAC-80-20-100 mes
Mes de alquiler caseta para oficina prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 11,60
TOTAL PARTIDA ................................................... 204,89
193,29
ALQUILER CASETA COMEDORAC-80-20-200 mes
Mes de alquiler caseta para comedor prefabricada de paneles de
hormigón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forja-
do inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 15,55
TOTAL PARTIDA ................................................... 274,66
259,11
ALQUILER CASETA PARA ALMACÉNAC-80-20-300 mes
Mes de alquiler caseta para almacén prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 14,88
TOTAL PARTIDA ................................................... 262,89
248,01
CUADRO DE BAJA TENSIÓNAC-80-20-400 Ud
Cuadro  de baja tensión para la alimentación de casetas, con intrrup-
tores automáticos y diferenciales, todo ello en nuevo armario, total-
mente instalado, conexionado y puesto en servicio
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 62,40
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.102,46
1.040,06
ALQUILER CASETA VESTUARIOSAC-80-20-500 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario en obra, inclui-
do aseos, taquillas, duchas, termo eléctrico de 50L y lavabos. Total-
mente montada
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 35,08
TOTAL PARTIDA ................................................... 619,71
584,63
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AIRE ACONDICIONADOAC-80-20-600 Ud
Equipo acondionador de ventana de 3900 F/H incluido relleno de
circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, elemen-
tos antivibratorios de apoyo, lineas de alimentación eléctrica y de-
más elementos necesarios. Totalmente instalado. 
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 158,30
TOTAL PARTIDA ................................................... 2.796,62
2.638,32
9.3 M.OBRA SEGURIDAD P. AUXILIOS
VIGILANCIA DE SEGURIDADAC-80-30-100 h
Vigilante de seguridad, considerando un promerio de media hora a
45 minutos diaria de un oficial de 1ª, que acredite haber realizado
con aprovechamiento curso Homologado de Seguridad y Salud en
el trabajo.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 0,41
TOTAL PARTIDA ................................................... 7,21
6,80
COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓNAC-80-30-200 mes
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,30
TOTAL PARTIDA ................................................... 23,03
21,73
COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNAC-80-30-300 mes
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peór ordinario. 
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,22
TOTAL PARTIDA ................................................... 21,61
20,39
BOTEQUÍN DE URGENCIAAC-80-30-400 Ud
Botequín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligato-
rio. Colocado.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,65
TOTAL PARTIDA ................................................... 29,20
27,55
RECONOCIMIENTO MÉDICO POR TRABAJADORAC-80-30-500 Ud
Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 0,67
TOTAL PARTIDA ................................................... 11,76
11,09
COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDADAC-80-30-600 mes
Costo mensual de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, consi-
derando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de
oficial de 1ª.
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 6,00
TOTAL PARTIDA ................................................... 106,06
100,06
COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. Y SALUDAC-80-30-700 mes
Costo mensual en formación de seguridad y salud en el trabajo, con-
siderando una hora a la semana y realizada por un encargo.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,52
TOTAL PARTIDA ................................................... 26,82
25,30
10 GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA RESIDUOS MADERAAC-90-10-100 Ud
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido en
peso en báscula puesta en planta.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 16,55
TOTAL PARTIDA ................................................... 292,43
275,88
RETIRADA RESIDUOS ACEROAC-90-10-200 Ud
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a
una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte inte-
rior, descarga en almacén. Medido en peso en báscula puesta en al-
macén.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 37,65
TOTAL PARTIDA ................................................... 665,17
627,52
RETIRADA RESIUDOS PLÁSTICOSAC-90-10-300 Ud
Retirada de residuos plásticos a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido en peso en báscula puesta en
planta.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 5,97
TOTAL PARTIDA ................................................... 105,42
99,45
RETIRADA RESIDUOS ÁRIDOS Y PIEDRASAC-90-10-400 Ud
Retirada de residuos deáridos y piedras en obra de nueva planta a
planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, for-
mada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 243,10
TOTAL PARTIDA ................................................... 4.294,83
4.051,73
RETIRADA FILTROS ACEITES/COMBUSTIBLEAC-90-10-500 Ud
Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combusti-
ble y de aceite usados hasta destino final, siendo los filtros deposita-
dos en la instalación en distintos bidones de 200l, que deben adqui-
rirse por primera vez. Incluido medios manuales y medidas de segu-
ridad y salud. 
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 10,89
TOTAL PARTIDA ................................................... 192,42
181,53
RETIRADA MATERIAL CONTAMINANTE HIDROCARBUROSAC-90-10-600 Ud
Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como tra-
pos, suelos, serrín...contaminados e impregnados de hidrocarburos,
en bidonales de 200l de capacidad. Incluido medios manuales y me-
didas de seguridad y salud.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 33,24
TOTAL PARTIDA ................................................... 587,29
554,05
RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURAAC-90-10-700 Ud
Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, alma-
cenados en instalación en bidones de 200l de boca abierta con cie-
rre de ballestas, que deben adquirirse por primera vez. Incluido me-
dios manuales y medidas de seguridad y salud. 
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 13,90
TOTAL PARTIDA ................................................... 245,54
231,64
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1 ACTUACIONES PREVIAS
ACOPIO Y VERTEDERO1.1
AC-10-10-100 m2 ACONDICIONAMIETO DE ZONA DE ACOPIO 1.710,00
Acondicionamiento de la zona de acopio de materiales como balas-
to y carriles. 
3.000,00 0,57
AC-10-10-200 m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE VERTEDERO 50.368,62
Acondicionamiento de la zona de vertedero donde se depositarán
los materiales no aptos procedentes de la obra
88.366,00 0,57
TOTAL 1.1............................................................................................... 52.078,62
DESVÍOS PROVISIONALES1.2
AC-10-20-100 Ud CARTEL DE OBRA PROVISIONAL 449,42
Cartel de señalización provisional de obra con tratamiento reflectan-
te.
2,00 224,71
AC-10-20-200 m MARCA VIAL 198,00
Marca víal en señalización provisional de obra 
600,00 0,33
AC-10-20-301 Ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL 352,76
Placa de señalización triangular provisional de obra de 90 cm con
pintura reflectante de alta intensidad, nivel II.
4,00 88,19
AC-10-20-302 Ud SEÑAL CIRCULAR PROVISIONAL 707,32
Placa de señalización circular provisional de obra de 90 cm con pin-
tura reflectante de alta intensidad, nivel II.
4,00 176,83
AC-10-20-400 m VALLA PROVISIONAL 6.410,00
Valla para señalización provisional de obra según normativa
200,00 32,05
AC-10-20-500 Ud LUZ SEÑALIZACIÓN 12,72
Globo de luz roja para señalización.
4,00 3,18
AC-10-20-600 Ud CONO DE SEÑALIZACIÓN 10,60
Cono de Señalización de Tráfico
10,00 1,06
TOTAL 1.2............................................................................................... 8.140,82
CERRAMIENTO DE OBRA1.3
AC-10-30-100 m LEVANTAMIENTO DE VALLA 16.480,00
Levante de vallas metálicas incluso demoliciones necesarias, cargas
y descargas y el transporte a vertedero.
4.000,00 4,12
AC-10-30-200 Ud VALLA ESCAPE FAUNA 563,76
Estructura de escape de fauna en vallado perimetral, totalmente ins-
talada. 
4,00 140,94
AC-10-30-300 m VALLA METÁLICA 152.640,00
Valla metálica de 2,5 m para contención de personas.
4.000,00 38,16
TOTAL 1.3............................................................................................... 169.683,76
TOTAL 1........................................................................................................................................... 229.903,20
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO2.1
AC-20-10-100 m2 DESPEJE Y DESBROCE 38.352,00
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, arranque,
carga y transporte a vertedero.
75.200,00 0,51
AC-20-10-200 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 31.087,45
Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolada, de
profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a vertedero o lugar de empleo.
19.675,60 1,58
TOTAL 2.1............................................................................................... 69.439,45
EXCAVACIONES2.2
AC-20-20-100 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE 185.014,58
Excavación en desmonte de terreno de la explanación con medios
mecánicos sin explosivos, agotamiento y drenaje durante la ejecu-
ción, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de cunetas,
refino de taludes, carga.
96.866,27 1,91
AC-20-20-200 m3 EXCAVACIÓN DE SANEO 106.456,87
Excavación de saneo del terreno natural (1 m) con carga de materia-
les y transporte a vertedero en secciones en terraplén. 
55.736,58 1,91
TOTAL 2.2............................................................................................... 291.471,45
FORMACIÓN DE TERRAPLENES2.3
AC-20-30-100 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 105.367,94
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamo, extendi-
do, humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasan-
teo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
67.113,34 1,57
AC-20-50-100 m3 CAPA DE FORMA CON SUELO SELECCIONADO 29.590,11
Formación de capa de forma con suelo seleccionado procedente de
cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, compacta-
ción, nivelación y acabado de la superficie.
7.954,33 3,72
AC-20-50-200 m3 CAPA DE SUB-BALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 15.549,79
Colocación de Sub-Balasto, procedente de cantera, bajo vía. incluye
extendido, humectación, compactación, nivelación y acabado de la
superficie
3.395,15 4,58
AC-20-70-100 m3 SUELO SELECCIONADO EN CANTERA 458.221,02
Suelo seleccionado procedente de cantera para formación de relle-
nos.
98.330,69 4,66
AC-20-70-200 m3 SUB-BALASTO EN CANTERA 39.791,16
Sub-balasto procedente de cantera para formación de capa de
Sub-balasto.
3.395,15 11,72
AC-20-60-100 km TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMOS 54.951,99
Suplemento de transporte de material procedente de cantera. 
103.683,00 0,53
TOTAL 2.3............................................................................................... 703.472,01
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VERTEDERO2.4
AC-20-40-100 m3 FORMACIÓN DE VERTEDERO 82.693,66
Formación de vertedero, extendido del material y demás actuacio-
nes complementarias para realizar la unidad.
172.278,45 0,48
AC-20-60-200 km TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 35.281,04
Suplemento de transporte a vertedero de material excavado en la
traza .
66.568,00 0,53
TOTAL 2.4............................................................................................... 117.974,70
TOTAL 2........................................................................................................................................... 1.182.357,61
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3 DRENAJE
DRENAJE TRASVERSAL3.1
AC-30-10-101 Ud DRENAJE TRANSVERSAL TIPO CAÑO D.1800 mm 31.303,20
Obra de drenaje transversal tipo caño con tubo de hormigón arma-
do sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de es-
pesor y diámetro  1800 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión
elástica y junta de goma. Suministro, transporte a obra y colocación.
80,00 391,29
AC-30-10-102 m2 COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS 8.704,80
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofra-
do. Incluido limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante,
puesta en obra de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución
465,00 18,72
AC-30-10-103 m3 HORMIGÓN HM-20 47.595,46
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado
689,19 69,06
AC-30-10-104 Ud CONSTRUCCIÓN DE ALETAS 37.286,40
Embocadura de aletas, para obra de drenaje de caño de diámetro
de 1800 mm, formado con hormigón armado HA-25 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada. 
20,00 1.864,32
TOTAL 3.1............................................................................................... 124.889,86
DRENAJE LONGITUDINAL3.2
AC-30-10-201 m FORMACIÓN DE CUNETAS 123.553,28
Formación de cuneta a pie de talud y en plataforma y cuneta  trape-
zoidal en plataforma de 0,5 m de base, altura de 0,30 m , talud
1H/2V y revestida con un minimo de 10 cm de hormigón HM-15.
5.678,00 21,76
TOTAL 3.2............................................................................................... 123.553,28
TOTAL 3........................................................................................................................................... 248.443,14
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4 OBRAS DE PASO
TOTAL 4........................................................................................................................................... 0,00
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5 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA
BALASTO5.1
AC-40-10-100 m3 BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 51.697,81
Balasto tipo 2 procedente de cantera para la formación de la capa
de balasto.
3.048,22 16,96
AC-40-10-200 m3 BALASTO SUMINISTRADO CON CAMIÓN EN LA TRAZA 39.901,20
Balasto tipo 2 suministrado en camión y colocado en obra para la
formación del lecho de balasto. Incluye transporte, descarga en la
traza y extendido del balasto.
3.048,22 13,09
AC-40-10-300 m3 BALASTO SUMINISTRADO CON TREN TOLVA EN ACOPIO 32.646,44
Balasto tipo 2 suministrado a obra en tren tolva y descarga en la zo-
na de acopio.
3.048,22 10,71
TOTAL 5.1............................................................................................... 124.245,45
MONTAJE DE VÍA EN PARQUE5.2
AC-40-20-100 Ud CARRIL UIC-54 8.389,50
Carril UIC- 54 en barra de 18 m, incluso suministro, transporte y des-
carga a pie de obra.
210,00 39,95
AC-40-20-200 Ud TRAVIESAS MONOBLOQUE DW 310.704,76
Suministro de traviesa polivalente de hormigón monobloque DW,
modelo PR-90 UIC-54, descargada desde camión en parque de mon-
taje. Incluye material, carga, transporte, y la sujección.
3.134,00 99,14
AC-40-20-300 Ud MONTAJE DE VÍA EN PARQUE 6.819,75
Montaje de carril UIC-54 previamente suministrados sobre traviesas
monobloques tipo DW situadas a 60 cm, incluye el posicionado y
apretado de sujecciones.
105,00 64,95
AC-40-20-400 km TRANSPORTE DE VÍA MONTADA EN PARQUE 427,68
Transporte de vía montada en parque, hasta lugar de colocación en
su posición correspondiente en la traza. Incluye carga, transporte y
descarga en la traza.
162,00 2,64
TOTAL 5.2............................................................................................... 326.341,69
MONTAJE DE VÍA EN TRAZA5.3
AC-40-20-500 Ud MONTAJE DE VÍA ÚNICA EN TRAZA 16.696,05
Montaje de vía sobre balasto con traviesa monobloque de ancho
ibérico y carril UIC-54 de 18 metros de longitud. Ripado de vía de
hasta 0,50 m de desplazamiento total, incluidos los cortes de carril y
todas las operaciones necesarias hasta dejar la vía alineada y nivela-
da en su nueva posición correspondiente a la primera nivelación.
105,00 159,01
AC-40-20-600 Ud ACABADO DE VÍA 5.474,70
Acabado de vía. Comprende rectificación y bateo necesario hasta
cumplir las toleracionas correspondientes a segunda nivelación, per-
filado de banquetas, limpieza y enrasado de paseos y entrevia hasta
conseguir la sección transversal definida en planos. No se incluye
soldadura aluminotérmica
105,00 52,14
AC-40-20-700 Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 29.045,10
Soladura aluminotérmica de carril UIC-54, en un solo hilo, incluye la
carga de soldadura, útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares.
210,00 138,31
AC-40-20-800 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 19.364,00
Liberación de tensiones por m. de vía. Incluye aflojamiento de gra-
pas, colocación de rodillos, golpeo de carril con maza de madera, re-
tirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de su-
jección. 
1.880,00 10,30
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TOTAL 5.3............................................................................................... 70.579,85
TOTAL 5........................................................................................................................................... 521.166,99
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6 FIRMES Y PAVIMENTOS
CIMIENTO DEL FIRME6.1
AC-50-10-100 m3 FORMACIÓN DE SUB-BASE 34.130,42
Formación de sub-base para conseguir una explanada de carretera
tipo E2. Terraplén con suelo seleccionado de préstamo, extendido,
humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
21.739,12 1,57
TOTAL 6.1............................................................................................... 34.130,42
BASE6.2
AC-50-20-100 m3 ZAHORRA ARITIFICIAL 58.312,18
Zahorra aritificial y transporte, extensión y compactación, medido
sobre perfil teórico
3.384,34 17,23
AC-50-40-100 t RIEGO IMPRIMACIÓN 9.534,29
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado. 
25,57 372,87
TOTAL 6.2............................................................................................... 67.846,47
PAVIMENTO6.3
AC-50-30-101 t MEZCLA AC32 BASE G 99.182,76
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G (G-25 BASE), exten-
dida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación,
con un espesor de 14 cm. 
3.978,45 24,93
AC-50-30-102 t MEZCLA AC22 BIN D 66.943,82
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia),
extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aporta-
ción,  con un espesor de 8 cm. 
2.680,97 24,97
AC-50-30-103 t MEZCLA BBTM 11B 1.739,92
Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de ro-
dadura. Extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de
aportación, con un espesor de 3 cm. 
966,62 1,80
AC-50-30-200 t BETÚN B50/70 149.714,40
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70)
340,26 440,00
AC-50-30-300 t POLVO MINERAL 17.819,48
Polvo mineral o carbonatado (tricalsa o similar) empleado como pol-
vo mineral de aportación en mezcla bituminosas en caliente puente
a pie de obra o planta. 
361,67 49,27
AC-40-40-200 t RIEGO ADHERENCIA 9.463,01
Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia y el barrido y la pre-
paración de la superficie, totalmente terminado
26,51 356,96
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TOTAL 6.3............................................................................................... 344.863,39
BERMAS Y ARCENES6.4
AC-50-50-100 m3 FORMACIÓN DE BERMAS 2.392,52
Formación de la capa de berma con suelo seleccionado procedente
de préstamo, extendido, humectación, compactación, incluso perfila-
do de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, terminado.
1.523,90 1,57
AC-50-60-100 m3 FORMACIÓN ARCENES 17.473,63
Formación de capa de zahorra aritificial situado bajo el arcén; trans-
porte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.
1.014,14 17,23
TOTAL 6.4............................................................................................... 19.866,15
TOTAL 6........................................................................................................................................... 466.706,43
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7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
AC-60-10-100 m BARRERA DE SEGURIDAD 80.576,80
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SN4A/100A, de acero lami-
nado y galvanizado en caliente de 3mm. de espesor, con postes me-
tálicos cada 4 m; tipo C-100 de 1,50 m de longitud, hincada con p.p
de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
3.760,00 21,43
AC-60-10-201 Ud SEÑAL CIRCULAR DEFINITIVA 1.258,74
Suministro y colocación de señal reflaxiva, nivel I (reflectante nor-
mal), circular de 90 cm de diámetro, incluso poste de acero galvani-
zado de 100x50x3 mm. y cama de hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 179,82
AC-60-10-202 Ud SEÑAL TRIANGULAR DEFINITIVA 1.136,66
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), triangular de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 162,38
AC-60-10-203 Ud SEÑAL CUADRADA DEFINITIVA 1.244,95
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), cuadrada de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 177,85
AC-60-10-301 Ud HITO DE ARISTAS 450,65
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
5,00 90,13
AC-60-10-302 Ud HITO KILOMÉTRICO 748,03
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
19,00 39,37
AC-60-10-400 m CANALETA PARA CABLES 19.946,80
Canaleta prefabricada para cable incluye carga, transporte, descarga
y colocación en la traza. 
1.880,00 10,61
TOTAL 7........................................................................................................................................... 105.362,63
1022 noviembre 2018
PRESUPUESTO
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
AC-70-10-100 m2 SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRA 160.928,00
Superficie del terreno tratado con siembra.
75.200,00 2,14
AC-70-10-200 Ud SUMINISTROS DE PLANTAS 1.095,00
Plantas producidas y suministradas a obra (incluye suministro, tans-
porte y descarga)
125,00 8,76
AC-70-10-300 Ud PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN 471,25
Plantanción de vegetación y plantas suministradas en obra.
125,00 3,77
TOTAL 8........................................................................................................................................... 162.494,25
1122 noviembre 2018
PRESUPUESTO
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9 SEGURIDAD Y SALUD
EPI'S9.1
AC-80-10-100 Ud EPI'S SOLDADOR 480,18
EPI'S obligatorios que debe de llevar un soldador cuando este ejecu-
tando su trabajo. 
3,00 160,06
AC-80-10-200 Ud EPI'S INDIVIDUALES 3.991,20
EPI'S obligatorios que deben de llevar los trabajadores cuando es-
ten realizando su trabajo en la obra. 
40,00 99,78
TOTAL 9.1............................................................................................... 4.471,38
INSTALACIONES AUXILIARES9.2
AC-80-20-100 mes ALQUILER CASETA OFICINA 3.278,24
Mes de alquiler caseta para oficina prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
16,00 204,89
AC-80-20-200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 4.394,56
Mes de alquiler caseta para comedor prefabricada de paneles de
hormigón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forja-
do inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
16,00 274,66
AC-80-20-300 mes ALQUILER CASETA PARA ALMACÉN 3.154,68
Mes de alquiler caseta para almacén prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada
12,00 262,89
AC-80-20-400 Ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 2.204,92
Cuadro  de baja tensión para la alimentación de casetas, con intrrup-
tores automáticos y diferenciales, todo ello en nuevo armario, total-
mente instalado, conexionado y puesto en servicio
2,00 1.102,46
AC-80-20-500 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 19.830,72
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario en obra, inclui-
do aseos, taquillas, duchas, termo eléctrico de 50L y lavabos. Total-
mente montada
32,00 619,71
AC-80-20-600 Ud AIRE ACONDICIONADO 5.593,24
Equipo acondionador de ventana de 3900 F/H incluido relleno de
circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, elemen-
tos antivibratorios de apoyo, lineas de alimentación eléctrica y de-
más elementos necesarios. Totalmente instalado. 
2,00 2.796,62
TOTAL 9.2............................................................................................... 38.456,36
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PRESUPUESTO
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
M.OBRA SEGURIDAD P. AUXILIOS9.3
AC-80-30-100 h VIGILANCIA DE SEGURIDAD 4.614,40
Vigilante de seguridad, considerando un promerio de media hora a
45 minutos diaria de un oficial de 1ª, que acredite haber realizado
con aprovechamiento curso Homologado de Seguridad y Salud en
el trabajo.
640,00 7,21
AC-80-30-200 mes COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 368,48
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.
16,00 23,03
AC-80-30-300 mes COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 345,76
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peór ordinario. 
16,00 21,61
AC-80-30-400 Ud BOTEQUÍN DE URGENCIA 87,60
Botequín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligato-
rio. Colocado.
3,00 29,20
AC-80-30-500 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR TRABAJADOR 470,40
Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador.
40,00 11,76
AC-80-30-600 mes COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 1.696,96
Costo mensual de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, consi-
derando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de
oficial de 1ª.
16,00 106,06
AC-80-30-700 mes COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. Y SALUD 429,12
Costo mensual en formación de seguridad y salud en el trabajo, con-
siderando una hora a la semana y realizada por un encargo.
16,00 26,82
TOTAL 9.3............................................................................................... 8.012,72
TOTAL 9........................................................................................................................................... 50.940,46
1322 noviembre 2018
PRESUPUESTO
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10 GESTIÓN DE RESIDUOS
AC-90-10-100 Ud RETIRADA RESIDUOS MADERA 292,43
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido en
peso en báscula puesta en planta.
1,00 292,43
AC-90-10-200 Ud RETIRADA RESIDUOS ACERO 665,17
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a
una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte inte-
rior, descarga en almacén. Medido en peso en báscula puesta en al-
macén.
1,00 665,17
AC-90-10-300 Ud RETIRADA RESIUDOS PLÁSTICOS 105,42
Retirada de residuos plásticos a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido en peso en báscula puesta en
planta.
1,00 105,42
AC-90-10-400 Ud RETIRADA RESIDUOS ÁRIDOS Y PIEDRAS 4.294,83
Retirada de residuos deáridos y piedras en obra de nueva planta a
planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, for-
mada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
1,00 4.294,83
AC-90-10-500 Ud RETIRADA FILTROS ACEITES/COMBUSTIBLE 192,42
Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combusti-
ble y de aceite usados hasta destino final, siendo los filtros deposita-
dos en la instalación en distintos bidones de 200l, que deben adqui-
rirse por primera vez. Incluido medios manuales y medidas de segu-
ridad y salud. 
1,00 192,42
AC-90-10-600 Ud RETIRADA MATERIAL CONTAMINANTE HIDROCARBUROS 587,29
Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como tra-
pos, suelos, serrín...contaminados e impregnados de hidrocarburos,
en bidonales de 200l de capacidad. Incluido medios manuales y me-
didas de seguridad y salud.
1,00 587,29
AC-90-10-700 Ud RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURA 245,54
Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, alma-
cenados en instalación en bidones de 200l de boca abierta con cie-
rre de ballestas, que deben adquirirse por primera vez. Incluido me-
dios manuales y medidas de seguridad y salud. 
1,00 245,54
TOTAL 10......................................................................................................................................... 6.383,10
TOTAL............................................................................................................................................................. 2.973.757,81
1422 noviembre 2018
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 229.903,20 7,73
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 1.182.357,61 39,76
3 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 248.443,14 8,35
4 OBRAS DE PASO ........................................................................................................................................................... 0,00 0,00
5 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA ......................................................................................................................... 521.166,99 17,53
6 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 466.706,43 15,69
7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......................................................................................................... 105.362,63 3,54
8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.......................................................................................................................................... 162.494,25 5,46
9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 50.940,46 1,71
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 6.383,10 0,21
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.973.757,81
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13,00 % Gastos generales ........ 386.588,52
6,00 % Beneficio industrial ...... 178.425,47
Suma..................................................... 565.013,99
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.538.771,80
21% IVA ................................................ 743.142,08
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.281.913,88
Sevilla, 1 de octubre 2018.
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ANEJO 7. MEDICIONES DEL MODELO BIM 3D  
Informe de materiales
Alineación:  Acceso_ffcc
Grupo de líneas de muestreo:  SL Collection ‐ 1
P.K. inicial:  2+880.000
P.K. final:  4+760.000
Tipo de área Área Vol. incremental Vol. acumul.
Metros cuadrados Metros cúbicos Metros cúbicos
P.K.: 2+880.000
Tierra vegetal 12.38 0.00 0.00
Movimiento de tierras 122.95 0.00 0.00
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 0.00 0.00
Subbalasto 1.81 0.00 0.00
Capa de forma 4.23 0.00 0.00
Cuneta 0.25 0.00 0.00
Capa de rodadura 0.22 0.00 0.00
Capa intermedia 0.62 0.00 0.00
Capa base 0.92 0.00 0.00
Base del firme 1.80 0.00 0.00
Arcén 0.54 0.00 0.00
Berma 0.81 0.00 0.00
Subbase 11.87 0.00 0.00
P.K.: 2+900.000
Tierra vegetal 12.56 249.46 249.46
Movimiento de tierras 132.82 2557.64 2557.64
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 32.43
Subbalasto 1.81 36.12 36.12
Capa de forma 4.23 84.62 84.62
Cuneta 0.25 5.08 5.08
Capa de rodadura 0.22 4.47 4.47
Capa intermedia 0.62 12.41 12.41
Capa base 0.92 18.41 18.41
Base del firme 1.80 36.02 36.02
Arcén 0.54 10.79 10.79
Berma 0.81 16.22 16.22
Subbase 11.87 237.45 237.45
P.K.: 2+920.000
Tierra vegetal 12.71 252.77 502.22
Movimiento de tierras 140.00 2728.22 5285.87
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 64.86
Subbalasto 1.81 36.12 72.24
Capa de forma 4.23 84.62 169.24
Cuneta 0.25 5.08 10.15
Capa de rodadura 0.22 4.47 8.95
Capa intermedia 0.62 12.41 24.81
Capa base 0.92 18.41 36.82
Base del firme 1.80 36.02 72.04
Arcén 0.54 10.79 21.59
Berma 0.81 16.22 32.44
Subbase 11.87 237.45 474.90
P.K.: 2+940.000
Tierra vegetal 12.93 256.42 758.64
Movimiento de tierras 149.85 2898.52 8184.39
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 97.28
Subbalasto 1.81 36.12 108.36
Capa de forma 4.23 84.62 253.86
Cuneta 0.25 5.08 15.23
Capa de rodadura 0.22 4.47 13.42
Capa intermedia 0.62 12.41 37.22
Capa base 0.92 18.41 55.23
Base del firme 1.80 36.02 108.06
Arcén 0.54 10.79 32.38
Berma 0.81 16.22 48.65
Subbase 11.87 237.45 712.36
P.K.: 2+960.000
Tierra vegetal 13.18 261.12 1019.76
Movimiento de tierras 159.68 3095.28 11279.66
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 129.71
Subbalasto 1.81 36.12 144.48
Capa de forma 4.23 84.62 338.48
Cuneta 0.25 5.08 20.30
Capa de rodadura 0.22 4.47 17.89
Capa intermedia 0.62 12.41 49.62
Capa base 0.92 18.41 73.64
Base del firme 1.80 36.02 144.08
Arcén 0.54 10.79 43.17
Berma 0.81 16.22 64.87
Subbase 11.87 237.45 949.81
P.K.: 2+980.000
Tierra vegetal 13.34 265.26 1285.02
Movimiento de tierras 169.65 3293.30 14572.96
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 162.14
Subbalasto 1.81 36.12 180.59
Capa de forma 4.23 84.62 423.11
Cuneta 0.25 5.08 25.38
Capa de rodadura 0.22 4.47 22.37
Capa intermedia 0.62 12.41 62.03
Capa base 0.92 18.41 92.05
Base del firme 1.80 36.02 180.10
Arcén 0.54 10.79 53.97
Berma 0.81 16.22 81.09
Subbase 11.87 237.45 1187.26
P.K.: 3+000.000
Tierra vegetal 13.46 268.00 1553.02
Movimiento de tierras 171.48 3411.30 17984.26
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 194.57
Subbalasto 1.81 36.12 216.71
Capa de forma 4.23 84.62 507.73
Cuneta 0.25 5.08 30.46
Capa de rodadura 0.22 4.47 26.84
Capa intermedia 0.62 12.41 74.44
Capa base 0.92 18.41 110.46
Base del firme 1.80 36.02 216.12
Arcén 0.54 10.79 64.76
Berma 0.81 16.22 97.31
Subbase 11.87 237.45 1424.71
P.K.: 3+020.000
Tierra vegetal 13.48 269.38 1822.39
Movimiento de tierras 174.99 3464.66 21448.92
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 227.00
Subbalasto 1.81 36.12 252.83
Capa de forma 4.23 84.62 592.35
Cuneta 0.25 5.08 35.53
Capa de rodadura 0.22 4.47 31.31
Capa intermedia 0.62 12.41 86.84
Capa base 0.92 18.41 128.87
Base del firme 1.80 36.02 252.14
Arcén 0.54 10.79 75.55
Berma 0.81 16.22 113.52
Subbase 11.87 237.45 1662.16
P.K.: 3+040.000
Tierra vegetal 13.70 271.76 2094.15
Movimiento de tierras 184.76 3597.46 25046.38
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 259.42
Subbalasto 1.81 36.12 288.95
Capa de forma 4.23 84.62 676.97
Cuneta 0.25 5.08 40.61
Capa de rodadura 0.22 4.47 35.78
Capa intermedia 0.62 12.41 99.25
Capa base 0.92 18.41 147.28
Base del firme 1.80 36.02 288.16
Arcén 0.54 10.79 86.35
Berma 0.81 16.22 129.74
Subbase 11.87 237.45 1899.61
P.K.: 3+060.000
Tierra vegetal 13.87 275.64 2369.79
Movimiento de tierras 194.88 3796.36 28842.75
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 291.85
Subbalasto 1.81 36.12 325.07
Capa de forma 4.23 84.62 761.59
Cuneta 0.25 5.08 45.68
Capa de rodadura 0.22 4.47 40.26
Capa intermedia 0.62 12.41 111.65
Capa base 0.92 18.41 165.69
Base del firme 1.80 36.02 324.18
Arcén 0.54 10.79 97.14
Berma 0.81 16.22 145.96
Subbase 11.87 237.45 2137.07
P.K.: 3+080.000
Tierra vegetal 13.94 278.03 2647.82
Movimiento de tierras 199.50 3943.77 32786.52
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 324.28
Subbalasto 1.81 36.12 361.19
Capa de forma 4.23 84.62 846.21
Cuneta 0.25 5.08 50.76
Capa de rodadura 0.22 4.47 44.73
Capa intermedia 0.62 12.41 124.06
Capa base 0.92 18.41 184.10
Base del firme 1.80 36.02 360.20
Arcén 0.54 10.79 107.94
Berma 0.81 16.22 162.18
Subbase 11.87 237.45 2374.52
P.K.: 3+100.000
Tierra vegetal 14.16 280.97 2928.79
Movimiento de tierras 212.31 4118.06 36904.58
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 356.71
Subbalasto 1.81 36.12 397.31
Capa de forma 4.23 84.62 930.83
Cuneta 0.25 5.08 55.84
Capa de rodadura 0.22 4.47 49.20
Capa intermedia 0.62 12.41 136.47
Capa base 0.92 18.41 202.51
Base del firme 1.80 36.02 396.22
Arcén 0.54 10.79 118.73
Berma 0.81 16.22 178.39
Subbase 11.87 237.45 2611.97
P.K.: 3+120.000
Tierra vegetal 14.23 283.92 3212.71
Movimiento de tierras 215.78 4280.81 41185.39
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 389.14
Subbalasto 1.81 36.12 433.43
Capa de forma 4.23 84.62 1015.45
Cuneta 0.25 5.08 60.91
Capa de rodadura 0.22 4.47 53.68
Capa intermedia 0.62 12.41 148.87
Capa base 0.92 18.41 220.92
Base del firme 1.80 36.02 432.24
Arcén 0.54 10.79 129.52
Berma 0.81 16.22 194.61
Subbase 11.87 237.45 2849.42
P.K.: 3+140.000
Tierra vegetal 14.58 288.14 3500.85
Movimiento de tierras 235.34 4511.17 45696.56
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 421.57
Subbalasto 1.81 36.12 469.55
Capa de forma 4.23 84.62 1100.08
Cuneta 0.25 5.08 65.99
Capa de rodadura 0.22 4.47 58.15
Capa intermedia 0.62 12.41 161.28
Capa base 0.92 18.41 239.33
Base del firme 1.80 36.02 468.26
Arcén 0.54 10.79 140.32
Berma 0.81 16.22 210.83
Subbase 11.87 237.45 3086.87
P.K.: 3+160.000
Tierra vegetal 14.75 293.29 3794.14
Movimiento de tierras 241.85 4771.90 50468.46
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 453.99
Subbalasto 1.81 36.12 505.67
Capa de forma 4.23 84.62 1184.70
Cuneta 0.25 5.08 71.06
Capa de rodadura 0.22 4.47 62.62
Capa intermedia 0.62 12.41 173.68
Capa base 0.92 18.41 257.74
Base del firme 1.80 36.02 504.28
Arcén 0.54 10.79 151.11
Berma 0.81 16.22 227.05
Subbase 11.87 237.45 3324.33
P.K.: 3+180.000
Tierra vegetal 14.59 293.35 4087.48
Movimiento de tierras 235.12 4769.73 55238.19
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 486.42
Subbalasto 1.81 36.12 541.78
Capa de forma 4.23 84.62 1269.32
Cuneta 0.25 5.08 76.14
Capa de rodadura 0.22 4.47 67.10
Capa intermedia 0.62 12.41 186.09
Capa base 0.92 18.41 276.15
Base del firme 1.80 36.02 540.30
Arcén 0.54 10.79 161.90
Berma 0.81 16.22 243.26
Subbase 11.87 237.45 3561.78
P.K.: 3+200.000
Tierra vegetal 14.14 287.32 4374.81
Movimiento de tierras 211.46 4465.81 59704.00
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 518.85
Subbalasto 1.81 36.12 577.90
Capa de forma 4.23 84.62 1353.94
Cuneta 0.25 5.08 81.22
Capa de rodadura 0.22 4.47 71.57
Capa intermedia 0.62 12.41 198.50
Capa base 0.92 18.41 294.56
Base del firme 1.80 36.02 576.32
Arcén 0.54 10.79 172.70
Berma 0.81 16.22 259.48
Subbase 11.87 237.45 3799.23
P.K.: 3+220.000
Tierra vegetal 13.48 276.22 4651.03
Movimiento de tierras 183.31 3947.69 63651.69
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 551.28
Subbalasto 1.81 36.12 614.02
Capa de forma 4.23 84.62 1438.56
Cuneta 0.25 5.08 86.29
Capa de rodadura 0.22 4.47 76.04
Capa intermedia 0.62 12.41 210.90
Capa base 0.92 18.41 312.97
Base del firme 1.80 36.02 612.34
Arcén 0.54 10.79 183.49
Berma 0.81 16.22 275.70
Subbase 11.87 237.45 4036.68
P.K.: 3+240.000
Tierra vegetal 12.26 257.36 4908.39
Movimiento de tierras 118.42 3017.36 66669.06
Saneo 0.00 0.00 0.00
Balasto 1.62 32.43 583.71
Subbalasto 1.81 36.12 650.14
Capa de forma 4.23 84.62 1523.18
Cuneta 0.25 5.08 91.37
Capa de rodadura 0.22 4.47 80.51
Capa intermedia 0.62 12.41 223.31
Capa base 0.92 18.41 331.38
Base del firme 1.80 36.02 648.35
Arcén 0.54 10.79 194.28
Berma 0.81 16.22 291.92
Subbase 11.87 237.45 4274.13
P.K.: 3+260.000
Tierra vegetal 9.89 221.46 5129.84
Movimiento de tierras 16.82 1352.42 68021.47
Saneo 16.04 160.39 160.39
Balasto 1.62 32.43 616.13
Subbalasto 1.81 36.12 686.26
Capa de forma 4.23 84.62 1607.80
Cuneta 0.25 5.08 96.44
Capa de rodadura 0.22 4.47 84.99
Capa intermedia 0.62 12.41 235.71
Capa base 0.92 18.41 349.79
Base del firme 1.80 36.02 684.37
Arcén 0.54 10.79 205.08
Berma 0.81 16.22 308.13
Subbase 11.87 237.45 4511.59
P.K.: 3+280.000
Tierra vegetal 9.12 190.09 5319.93
Movimiento de tierras 22.60 394.19 68415.66
Saneo 31.94 479.82 640.21
Balasto 1.62 32.43 648.56
Subbalasto 1.81 36.12 722.38
Capa de forma 4.23 84.62 1692.42
Cuneta 0.25 5.08 101.52
Capa de rodadura 0.22 4.47 89.46
Capa intermedia 0.62 12.41 248.12
Capa base 0.92 18.41 368.20
Base del firme 1.80 36.02 720.39
Arcén 0.54 10.79 215.87
Berma 0.81 16.22 324.35
Subbase 11.87 237.45 4749.04
P.K.: 3+300.000
Tierra vegetal 9.44 185.61 5505.54
Movimiento de tierras 32.05 546.45 68962.11
Saneo 32.88 648.20 1288.41
Balasto 1.62 32.43 680.99
Subbalasto 1.81 36.12 758.50
Capa de forma 4.23 84.62 1777.05
Cuneta 0.25 5.08 106.60
Capa de rodadura 0.22 4.47 93.93
Capa intermedia 0.62 12.41 260.53
Capa base 0.92 18.41 386.61
Base del firme 1.80 36.02 756.41
Arcén 0.54 10.79 226.66
Berma 0.81 16.22 340.57
Subbase 11.87 237.45 4986.49
P.K.: 3+320.000
Tierra vegetal 9.70 191.36 5696.90
Movimiento de tierras 41.66 737.04 69699.16
Saneo 33.74 666.21 1954.63
Balasto 1.62 32.43 713.42
Subbalasto 1.81 36.12 794.62
Capa de forma 4.23 84.62 1861.67
Cuneta 0.25 5.08 111.67
Capa de rodadura 0.22 4.47 98.41
Capa intermedia 0.62 12.41 272.93
Capa base 0.92 18.41 405.02
Base del firme 1.80 36.02 792.43
Arcén 0.54 10.79 237.46
Berma 0.81 16.22 356.79
Subbase 11.87 237.45 5223.94
P.K.: 3+340.000
Tierra vegetal 9.97 196.63 5893.53
Movimiento de tierras 50.19 918.47 70617.63
Saneo 34.49 682.37 2637.00
Balasto 1.62 32.43 745.85
Subbalasto 1.81 36.12 830.74
Capa de forma 4.23 84.62 1946.29
Cuneta 0.25 5.08 116.75
Capa de rodadura 0.22 4.47 102.88
Capa intermedia 0.62 12.41 285.34
Capa base 0.92 18.41 423.43
Base del firme 1.80 36.02 828.45
Arcén 0.54 10.79 248.25
Berma 0.81 16.22 373.00
Subbase 11.87 237.45 5461.39
P.K.: 3+360.000
Tierra vegetal 10.08 200.44 6093.98
Movimiento de tierras 56.89 1070.77 71688.40
Saneo 35.26 697.57 3334.56
Balasto 1.62 32.43 778.27
Subbalasto 1.81 36.12 866.86
Capa de forma 4.23 84.62 2030.91
Cuneta 0.25 5.08 121.82
Capa de rodadura 0.22 4.47 107.35
Capa intermedia 0.62 12.41 297.74
Capa base 0.92 18.41 441.84
Base del firme 1.80 36.02 864.47
Arcén 0.54 10.79 259.04
Berma 0.81 16.22 389.22
Subbase 11.87 237.45 5698.84
P.K.: 3+380.000
Tierra vegetal 9.83 199.04 6293.02
Movimiento de tierras 48.56 1054.48 72742.87
Saneo 35.12 703.82 4038.38
Balasto 1.62 32.43 810.70
Subbalasto 1.81 36.12 902.97
Capa de forma 4.23 84.62 2115.53
Cuneta 0.25 5.08 126.90
Capa de rodadura 0.22 4.47 111.83
Capa intermedia 0.62 12.41 310.15
Capa base 0.92 18.41 460.25
Base del firme 1.80 36.02 900.49
Arcén 0.54 10.79 269.84
Berma 0.81 16.22 405.44
Subbase 11.87 237.45 5936.30
P.K.: 3+400.000
Tierra vegetal 9.94 197.66 6490.68
Movimiento de tierras 44.32 928.75 73671.62
Saneo 34.31 694.26 4732.64
Balasto 1.62 32.43 843.13
Subbalasto 1.81 36.12 939.09
Capa de forma 4.23 84.62 2200.15
Cuneta 0.25 5.08 131.98
Capa de rodadura 0.22 4.47 116.30
Capa intermedia 0.62 12.41 322.56
Capa base 0.92 18.41 478.66
Base del firme 1.80 36.02 936.51
Arcén 0.54 10.79 280.63
Berma 0.81 16.22 421.66
Subbase 11.87 237.45 6173.75
P.K.: 3+420.000
Tierra vegetal 9.71 196.46 6687.14
Movimiento de tierras 43.46 877.74 74549.36
Saneo 33.55 678.58 5411.22
Balasto 1.62 32.43 875.56
Subbalasto 1.81 36.12 975.21
Capa de forma 4.23 84.62 2284.77
Cuneta 0.25 5.08 137.05
Capa de rodadura 0.22 4.47 120.77
Capa intermedia 0.62 12.41 334.96
Capa base 0.92 18.41 497.07
Base del firme 1.80 36.02 972.53
Arcén 0.54 10.79 291.43
Berma 0.81 16.22 437.87
Subbase 11.87 237.45 6411.20
P.K.: 3+440.000
Tierra vegetal 9.38 190.92 6878.06
Movimiento de tierras 27.57 710.33 75259.69
Saneo 32.15 656.99 6068.21
Balasto 1.62 32.43 907.99
Subbalasto 1.81 36.12 1011.33
Capa de forma 4.23 84.62 2369.39
Cuneta 0.25 5.08 142.13
Capa de rodadura 0.22 4.47 125.24
Capa intermedia 0.62 12.41 347.37
Capa base 0.92 18.41 515.48
Base del firme 1.80 36.02 1008.55
Arcén 0.54 10.79 302.22
Berma 0.81 16.22 454.09
Subbase 11.87 237.45 6648.65
P.K.: 3+460.000
Tierra vegetal 9.05 184.37 7062.43
Movimiento de tierras 21.41 489.84 75749.53
Saneo 32.66 648.11 6716.31
Balasto 1.62 32.43 940.42
Subbalasto 1.81 36.12 1047.45
Capa de forma 4.23 84.62 2454.02
Cuneta 0.25 5.08 147.20
Capa de rodadura 0.22 4.47 129.72
Capa intermedia 0.62 12.41 359.77
Capa base 0.92 18.41 533.89
Base del firme 1.80 36.02 1044.57
Arcén 0.54 10.79 313.01
Berma 0.81 16.22 470.31
Subbase 11.87 237.45 6886.10
P.K.: 3+480.000
Tierra vegetal 9.15 182.01 7244.44
Movimiento de tierras 6.27 276.82 76026.35
Saneo 32.90 655.61 7371.92
Balasto 1.62 32.43 972.84
Subbalasto 1.81 36.12 1083.57
Capa de forma 4.23 84.62 2538.64
Cuneta 0.25 5.08 152.28
Capa de rodadura 0.22 4.47 134.19
Capa intermedia 0.62 12.41 372.18
Capa base 0.92 18.41 552.30
Base del firme 1.80 36.02 1080.59
Arcén 0.54 10.79 323.81
Berma 0.81 16.22 486.53
Subbase 11.87 237.45 7123.56
P.K.: 3+500.000
Tierra vegetal 9.70 188.47 7432.91
Movimiento de tierras 2.40 86.67 76113.02
Saneo 31.29 641.88 8013.80
Balasto 1.62 32.43 1005.27
Subbalasto 1.81 36.12 1119.69
Capa de forma 4.23 84.62 2623.26
Cuneta 0.25 5.08 157.36
Capa de rodadura 0.22 4.47 138.66
Capa intermedia 0.62 12.41 384.59
Capa base 0.92 18.41 570.71
Base del firme 1.80 36.02 1116.61
Arcén 0.54 10.79 334.60
Berma 0.81 16.22 502.74
Subbase 11.87 237.45 7361.01
P.K.: 3+520.000
Tierra vegetal 10.23 199.30 7632.21
Movimiento de tierras 6.01 84.06 76197.09
Saneo 28.01 592.99 8606.78
Balasto 1.62 32.43 1037.70
Subbalasto 1.81 36.12 1155.81
Capa de forma 4.23 84.62 2707.88
Cuneta 0.25 5.08 162.43
Capa de rodadura 0.22 4.47 143.14
Capa intermedia 0.62 12.41 396.99
Capa base 0.92 18.41 589.12
Base del firme 1.80 36.02 1152.63
Arcén 0.54 10.79 345.39
Berma 0.81 16.22 518.96
Subbase 11.87 237.45 7598.46
P.K.: 3+540.000
Tierra vegetal 10.48 207.11 7839.32
Movimiento de tierras 34.54 405.51 76602.59
Saneo 0.00 280.10 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1070.13
Subbalasto 1.81 36.12 1191.93
Capa de forma 4.23 84.62 2792.50
Cuneta 0.25 5.08 167.51
Capa de rodadura 0.22 4.47 147.61
Capa intermedia 0.62 12.41 409.40
Capa base 0.92 18.41 607.53
Base del firme 1.80 36.02 1188.65
Arcén 0.54 10.79 356.19
Berma 0.81 16.22 535.18
Subbase 11.87 237.45 7835.91
P.K.: 3+560.000
Tierra vegetal 11.03 215.11 8054.43
Movimiento de tierras 55.31 898.51 77501.10
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1102.56
Subbalasto 1.81 36.12 1228.04
Capa de forma 4.23 84.62 2877.12
Cuneta 0.25 5.08 172.58
Capa de rodadura 0.22 4.47 152.08
Capa intermedia 0.62 12.41 421.80
Capa base 0.92 18.41 625.94
Base del firme 1.80 36.02 1224.67
Arcén 0.54 10.79 366.98
Berma 0.81 16.22 551.40
Subbase 11.87 237.45 8073.36
P.K.: 3+580.000
Tierra vegetal 11.72 227.50 8281.94
Movimiento de tierras 83.77 1390.84 78891.94
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1134.98
Subbalasto 1.81 36.12 1264.16
Capa de forma 4.23 84.62 2961.74
Cuneta 0.25 5.08 177.66
Capa de rodadura 0.22 4.47 156.56
Capa intermedia 0.62 12.41 434.21
Capa base 0.92 18.41 644.35
Base del firme 1.80 36.02 1260.69
Arcén 0.54 10.79 377.77
Berma 0.81 16.22 567.61
Subbase 11.87 237.45 8310.82
P.K.: 3+600.000
Tierra vegetal 12.48 241.93 8523.87
Movimiento de tierras 117.05 2008.25 80900.19
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1167.41
Subbalasto 1.81 36.12 1300.28
Capa de forma 4.23 84.62 3046.36
Cuneta 0.25 5.08 182.74
Capa de rodadura 0.22 4.47 161.03
Capa intermedia 0.62 12.41 446.62
Capa base 0.92 18.41 662.76
Base del firme 1.80 36.02 1296.71
Arcén 0.54 10.79 388.57
Berma 0.81 16.22 583.83
Subbase 11.87 237.45 8548.27
P.K.: 3+620.000
Tierra vegetal 12.74 252.20 8776.08
Movimiento de tierras 132.29 2493.44 83393.63
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1199.84
Subbalasto 1.81 36.12 1336.40
Capa de forma 4.23 84.62 3130.99
Cuneta 0.25 5.08 187.81
Capa de rodadura 0.22 4.47 165.50
Capa intermedia 0.62 12.41 459.02
Capa base 0.92 18.41 681.17
Base del firme 1.80 36.02 1332.73
Arcén 0.54 10.79 399.36
Berma 0.81 16.22 600.05
Subbase 11.87 237.45 8785.72
P.K.: 3+640.000
Tierra vegetal 12.48 252.22 9028.29
Movimiento de tierras 122.91 2551.98 85945.61
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1232.27
Subbalasto 1.81 36.12 1372.52
Capa de forma 4.23 84.62 3215.61
Cuneta 0.25 5.08 192.89
Capa de rodadura 0.22 4.47 169.97
Capa intermedia 0.62 12.41 471.43
Capa base 0.92 18.41 699.58
Base del firme 1.80 36.02 1368.75
Arcén 0.54 10.79 410.15
Berma 0.81 16.22 616.27
Subbase 11.87 237.45 9023.17
P.K.: 3+660.000
Tierra vegetal 12.02 244.99 9273.28
Movimiento de tierras 101.92 2248.25 88193.85
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1264.70
Subbalasto 1.81 36.12 1408.64
Capa de forma 4.23 84.62 3300.23
Cuneta 0.25 5.08 197.96
Capa de rodadura 0.22 4.47 174.45
Capa intermedia 0.62 12.41 483.83
Capa base 0.92 18.41 717.99
Base del firme 1.80 36.02 1404.77
Arcén 0.54 10.79 420.95
Berma 0.81 16.22 632.48
Subbase 11.87 237.45 9260.62
P.K.: 3+680.000
Tierra vegetal 11.21 232.32 9505.60
Movimiento de tierras 70.57 1724.91 89918.76
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1297.12
Subbalasto 1.81 36.12 1444.76
Capa de forma 4.23 84.62 3384.85
Cuneta 0.25 5.08 203.04
Capa de rodadura 0.22 4.47 178.92
Capa intermedia 0.62 12.41 496.24
Capa base 0.92 18.41 736.40
Base del firme 1.80 36.02 1440.79
Arcén 0.54 10.79 431.74
Berma 0.81 16.22 648.70
Subbase 11.87 237.45 9498.07
P.K.: 3+700.000
Tierra vegetal 10.45 216.58 9722.18
Movimiento de tierras 43.14 1137.12 91055.88
Saneo 0.00 0.00 8886.89
Balasto 1.62 32.43 1329.55
Subbalasto 1.81 36.12 1480.88
Capa de forma 4.23 84.62 3469.47
Cuneta 0.25 5.08 208.12
Capa de rodadura 0.22 4.47 183.39
Capa intermedia 0.62 12.41 508.65
Capa base 0.92 18.41 754.81
Base del firme 1.80 36.02 1476.81
Arcén 0.54 10.79 442.53
Berma 0.81 16.22 664.92
Subbase 11.87 237.45 9735.53
P.K.: 3+720.000
Tierra vegetal 9.59 200.37 9922.55
Movimiento de tierras 2.60 457.40 91513.27
Saneo 29.40 294.00 9180.88
Balasto 1.62 32.43 1361.98
Subbalasto 1.81 36.12 1517.00
Capa de forma 4.23 84.62 3554.09
Cuneta 0.25 5.08 213.19
Capa de rodadura 0.22 4.47 187.87
Capa intermedia 0.62 12.41 521.05
Capa base 0.92 18.41 773.22
Base del firme 1.80 36.02 1512.83
Arcén 0.54 10.79 453.33
Berma 0.81 16.22 681.14
Subbase 11.87 237.45 9972.98
P.K.: 3+740.000
Tierra vegetal 8.98 185.65 10108.21
Movimiento de tierras 6.68 92.76 91606.04
Saneo 31.26 606.55 9787.44
Balasto 1.62 32.43 1394.41
Subbalasto 1.81 36.12 1553.12
Capa de forma 4.23 84.62 3638.71
Cuneta 0.25 5.08 218.27
Capa de rodadura 0.22 4.47 192.34
Capa intermedia 0.62 12.41 533.46
Capa base 0.92 18.41 791.63
Base del firme 1.80 36.02 1548.85
Arcén 0.54 10.79 464.12
Berma 0.81 16.22 697.36
Subbase 11.87 237.45 10210.43
P.K.: 3+760.000
Tierra vegetal 9.17 181.46 10289.67
Movimiento de tierras 25.80 324.74 91930.78
Saneo 31.79 630.42 10417.86
Balasto 1.62 32.43 1426.84
Subbalasto 1.81 36.12 1589.23
Capa de forma 4.23 84.62 3723.33
Cuneta 0.25 5.08 223.34
Capa de rodadura 0.22 4.47 196.81
Capa intermedia 0.62 12.41 545.86
Capa base 0.92 18.41 810.04
Base del firme 1.80 36.02 1584.87
Arcén 0.54 10.79 474.91
Berma 0.81 16.22 713.57
Subbase 11.87 237.45 10447.88
P.K.: 3+780.000
Tierra vegetal 9.86 190.30 10479.97
Movimiento de tierras 45.76 715.59 92646.37
Saneo 33.28 650.62 11068.48
Balasto 1.62 32.43 1459.27
Subbalasto 1.81 36.12 1625.35
Capa de forma 4.23 84.62 3807.96
Cuneta 0.25 5.08 228.42
Capa de rodadura 0.22 4.47 201.29
Capa intermedia 0.62 12.41 558.27
Capa base 0.92 18.41 828.45
Base del firme 1.80 36.02 1620.89
Arcén 0.54 10.79 485.71
Berma 0.81 16.22 729.79
Subbase 11.87 237.45 10685.33
P.K.: 3+800.000
Tierra vegetal 10.61 204.71 10684.68
Movimiento de tierras 72.56 1183.20 93829.57
Saneo 35.20 684.71 11753.20
Balasto 1.62 32.43 1491.69
Subbalasto 1.81 36.12 1661.47
Capa de forma 4.23 84.62 3892.58
Cuneta 0.25 5.08 233.50
Capa de rodadura 0.22 4.47 205.76
Capa intermedia 0.62 12.41 570.68
Capa base 0.92 18.41 846.86
Base del firme 1.80 36.02 1656.91
Arcén 0.54 10.79 496.50
Berma 0.81 16.22 746.01
Subbase 11.87 237.45 10922.79
P.K.: 3+820.000
Tierra vegetal 11.40 220.09 10904.77
Movimiento de tierras 105.16 1777.20 95606.78
Saneo 39.11 743.02 12496.22
Balasto 1.62 32.43 1524.12
Subbalasto 1.81 36.12 1697.59
Capa de forma 4.23 84.62 3977.20
Cuneta 0.25 5.08 238.57
Capa de rodadura 0.22 4.47 210.23
Capa intermedia 0.62 12.41 583.08
Capa base 0.92 18.41 865.27
Base del firme 1.80 36.02 1692.93
Arcén 0.54 10.79 507.30
Berma 0.81 16.22 762.23
Subbase 11.87 237.45 11160.24
P.K.: 3+840.000
Tierra vegetal 11.74 231.36 11136.13
Movimiento de tierras 112.29 2174.53 97781.30
Saneo 38.03 771.33 13267.55
Balasto 1.62 32.43 1556.55
Subbalasto 1.81 36.12 1733.71
Capa de forma 4.23 84.62 4061.82
Cuneta 0.25 5.08 243.65
Capa de rodadura 0.22 4.47 214.70
Capa intermedia 0.62 12.41 595.49
Capa base 0.92 18.41 883.68
Base del firme 1.80 36.02 1728.95
Arcén 0.54 10.79 518.09
Berma 0.81 16.22 778.44
Subbase 11.87 237.45 11397.69
P.K.: 3+860.000
Tierra vegetal 12.18 239.18 11375.31
Movimiento de tierras 135.72 2480.12 100261.43
Saneo 43.41 814.33 14081.88
Balasto 1.62 32.43 1588.98
Subbalasto 1.81 36.12 1769.83
Capa de forma 4.23 84.62 4146.44
Cuneta 0.25 5.08 248.72
Capa de rodadura 0.22 4.47 219.18
Capa intermedia 0.62 12.41 607.89
Capa base 0.92 18.41 902.09
Base del firme 1.80 36.02 1764.97
Arcén 0.54 10.79 528.88
Berma 0.81 16.22 794.66
Subbase 11.87 237.45 11635.14
P.K.: 3+880.000
Tierra vegetal 12.07 242.54 11617.86
Movimiento de tierras 131.00 2667.19 102928.61
Saneo 39.83 832.39 14914.27
Balasto 1.62 32.43 1621.41
Subbalasto 1.81 36.12 1805.95
Capa de forma 4.23 84.62 4231.06
Cuneta 0.25 5.08 253.80
Capa de rodadura 0.22 4.47 223.65
Capa intermedia 0.62 12.41 620.30
Capa base 0.92 18.41 920.50
Base del firme 1.80 36.02 1800.99
Arcén 0.54 10.79 539.68
Berma 0.81 16.22 810.88
Subbase 11.87 237.45 11872.59
P.K.: 3+900.000
Tierra vegetal 12.01 240.86 11858.72
Movimiento de tierras 130.59 2615.86 105544.48
Saneo 40.71 805.43 15719.71
Balasto 1.62 32.43 1653.83
Subbalasto 1.81 36.12 1842.07
Capa de forma 4.23 84.62 4315.68
Cuneta 0.25 5.08 258.88
Capa de rodadura 0.22 4.47 228.12
Capa intermedia 0.62 12.41 632.71
Capa base 0.92 18.41 938.91
Base del firme 1.80 36.02 1837.01
Arcén 0.54 10.79 550.47
Berma 0.81 16.22 827.10
Subbase 11.87 237.45 12110.04
P.K.: 3+920.000
Tierra vegetal 11.58 235.89 12094.60
Movimiento de tierras 110.32 2409.06 107953.53
Saneo 39.11 798.19 16517.90
Balasto 1.62 32.43 1686.26
Subbalasto 1.81 36.12 1878.19
Capa de forma 4.23 84.62 4400.30
Cuneta 0.25 5.08 263.95
Capa de rodadura 0.22 4.47 232.60
Capa intermedia 0.62 12.41 645.11
Capa base 0.92 18.41 957.32
Base del firme 1.80 36.02 1873.03
Arcén 0.54 10.79 561.26
Berma 0.81 16.22 843.31
Subbase 11.87 237.45 12347.50
P.K.: 3+940.000
Tierra vegetal 11.01 225.86 12320.46
Movimiento de tierras 89.07 1993.84 109947.38
Saneo 37.78 768.89 17286.79
Balasto 1.62 32.43 1718.69
Subbalasto 1.81 36.12 1914.30
Capa de forma 4.23 84.62 4484.93
Cuneta 0.25 5.08 269.03
Capa de rodadura 0.22 4.47 237.07
Capa intermedia 0.62 12.41 657.52
Capa base 0.92 18.41 975.73
Base del firme 1.80 36.02 1909.05
Arcén 0.54 10.79 572.06
Berma 0.81 16.22 859.53
Subbase 11.87 237.45 12584.95
P.K.: 3+960.000
Tierra vegetal 10.53 215.43 12535.89
Movimiento de tierras 70.46 1595.25 111542.62
Saneo 36.02 738.06 18024.85
Balasto 1.62 32.43 1751.12
Subbalasto 1.81 36.12 1950.42
Capa de forma 4.23 84.62 4569.55
Cuneta 0.25 5.08 274.10
Capa de rodadura 0.22 4.47 241.54
Capa intermedia 0.62 12.41 669.92
Capa base 0.92 18.41 994.14
Base del firme 1.80 36.02 1945.06
Arcén 0.54 10.79 582.85
Berma 0.81 16.22 875.75
Subbase 11.87 237.45 12822.40
P.K.: 3+980.000
Tierra vegetal 10.04 205.76 12741.65
Movimiento de tierras 52.98 1234.38 112777.00
Saneo 34.80 708.29 18733.14
Balasto 1.62 32.43 1783.55
Subbalasto 1.81 36.12 1986.54
Capa de forma 4.23 84.62 4654.17
Cuneta 0.25 5.08 279.18
Capa de rodadura 0.22 4.47 246.02
Capa intermedia 0.62 12.41 682.33
Capa base 0.92 18.41 1012.55
Base del firme 1.80 36.02 1981.08
Arcén 0.54 10.79 593.64
Berma 0.81 16.22 891.97
Subbase 11.87 237.45 13059.85
P.K.: 4+000.000
Tierra vegetal 9.50 195.43 12937.08
Movimiento de tierras 34.67 876.47 113653.47
Saneo 33.27 680.74 19413.88
Balasto 1.62 32.43 1815.97
Subbalasto 1.81 36.12 2022.66
Capa de forma 4.23 84.62 4738.79
Cuneta 0.25 5.08 284.26
Capa de rodadura 0.22 4.47 250.49
Capa intermedia 0.62 12.41 694.74
Capa base 0.92 18.41 1030.96
Base del firme 1.80 36.02 2017.10
Arcén 0.54 10.79 604.44
Berma 0.81 16.22 908.18
Subbase 11.87 237.45 13297.30
P.K.: 4+020.000
Tierra vegetal 9.21 187.05 13124.13
Movimiento de tierras 11.25 459.13 114112.60
Saneo 32.44 657.14 20071.02
Balasto 1.62 32.43 1848.40
Subbalasto 1.81 36.12 2058.78
Capa de forma 4.23 84.62 4823.41
Cuneta 0.25 5.08 289.33
Capa de rodadura 0.22 4.47 254.96
Capa intermedia 0.62 12.41 707.14
Capa base 0.92 18.41 1049.37
Base del firme 1.80 36.02 2053.12
Arcén 0.54 10.79 615.23
Berma 0.81 16.22 924.40
Subbase 11.87 237.45 13534.76
P.K.: 4+040.000
Tierra vegetal 9.25 184.58 13308.72
Movimiento de tierras 2.18 134.20 114246.81
Saneo 33.72 661.60 20732.61
Balasto 1.62 32.43 1880.83
Subbalasto 1.81 36.12 2094.90
Capa de forma 4.23 84.62 4908.03
Cuneta 0.25 5.08 294.41
Capa de rodadura 0.22 4.47 259.43
Capa intermedia 0.62 12.41 719.55
Capa base 0.92 18.41 1067.78
Base del firme 1.80 36.02 2089.14
Arcén 0.54 10.79 626.02
Berma 0.81 16.22 940.62
Subbase 11.87 237.45 13772.21
P.K.: 4+060.000
Tierra vegetal 9.97 192.21 13500.93
Movimiento de tierras 15.93 181.01 114427.81
Saneo 16.51 502.29 21234.90
Balasto 1.62 32.43 1913.26
Subbalasto 1.81 36.12 2131.02
Capa de forma 4.23 84.62 4992.65
Cuneta 0.25 5.08 299.48
Capa de rodadura 0.22 4.47 263.91
Capa intermedia 0.62 12.41 731.95
Capa base 0.92 18.41 1086.19
Base del firme 1.80 36.02 2125.16
Arcén 0.54 10.79 636.82
Berma 0.81 16.22 956.84
Subbase 11.87 237.45 14009.66
P.K.: 4+080.000
Tierra vegetal 10.85 208.19 13709.12
Movimiento de tierras 60.10 760.25 115188.06
Saneo 0.00 165.13 21400.03
Balasto 1.62 32.43 1945.69
Subbalasto 1.81 36.12 2167.14
Capa de forma 4.23 84.62 5077.27
Cuneta 0.25 5.08 304.56
Capa de rodadura 0.22 4.47 268.38
Capa intermedia 0.62 12.41 744.36
Capa base 0.92 18.41 1104.60
Base del firme 1.80 36.02 2161.18
Arcén 0.54 10.79 647.61
Berma 0.81 16.22 973.05
Subbase 11.87 237.45 14247.11
P.K.: 4+100.000
Tierra vegetal 11.57 224.19 13933.31
Movimiento de tierras 90.71 1508.06 116696.12
Saneo 0.00 0.00 21400.03
Balasto 1.62 32.43 1978.12
Subbalasto 1.81 36.12 2203.26
Capa de forma 4.23 84.62 5161.90
Cuneta 0.25 5.08 309.64
Capa de rodadura 0.22 4.47 272.85
Capa intermedia 0.62 12.41 756.77
Capa base 0.92 18.41 1123.01
Base del firme 1.80 36.02 2197.20
Arcén 0.54 10.79 658.40
Berma 0.81 16.22 989.27
Subbase 11.87 237.45 14484.56
P.K.: 4+120.000
Tierra vegetal 12.12 236.87 14170.19
Movimiento de tierras 112.85 2035.54 118731.66
Saneo 0.00 0.00 21400.03
Balasto 1.62 32.43 2010.54
Subbalasto 1.81 36.12 2239.38
Capa de forma 4.23 84.62 5246.52
Cuneta 0.25 5.08 314.71
Capa de rodadura 0.22 4.47 277.33
Capa intermedia 0.62 12.41 769.17
Capa base 0.92 18.41 1141.42
Base del firme 1.80 36.02 2233.22
Arcén 0.54 10.79 669.20
Berma 0.81 16.22 1005.49
Subbase 11.87 237.45 14722.02
P.K.: 4+140.000
Tierra vegetal 12.38 244.98 14415.16
Movimiento de tierras 125.05 2378.94 121110.60
Saneo 0.00 0.00 21400.03
Balasto 1.62 32.43 2042.97
Subbalasto 1.81 36.12 2275.49
Capa de forma 4.23 84.62 5331.14
Cuneta 0.25 5.08 319.79
Capa de rodadura 0.22 4.47 281.80
Capa intermedia 0.62 12.41 781.58
Capa base 0.92 18.41 1159.83
Base del firme 1.80 36.02 2269.24
Arcén 0.54 10.79 679.99
Berma 0.81 16.22 1021.71
Subbase 11.87 237.45 14959.47
P.K.: 4+160.000
Tierra vegetal 12.46 248.39 14663.55
Movimiento de tierras 129.53 2545.80 123656.40
Saneo 0.00 0.00 21400.03
Balasto 1.62 32.43 2075.40
Subbalasto 1.81 36.12 2311.61
Capa de forma 4.23 84.62 5415.76
Cuneta 0.25 5.08 324.86
Capa de rodadura 0.22 4.47 286.27
Capa intermedia 0.62 12.41 793.98
Capa base 0.92 18.41 1178.24
Base del firme 1.80 36.02 2305.26
Arcén 0.54 10.79 690.79
Berma 0.81 16.22 1037.92
Subbase 11.87 237.45 15196.92
P.K.: 4+180.000
Tierra vegetal 11.94 244.01 14907.56
Movimiento de tierras 104.30 2338.34 125994.73
Saneo 0.00 0.00 21400.03
Balasto 1.62 32.43 2107.83
Subbalasto 1.81 36.12 2347.73
Capa de forma 4.23 84.62 5500.38
Cuneta 0.25 5.08 329.94
Capa de rodadura 0.22 4.47 290.75
Capa intermedia 0.62 12.41 806.39
Capa base 0.92 18.41 1196.65
Base del firme 1.80 36.02 2341.28
Arcén 0.54 10.79 701.58
Berma 0.81 16.22 1054.14
Subbase 11.87 237.45 15434.37
P.K.: 4+200.000
Tierra vegetal 11.21 231.55 15139.11
Movimiento de tierras 71.48 1757.80 127752.54
Saneo 0.00 0.00 21400.03
Balasto 1.62 32.43 2140.26
Subbalasto 1.81 36.12 2383.85
Capa de forma 4.23 84.62 5585.00
Cuneta 0.25 5.08 335.02
Capa de rodadura 0.22 4.47 295.22
Capa intermedia 0.62 12.41 818.80
Capa base 0.92 18.41 1215.06
Base del firme 1.80 36.02 2377.30
Arcén 0.54 10.79 712.37
Berma 0.81 16.22 1070.36
Subbase 11.87 237.45 15671.82
P.K.: 4+220.000
Tierra vegetal 9.58 207.98 15347.09
Movimiento de tierras 2.65 741.32 128493.86
Saneo 29.74 297.45 21697.48
Balasto 1.62 32.43 2172.68
Subbalasto 1.81 36.12 2419.97
Capa de forma 4.23 84.62 5669.62
Cuneta 0.25 5.08 340.09
Capa de rodadura 0.22 4.47 299.69
Capa intermedia 0.62 12.41 831.20
Capa base 0.92 18.41 1233.47
Base del firme 1.80 36.02 2413.32
Arcén 0.54 10.79 723.17
Berma 0.81 16.22 1086.58
Subbase 11.87 237.45 15909.27
P.K.: 4+240.000
Tierra vegetal 9.53 191.10 15538.19
Movimiento de tierras 35.35 380.02 128873.87
Saneo 33.02 627.65 22325.13
Balasto 1.62 32.43 2205.11
Subbalasto 1.81 36.12 2456.09
Capa de forma 4.23 84.62 5754.24
Cuneta 0.25 5.08 345.17
Capa de rodadura 0.22 4.47 304.16
Capa intermedia 0.62 12.41 843.61
Capa base 0.92 18.41 1251.88
Base del firme 1.80 36.02 2449.34
Arcén 0.54 10.79 733.96
Berma 0.81 16.22 1102.79
Subbase 11.87 237.45 16146.73
P.K.: 4+260.000
Tierra vegetal 9.96 194.85 15733.04
Movimiento de tierras 52.21 875.61 129749.49
Saneo 34.59 676.11 23001.24
Balasto 1.62 32.43 2237.54
Subbalasto 1.81 36.12 2492.21
Capa de forma 4.23 84.62 5838.87
Cuneta 0.25 5.08 350.24
Capa de rodadura 0.22 4.47 308.64
Capa intermedia 0.62 12.41 856.01
Capa base 0.92 18.41 1270.29
Base del firme 1.80 36.02 2485.36
Arcén 0.54 10.79 744.75
Berma 0.81 16.22 1119.01
Subbase 11.87 237.45 16384.18
P.K.: 4+280.000
Tierra vegetal 9.35 193.11 15926.15
Movimiento de tierras 33.02 852.36 130601.84
Saneo 32.15 667.38 23668.63
Balasto 1.62 32.43 2269.97
Subbalasto 1.81 36.12 2528.33
Capa de forma 4.23 84.62 5923.49
Cuneta 0.25 5.08 355.32
Capa de rodadura 0.22 4.47 313.11
Capa intermedia 0.62 12.41 868.42
Capa base 0.92 18.41 1288.70
Base del firme 1.80 36.02 2521.38
Arcén 0.54 10.79 755.55
Berma 0.81 16.22 1135.23
Subbase 11.87 237.45 16621.63
P.K.: 4+300.000
Tierra vegetal 8.71 182.98 16109.13
Movimiento de tierras 15.00 486.98 131088.82
Saneo 30.77 636.91 24305.54
Balasto 1.62 32.43 2302.40
Subbalasto 1.81 36.12 2564.45
Capa de forma 4.23 84.62 6008.11
Cuneta 0.25 5.14 360.46
Capa de rodadura 0.22 4.57 317.68
Capa intermedia 0.62 12.68 881.10
Capa base 0.92 18.82 1307.52
Base del firme 1.80 36.83 2558.21
Arcén 0.54 11.04 766.58
Berma 0.81 16.51 1151.74
Subbase 11.87 242.60 16864.23
P.K.: 4+320.000
Tierra vegetal 8.71 177.71 16286.84
Movimiento de tierras 1.24 166.25 131255.07
Saneo 29.47 613.93 24919.46
Balasto 1.62 32.43 2334.82
Subbalasto 1.81 36.12 2600.57
Capa de forma 4.23 84.62 6092.73
Cuneta 0.25 5.17 365.63
Capa de rodadura 0.22 4.64 322.32
Capa intermedia 0.62 12.86 893.96
Capa base 0.92 19.08 1326.60
Base del firme 1.80 37.33 2595.54
Arcén 0.54 11.19 777.77
Berma 0.81 16.69 1168.43
Subbase 11.87 245.79 17110.02
P.K.: 4+340.000
Tierra vegetal 9.24 182.93 16469.77
Movimiento de tierras 0.00 12.56 131267.63
Saneo 31.53 621.46 25540.92
Balasto 1.62 32.43 2367.25
Subbalasto 1.81 36.12 2636.68
Capa de forma 4.23 84.62 6177.35
Cuneta 0.25 5.17 370.80
Capa de rodadura 0.22 4.64 326.95
Capa intermedia 0.62 12.86 906.82
Capa base 0.92 19.08 1345.68
Base del firme 1.80 37.33 2632.87
Arcén 0.54 11.19 788.95
Berma 0.81 16.69 1185.12
Subbase 11.87 245.79 17355.81
P.K.: 4+360.000
Tierra vegetal 8.89 182.97 16652.74
Movimiento de tierras 0.00 0.00 131267.63
Saneo 30.19 622.85 26163.77
Balasto 1.62 32.43 2399.68
Subbalasto 1.81 36.12 2672.80
Capa de forma 4.23 84.62 6261.97
Cuneta 0.25 5.12 375.92
Capa de rodadura 0.22 4.55 331.51
Capa intermedia 0.62 12.63 919.45
Capa base 0.92 18.74 1364.43
Base del firme 1.80 36.67 2669.54
Arcén 0.54 10.99 799.94
Berma 0.81 16.45 1201.57
Subbase 11.87 241.62 17597.43
P.K.: 4+380.000
Tierra vegetal 8.98 181.86 16834.60
Movimiento de tierras 1.95 20.26 131287.89
Saneo 31.17 623.98 26787.75
Balasto 1.62 32.43 2432.11
Subbalasto 1.81 36.12 2708.92
Capa de forma 4.23 84.62 6346.59
Cuneta 0.25 5.17 381.09
Capa de rodadura 0.22 4.63 336.14
Capa intermedia 0.62 12.84 932.29
Capa base 0.92 19.06 1383.48
Base del firme 1.80 37.29 2706.83
Arcén 0.54 11.17 811.12
Berma 0.81 16.68 1218.25
Subbase 11.87 245.53 17842.96
P.K.: 4+400.000
Tierra vegetal 8.93 180.84 17015.44
Movimiento de tierras 1.65 36.81 131324.70
Saneo 30.81 625.62 27413.38
Balasto 1.62 32.43 2464.54
Subbalasto 1.81 36.12 2745.04
Capa de forma 4.23 84.62 6431.21
Cuneta 0.25 5.13 386.21
Capa de rodadura 0.22 4.56 340.70
Capa intermedia 0.62 12.65 944.94
Capa base 0.92 18.77 1402.25
Base del firme 1.80 36.72 2743.55
Arcén 0.54 11.00 822.12
Berma 0.81 16.47 1234.72
Subbase 11.87 241.88 18084.84
P.K.: 4+420.000
Tierra vegetal 8.94 182.03 17197.47
Movimiento de tierras 2.13 39.32 131364.02
Saneo 31.26 631.58 28044.96
Balasto 1.62 32.43 2496.97
Subbalasto 1.81 36.12 2781.16
Capa de forma 4.23 84.62 6515.84
Cuneta 0.25 5.17 391.38
Capa de rodadura 0.22 4.64 345.33
Capa intermedia 0.62 12.86 957.80
Capa base 0.92 19.08 1421.33
Base del firme 1.80 37.33 2780.87
Arcén 0.54 11.19 833.31
Berma 0.81 16.69 1251.41
Subbase 11.87 245.79 18330.63
P.K.: 4+440.000
Tierra vegetal 8.97 182.53 17380.00
Movimiento de tierras 2.36 46.73 131410.75
Saneo 31.12 634.68 28679.63
Balasto 1.62 32.43 2529.39
Subbalasto 1.81 36.12 2817.28
Capa de forma 4.23 84.62 6600.46
Cuneta 0.25 5.17 396.55
Capa de rodadura 0.22 4.64 349.97
Capa intermedia 0.62 12.86 970.65
Capa base 0.92 19.08 1440.41
Base del firme 1.80 37.33 2818.20
Arcén 0.54 11.19 844.49
Berma 0.81 16.69 1268.10
Subbase 11.87 245.79 18576.41
P.K.: 4+460.000
Tierra vegetal 9.01 181.59 17561.59
Movimiento de tierras 5.65 81.54 131492.28
Saneo 31.12 627.99 29307.63
Balasto 1.62 32.43 2561.82
Subbalasto 1.81 36.12 2853.40
Capa de forma 4.23 84.62 6685.08
Cuneta 0.25 5.12 401.68
Capa de rodadura 0.22 4.55 354.52
Capa intermedia 0.62 12.63 983.28
Capa base 0.92 18.74 1459.15
Base del firme 1.80 36.67 2854.88
Arcén 0.54 10.99 855.48
Berma 0.81 16.45 1284.55
Subbase 11.87 241.62 18818.04
P.K.: 4+480.000
Tierra vegetal 9.02 183.94 17745.53
Movimiento de tierras 9.62 157.66 131649.94
Saneo 31.10 633.80 29941.43
Balasto 1.62 32.43 2594.25
Subbalasto 1.81 36.12 2889.52
Capa de forma 4.23 84.62 6769.70
Cuneta 0.25 5.17 406.85
Capa de rodadura 0.22 4.64 359.16
Capa intermedia 0.62 12.86 996.14
Capa base 0.92 19.08 1478.23
Base del firme 1.80 37.33 2892.21
Arcén 0.54 11.19 866.67
Berma 0.81 16.69 1301.24
Subbase 11.87 245.79 19063.82
P.K.: 4+500.000
Tierra vegetal 9.06 184.19 17929.72
Movimiento de tierras 21.92 323.23 131973.17
Saneo 31.60 637.95 30579.38
Balasto 1.62 32.43 2626.68
Subbalasto 1.81 36.12 2925.64
Capa de forma 4.23 84.62 6854.32
Cuneta 0.25 5.16 412.02
Capa de rodadura 0.22 4.62 363.78
Capa intermedia 0.62 12.81 1008.95
Capa base 0.92 19.01 1497.24
Base del firme 1.80 37.18 2929.39
Arcén 0.54 11.14 877.81
Berma 0.81 16.64 1317.88
Subbase 11.87 244.87 19308.69
P.K.: 4+520.000
Tierra vegetal 9.27 184.77 18114.50
Movimiento de tierras 28.81 511.90 132485.07
Saneo 31.51 635.94 31215.31
Balasto 1.62 32.43 2659.11
Subbalasto 1.81 36.12 2961.75
Capa de forma 4.23 84.62 6938.94
Cuneta 0.25 5.11 417.13
Capa de rodadura 0.22 4.53 368.31
Capa intermedia 0.62 12.58 1021.53
Capa base 0.92 18.66 1515.90
Base del firme 1.80 36.52 2965.91
Arcén 0.54 10.94 888.75
Berma 0.81 16.40 1334.28
Subbase 11.87 240.63 19549.32
P.K.: 4+540.000
Tierra vegetal 9.27 185.44 18299.94
Movimiento de tierras 28.52 573.31 133058.38
Saneo 31.55 630.58 31845.90
Balasto 1.62 32.43 2691.53
Subbalasto 1.81 36.12 2997.87
Capa de forma 4.23 84.62 7023.56
Cuneta 0.25 5.08 422.21
Capa de rodadura 0.22 4.47 372.79
Capa intermedia 0.62 12.41 1033.93
Capa base 0.92 18.41 1534.31
Base del firme 1.80 36.02 3001.93
Arcén 0.54 10.79 899.55
Berma 0.81 16.22 1350.50
Subbase 11.87 237.45 19786.77
P.K.: 4+560.000
Tierra vegetal 9.25 182.51 18482.45
Movimiento de tierras 28.06 556.73 133615.11
Saneo 31.66 623.20 32469.10
Balasto 1.62 32.43 2723.96
Subbalasto 1.81 36.12 3033.99
Capa de forma 4.23 84.62 7108.18
Cuneta 0.25 5.01 427.21
Capa de rodadura 0.22 4.36 377.15
Capa intermedia 0.62 12.09 1046.02
Capa base 0.92 17.94 1552.26
Base del firme 1.80 35.11 3037.04
Arcén 0.54 10.52 910.07
Berma 0.81 15.89 1366.39
Subbase 11.87 231.64 20018.41
P.K.: 4+580.000
Tierra vegetal 9.21 180.47 18662.93
Movimiento de tierras 26.16 529.29 134144.40
Saneo 30.78 610.87 33079.97
Balasto 1.62 32.43 2756.39
Subbalasto 1.81 36.12 3070.11
Capa de forma 4.23 84.62 7192.81
Cuneta 0.25 4.97 432.19
Capa de rodadura 0.22 4.30 381.44
Capa intermedia 0.62 11.92 1057.94
Capa base 0.92 17.69 1569.95
Base del firme 1.80 34.61 3071.65
Arcén 0.54 10.37 920.44
Berma 0.81 15.71 1382.09
Subbase 11.87 228.49 20246.90
P.K.: 4+600.000
Tierra vegetal 9.11 178.98 18841.91
Movimiento de tierras 24.37 492.60 134636.99
Saneo 31.42 607.97 33687.93
Balasto 1.62 32.43 2788.82
Subbalasto 1.81 36.12 3106.23
Capa de forma 4.23 84.62 7277.43
Cuneta 0.25 4.97 437.16
Capa de rodadura 0.22 4.29 385.73
Capa intermedia 0.62 11.90 1069.84
Capa base 0.92 17.66 1587.61
Base del firme 1.80 34.55 3106.20
Arcén 0.54 10.35 930.79
Berma 0.81 15.69 1397.78
Subbase 11.87 228.10 20475.00
P.K.: 4+620.000
Tierra vegetal 9.17 180.63 19022.54
Movimiento de tierras 25.05 487.70 135124.69
Saneo 31.33 620.40 34308.33
Balasto 1.62 32.43 2821.25
Subbalasto 1.81 36.12 3142.35
Capa de forma 4.23 84.62 7362.05
Cuneta 0.25 5.02 442.18
Capa de rodadura 0.22 4.38 390.12
Capa intermedia 0.62 12.15 1082.00
Capa base 0.92 18.03 1605.64
Base del firme 1.80 35.29 3141.48
Arcén 0.54 10.57 941.36
Berma 0.81 15.95 1413.73
Subbase 11.87 232.78 20707.77
P.K.: 4+640.000
Tierra vegetal 9.23 179.60 19202.14
Movimiento de tierras 27.30 509.59 135634.28
Saneo 31.68 615.84 34924.17
Balasto 1.62 32.43 2853.67
Subbalasto 1.81 36.12 3178.47
Capa de forma 4.23 84.62 7446.67
Cuneta 0.25 4.97 447.14
Capa de rodadura 0.22 4.29 394.41
Capa intermedia 0.62 11.90 1093.90
Capa base 0.92 17.66 1623.30
Base del firme 1.80 34.55 3176.04
Arcén 0.54 10.35 951.72
Berma 0.81 15.69 1429.42
Subbase 11.87 228.10 20935.87
P.K.: 4+660.000
Tierra vegetal 9.30 180.86 19383.00
Movimiento de tierras 29.19 549.77 136184.05
Saneo 32.02 622.66 35546.83
Balasto 1.62 32.43 2886.10
Subbalasto 1.81 36.12 3214.59
Capa de forma 4.23 84.62 7531.29
Cuneta 0.25 4.97 452.11
Capa de rodadura 0.22 4.29 398.70
Capa intermedia 0.62 11.90 1105.80
Capa base 0.92 17.66 1640.96
Base del firme 1.80 34.55 3210.59
Arcén 0.54 10.35 962.07
Berma 0.81 15.69 1445.11
Subbase 11.87 228.10 21163.97
P.K.: 4+680.000
Tierra vegetal 9.45 182.92 19565.92
Movimiento de tierras 33.99 614.44 136798.48
Saneo 33.06 636.22 36183.05
Balasto 1.62 32.43 2918.53
Subbalasto 1.81 36.12 3250.71
Capa de forma 4.23 84.62 7615.91
Cuneta 0.25 4.97 457.08
Capa de rodadura 0.22 4.29 402.99
Capa intermedia 0.62 11.90 1117.70
Capa base 0.92 17.66 1658.62
Base del firme 1.80 34.55 3245.14
Arcén 0.54 10.35 972.42
Berma 0.81 15.69 1460.79
Subbase 11.87 228.10 21392.07
P.K.: 4+700.000
Tierra vegetal 9.70 186.79 19752.72
Movimiento de tierras 41.60 735.05 137533.53
Saneo 33.52 650.83 36833.88
Balasto 1.62 32.43 2950.96
Subbalasto 1.81 36.12 3286.83
Capa de forma 4.23 84.62 7700.53
Cuneta 0.25 4.96 462.04
Capa de rodadura 0.22 4.29 407.28
Capa intermedia 0.62 11.90 1129.60
Capa base 0.92 17.66 1676.28
Base del firme 1.80 34.55 3279.69
Arcén 0.54 10.35 982.78
Berma 0.81 15.69 1476.48
Subbase 11.87 228.10 21620.17
P.K.: 4+720.000
Tierra vegetal 9.81 190.28 19943.00
Movimiento de tierras 44.16 833.86 138367.39
Saneo 34.00 659.93 37493.80
Balasto 1.62 32.43 2983.39
Subbalasto 1.81 36.12 3322.94
Capa de forma 4.23 84.62 7785.15
Cuneta 0.25 4.96 467.00
Capa de rodadura 0.22 4.29 411.57
Capa intermedia 0.62 11.90 1141.50
Capa base 0.92 17.66 1693.94
Base del firme 1.80 34.55 3314.24
Arcén 0.54 10.35 993.13
Berma 0.81 15.69 1492.17
Subbase 11.87 228.10 21848.27
P.K.: 4+740.000
Tierra vegetal 10.04 196.01 20139.01
Movimiento de tierras 50.67 934.79 139302.18
Saneo 34.73 679.53 38173.33
Balasto 1.62 32.43 3015.82
Subbalasto 1.81 36.12 3359.06
Capa de forma 4.23 84.62 7869.78
Cuneta 0.25 5.02 472.02
Capa de rodadura 0.22 4.38 415.95
Capa intermedia 0.62 12.15 1153.65
Capa base 0.92 18.03 1711.97
Base del firme 1.80 35.29 3349.52
Arcén 0.54 10.57 1003.70
Berma 0.81 15.95 1508.12
Subbase 11.87 232.78 22081.05
P.K.: 4+760.000
Tierra vegetal 10.39 199.06 20338.07
Movimiento de tierras 64.32 1117.20 140419.38
Saneo 36.23 693.64 38866.97
Balasto 1.62 32.43 3048.24
Subbalasto 1.81 36.12 3395.18
Capa de forma 4.23 84.62 7954.40
Cuneta 0.25 4.96 476.98
Capa de rodadura 0.22 4.29 420.24
Capa intermedia 0.62 11.90 1165.55
Capa base 0.92 17.66 1729.63
Base del firme 1.80 34.55 3384.07
Arcén 0.54 10.35 1014.06
Berma 0.81 15.69 1523.81
Subbase 11.87 228.10 22309.15
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Código Tipología Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción
AC-10 AC 10 ACTUACIONES PREVIAS
AC-10-10 AC 10 10 ACOPIO Y VERTEDERO
AC-10-10-100 AC 10 10 100 Acondicionamiento Zona de acopio
AC-10-10-200 AC 10 10 200 Acondicionamiento Zona de Vertedero
AC-10-20 AC 10 20 DESVÍOS PROVISIONALES
AC-10-20-100 AC 10 20 100 Colocación Cartel de Obra Provisional
AC-10-20-200 AC 10 20 200 Colocación Marca Vial
AC-10-20-300 AC 10 20 300 Colocación de Señales provisionales
AC-10-20-301 AC 10 20 301 Colocación señal Triangular provisional
AC-10-20-302 AC 10 20 302 Colocación señal Circular provisional
AC-10-20-400 AC 10 20 400 Colocación Valla Provisional
AC-10-20-500 AC 10 20 500 Colocación Luz Señalización
AC-10-20-600 AC 10 20 600 Colocación Cono Señalización
AC-10-30 AC 10 30 CERRAMIENTOS
AC-10-30-100 AC 10 30 100 Levantamiento de valla
AC-10-30-200 AC 10 30 200 Valla escape fauna
AC-10-30-300 AC 10 30 300 Valla metálica
AC-20 AC 20 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
AC-20-10 AC 20 10 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
AC-20-10-100 AC 20 10 100 Despeje y desbroce 
AC-20-10-200 AC 20 10 200 Excavación de tierra vegetal
AC-20-20 AC 20 20 EXCAVACIÓN
AC-20-20-100 AC 20 20 100 Excavación en desmonte 
AC-20-20-200 AC 20 20 200 Excavación de saneo
AC-20-30 AC 20 30 FORMACIÓN DE TERREPLANES
AC-20-30-100 AC 20 30 100 Terraplén con material de préstamo
AC-20-40 AC 20 40 VERTEDERO
AC-20-40-100 AC 20 40 200 Formación de Vertedero
AC-20-50 AC 20 50 FORMACIÓN DE CAPAS
AC-20-50-100 AC 20 50 100 Capa de forma 
AC-20-50-200 AC 20 50 200 Capa de sub-balasto
AC-20-60 AC 20 60 TRANSPORTES
AC-20-60-100 AC 20 60 100 Material de préstamo
AC-20-60-200 ac 20 60 200 Material a vertedero
AC-20-70 AC 20 70 CANON
AC-20-70-100 AC 20 70 100 Suelo Seleccionado
AC-20-70-200 AC 20 70 200 Sub-balasto
AC-30 AC 30 DRENAJE
AC-30-10 AC 30 10 OBRAS DE DRENAJE
AC-30-10-100 AC 30 10 100 Transversal
AC-30-10-101 AC 30 10 101 Tipo caño
AC-30-10-102 AC 30 10 102 Encofrado
AC-30-10-103 AC 30 10 103 Hormigón
AC-30-10-104 AC 30 10 104 Aletas
AC-30-10-200 AC 30 10 200 Longitudinal
AC-30-10-201 AC 30 10 201 Cunetas
AC-40 AC 40 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA
AC-40-10 AC 40 10 BALASTO
AC-40-10-100 AC 40 10 100 Canon
AC-40-10-200 AC 40 10 200 Suministrado en la traza
AC-40-10-300 AC 40 10 300 Suministrado en acopio
AC-40-20 AC 40 20 MONTAJE DE VÍA
AC-40-20-100 AC 40 20 100 Transporte Carril
AC-40-20-200 AC 40 20 200 Transporte traviesa
AC-40-20-300 AC 40 20 300 Montaje vía en parque
AC-40-20-400 AC 40 20 400 Transporte vía montada
AC-40-20-500 AC 40 20 500 Vía en traza
AC-40-20-600 AC 40 20 600 Acabado de vía
AC-40-20-700 AC 40 20 700 Soldadura aluminotérmica
AC-40-20-800 AC 40 20 800 Liberación de tensiones
AC-50 AC 50 FIRMES Y PAVIMENTOS
AC-50-10 AC 50 10 CIMIENTO
AC-50-10-100 AC 50 10 100 Formación sub-base con suelo seleccionado
AC-50-20 AC 50 20 BASE
AC-50-20-100 AC 50 20 100 Capa de zahorra artificial
AC-50-30 AC 50 30 PAVIMENTO
AC-50-30-100 AC 50 30 100 Mezclas bituminosas
AC-50-30-101 AC 50 30 101 AC32 BASE G
AC-50-30-102 AC 50 30 102 AC22 BIN D
AC-50-30-103 AC 50 30 103 BBTM 11B
AC-50-30-200 AC 50 30 200 Betún B50/70
AC-50-30-300 AC 50 30 300 Polvo mineral
AC-50-40 AC 50 40 RIEGOS
AC-50-40-100 AC 50 40 100  C60BF5 IMP 
AC-50-40-200 AC 50 40 200 C60B3 ADH 
AC-50-50 AC 50 50 BERMAS
AC-50-50-100 AC 50 50 100 Berma de suelo seleccionado
AC-50-60 AC 50 60 ARCENES
AC-50-60-100 AC 50 60 100 Arcen de Zahorra artificial
AC-60 AC 60 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
AC-60-10 AC 60 10 GENERAL
AC-60-10-100 AC 60 10 100 Barrera de seguridad
AC-60-10-200 AC 60 10 200 Colocación de señales definitiva
AC-60-10-201 AC 60 10 201 Señal Circular
AC-60-10-202 AC 60 10 202 Señal triangular
AC-60-10-203 AC 60 10 203 Señal cuadrada
AC-60-10-300 AC 60 10 300 Hitos
AC-60-10-301 AC 60 10 301 Hitos de aristas
AC-60-10-302 AC 60 10 302 Hito kilométrico
AC-60-10-400 AC 60 10 400 Canaleta para cables
AC-70 AC 70 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
AC-70-10 AC 70 10 GENERAL
AC-70-10-100 AC 70 10 100 Superficie tratada con siembra
AC-70-10-200 AC 70 10 200 Suministro de plantas
AC-70-10-300 AC 70 10 300 Plantanción de vegetación
AC-80 AC 80 SEGURIDAD Y SALUD
AC-80-10 AC 80 10 EPI'S
AC-80-10-100 AC 80 10 100 EPI'S Soldaror
AC-80-10-200 AC 80 10 200 EPI'S Individual
AC-80-20 AC 80 20 INSTALACIONES AUXILIARES
AC-80-20-100 AC 80 20 100 Alquiler caseta oficina
AC-80-20-200 AC 80 20 200 Alquiler caseta comedor
AC-80-20-300 AC 80 20 300 Alquiler caseta para alamacén
AC-80-20-400 AC 80 20 400 Cuadro de baja tensión
AC-80-20-500 AC 80 20 500 Alquiler caseta estuarios
AC-80-20-600 AC 80 20 600 Aire acondicionado
AC-80-30 AC 80 30 M. OBRA Y SEGURIDAD P.AXULIOS
AC-80-30-100 AC 80 30 100 Vigilancia de seguridad
AC-80-30-200 AC 80 30 200 Costo mensual de conservación
AC-80-30-300 AC 80 30 300 Costo mensual de limpieza y desinfección
AC-80-30-400 AC 80 30 400 Botequín de urgencia
AC-80-30-500 AC 80 30 500 Reconocimiento médico por trabajador
AC-80-30-600 AC 80 30 600 Costo mensual comité seguridad
AC-80-30-700 AC 80 30 700 Costo mensual formación seg. Y salud
AC-90 AC 90 GESTIÓN DE RESIDUOS
AC-90-10-100 AC 90 10 100 Retirada residuos madera
AC-90-10-200 AC 90 10 200 Retirada residuos acero
AC-90-10-300 AC 90 10 300 Retirada resiudos plásticos
AC-90-10-400 AC 90 10 400 Retirada residuos áridos y piedras
AC-90-10-500 AC 90 10 500 Retirada filtros aceites/combustible
AC-90-10-600 AC 90 10 600 Retirada material contaminante hidrocarburos
AC-90-10-700 AC 90 10 700 Retirada bidón botes pintura
Código Tipología Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción
MA-10 MA 10 CAMIONES
MA-10-10 MA 10 10 CAJA BASCULANTE
MA-10-10-100 MA 10 10 100 6X6 DE 288 kW
MA-10-20 MA 10 20 CISTERNA
MA-10-20-100 MA 10 20 100 8000 L
MA-10-20-200 MA 10 20 200 10000 L
MA-10-30 MA 10 30 GRÚA
MA-10-30-100 MA 10 30 100 5 T
MA-20 MA 20 EXCAVADORAS
MA-20-10 MA 20 10 RETROEXCAVADORA
MA-20-10-100 MA 20 10 100 Sobre ruedas de 11 t y 80 Kw
MA-20-20 MA 20 20 TRACTOR SOBRE CADENAS
MA-20-20-100 MA 20 20 100 19,8 t y 138 Kw
MA-20-30 MA 20 30 HIDRÁULICAS
MA-20-30-100 MA 20 30 100 Sobre ruedas 22t
MA-20-30-200 MA 20 30 200 Sobre cadenas 45t
MA-20-40 MA 20 40 PALA CARGADORA
MA-20-40-100 MA 20 40 100 Sobre ruedas 6,9 m3
MA-20-40-200 MA 20 40 200 Sobre ruedas 3 m3
MA-30 MA 30 MOTONIVELADORA
MA-30-10-100 MA 30 10 100 104 Kw
MA-40 MA 40 COMPACTADOR
MA-40-10-100 MA 40 10 100 Vibrante, liso 16t
MA-40-10-200 MA 40 10 200 Vibrante, liso 12t
MA-40-10-300 MA 40 10 300 7 Ruedas, 21t
MA-40-10-400 MA 40 10 400 2 cilíndros, 10t
MA-50 MA 50 FERROVIARIA
MA-50-10 MA 50 10 BALASTO
MA-50-10-100 MA 50 10 100 Extendedora
MA-50-10-200 MA 50 10 200 Tren tolva 
MA-50-10-300 MA 50 10 300 Estabilizador dinámico
MA-50-20 MA 50 20 CARRILES
MA-50-20-100 MA 50 20 100 Bateadora, alineadora de vía
MA-50-20-200 MA 50 20 200 Equipo para corte
MA-50-20-300 MA 50 20 300 Equipo de esmerilado
MA-50-20-400 MA 50 20 400 Tensores
MA-50-20-500 MA 50 20 500 Motosierra de carril
MA-50-20-600 MA 50 20 600 Posicionadora 
MA-50-20-700 MA 50 20 700 Máquina de golpeo
MA-50-20-800 MA 50 20 800 Motoclavadora
MA-60 MA 60 ASFÁLTICA
MA-60-10-100 MA 60 10 100 Producción de mezclas
MA-60-10-200 MA 60 10 200 Extendedora 
MA-60-10-300 MA 60 10 300 Barredora 
MA-70 MA 70 OTROS
MA-70-10-100 MA 70 10 100 Convertidores y grupos electrógenos
MA-70-10-200 MA 70 10 200 Vibradores de hormigón
MA-70-10-201 MA 70 10 201 Vibrador de hg de 56 mm
MA-70-10-202 MA 70 10 202 Vibrador de hg de 36 mm
MA-70-10-300 MA 70 10 300 Hincadora de postes
MA-70-10-400 MA 70 10 400 Comprensor portatil
MA-70-10-500 MA 70 10 500 Grúa autopropulsada
Código Tipología Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción
MO-10 MO 10 CAPATAZ
MO-10-10-100 MO 10 10 100 Capataz
MO-20 MO 20 OFICIAL DE PRIMERA
MO-20-10-100 MO 20 10 100 Oficial de primera
MO-20-10-101 Oficial ferrallista
MO-20-10-102 Oficial encofrador
MO-30 MO 30 PEÓN
MO-30-10-100 MO 30 10 100 Peón ordinario
MO-30-10-200 MO 30 10 200 Peón especialista
MO-30-10-300 MO 30 10 300 Peón jardinero
Código Tipología Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Descripción
EL-10 EL 10 GENERAL
EL-10-10 EL 10 10 BARRERAS
EL-10-10-100 EL 10 10 100 Barrera de Seguridad
EL-10-10-200 EL 10 10 200 Poste metálico c-100
EL-10-10-300 EL 10 10 300 Separador barrera
EL-10-10-400 EL 10 10 400 Captafaros
EL-10-10-500 EL 10 10 500 Juego tornillería 
EL-10-20 EL 10 20 DRENAJE
EL-10-20-100 EL 10 20 100 Tubo hg armado 1800 mm
EL-10-20-200 EL 10 20 200 Clavos de acero
EL-10-20-300 EL 10 20 300 Amortización tablón de madera
EL-10-20-400 EL 10 20 400 Desencofrante
EL-10-20-500 EL 10 20 500 Elementos auxiliares para encofrar
EL-10-20-600 EL 10 20 600 Aleta prefabricada
EL-10-20-601 EL 10 20 601 Material de sellado
EL-10-20-602 EL 10 20 602 Líquido de curado de hormigón
EL-10-20-603 EL 10 20 603 Alambre recocido d=1,3mm
EL-10-20-604 EL 10 20 604 Barras corrugadas de acero soldable B500S
EL-10-20-605 EL 10 20 605 Moldura para hormigón
EL-10-30 EL 10 30 SEGURIDAD
EL-10-30-100 EL 10 30 100 Epi's Soldador
EL-10-30-101 EL 10 30 101 Pantalla seguridad soldador
EL-10-30-102 EL 10 30 102 Mandil cuero soldador
EL-10-30-103 EL 10 30 103 Par de manguitos
EL-10-30-104 EL 10 30 104 Par de guantes soldador
EL-10-30-105 EL 10 30 105 Chaqueta soldador
EL-10-30-106 EL 10 30 106 Par de botas soldador
EL-10-30-200 EL 10 30 200 Epi's General
EL-10-30-201 EL 10 30 201 Casco de seguridad
EL-10-30-202 EL 10 30 202 Gafas anti-polvo / anti-impacto
EL-10-30-203 EL 10 30 203 Mascarilla anti-polvo
EL-10-30-204 EL 10 30 204 Filtro mascarilla
EL-10-30-205 EL 10 30 205 Protector auditivo
EL-10-30-206 EL 10 30 206 Cinturón seguridad reflexivo
EL-10-30-207 EL 10 30 207 Cinturón antivibratorio y antilumbago
EL-10-30-208 EL 10 30 208 Traje impermeable de dos piezas
EL-10-30-209 EL 10 30 209 Guantes de seguridad
EL-10-30-210 EL 10 30 210 Par de botas
EL-10-30-211 EL 10 30 211 Arnés amarre dorsal y torsal
EL-10-30-212 EL 10 30 212 Mono de trabajo
EL-10-30-213 EL 10 30 213 Chaleco de obra reflectante
EL-10-40 EL 10 40 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
EL-10-40-100 EL 10 40 100 Abono orgánico vegetal 
EL-10-40-200 EL 10 40 200 Mezcla de semillas para siembra
EL-10-40-300 EL 10 40 300 Tomillo de 20 - 30 cm
EL-10-40-400 EL 10 40 400 Lavanda de 20 - 30 cm
EL-10-40-500 EL 10 40 500 Romero de 20 - 30 cm
EL-10-40-600 EL 10 40 600 Retama de 20 - 30 cm
EL-10-40-700 EL 10 40 700 Estiercol
EL-10-50 EL 10 50 TIERRAS
EL-10-50-100 EL 10 50 100 Agua
EL-10-50-200 EL 10 50 200 Canon de suelo seleccionado
EL-10-50-300 EL 10 50 300 Canon de material para sub-balasto
EL-10-50-400 EL 10 50 400 Canon de Balasto tipo 2
EL-10-60 EL 10 60 FERROVIARIO
EL-10-60-100 EL 10 60 100 Brida tipo "C" de varios usos
EL-10-60-200 EL 10 60 200 Carril UIC - 54 
EL-10-60-300 EL 10 60 300 Traviesas monobloque tipo DW Polivanlente PR-90 UIC-54
EL-10-70 EL 10 70 FIRMES
EL-10-70-100 EL 10 70 100 Zahorra artificial
EL-10-70-200 EL 10 70 200 Árido de machaqueo tamaño 0/6 
EL-10-70-300 EL 10 70 300 Árido de machaqueo tamaño 6/12 
EL-10-70-400 EL 10 70 400 Árido de machaqueo tamaño 12/20 
EL-10-70-500 EL 10 70 500 Árido de machaqueo tamaño 20/40 
EL-10-70-600 EL 10 70 600 Betún asfáltico B50/70 (B60/70)
EL-10-70-700 EL 10 70 700 Polvo mineral de aportación 
EL-10-70-800 EL 10 70 800 Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH
EL-10-70-900 EL 10 70 900 Emulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP
EL-10-80 EL 10 80 SOLDADURA
EL-10-80-100 EL 10 80 100 Carga de Soldadura para carril
EL-10-80-200 EL 10 80 200 Molde prefabricado para soldadura
EL-10-90 EL 10 90 SEÑALIZACIÓN
EL-10-90-100 EL 10 90 100 Cartel de Señalización con tratamiento reflectante
EL-10-90-200 EL 10 90 200 Elementos de fijación para soporte de señales de tráfico
EL-10-90-300 EL 10 90 300 Pintura naranja para señalización de obra
EL-10-90-400 EL 10 90 400 Microesferas de vidrio
EL-10-90-500 EL 10 90 500 Placa triangular de 90 cm provisional de obra
EL-10-90-600 EL 10 90 600 Placa circular de 90 cm provisional de obra
EL-10-90-700 EL 10 90 700 Poste galvanizado 100x50x3 mm.
EL-10-90-800 EL 10 90 800 Señal reflexiva nivel I Circular de 90 cm de diámetro
EL-10-90-900 EL 10 90 900 Señal reflexiva nivel I triangular 90 cm de lado
EL-10-90-1000 EL 10 90 1000 Señal reflexiva nivel I cuadrada 90 cm de lado
EL-10-90-1100 EL 10 90 1100 Hito de arista de 45 cm.
EL-10-90-1200 EL 10 90 1200 Hito Kilométrico S-572 de 40x60 cm.
EL-10-90-1300 EL 10 90 1300 Poste de 80x40x2 mm
EL-10-90-1400 EL 10 90 1400 Material filtrante para drenaje
EL-10-90-1500 EL 10 90 1500 Canaleta prefabricada para cables con tapa
EL-10-90-1600 EL 10 90 1600 Arenas calizas
EL-10-100 EL 10 100 VALLADO
EL-10-100-100 EL 10 100 100 Dispositivo de escape para especies de fauna
EL-10-100-200 EL 10 100 200 Valla metálica de 2,5 m
EL-10-100-300 EL 10 100 300 Valla para desvío de tráfico
EL-10-100-400 EL 10 100 400 Globo de luz roja
EL-10-100-500 EL 10 100 500 Cono de señalización
EL-10-1100 EL 10 1100 HORMIGONES
EL-10-1100-100 EL 10 1100 100 Hg no estructural 20N/m2
EL-10-1100-200 EL 10 1100 200 Hormigón HM-15
EL-10-1100-300 EL 10 1100 300 Hormigón HM-20
EL-10-1100-400 EL 10 1100 400 hormigón de limpieza HL-150
EL-10-1100-500 EL 10 1100 500 Hormigón HA-25/IIA
  
 
 
 
 
ANEJO 9. PRESUPUESTO (MASTER) PARA 
CONSTRUCCIÓN 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 ACOPIO Y VERTEDERO
ACONDICIONAMIETO DE ZONA DE ACOPIOAC-10-10-100 m2
Acondicionamiento de la zona de acopio de materiales como balas-
to y carriles. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0004
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,010,0008
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 66,13 0,130,0020
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,090,0008
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,320,0040
Suma la partida ................................................................. 0,56
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,59
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE VERTEDEROAC-10-10-200 m2
Acondicionamiento de la zona de vertedero donde se depositarán
los materiales no aptos procedentes de la obra
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0004
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,010,0008
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 66,13 0,130,0020
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,090,0008
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,320,0040
Suma la partida ................................................................. 0,56
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,59
1.2 DESVÍOS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA PROVISIONALAC-10-20-100 Ud
Cartel de señalización provisional de obra con tratamiento reflectan-
te.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 8,780,5000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 8,170,5000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 8,630,5000
EL-10-1100-100 m3Hormigón no estructural de 20 N/m2 (HNE-20), con consistencia plástica,
granulado 20 mm
60,14 4,330,0720
EL-10-90-100 m2Cartel de Señalización con tratamiento reflectante 181,55 181,551,0000
EL-10-90-200 UdElementos de fijación para soporte de señales de tráfico 4,01 4,011,0000
MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 38,62 3,860,1000
Suma la partida ................................................................. 219,33
Costes indirectos ............................... 6% 13,16
TOTAL PARTIDA ................................................... 232,49
MARCA VIALAC-10-20-200 m
Marca víal en señalización provisional de obra 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,160,0100
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,050,0030
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,030,0020
EL-10-90-300 kgPintura naranja para señalización de obra 1,79 0,110,0600
EL-10-90-400 kgMicroesferas de vidrio 0,70 0,040,0500
Suma la partida ................................................................. 0,39
Costes indirectos ............................... 6% 0,02
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,41
SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONALAC-10-20-301 Ud
Placa de señalización triangular provisional de obra de 90 cm con
pintura reflectante de alta intensidad, nivel II.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,440,0250
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Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 4,090,2500
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 4,310,2500
EL-10-90-500 UdPlaca triangular de 90 cm provisional de obra 71,33 71,331,0000
EL-10-90-200 UdElementos de fijación para soporte de señales de tráfico 4,01 4,011,0000
MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 38,62 1,930,0500
Suma la partida ................................................................. 86,11
Costes indirectos ............................... 6% 5,17
TOTAL PARTIDA ................................................... 91,28
SEÑAL CIRCULAR PROVISIONALAC-10-20-302 Ud
Placa de señalización circular provisional de obra de 90 cm con pin-
tura reflectante de alta intensidad, nivel II.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,440,0250
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 4,090,2500
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 4,310,2500
EL-10-90-600 UdPlaca circular de 90 cm provisional de obra 154,95 154,951,0000
EL-10-90-200 UdElementos de fijación para soporte de señales de tráfico 4,01 4,011,0000
MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 38,62 1,930,0500
Suma la partida ................................................................. 169,73
Costes indirectos ............................... 6% 10,18
TOTAL PARTIDA ................................................... 179,91
VALLA PROVISIONALAC-10-20-400 m
Valla para señalización provisional de obra según normativa
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 3,270,2000
EL-10-100-300 mValla para desvío de tráfico 28,00 28,001,0000
Suma la partida ................................................................. 31,27
Costes indirectos ............................... 6% 1,88
TOTAL PARTIDA ................................................... 33,15
LUZ SEÑALIZACIÓNAC-10-20-500 Ud
Globo de luz roja para señalización.
EL-10-100-400 UdGlobo de luz roja 3,00 3,001,0000
Suma la partida ................................................................. 3,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,18
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,18
CONO DE SEÑALIZACIÓNAC-10-20-600 Ud
Cono de Señalización de Tráfico
EL-10-100-500 UdCono de señalización 1,00 1,001,0000
Suma la partida ................................................................. 1,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,06
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,06
1.3 CERRAMIENTO DE OBRA
LEVANTAMIENTO DE VALLAAC-10-30-100 m
Levante de vallas metálicas incluso demoliciones necesarias, cargas
y descargas y el transporte a vertedero.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,140,0080
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 1,230,0750
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,430,0250
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 100,56 1,310,0130
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 1,690,0250
MA-50-20-200 hEquipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 7,20 0,180,0250
Suma la partida ................................................................. 4,98
Costes indirectos ............................... 6% 0,30
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,28
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VALLA ESCAPE FAUNAAC-10-30-200 Ud
Estructura de escape de fauna en vallado perimetral, totalmente ins-
talada. 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 4,900,3000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 25,881,5000
EL-10-100-100 UdDispositivo de escape para especies de fauna silvestre y doméstica 111,92 111,921,0000
Suma la partida ................................................................. 142,70
Costes indirectos ............................... 6% 8,56
TOTAL PARTIDA ................................................... 151,26
VALLA METÁLICAAC-10-30-300 m
Valla metálica de 2,5 m para contención de personas.
EL-10-100-200 mValla metálica de 2,5 m 36,00 36,001,0000
Suma la partida ................................................................. 36,00
Costes indirectos ............................... 6% 2,16
TOTAL PARTIDA ................................................... 38,16
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
DESPEJE Y DESBROCEAC-20-10-100 m2
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, arranque,
carga y transporte a vertedero.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0004
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,010,0008
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 66,13 0,130,0020
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,090,0008
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 0,270,0040
Suma la partida ................................................................. 0,51
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,54
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETALAC-20-10-200 m3
Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolada, de
profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a vertedero o lugar de empleo.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,020,0010
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,050,0030
MA-20-30-100 hExcavadora hidráulica sobre rueda de 22 t de masa (123kW) 78,40 0,470,0060
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 1,010,0150
Suma la partida ................................................................. 1,55
Costes indirectos ............................... 6% 0,09
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,64
2.2 EXCAVACIONES
EXCAVACIÓN EN DESMONTEAC-20-20-100 m3
Excavación en desmonte de terreno de la explanación con medios
mecánicos sin explosivos, agotamiento y drenaje durante la ejecu-
ción, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de cunetas,
refino de taludes, carga.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0005
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,030,0021
MA-20-30-200 hExcavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa (228kW) 124,03 0,530,0043
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 1,150,0171
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,150,0014
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Suma la partida ................................................................. 1,87
Costes indirectos ............................... 6% 0,11
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,98
EXCAVACIÓN DE SANEOAC-20-20-200 m3
Excavación de saneo del terreno natural (1 m) con carga de materia-
les y transporte a vertedero en secciones en terraplén. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0005
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,030,0021
MA-20-30-200 hExcavadora hidráulica sobre cadenas de 45 t de masa (228kW) 124,03 0,530,0043
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 1,150,0171
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,150,0014
Suma la partida ................................................................. 1,87
Costes indirectos ............................... 6% 0,11
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,98
2.3 FORMACIÓN DE TERRAPLENES
TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMOAC-20-30-100 m3
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamo, extendi-
do, humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasan-
teo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0007
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,050,0032
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,350,0032
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 0,310,0032
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 37,38 0,240,0063
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,090,0011
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 0,400,0060
Suma la partida ................................................................. 1,60
Costes indirectos ............................... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,70
CAPA DE FORMA CON SUELO SELECCIONADOAC-20-50-100 m3
Formación de capa de forma con suelo seleccionado procedente de
cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, compacta-
ción, nivelación y acabado de la superficie.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,140,0080
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,200,0120
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,030,0500
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 100,56 0,700,0070
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 1,370,0140
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 37,38 0,520,0140
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,120,0140
Suma la partida ................................................................. 4,08
Costes indirectos ............................... 6% 0,24
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,32
CAPA DE SUB-BALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERAAC-20-50-200 m3
Colocación de Sub-Balasto, procedente de cantera, bajo vía. incluye
extendido, humectación, compactación, nivelación y acabado de la
superficie
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,140,0080
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,200,0120
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,030,0500
MA-20-40-100 hPala cargadora sobre ruedas de 380 kW (6,9m3) 179,03 1,250,0070
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 1,370,0140
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 37,38 0,520,0140
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,120,0140
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Suma la partida ................................................................. 4,63
Costes indirectos ............................... 6% 0,28
TOTAL PARTIDA ................................................... 4,91
SUELO SELECCIONADO EN CANTERAAC-20-70-100 m3
Suelo seleccionado procedente de cantera para formación de relle-
nos.
EL-10-50-200 m3Canon de suelo seleccionado 5,30 5,301,0000
Suma la partida ................................................................. 5,30
Costes indirectos ............................... 6% 0,32
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,62
SUB-BALASTO EN CANTERAAC-20-70-200 m3
Sub-balasto procedente de cantera para formación de capa de
Sub-balasto.
EL-10-50-300 m3Canon de material para sub-balasto 12,82 12,821,0000
Suma la partida ................................................................. 12,82
Costes indirectos ............................... 6% 0,77
TOTAL PARTIDA ................................................... 13,59
TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMOSAC-20-60-100 km
Suplemento de transporte de material procedente de cantera. 
MA-10-10-100.1 kmCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 0,50 0,501,0000
Suma la partida ................................................................. 0,50
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53
2.4 VERTEDERO
FORMACIÓN DE VERTEDEROAC-20-40-100 m3
Formación de vertedero, extendido del material y demás actuacio-
nes complementarias para realizar la unidad.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0006
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,020,0011
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,120,0011
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 0,110,0011
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 37,38 0,040,0011
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,050,0006
Suma la partida ................................................................. 0,50
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53
TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓNAC-20-60-200 km
Suplemento de transporte a vertedero de material excavado en la
traza .
MA-10-10-100.1 kmCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 0,50 0,501,0000
Suma la partida ................................................................. 0,50
Costes indirectos ............................... 6% 0,03
TOTAL PARTIDA ................................................... 0,53
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3 DRENAJE
3.1 DRENAJE TRASVERSAL
DRENAJE TRANSVERSAL TIPO CAÑO D.1800 mmAC-30-10-101 Ud
Obra de drenaje transversal tipo caño con tubo de hormigón arma-
do sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de es-
pesor y diámetro  1800 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión
elástica y junta de goma. Suministro, transporte a obra y colocación.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 3,300,1880
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 12,350,7500
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 6,470,3750
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
102,65 19,300,1880
EL-10-20-100 UdTubo de hormigón armado de diámetro nominal 1800 mm CLASE 180 310,52 310,521,0000
EL-10-1100-100 m3Hormigón no estructural de 20 N/m2 (HNE-20), con consistencia plástica,
granulado 20 mm
60,14 12,390,2060
MA-70-10-100 hConvertidores y grupos electrógenos de alta fracuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)
1,16 0,440,3750
MA-70-10-202 hVibradores de hormigones de 36 mm de diámetro (4kW) 0,55 0,210,3750
Suma la partida ................................................................. 364,98
Costes indirectos ............................... 6% 21,90
TOTAL PARTIDA ................................................... 386,88
COLOCACIÓN DE ENCOFRADOSAC-30-10-102 m2
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofra-
do. Incluido limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante,
puesta en obra de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,350,0200
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 4,310,2500
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 6,540,4000
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
102,65 10,270,1000
EL-10-20-300 m2Amortización de tablon de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,10 1,101,0000
EL-10-20-400 lDesencofrante 1,88 0,380,2000
EL-10-20-500 kgElementos auxialiares para encofrar 1,25 0,500,4000
Suma la partida ................................................................. 23,45
Costes indirectos ............................... 6% 1,41
TOTAL PARTIDA ................................................... 24,86
HORMIGÓN HM-20AC-30-10-103 m3
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,460,0260
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,880,0510
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 1,000,0610
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 63,151,0500
MA-70-10-100 hConvertidores y grupos electrógenos de alta fracuencia para vibradores de
hormigón (4,9 kW de potencia)
1,16 0,150,1300
MA-70-10-201 hVibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 1,50 0,200,1300
Suma la partida ................................................................. 65,84
Costes indirectos ............................... 6% 3,95
TOTAL PARTIDA ................................................... 69,79
CONSTRUCCIÓN DE ALETASAC-30-10-104 Ud
Embocadura de aletas, para obra de drenaje de caño de diámetro
de 1800 mm, formado con hormigón armado HA-25 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada. 
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 86,255,0000
MO-20-10-101 hOficial de primera ferrallista 15,81 79,055,0000
MO-20-10-102 hOficial de primera encofrador 14,52 72,605,0000
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MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 147,069,0000
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 148,149,0000
MA-70-10-201 hVibradores de hormigones de 56 mm de diámetro 1,50 4,503,0000
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,871,5000
EL-10-20-300 m2Amortización de tablon de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,10 11,0010,0000
EL-10-20-400 lDesencofrante 1,88 2,821,5000
EL-10-20-601 dm3Material de sellado 84,03 67,220,8000
EL-10-20-602 kgLíquido de curado para hormigón 2,35 2,351,0000
EL-10-20-603 kgAlambre recocido de diámetro 1,3mm 0,79 0,400,5000
EL-10-20-604 kgBarras corrugadas de acero soldable B500S 0,76 209,00275,0000
EL-10-20-605 mMoldura para hormigón 0,42 10,9226,0000
EL-10-1100-400 0.9Hormigón de limpieza HL-150 50,82 45,740,9000
EL-10-1100-500 m3Hormigón HA-25/IIA 58,77 1.004,9717,1000
Suma la partida ................................................................. 1.892,89
Costes indirectos ............................... 6% 113,57
TOTAL PARTIDA ................................................... 2.006,46
3.2 DRENAJE LONGITUDINAL
FORMACIÓN DE CUNETASAC-30-10-201 m
Formación de cuneta a pie de talud y en plataforma y cuneta  trape-
zoidal en plataforma de 0,5 m de base, altura de 0,30 m , talud
1H/2V y revestida con un minimo de 10 cm de hormigón HM-15.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,530,0300
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 1,730,1000
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 3,290,2000
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 66,13 6,610,1000
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 2,450,0250
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 3,370,0500
EL-10-1100-200 m3Hormigón HM-15 de consistencia plástica y tamaño máximo del arido 20 mm 55,72 4,680,0840
EL-10-20-200 kgClavos de acero 1,08 0,130,1200
EL-10-20-300 m2Amortización de tablon de madera de pino de 22 mm plano para 10 usos 1,10 0,220,2000
EL-10-20-400 lDesencofrante 1,88 0,070,0350
Suma la partida ................................................................. 23,08
Costes indirectos ............................... 6% 1,38
TOTAL PARTIDA ................................................... 24,46
4 OBRAS DE PASO
5 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA
5.1 BALASTO
BALASTO PROCEDENTE DE CANTERAAC-40-10-100 m3
Balasto tipo 2 procedente de cantera para la formación de la capa
de balasto.
EL-10-50-400 m3Canon de Balasto tipo 2 16,00 16,001,0000
Suma la partida ................................................................. 16,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,96
TOTAL PARTIDA ................................................... 16,96
BALASTO SUMINISTRADO CON CAMIÓN EN LA TRAZAAC-40-10-200 m3
Balasto tipo 2 suministrado en camión y colocado en obra para la
formación del lecho de balasto. Incluye transporte, descarga en la
traza y extendido del balasto.
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 3,270,2000
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,820,0500
MA-20-40-100 hPala cargadora sobre ruedas de 380 kW (6,9m3) 179,03 1,790,0100
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 3,040,0450
MA-50-10-100 hExtendedora de balasto guaida por cable con maestra vibrante y perfiladora
de vía (150kW)
238,52 4,770,0200
Suma la partida ................................................................. 13,69
Costes indirectos ............................... 6% 0,82
TOTAL PARTIDA ................................................... 14,51
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BALASTO SUMINISTRADO CON TREN TOLVA EN ACOPIOAC-40-10-300 m3
Balasto tipo 2 suministrado a obra en tren tolva y descarga en la zo-
na de acopio.
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,820,0500
MA-20-40-100 hPala cargadora sobre ruedas de 380 kW (6,9m3) 179,03 1,790,0100
MA-50-10-200 hTren de 8 tolvas para transporte de balasto 516,39 7,750,0150
Suma la partida ................................................................. 10,36
Costes indirectos ............................... 6% 0,62
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,98
5.2 MONTAJE DE VÍA EN PARQUE
CARRIL UIC-54AC-40-20-100 Ud
Carril UIC- 54 en barra de 18 m, incluso suministro, transporte y des-
carga a pie de obra.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,050,0030
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,520,0300
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,490,0300
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 2,020,0300
EL-10-60-200 mCarril UIC - 54 kg/m de dureza 90-A, en barras de 18 m 35,00 35,001,0000
Suma la partida ................................................................. 38,08
Costes indirectos ............................... 6% 2,28
TOTAL PARTIDA ................................................... 40,36
TRAVIESAS MONOBLOQUE DWAC-40-20-200 Ud
Suministro de traviesa polivalente de hormigón monobloque DW,
modelo PR-90 UIC-54, descargada desde camión en parque de mon-
taje. Incluye material, carga, transporte, y la sujección.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,120,0070
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,170,0100
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,160,0100
EL-10-60-300 UdTraviesas monobloque tipo DW Polivanlente PR-90 UIC-54 90,00 90,001,0000
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 1,480,0220
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
102,65 2,260,0220
Suma la partida ................................................................. 94,19
Costes indirectos ............................... 6% 5,65
TOTAL PARTIDA ................................................... 99,84
MONTAJE DE VÍA EN PARQUEAC-40-20-300 Ud
Montaje de carril UIC-54 previamente suministrados sobre traviesas
monobloques tipo DW situadas a 60 cm, incluye el posicionado y
apretado de sujecciones.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 1,400,0800
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 1,650,1000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 1,730,1000
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 23,51 1,880,0800
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
102,65 71,860,7000
Suma la partida ................................................................. 78,52
Costes indirectos ............................... 6% 4,71
TOTAL PARTIDA ................................................... 83,23
TRANSPORTE DE VÍA MONTADA EN PARQUEAC-40-20-400 km
Transporte de vía montada en parque, hasta lugar de colocación en
su posición correspondiente en la traza. Incluye carga, transporte y
descarga en la traza.
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,160,0100
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,170,0100
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MA-10-10-100.1 kmCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 0,50 0,501,0000
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
102,65 2,260,0220
Suma la partida ................................................................. 3,09
Costes indirectos ............................... 6% 0,19
TOTAL PARTIDA ................................................... 3,28
5.3 MONTAJE DE VÍA EN TRAZA
MONTAJE DE VÍA ÚNICA EN TRAZAAC-40-20-500 Ud
Montaje de vía sobre balasto con traviesa monobloque de ancho
ibérico y carril UIC-54 de 18 metros de longitud. Ripado de vía de
hasta 0,50 m de desplazamiento total, incluidos los cortes de carril y
todas las operaciones necesarias hasta dejar la vía alineada y nivela-
da en su nueva posición correspondiente a la primera nivelación.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 1,400,0800
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 6,580,4000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 6,900,4000
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 100,56 4,530,0450
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
102,65 82,120,8000
MA-50-10-100 hExtendedora de balasto guaida por cable con maestra vibrante y perfiladora
de vía (150kW)
238,52 2,390,0100
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 23,51 1,880,0800
MA-50-20-100 hBateadora, alineadora y niveladora de vía (300kW) 377,65 56,650,1500
MA-50-10-300 hEstabilizador dinámico de balasto 350 kW con registro de control 503,20 4,530,0090
MA-50-20-500 hMotosierra de Carril 17,20 0,770,0450
MA-50-20-600 hPosicionadora de carriles 28,32 2,270,0800
Suma la partida ................................................................. 170,02
Costes indirectos ............................... 6% 10,20
TOTAL PARTIDA ................................................... 180,22
ACABADO DE VÍAAC-40-20-600 Ud
Acabado de vía. Comprende rectificación y bateo necesario hasta
cumplir las toleracionas correspondientes a segunda nivelación, per-
filado de banquetas, limpieza y enrasado de paseos y entrevia hasta
conseguir la sección transversal definida en planos. No se incluye
soldadura aluminotérmica
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,260,0150
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 2,470,1500
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 2,590,1500
MA-70-10-500 hGrúa autopropulsada. Grúas todoterreno (desplazamiento lento). Para carga
máxima de 30 t. (205kW)
102,65 25,660,2500
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 23,51 7,050,3000
MA-50-20-100 hBateadora, alineadora y niveladora de vía (300kW) 377,65 11,330,0300
MA-50-10-300 hEstabilizador dinámico de balasto 350 kW con registro de control 503,20 5,030,0100
EL-10-60-100 UdBrida tipo "C" de varios usos 16,00 1,760,1100
Suma la partida ................................................................. 56,15
Costes indirectos ............................... 6% 3,37
TOTAL PARTIDA ................................................... 59,52
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICAAC-40-20-700 Ud
Soladura aluminotérmica de carril UIC-54, en un solo hilo, incluye la
carga de soldadura, útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 17,551,0000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 35,132,1500
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 35,392,1500
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 37,092,1500
EL-10-80-100 UdCarga de Soldadura para carril 22,00 22,001,0000
EL-10-80-200 UdMolde prefabricado para soldadura 2,43 2,431,0000
MA-50-20-200 hEquipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico 7,20 3,820,5300
MA-50-20-300 hEquipo de Esmerilado 16,24 8,690,5350
MA-50-20-400 hTensores 11,25 6,020,5350
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Suma la partida ................................................................. 168,12
Costes indirectos ............................... 6% 10,09
TOTAL PARTIDA ................................................... 178,21
LIBERACIÓN DE TENSIONESAC-40-20-800 m
Liberación de tensiones por m. de vía. Incluye aflojamiento de gra-
pas, colocación de rodillos, golpeo de carril con maza de madera, re-
tirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de su-
jección. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,540,0310
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 1,150,0700
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 1,210,0700
MA-50-10-800 hMotoclavadora hidráulica con control del par de apriete (4,8kW) 23,51 0,710,0300
MA-50-20-300 hEquipo de Esmerilado 16,24 0,810,0500
MA-50-20-700 hMáquina de golpeo de carril con maza de madera o caucho. 12,86 0,030,0020
MA-50-20-400 hTensores 11,25 5,630,5000
Suma la partida ................................................................. 10,08
Costes indirectos ............................... 6% 0,60
TOTAL PARTIDA ................................................... 10,68
6 FIRMES Y PAVIMENTOS
6.1 CIMIENTO DEL FIRME
FORMACIÓN DE SUB-BASEAC-50-10-100 m3
Formación de sub-base para conseguir una explanada de carretera
tipo E2. Terraplén con suelo seleccionado de préstamo, extendido,
humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0007
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,050,0032
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,350,0032
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 0,310,0032
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 37,38 0,240,0063
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 0,400,0060
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,090,0011
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
Suma la partida ................................................................. 1,60
Costes indirectos ............................... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,70
6.2 BASE
ZAHORRA ARITIFICIALAC-50-20-100 m3
Zahorra aritificial y transporte, extensión y compactación, medido
sobre perfil teórico
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,320,0180
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,590,0360
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 1,770,0180
MA-40-10-200 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 12 t de masa 58,62 1,060,0180
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 3,640,0540
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,440,0180
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,120,2000
EL-10-70-100 m3Zahorra artificial 7,98 8,381,0500
Suma la partida ................................................................. 17,32
Costes indirectos ............................... 6% 1,04
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,36
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RIEGO IMPRIMACIÓNAC-50-40-100 t
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 2,110,1200
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 7,840,4800
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 7,900,4800
MA-10-20-200 hCamión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una cantidad
de 10000 litros
85,45 20,510,2400
MA-60-10-300 hBarredora y aspiradora de polvo. Autopropulsada de 9 m3 105,38 12,650,1200
EL-10-70-900 tEmulsión bituminosa tipo C60BF5 IMP 305,00 305,001,0000
Suma la partida ................................................................. 356,01
Costes indirectos ............................... 6% 21,36
TOTAL PARTIDA ................................................... 377,37
6.3 PAVIMENTO
MEZCLA AC32 BASE GAC-50-30-101 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G (G-25 BASE), exten-
dida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación,
con un espesor de 14 cm. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,230,0129
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,840,0514
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,890,0514
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 100,56 1,300,0129
MA-60-10-100 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontinua móvil. De
160 t/h de producción
393,52 5,080,0129
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 5,200,0771
MA-60-10-200 hExtendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
96,20 1,240,0129
MA-40-10-300 hCompactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
54,88 0,710,0129
MA-40-10-400 hCompactado vibrante autopropulsado, de dos cilíndros, tándem. De 10 t de
masa
51,54 0,660,0129
EL-10-70-200 tÁrido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 9,25 3,780,4085
EL-10-70-300 tÁrido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 9,00 1,110,1235
EL-10-70-400 tÁrido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 9,00 3,250,3610
EL-10-70-500 tÁrido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 8,70 0,500,0570
Suma la partida ................................................................. 24,79
Costes indirectos ............................... 6% 1,49
TOTAL PARTIDA ................................................... 26,28
MEZCLA AC22 BIN DAC-50-30-102 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia),
extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aporta-
ción,  con un espesor de 8 cm. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,230,0129
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,840,0514
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,890,0514
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 100,56 1,300,0129
MA-60-10-100 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontinua móvil. De
160 t/h de producción
393,52 5,080,0129
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 5,200,0771
MA-60-10-200 hExtendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
96,20 1,240,0129
MA-40-10-300 hCompactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
54,88 0,710,0129
MA-40-10-400 hCompactado vibrante autopropulsado, de dos cilíndros, tándem. De 10 t de
masa
51,54 0,660,0129
EL-10-70-200 tÁrido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 9,25 5,270,5700
EL-10-70-300 tÁrido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 9,00 1,710,1900
EL-10-70-400 tÁrido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas 9,00 1,370,1520
EL-10-70-500 tÁrido de machaqueo tamaño 20/40 para mezclas bituminosas 8,70 0,330,0380
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Suma la partida ................................................................. 24,83
Costes indirectos ............................... 6% 1,49
TOTAL PARTIDA ................................................... 26,32
MEZCLA BBTM 11BAC-50-30-103 t
Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de ro-
dadura. Extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de
aportación, con un espesor de 3 cm. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,020,0009
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,060,0038
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,070,0038
MA-20-40-200 hPala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 100,56 0,090,0009
MA-60-10-100 hProducción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontinua móvil. De
160 t/h de producción
393,52 0,350,0009
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 0,380,0057
MA-60-10-200 hExtendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con regla
doble támper hasta 7,5 m
96,20 0,090,0009
MA-40-10-300 hCompactadores de ruedas múltiples, autopropulsados. De 7 ruedas, 21 t
lastrado
54,88 0,050,0009
MA-40-10-400 hCompactado vibrante autopropulsado, de dos cilíndros, tándem. De 10 t de
masa
51,54 0,050,0009
EL-10-70-200 tÁrido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas 9,25 0,170,0183
EL-10-70-300 tÁrido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas 9,00 0,470,0522
Suma la partida ................................................................. 1,80
Costes indirectos ............................... 6% 0,11
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,91
BETÚN B50/70AC-50-30-200 t
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70)
EL-10-70-600 tBetún asfáltico B50/70 (B60/70) 415,09 415,091,0000
Suma la partida ................................................................. 415,09
Costes indirectos ............................... 6% 24,91
TOTAL PARTIDA ................................................... 440,00
POLVO MINERALAC-50-30-300 t
Polvo mineral o carbonatado (tricalsa o similar) empleado como pol-
vo mineral de aportación en mezcla bituminosas en caliente puente
a pie de obra o planta. 
EL-10-70-700 tPolvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas
bituminosas
46,48 46,481,0000
Suma la partida ................................................................. 46,48
Costes indirectos ............................... 6% 2,79
TOTAL PARTIDA ................................................... 49,27
RIEGO ADHERENCIAAC-40-40-200 t
Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia y el barrido y la pre-
paración de la superficie, totalmente terminado
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 4,210,2400
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 15,690,9600
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 15,800,9600
MA-10-20-200 hCamión cisterna para riego. Con rampa de riego y lanza. Para una cantidad
de 10000 litros
85,45 41,020,4800
MA-60-10-300 hBarredora y aspiradora de polvo. Autopropulsada de 9 m3 105,38 25,290,2400
EL-10-70-800 tEmulsión bituminosa tipo C60B3 ADH 243,26 243,261,0000
Suma la partida ................................................................. 345,27
Costes indirectos ............................... 6% 20,72
TOTAL PARTIDA ................................................... 365,99
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6.4 BERMAS Y ARCENES
FORMACIÓN DE BERMASAC-50-50-100 m3
Formación de la capa de berma con suelo seleccionado procedente
de préstamo, extendido, humectación, compactación, incluso perfila-
do de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, terminado.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,010,0007
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 0,050,0032
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,150,2500
MA-20-20-100 hTractores sobre cadenas de 138 kW de potencia (19,8 t) 107,82 0,350,0032
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 0,310,0032
MA-40-10-100 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 16 t de masa 37,38 0,240,0063
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,090,0011
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 0,400,0060
Suma la partida ................................................................. 1,60
Costes indirectos ............................... 6% 0,10
TOTAL PARTIDA ................................................... 1,70
FORMACIÓN ARCENESAC-50-60-100 m3
Formación de capa de zahorra aritificial situado bajo el arcén; trans-
porte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,320,0180
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 0,590,0360
MA-30-10-100 hMotoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 1,770,0180
MA-40-10-200 hCompactador vibrante autopropulsado, de un cilindro liso de 12 t de masa 58,62 1,060,0180
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 3,640,0540
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 1,440,0180
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,120,2000
EL-10-70-100 m3Zahorra artificial 7,98 8,381,0500
Suma la partida ................................................................. 17,32
Costes indirectos ............................... 6% 1,04
TOTAL PARTIDA ................................................... 18,36
7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
BARRERA DE SEGURIDADAC-60-10-100 m
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SN4A/100A, de acero lami-
nado y galvanizado en caliente de 3mm. de espesor, con postes me-
tálicos cada 4 m; tipo C-100 de 1,50 m de longitud, hincada con p.p
de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 1,230,0700
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 1,960,1200
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 1,320,0800
MA-70-10-300 hHincadora de postes 26,52 1,330,0500
EL-10-10-100 mBarrera de seguridad dobre onda galvanizada 11,22 11,221,0000
EL-10-10-200 UdPoste metálico C-100 de 1500mm. 10,50 2,630,2500
EL-10-10-300 UdSeparador barrera seguridad 3,37 0,840,2500
EL-10-10-400 UdCaptafaro 2 caras barreras 0,82 0,100,1250
EL-10-10-500 UdJuego tornillería 3,21 0,800,2500
Suma la partida ................................................................. 21,43
Costes indirectos ............................... 6% 1,29
TOTAL PARTIDA ................................................... 22,72
SEÑAL CIRCULAR DEFINITIVAAC-60-10-201 Ud
Suministro y colocación de señal reflaxiva, nivel I (reflectante nor-
mal), circular de 90 cm de diámetro, incluso poste de acero galvani-
zado de 100x50x3 mm. y cama de hormigón en masa tipo HM-20.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 10,570,6020
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 20,591,2600
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 21,741,2600
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 38,650,5730
1324 noviembre 2018
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EL-10-90-700 mPoste galvanizado 100x50x3 mm. 11,27 37,193,3000
EL-10-90-800 UdSeñal reflexiva nivel I Circular de 90 cm de diámetro 56,04 56,041,0000
EL-10-90-1600 tArenas calizas 8,18 1,430,1750
Suma la partida ................................................................. 186,21
Costes indirectos ............................... 6% 11,17
TOTAL PARTIDA ................................................... 197,38
SEÑAL TRIANGULAR DEFINITIVAAC-60-10-202 Ud
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), triangular de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 10,530,6000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 27,781,7000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 24,151,4000
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 33,730,5000
EL-10-90-700 mPoste galvanizado 100x50x3 mm. 11,27 33,813,0000
EL-10-90-900 UdSeñal reflexiva nivel I triangular 90 cm de lado 35,41 35,411,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 7,220,1200
Suma la partida ................................................................. 172,63
Costes indirectos ............................... 6% 10,36
TOTAL PARTIDA ................................................... 182,99
SEÑAL CUADRADA DEFINITIVAAC-60-10-203 Ud
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), cuadrada de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 10,530,6000
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 27,781,7000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 24,151,4000
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 33,730,5000
EL-10-90-700 mPoste galvanizado 100x50x3 mm. 11,27 33,813,0000
EL-10-90-1000 UdSeñal reflexiva nivel I cuadrada 90 cm de lado 50,00 50,001,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 7,220,1200
Suma la partida ................................................................. 187,22
Costes indirectos ............................... 6% 11,23
TOTAL PARTIDA ................................................... 198,45
HITO DE ARISTASAC-60-10-301 Ud
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 13,070,8000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 1,730,1000
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 3,370,0500
EL-10-90-1200 UdHito Kilométrico S-572 de 40x60 cm. 48,80 48,801,0000
EL-10-90-1300 UdPoste de 80x40x2 mm 6,49 12,982,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 8,420,1400
EL-10-10-500 UdJuego tornillería 3,21 1,440,4500
Suma la partida ................................................................. 89,81
Costes indirectos ............................... 6% 5,39
TOTAL PARTIDA ................................................... 95,20
HITO KILOMÉTRICOAC-60-10-302 Ud
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 13,070,8000
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 1,730,1000
MA-10-10-100 hCamión con caja basculante 6x6 de 288 kW de potencia 67,45 3,370,0500
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EL-10-90-1100 Hito de arista de 45 cm. 7,40 7,401,0000
EL-10-90-1300 UdPoste de 80x40x2 mm 6,49 6,491,0000
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 8,420,1400
EL-10-10-500 UdJuego tornillería 3,21 1,440,4500
Suma la partida ................................................................. 41,92
Costes indirectos ............................... 6% 2,52
TOTAL PARTIDA ................................................... 44,44
CANALETA PARA CABLESAC-60-10-400 m
Canaleta prefabricada para cable incluye carga, transporte, descarga
y colocación en la traza. 
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,050,0030
MO-30-10-200 hPeón especialista 16,46 2,450,1490
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 2,570,1490
MA-20-10-100 hRetroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t de masa y 80 kW 66,13 3,310,0500
MA-10-30-100 hCamión Grúa de 5 T 38,62 1,930,0500
MA-70-10-400 hComprensor portatil, con dos martillos neumáticos de 20 kg 12,35 0,490,0400
EL-10-90-1400 m3Material filtrante para drenaje 6,73 0,670,1000
EL-10-90-1500 mCanaleta prefabricada para cables con tapa 65,20 0,130,0020
EL-10-1100-300 m3Hormigón en masa HM-20 de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm
60,14 0,120,0020
Suma la partida ................................................................. 11,72
Costes indirectos ............................... 6% 0,70
TOTAL PARTIDA ................................................... 12,42
8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRAAC-70-10-100 m2
Superficie del terreno tratado con siembra.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,050,0030
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,100,0060
MO-30-10-300 hPeón jardinero 15,11 1,510,1000
MA-10-20-100 hCamión cisterna para riego para una cantidad de 8000 litros de 243 kW 79,93 0,480,0060
EL-10-50-100 m3Agua 0,58 0,000,0060
EL-10-40-100 kgAbono orgánico vegetal con un 70% de materia orgánica y 20% de ácidos
húmicos
0,11 0,020,1500
EL-10-40-200 kgMezcla de semillas para siembra 3,00 0,080,0250
Suma la partida ................................................................. 2,24
Costes indirectos ............................... 6% 0,13
TOTAL PARTIDA ................................................... 2,37
SUMINISTROS DE PLANTASAC-70-10-200 Ud
Plantas producidas y suministradas a obra (incluye suministro, tans-
porte y descarga)
EL-10-40-300 UdTomillo de 20 - 30 cm 2,73 2,731,0000
EL-10-40-400 UdLavanda de 20 - 30 cm 3,00 3,001,0000
EL-10-40-500 UdRomero de 20 - 30 cm 1,03 1,031,0000
EL-10-40-600 UdRetama de 20 - 30 cm 1,50 1,501,0000
Suma la partida ................................................................. 8,26
Costes indirectos ............................... 6% 0,50
TOTAL PARTIDA ................................................... 8,76
PLANTACIÓN DE VEGETACIÓNAC-70-10-300 Ud
Plantanción de vegetación y plantas suministradas en obra.
MO-10-10-100 hCapataz 17,55 0,020,0010
MO-30-10-100 hPeón Ordinario 16,34 4,740,2900
MO-20-10-100 hOficial de primera 17,25 0,170,0100
MO-30-10-300 hPeón jardinero 15,11 0,150,0100
EL-10-40-100 kgAbono orgánico vegetal con un 70% de materia orgánica y 20% de ácidos
húmicos
0,11 0,030,2500
EL-10-40-700 kgEstiercol 0,05 0,030,6000
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Suma la partida ................................................................. 5,14
Costes indirectos ............................... 6% 0,31
TOTAL PARTIDA ................................................... 5,45
9 SEGURIDAD Y SALUD
9.1 EPI'S
EPI'S SOLDADORAC-80-10-100 Ud
EPI'S obligatorios que debe de llevar un soldador cuando este ejecu-
tando su trabajo. 
EL-10-30-101 UdPantalla de seguridad para soldador con fijación en cabeza y cuello 36,00 36,001,0000
EL-10-30-102 UdMandil de cuero para soldador 15,00 15,001,0000
EL-10-30-103 UdPar de manguitos 10,00 10,001,0000
EL-10-30-104 UdPar de guantes para soldador 17,00 17,001,0000
EL-10-30-105 UdChaqueta para soldador 29,00 29,001,0000
EL-10-30-106 UdPar de botas soldador 44,00 44,001,0000
Suma la partida ................................................................. 151,00
Costes indirectos ............................... 6% 9,06
TOTAL PARTIDA ................................................... 160,06
EPI'S INDIVIDUALESAC-80-10-200 Ud
EPI'S obligatorios que deben de llevar los trabajadores cuando es-
ten realizando su trabajo en la obra. 
EL-10-30-201 UdCasco de seguridad 1,33 1,331,0000
EL-10-30-202 UdGafas anti-polvo y anti-impactos 3,25 3,251,0000
EL-10-30-203 UdMascarillas de respiración anti-polvo 7,52 7,521,0000
EL-10-30-204 UdFiltro para mascarilla anti-polvo 0,60 0,601,0000
EL-10-30-205 UdProtector auditivo 2,22 2,221,0000
EL-10-30-206 UdCinturón de seguridad reflexivo 12,30 12,301,0000
EL-10-30-207 UdCinturón antivibratorio y antilumbago 18,43 18,431,0000
EL-10-30-208 UdTraje impermeable de dos piezas 7,27 7,271,0000
EL-10-30-209 UdGuantes de seguridad 6,62 6,621,0000
EL-10-30-210 UdPar de botas 10,83 10,831,0000
EL-10-30-211 UdArnés amarre dorsal y torsal 8,80 8,801,0000
EL-10-30-212 UdMono de trabajo 10,64 10,641,0000
EL-10-30-213 UdChaleco de obras reflectante 4,32 4,321,0000
Suma la partida ................................................................. 94,13
Costes indirectos ............................... 6% 5,65
TOTAL PARTIDA ................................................... 99,78
9.2 INSTALACIONES AUXILIARES
ALQUILER CASETA OFICINAAC-80-20-100 mes
Mes de alquiler caseta para oficina prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 11,60
TOTAL PARTIDA ................................................... 204,89
193,29
ALQUILER CASETA COMEDORAC-80-20-200 mes
Mes de alquiler caseta para comedor prefabricada de paneles de
hormigón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forja-
do inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 15,55
TOTAL PARTIDA ................................................... 274,66
259,11
1624 noviembre 2018
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ALQUILER CASETA PARA ALMACÉNAC-80-20-300 mes
Mes de alquiler caseta para almacén prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 14,88
TOTAL PARTIDA ................................................... 262,89
248,01
CUADRO DE BAJA TENSIÓNAC-80-20-400 Ud
Cuadro  de baja tensión para la alimentación de casetas, con intrrup-
tores automáticos y diferenciales, todo ello en nuevo armario, total-
mente instalado, conexionado y puesto en servicio
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 62,40
TOTAL PARTIDA ................................................... 1.102,46
1.040,06
ALQUILER CASETA VESTUARIOSAC-80-20-500 mes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario en obra, inclui-
do aseos, taquillas, duchas, termo eléctrico de 50L y lavabos. Total-
mente montada
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 35,08
TOTAL PARTIDA ................................................... 619,71
584,63
AIRE ACONDICIONADOAC-80-20-600 Ud
Equipo acondionador de ventana de 3900 F/H incluido relleno de
circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, elemen-
tos antivibratorios de apoyo, lineas de alimentación eléctrica y de-
más elementos necesarios. Totalmente instalado. 
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 158,30
TOTAL PARTIDA ................................................... 2.796,62
2.638,32
9.3 M.OBRA SEGURIDAD P. AUXILIOS
VIGILANCIA DE SEGURIDADAC-80-30-100 h
Vigilante de seguridad, considerando un promerio de media hora a
45 minutos diaria de un oficial de 1ª, que acredite haber realizado
con aprovechamiento curso Homologado de Seguridad y Salud en
el trabajo.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 0,41
TOTAL PARTIDA ................................................... 7,21
6,80
COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓNAC-80-30-200 mes
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,30
TOTAL PARTIDA ................................................... 23,03
21,73
1724 noviembre 2018
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNAC-80-30-300 mes
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peór ordinario. 
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,22
TOTAL PARTIDA ................................................... 21,61
20,39
BOTEQUÍN DE URGENCIAAC-80-30-400 Ud
Botequín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligato-
rio. Colocado.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,65
TOTAL PARTIDA ................................................... 29,20
27,55
RECONOCIMIENTO MÉDICO POR TRABAJADORAC-80-30-500 Ud
Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 0,67
TOTAL PARTIDA ................................................... 11,76
11,09
COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDADAC-80-30-600 mes
Costo mensual de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, consi-
derando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de
oficial de 1ª.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 6,00
TOTAL PARTIDA ................................................... 106,06
100,06
COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. Y SALUDAC-80-30-700 mes
Costo mensual en formación de seguridad y salud en el trabajo, con-
siderando una hora a la semana y realizada por un encargo.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 1,52
TOTAL PARTIDA ................................................... 26,82
25,30
10 GESTIÓN DE RESIDUOS
RETIRADA RESIDUOS MADERAAC-90-10-100 Ud
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido en
peso en báscula puesta en planta.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 16,55
TOTAL PARTIDA ................................................... 292,43
275,88
RETIRADA RESIDUOS ACEROAC-90-10-200 Ud
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a
una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte inte-
rior, descarga en almacén. Medido en peso en báscula puesta en al-
macén.
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 37,65
TOTAL PARTIDA ................................................... 665,17
627,52
RETIRADA RESIUDOS PLÁSTICOSAC-90-10-300 Ud
Retirada de residuos plásticos a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido en peso en báscula puesta en
planta.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 5,97
TOTAL PARTIDA ................................................... 105,42
99,45
RETIRADA RESIDUOS ÁRIDOS Y PIEDRASAC-90-10-400 Ud
Retirada de residuos deáridos y piedras en obra de nueva planta a
planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, for-
mada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 243,10
TOTAL PARTIDA ................................................... 4.294,83
4.051,73
RETIRADA FILTROS ACEITES/COMBUSTIBLEAC-90-10-500 Ud
Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combusti-
ble y de aceite usados hasta destino final, siendo los filtros deposita-
dos en la instalación en distintos bidones de 200l, que deben adqui-
rirse por primera vez. Incluido medios manuales y medidas de segu-
ridad y salud. 
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 10,89
TOTAL PARTIDA ................................................... 192,42
181,53
RETIRADA MATERIAL CONTAMINANTE HIDROCARBUROSAC-90-10-600 Ud
Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como tra-
pos, suelos, serrín...contaminados e impregnados de hidrocarburos,
en bidonales de 200l de capacidad. Incluido medios manuales y me-
didas de seguridad y salud.
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 33,24
TOTAL PARTIDA ................................................... 587,29
554,05
RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURAAC-90-10-700 Ud
Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, alma-
cenados en instalación en bidones de 200l de boca abierta con cie-
rre de ballestas, que deben adquirirse por primera vez. Incluido me-
dios manuales y medidas de seguridad y salud. 
Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 13,90
TOTAL PARTIDA ................................................... 245,54
231,64
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1 ACTUACIONES PREVIAS
ACOPIO Y VERTEDERO1.1
AC-10-10-100 m2 ACONDICIONAMIETO DE ZONA DE ACOPIO 1.770,00
Acondicionamiento de la zona de acopio de materiales como balas-
to y carriles. 
3.000,00 0,59
AC-10-10-200 m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE VERTEDERO 52.135,94
Acondicionamiento de la zona de vertedero donde se depositarán
los materiales no aptos procedentes de la obra
88.366,00 0,59
TOTAL 1.1............................................................................................... 53.905,94
DESVÍOS PROVISIONALES1.2
AC-10-20-100 Ud CARTEL DE OBRA PROVISIONAL 464,98
Cartel de señalización provisional de obra con tratamiento reflectan-
te.
2,00 232,49
AC-10-20-200 m MARCA VIAL 246,00
Marca víal en señalización provisional de obra 
600,00 0,41
AC-10-20-301 Ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL 365,12
Placa de señalización triangular provisional de obra de 90 cm con
pintura reflectante de alta intensidad, nivel II.
4,00 91,28
AC-10-20-302 Ud SEÑAL CIRCULAR PROVISIONAL 719,64
Placa de señalización circular provisional de obra de 90 cm con pin-
tura reflectante de alta intensidad, nivel II.
4,00 179,91
AC-10-20-400 m VALLA PROVISIONAL 6.630,00
Valla para señalización provisional de obra según normativa
200,00 33,15
AC-10-20-500 Ud LUZ SEÑALIZACIÓN 12,72
Globo de luz roja para señalización.
4,00 3,18
AC-10-20-600 Ud CONO DE SEÑALIZACIÓN 10,60
Cono de Señalización de Tráfico
10,00 1,06
TOTAL 1.2............................................................................................... 8.449,06
CERRAMIENTO DE OBRA1.3
AC-10-30-100 m LEVANTAMIENTO DE VALLA 21.120,00
Levante de vallas metálicas incluso demoliciones necesarias, cargas
y descargas y el transporte a vertedero.
4.000,00 5,28
AC-10-30-200 Ud VALLA ESCAPE FAUNA 605,04
Estructura de escape de fauna en vallado perimetral, totalmente ins-
talada. 
4,00 151,26
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AC-10-30-300 m VALLA METÁLICA 152.640,00
Valla metálica de 2,5 m para contención de personas.
4.000,00 38,16
TOTAL 1.3............................................................................................... 174.365,04
TOTAL 1........................................................................................................................................... 236.720,04
224 noviembre 2018
PRESUPUESTO
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO2.1
AC-20-10-100 m2 DESPEJE Y DESBROCE 40.608,00
Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, arranque,
carga y transporte a vertedero.
75.200,00 0,54
AC-20-10-200 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 32.267,98
Excavación de tierra vegetal superficial de terreno desarbolada, de
profundidad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal
a vertedero o lugar de empleo.
19.675,60 1,64
TOTAL 2.1............................................................................................... 72.875,98
EXCAVACIONES2.2
AC-20-20-100 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE 191.795,21
Excavación en desmonte de terreno de la explanación con medios
mecánicos sin explosivos, agotamiento y drenaje durante la ejecu-
ción, saneo de desprendimientos, formación y perfilado de cunetas,
refino de taludes, carga.
96.866,27 1,98
AC-20-20-200 m3 EXCAVACIÓN DE SANEO 110.358,43
Excavación de saneo del terreno natural (1 m) con carga de materia-
les y transporte a vertedero en secciones en terraplén. 
55.736,58 1,98
TOTAL 2.2............................................................................................... 302.153,64
FORMACIÓN DE TERRAPLENES2.3
AC-20-30-100 m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 114.092,68
Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamo, extendi-
do, humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasan-
teo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
67.113,34 1,70
AC-20-50-100 m3 CAPA DE FORMA CON SUELO SELECCIONADO 34.362,71
Formación de capa de forma con suelo seleccionado procedente de
cantera, incluyendo transporte, extendido, humectación, compacta-
ción, nivelación y acabado de la superficie.
7.954,33 4,32
AC-20-50-200 m3 CAPA DE SUB-BALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 16.670,19
Colocación de Sub-Balasto, procedente de cantera, bajo vía. incluye
extendido, humectación, compactación, nivelación y acabado de la
superficie
3.395,15 4,91
AC-20-70-100 m3 SUELO SELECCIONADO EN CANTERA 552.618,48
Suelo seleccionado procedente de cantera para formación de relle-
nos.
98.330,69 5,62
AC-20-70-200 m3 SUB-BALASTO EN CANTERA 46.140,09
Sub-balasto procedente de cantera para formación de capa de
Sub-balasto.
3.395,15 13,59
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AC-20-60-100 km TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMOS 54.951,99
Suplemento de transporte de material procedente de cantera. 
103.683,00 0,53
TOTAL 2.3............................................................................................... 818.836,14
VERTEDERO2.4
AC-20-40-100 m3 FORMACIÓN DE VERTEDERO 91.307,58
Formación de vertedero, extendido del material y demás actuacio-
nes complementarias para realizar la unidad.
172.278,45 0,53
AC-20-60-200 km TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRA PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN 35.281,04
Suplemento de transporte a vertedero de material excavado en la
traza .
66.568,00 0,53
TOTAL 2.4............................................................................................... 126.588,62
TOTAL 2........................................................................................................................................... 1.320.454,38
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3 DRENAJE
DRENAJE TRASVERSAL3.1
AC-30-10-101 Ud DRENAJE TRANSVERSAL TIPO CAÑO D.1800 mm 30.950,40
Obra de drenaje transversal tipo caño con tubo de hormigón arma-
do sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de es-
pesor y diámetro  1800 mm clase 180 (UNE-EN 1916) con unión
elástica y junta de goma. Suministro, transporte a obra y colocación.
80,00 386,88
AC-30-10-102 m2 COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS 11.559,90
Encofrado para paramentos ocultos planos y posterior desencofra-
do. Incluido limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante,
puesta en obra de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecución
465,00 24,86
AC-30-10-103 m3 HORMIGÓN HM-20 48.098,57
Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y totalmente colocado
689,19 69,79
AC-30-10-104 Ud CONSTRUCCIÓN DE ALETAS 40.129,20
Embocadura de aletas, para obra de drenaje de caño de diámetro
de 1800 mm, formado con hormigón armado HA-25 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada. 
20,00 2.006,46
TOTAL 3.1............................................................................................... 130.738,07
DRENAJE LONGITUDINAL3.2
AC-30-10-201 m FORMACIÓN DE CUNETAS 138.883,88
Formación de cuneta a pie de talud y en plataforma y cuneta  trape-
zoidal en plataforma de 0,5 m de base, altura de 0,30 m , talud
1H/2V y revestida con un minimo de 10 cm de hormigón HM-15.
5.678,00 24,46
TOTAL 3.2............................................................................................... 138.883,88
TOTAL 3........................................................................................................................................... 269.621,95
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4 OBRAS DE PASO
TOTAL 4........................................................................................................................................... 0,00
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5 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA
BALASTO5.1
AC-40-10-100 m3 BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 51.697,81
Balasto tipo 2 procedente de cantera para la formación de la capa
de balasto.
3.048,22 16,96
AC-40-10-200 m3 BALASTO SUMINISTRADO CON CAMIÓN EN LA TRAZA 44.229,67
Balasto tipo 2 suministrado en camión y colocado en obra para la
formación del lecho de balasto. Incluye transporte, descarga en la
traza y extendido del balasto.
3.048,22 14,51
AC-40-10-300 m3 BALASTO SUMINISTRADO CON TREN TOLVA EN ACOPIO 33.469,46
Balasto tipo 2 suministrado a obra en tren tolva y descarga en la zo-
na de acopio.
3.048,22 10,98
TOTAL 5.1............................................................................................... 129.396,94
MONTAJE DE VÍA EN PARQUE5.2
AC-40-20-100 Ud CARRIL UIC-54 8.475,60
Carril UIC- 54 en barra de 18 m, incluso suministro, transporte y des-
carga a pie de obra.
210,00 40,36
AC-40-20-200 Ud TRAVIESAS MONOBLOQUE DW 312.898,56
Suministro de traviesa polivalente de hormigón monobloque DW,
modelo PR-90 UIC-54, descargada desde camión en parque de mon-
taje. Incluye material, carga, transporte, y la sujección.
3.134,00 99,84
AC-40-20-300 Ud MONTAJE DE VÍA EN PARQUE 8.739,15
Montaje de carril UIC-54 previamente suministrados sobre traviesas
monobloques tipo DW situadas a 60 cm, incluye el posicionado y
apretado de sujecciones.
105,00 83,23
AC-40-20-400 km TRANSPORTE DE VÍA MONTADA EN PARQUE 531,36
Transporte de vía montada en parque, hasta lugar de colocación en
su posición correspondiente en la traza. Incluye carga, transporte y
descarga en la traza.
162,00 3,28
TOTAL 5.2............................................................................................... 330.644,67
MONTAJE DE VÍA EN TRAZA5.3
AC-40-20-500 Ud MONTAJE DE VÍA ÚNICA EN TRAZA 18.923,10
Montaje de vía sobre balasto con traviesa monobloque de ancho
ibérico y carril UIC-54 de 18 metros de longitud. Ripado de vía de
hasta 0,50 m de desplazamiento total, incluidos los cortes de carril y
todas las operaciones necesarias hasta dejar la vía alineada y nivela-
da en su nueva posición correspondiente a la primera nivelación.
105,00 180,22
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AC-40-20-600 Ud ACABADO DE VÍA 6.249,60
Acabado de vía. Comprende rectificación y bateo necesario hasta
cumplir las toleracionas correspondientes a segunda nivelación, per-
filado de banquetas, limpieza y enrasado de paseos y entrevia hasta
conseguir la sección transversal definida en planos. No se incluye
soldadura aluminotérmica
105,00 59,52
AC-40-20-700 Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 37.424,10
Soladura aluminotérmica de carril UIC-54, en un solo hilo, incluye la
carga de soldadura, útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares.
210,00 178,21
AC-40-20-800 m LIBERACIÓN DE TENSIONES 20.078,40
Liberación de tensiones por m. de vía. Incluye aflojamiento de gra-
pas, colocación de rodillos, golpeo de carril con maza de madera, re-
tirada de rodillos, reposición de placas de caucho y apretado de su-
jección. 
1.880,00 10,68
TOTAL 5.3............................................................................................... 82.675,20
TOTAL 5........................................................................................................................................... 542.716,81
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6 FIRMES Y PAVIMENTOS
CIMIENTO DEL FIRME6.1
AC-50-10-100 m3 FORMACIÓN DE SUB-BASE 36.956,50
Formación de sub-base para conseguir una explanada de carretera
tipo E2. Terraplén con suelo seleccionado de préstamo, extendido,
humectación, compactación, incluso perfilado de taludes, rasanteo
de la superficie de coronación y preparación de la superficie de
asiento, terminado.
21.739,12 1,70
TOTAL 6.1............................................................................................... 36.956,50
BASE6.2
AC-50-20-100 m3 ZAHORRA ARITIFICIAL 62.136,48
Zahorra aritificial y transporte, extensión y compactación, medido
sobre perfil teórico
3.384,34 18,36
AC-50-40-100 t RIEGO IMPRIMACIÓN 9.649,35
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y prepara-
ción de la superficie, totalmente terminado. 
25,57 377,37
TOTAL 6.2............................................................................................... 71.785,83
PAVIMENTO6.3
AC-50-30-101 t MEZCLA AC32 BASE G 104.553,67
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 BASE G (G-25 BASE), exten-
dida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aportación,
con un espesor de 14 cm. 
3.978,45 26,28
AC-50-30-102 t MEZCLA AC22 BIN D 70.563,13
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN D (D-20 intermedia),
extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de aporta-
ción,  con un espesor de 8 cm. 
2.680,97 26,32
AC-50-30-103 t MEZCLA BBTM 11B 1.846,24
Mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B (M-10) en capa de ro-
dadura. Extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de
aportación, con un espesor de 3 cm. 
966,62 1,91
AC-50-30-200 t BETÚN B50/70 149.714,40
Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70 (B 60/70)
340,26 440,00
AC-50-30-300 t POLVO MINERAL 17.819,48
Polvo mineral o carbonatado (tricalsa o similar) empleado como pol-
vo mineral de aportación en mezcla bituminosas en caliente puente
a pie de obra o planta. 
361,67 49,27
AC-40-40-200 t RIEGO ADHERENCIA 9.702,39
Emulsión C60B3 ADH en riegos de adherencia y el barrido y la pre-
paración de la superficie, totalmente terminado
26,51 365,99
924 noviembre 2018
PRESUPUESTO
Corredor de transporte de acceso a Complejo Industrial
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 6.3............................................................................................... 354.199,31
BERMAS Y ARCENES6.4
AC-50-50-100 m3 FORMACIÓN DE BERMAS 2.590,63
Formación de la capa de berma con suelo seleccionado procedente
de préstamo, extendido, humectación, compactación, incluso perfila-
do de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación
de la superficie de asiento, terminado.
1.523,90 1,70
AC-50-60-100 m3 FORMACIÓN ARCENES 18.619,61
Formación de capa de zahorra aritificial situado bajo el arcén; trans-
porte, extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.
1.014,14 18,36
TOTAL 6.4............................................................................................... 21.210,24
TOTAL 6........................................................................................................................................... 484.151,88
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7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
AC-60-10-100 m BARRERA DE SEGURIDAD 85.427,20
Barrera de seguridad semirrígida tipo BM SN4A/100A, de acero lami-
nado y galvanizado en caliente de 3mm. de espesor, con postes me-
tálicos cada 4 m; tipo C-100 de 1,50 m de longitud, hincada con p.p
de postes, separadores, captafaros y juego de tornillería, colocada.
3.760,00 22,72
AC-60-10-201 Ud SEÑAL CIRCULAR DEFINITIVA 1.381,66
Suministro y colocación de señal reflaxiva, nivel I (reflectante nor-
mal), circular de 90 cm de diámetro, incluso poste de acero galvani-
zado de 100x50x3 mm. y cama de hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 197,38
AC-60-10-202 Ud SEÑAL TRIANGULAR DEFINITIVA 1.280,93
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), triangular de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 182,99
AC-60-10-203 Ud SEÑAL CUADRADA DEFINITIVA 1.389,15
Señal reflexiva, nivel I (reflectante normal), cuadrada de 90 cm de la-
go, incluso poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm y cama de
hormigón en masa tipo HM-20.
7,00 198,45
AC-60-10-301 Ud HITO DE ARISTAS 476,00
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
5,00 95,20
AC-60-10-302 Ud HITO KILOMÉTRICO 844,36
Hito kilométrico S-572 de 40x60 cm de lado, con material reflectan-
te clase RA3 incluido poste, tornillería y cimentación totalmente co-
locado. 
19,00 44,44
AC-60-10-400 m CANALETA PARA CABLES 23.349,60
Canaleta prefabricada para cable incluye carga, transporte, descarga
y colocación en la traza. 
1.880,00 12,42
TOTAL 7........................................................................................................................................... 114.148,90
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8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
AC-70-10-100 m2 SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRA 178.224,00
Superficie del terreno tratado con siembra.
75.200,00 2,37
AC-70-10-200 Ud SUMINISTROS DE PLANTAS 1.095,00
Plantas producidas y suministradas a obra (incluye suministro, tans-
porte y descarga)
125,00 8,76
AC-70-10-300 Ud PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN 681,25
Plantanción de vegetación y plantas suministradas en obra.
125,00 5,45
TOTAL 8........................................................................................................................................... 180.000,25
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9 SEGURIDAD Y SALUD
EPI'S9.1
AC-80-10-100 Ud EPI'S SOLDADOR 480,18
EPI'S obligatorios que debe de llevar un soldador cuando este ejecu-
tando su trabajo. 
3,00 160,06
AC-80-10-200 Ud EPI'S INDIVIDUALES 3.991,20
EPI'S obligatorios que deben de llevar los trabajadores cuando es-
ten realizando su trabajo en la obra. 
40,00 99,78
TOTAL 9.1............................................................................................... 4.471,38
INSTALACIONES AUXILIARES9.2
AC-80-20-100 mes ALQUILER CASETA OFICINA 3.278,24
Mes de alquiler caseta para oficina prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
16,00 204,89
AC-80-20-200 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 4.394,56
Mes de alquiler caseta para comedor prefabricada de paneles de
hormigón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forja-
do inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada.
16,00 274,66
AC-80-20-300 mes ALQUILER CASETA PARA ALMACÉN 3.154,68
Mes de alquiler caseta para almacén prefabricada de paneles de hor-
migón de 5,0 x 7,0 metros de un espacio, incluye cubierta, forjado
inferior, basamento, doble puerta de entrada, pilares extremos,
transporte y montaje. Totalmente montada
12,00 262,89
AC-80-20-400 Ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 2.204,92
Cuadro  de baja tensión para la alimentación de casetas, con intrrup-
tores automáticos y diferenciales, todo ello en nuevo armario, total-
mente instalado, conexionado y puesto en servicio
2,00 1.102,46
AC-80-20-500 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 19.830,72
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario en obra, inclui-
do aseos, taquillas, duchas, termo eléctrico de 50L y lavabos. Total-
mente montada
32,00 619,71
AC-80-20-600 Ud AIRE ACONDICIONADO 5.593,24
Equipo acondionador de ventana de 3900 F/H incluido relleno de
circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, elemen-
tos antivibratorios de apoyo, lineas de alimentación eléctrica y de-
más elementos necesarios. Totalmente instalado. 
2,00 2.796,62
TOTAL 9.2............................................................................................... 38.456,36
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M.OBRA SEGURIDAD P. AUXILIOS9.3
AC-80-30-100 h VIGILANCIA DE SEGURIDAD 4.614,40
Vigilante de seguridad, considerando un promerio de media hora a
45 minutos diaria de un oficial de 1ª, que acredite haber realizado
con aprovechamiento curso Homologado de Seguridad y Salud en
el trabajo.
640,00 7,21
AC-80-30-200 mes COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 368,48
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando 2 horas a la semana de un oficial de 2ª.
16,00 23,03
AC-80-30-300 mes COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 345,76
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consi-
derando dos horas a la semana un peór ordinario. 
16,00 21,61
AC-80-30-400 Ud BOTEQUÍN DE URGENCIA 87,60
Botequín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligato-
rio. Colocado.
3,00 29,20
AC-80-30-500 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR TRABAJADOR 470,40
Reconocimiento médico obligatorio anual por trabajador.
40,00 11,76
AC-80-30-600 mes COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 1.696,96
Costo mensual de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, consi-
derando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico
cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con
categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de
oficial de 1ª.
16,00 106,06
AC-80-30-700 mes COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. Y SALUD 429,12
Costo mensual en formación de seguridad y salud en el trabajo, con-
siderando una hora a la semana y realizada por un encargo.
16,00 26,82
TOTAL 9.3............................................................................................... 8.012,72
TOTAL 9........................................................................................................................................... 50.940,46
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS
AC-90-10-100 Ud RETIRADA RESIDUOS MADERA 292,43
Retirada de residuos de madera en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido en
peso en báscula puesta en planta.
1,00 292,43
AC-90-10-200 Ud RETIRADA RESIDUOS ACERO 665,17
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a
una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte inte-
rior, descarga en almacén. Medido en peso en báscula puesta en al-
macén.
1,00 665,17
AC-90-10-300 Ud RETIRADA RESIUDOS PLÁSTICOS 105,42
Retirada de residuos plásticos a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido en peso en báscula puesta en
planta.
1,00 105,42
AC-90-10-400 Ud RETIRADA RESIDUOS ÁRIDOS Y PIEDRAS 4.294,83
Retirada de residuos deáridos y piedras en obra de nueva planta a
planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, for-
mada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
1,00 4.294,83
AC-90-10-500 Ud RETIRADA FILTROS ACEITES/COMBUSTIBLE 192,42
Retirada y transporte por gestor autorizado de filtros de combusti-
ble y de aceite usados hasta destino final, siendo los filtros deposita-
dos en la instalación en distintos bidones de 200l, que deben adqui-
rirse por primera vez. Incluido medios manuales y medidas de segu-
ridad y salud. 
1,00 192,42
AC-90-10-600 Ud RETIRADA MATERIAL CONTAMINANTE HIDROCARBUROS 587,29
Retirada y transporte por gestor autorizado de materiales como tra-
pos, suelos, serrín...contaminados e impregnados de hidrocarburos,
en bidonales de 200l de capacidad. Incluido medios manuales y me-
didas de seguridad y salud.
1,00 587,29
AC-90-10-700 Ud RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURA 245,54
Retirada y transporte de botes de pintura hasta destino final, alma-
cenados en instalación en bidones de 200l de boca abierta con cie-
rre de ballestas, que deben adquirirse por primera vez. Incluido me-
dios manuales y medidas de seguridad y salud. 
1,00 245,54
TOTAL 10......................................................................................................................................... 6.383,10
TOTAL............................................................................................................................................................. 3.205.137,77
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
1 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 236.720,04 7,39
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 1.320.454,38 41,20
3 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 269.621,95 8,41
4 OBRAS DE PASO ........................................................................................................................................................... 0,00 0,00
5 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA ......................................................................................................................... 542.716,81 16,93
6 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 484.151,88 15,11
7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS......................................................................................................... 114.148,90 3,56
8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL.......................................................................................................................................... 180.000,25 5,62
9 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 50.940,46 1,59
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 6.383,10 0,20
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.205.137,77
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUATRO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13,00 % Gastos generales ........ 416.667,91
6,00 % Beneficio industrial ...... 192.308,27
Suma..................................................... 608.976,18
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.814.113,95
21% IVA ................................................ 800.963,93
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.615.077,88
Sevilla, 1 de octubre 2018.
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ANEJO 10. COMPARACIÓN COSTES Y 
PRECIOS DE PROYECTO 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTES (€) PRECIOS PROYECTO (€) Variación %
1 ACTUACIONES PREVIAS 236.720,04 229.903,20 2,97%
1.1 ACOPIO Y VERTEDERO 53.905,94 52.078,62 3,51%
1.2 DESVÍOS PROVISIONALES 8.449,06 8.140,82 3,79%
1.3 CERRAMIENTO DE OBRA 174.365,04 169.683,76 2,76%
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.320.454,38 1.182.357,61 11,68%
2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 72.875,98 69.439,45 4,95%
2.2 EXCAVACIONES 302.153,64 291.471,45 3,66%
2.3 FORMACIÓN DE TERRAPLENES 818.836,14 703.472,01 16,40%
2.4 VERTEDERO 126.588,62 117.974,70 7,30%
3 DRENAJE 269.621,95 248.443,14 8,52%
3.1 DRENAJE TRASVERSAL 130.738,07 124.889,86 4,68%
3.2 DRENAJE LONGITUDINAL 138.883,88 123.553,28 12,41%
5 SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA 542.716,81 521.166,99 4,13%
5.1 BALASTO 129.396,94 124.245,45 4,15%
5.2 MONTAJE DE VÍA EN PARQUE 330.644,67 326.341,69 1,32%
5.3 MONTAJE DE VÍA EN TRAZA 82.675,20 70.579,85 17,14%
6 FIRMES Y PAVIMENTOS 484.151,88 466.706,43 3,74%
6.1 CIMIENTO DEL FIRME 36.956,50 34.130,42 8,28%
6.2 BASE 71.785,83 67.846,47 5,81%
6.3 PAVIMENTO 354.199,31 344.863,39 2,71%
6.4 BERMAS Y ARCENES 21.210,24 19.866,15 6,77%
7 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 114.148,90 105.362,63 8,34%
8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 180.000,25 162.494,25 10,77%
AC-10-10-100 ACONDICIONAMIETO DE ZONA DE ACOPIO 0,56 0,54 3,70%
AC-10-10-200 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE VERTEDERO 0,56 0,54 3,70%
AC-10-20-100 CARTEL DE OBRA PROVISIONAL 219,33 211,99 3,46%
AC-10-20-200 MARCA VIAL 0,39 0,31 25,81%
AC-10-20-301 SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL 86,11 83,20 3,50%
AC-10-20-302 SEÑAL CIRCULAR PROVISIONAL 169,73 166,82 1,74%
AC-10-20-400 VALLA PROVISIONAL 31,27 30,24 3,41%
AC-10-30-100 LEVANTAMIENTO DE VALLA 4,98 3,89 28,02%
AC-10-30-200 VALLA ESCAPE FAUNA 142,70 132,96 7,33%
AC-20-10-100 DESPEJE Y DESBROCE 0,51 0,48 6,25%
AC-20-10-200 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 1,55 1,49 4,03%
AC-20-20-100 EXCAVACIÓN EN DESMONTE 1,87 1,80 3,89%
AC-20-20-200 EXCAVACIÓN DE SANEO 1,87 1,80 3,89%
AC-20-30-100 TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 1,60 1,48 8,11%
AC-20-40-100 FORMACIÓN DE VERTEDERO 0,50 0,45 11,11%
AC-20-50-100 CAPA DE FORMA CON SUELO SELECCIONADO 4,08 3,51 16,24%
AC-20-50-200
CAPA DE SUB-BALASTO CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE CANTERA
4,63 4,32 7,18%
AC-20-70-100 SUELO SELECCIONADO EN CANTERA 5,30 4,40 20,45%
AC-20-70-200 SUB-BALASTO EN CANTERA 12,82 11,06 15,91%
AC-30-10-101 DRENAJE TRANSVERSAL TIPO CAÑO D.1800 mm 364,98 369,14 -1,13%
AC-30-10-102 COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS 23,45 17,66 32,79%
AC-30-10-103 HORMIGÓN HM-20 65,84 65,15 1,06%
AC-30-10-104 CONSTRUCCIÓN DE ALETAS 1.892,89 1.758,79 7,62%
AC-30-10-201 FORMACIÓN DE CUNETAS 23,08 20,53 12,42%
AC-40-10-200
BALASTO SUMINISTRADO CON CAMIÓN EN LA 
TRAZA
13,69 12,35 10,85%
AC-40-10-300
BALASTO SUMINISTRADO CON TREN TOLVA EN 
ACOPIO
10,36 10,10 2,57%
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTES (€) PRECIOS PROYECTO (€) Variación %
AC-40-20-100 CARRIL UIC-54 38,08 37,69 1,03%
AC-40-20-200 TRAVIESAS MONOBLOQUE DW 94,19 93,53 0,71%
AC-40-20-300 MONTAJE DE VÍA EN PARQUE 78,52 61,27 28,15%
AC-40-20-400 TRANSPORTE DE VÍA MONTADA EN PARQUE 3,09 2,49 24,10%
AC-40-20-500 MONTAJE DE VÍA ÚNICA EN TRAZA 170,02 150,01 13,34%
AC-40-20-600 ACABADO DE VÍA 56,15 49,19 14,15%
AC-40-20-700 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 168,12 130,48 28,85%
AC-40-20-800 LIBERACIÓN DE TENSIONES 10,08 9,72 3,70%
AC-40-40-200 RIEGO ADHERENCIA 345,27 336,75 2,53%
AC-50-10-100 FORMACIÓN DE SUB-BASE 1,60 1,48 8,11%
AC-50-20-100 ZAHORRA ARITIFICIAL 17,32 16,25 6,58%
AC-50-30-101 MEZCLA AC32 BASE G 24,79 23,52 5,40%
AC-50-30-102 MEZCLA AC22 BIN D 24,83 23,56 5,39%
AC-50-30-103 MEZCLA BBTM 11B 1,80 1,70 5,88%
AC-50-40-100 RIEGO IMPRIMACIÓN 356,01 351,76 1,21%
AC-50-50-100 FORMACIÓN DE BERMAS 1,60 1,48 8,11%
AC-50-60-100 FORMACIÓN ARCENES 17,32 16,25 6,58%
AC-60-10-100 BARRERA DE SEGURIDAD 21,43 20,22 5,98%
AC-60-10-201 SEÑAL CIRCULAR DEFINITIVA 186,21 169,64 9,77%
AC-60-10-202 SEÑAL TRIANGULAR DEFINITIVA 172,63 153,19 12,69%
AC-60-10-203 SEÑAL CUADRADA DEFINITIVA 187,22 167,78 11,59%
AC-60-10-301 HITO DE ARISTAS 89,81 85,03 5,62%
AC-60-10-302 HITO KILOMÉTRICO 41,92 37,14 12,87%
AC-60-10-400 CANALETA PARA CABLES 11,72 10,01 17,08%
AC-70-10-100 SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRA 2,24 2,02 10,89%
AC-70-10-300 PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN 5,14 3,56 44,38%
EL-10-20-100
Tubo de hormigón armado de diámetro nominal 
1800 mm CLASE 180
310,52 325,45 -4,59%
EL-10-50-200 Canon de suelo seleccionado 5,30 4,40 20,45%
EL-10-50-300 Canon de material para sub-balasto 12,82 11,06 15,91%
MA-10-10-100
Camión con caja basculante 6x6 de 288 kW de 
potencia
67,45 65,47 3,02%
MA-10-20-200
Camión cisterna para riego. Con rampa de riego y 
lanza. Para una cantidad de 10000 litros
85,45 88,03 -2,93%
MA-10-30-100 Camión Grúa de 5 T 38,62 35,28 9,47%
MA-20-10-100
Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas. De 11 t 
de masa y 80 kW
66,13 64,94 1,83%
MA-20-20-100
Tractores sobre cadenas de 138 kW de potencia 
(19,8 t)
107,82 88,11 22,37%
MA-20-40-200 Pala cargadora sobre ruedas de 125 kW (3m3) 100,56 64,47 55,98%
MA-30-10-100 Motoniveladora de 104 kW de potencia 98,13 72,64 35,09%
MA-40-10-100
Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro liso de 16 t de masa
37,38 46,49 -19,60%
MA-40-10-200
Compactador vibrante autopropulsado, de un 
cilindro liso de 12 t de masa
58,62 44,97 30,35%
MA-50-10-100
Extendedora de balasto guaida por cable con 
maestra vibrante y perfiladora de vía (150kW)
238,52 240,28 -0,73%
MA-50-10-300
Estabilizador dinámico de balasto 350 kW con 
registro de control
503,20 506,25 -0,60%
MA-50-10-800
Motoclavadora hidráulica con control del par de 
apriete (4,8kW)
23,51 24,45 -3,84%
MA-50-20-100 Bateadora, alineadora y niveladora de vía (300kW) 377,65 380,49 -0,75%
MA-50-20-200
Equipo y elementos auxiliares para corte 
oxiacetilénico
7,20 6,91 4,20%
MA-50-20-300 Equipo de Esmerilado 16,24 15,02 8,12%
MA-50-20-400 Tensores 11,25 12,29 -8,46%
CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTES (€) PRECIOS PROYECTO (€) Variación %
MA-50-20-500 Motosierra de Carril 17,20 16,17 6,37%
MA-50-20-600 Posicionadora de carriles 28,32 27,36 3,51%
MA-60-10-100
Producción de mezclas asfálticas. En caliente: 
planta discontinua móvil. De 160 t/h de 
producción
393,52 395,22 -0,43%
MA-60-10-200
Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW 
de potencia con regla doble támper hasta 7,5 m
96,20 90,91 5,82%
MA-60-10-300
Barredora y aspiradora de polvo. Autopropulsada 
de 9 m3
105,38 109,56 -3,82%
MA-70-10-202
Vibradores de hormigones de 36 mm de diámetro 
(4kW)
0,55 0,88 -37,50%
MA-70-10-300 Hincadora de postes 26,52 28,00 -5,29%
MA-70-10-400
Comprensor portatil, con dos martillos neumáticos 
de 20 kg
12,35 14,93 -17,28%
MA-70-10-500
Grúa autopropulsada. Grúas todoterreno 
(desplazamiento lento). Para carga máxima de 30 
t. (205kW)
102,65 79,81 28,62%
MO-10-10-100 Capataz 17,55 14,15 24,03%
MO-20-10-100 Oficial de primera 17,25 11,79 46,31%
MO-20-10-102 Oficial de primera encofrador 14,52 11,79 23,16%
MO-30-10-100 Peón Ordinario 16,34 11,18 46,15%
MO-30-10-200 Peón especialista 16,46 11,27 46,05%
MO-30-10-300 Peón jardinero 15,11 13,28 13,78%
Corredor de transporte de acceso a Complejo 
Industrial
3.205.137,77 2.973.757,81 7,78%
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ID Nombre Duración Inicio LB Finalización LB Inicio Finalizar
1 FCONT Firma del Contrato 0d 9:00 01/10/2018 9:00 01/10/2018
2 INSTAUX Instalaciones Auxiliares 15d 9:00 01/10/2018 19:00 17/10/2018 9:00 01/10/2018 19:00 19/10/2018
3 AOBRA Acceso a la obra 1d 9:00 01/10/2018 19:00 01/10/2018 9:00 01/10/2018 19:00 01/10/2018
4 CASOBRA Oficinas de Obra 3d 9:00 02/10/2018 19:00 02/10/2018 9:00 02/10/2018 19:00 04/10/2018
5 SEÑAL Señalización y cerramiento 2d 9:00 01/10/2018 19:00 02/10/2018 9:00 03/10/2018 19:00 04/10/2018
6 AZACOP Acondicionamiento zona de acop 3d 9:00 03/10/2018 19:00 03/10/2018 9:00 05/10/2018 19:00 09/10/2018
7 AZVERT Acondicionamiento vertedero 8d 9:00 04/10/2018 19:00 17/10/2018 9:00 10/10/2018 19:00 19/10/2018
8 REPL Replanteo 10d 9:00 08/10/2018 19:00 17/10/2018 9:00 08/10/2018 19:00 19/10/2018
9 REPTYOP Replanteo traza y obras de paso 10d 9:00 08/10/2018 19:00 17/10/2018 9:00 08/10/2018 19:00 19/10/2018
10 FACR Firma Acta Comprobación Replanteo 0d 9:00 18/10/2018 9:00 22/10/2018
11 DES Despeje y Desbroce 8d 9:00 18/10/2018 19:00 30/10/2018 9:00 22/10/2018 19:00 31/10/2018
12 DESB Despeje y Desbroce 8d 9:00 18/10/2018 19:00 30/10/2018 9:00 22/10/2018 19:00 31/10/2018
13 TV Excavación Tierra Vegetal 22d 9:00 31/10/2018 19:00 27/11/2018 9:00 05/11/2018 19:00 04/12/2018
14 TVEG Excavación Tierra Vegetal 22d 9:00 31/10/2018 19:00 27/11/2018 9:00 05/11/2018 19:00 04/12/2018
15 SAN Excavación en Saneo 28d 9:00 28/11/2018 19:00 09/01/2019 9:00 05/12/2018 19:00 22/01/2019
16 SAN2 P.K. 3+280 - 3+317 1d 9:00 28/11/2018 13:00 28/11/2018 9:00 05/12/2018 19:00 05/12/2018
17 SAN3 P.K. 3+317 - 3+423 2d 15:00 28/11/2018 13:00 30/11/2018 9:00 10/12/2018 19:00 11/12/2018
18 SAN4 P.K. 3+423 - 3+480 1d, 2h 15:00 30/11/2018 16:00 03/12/2018 9:00 12/12/2018 11:00 13/12/2018
19 SAN5 P.K. 3+480 - 3+540 1d, 3h 16:00 03/12/2018 17:00 04/12/2018 11:00 13/12/2018 16:00 14/12/2018
20 SAN6 P.K. 3+540 - 3+740 1d 17:00 04/12/2018 11:00 05/12/2018 16:00 14/12/2018 16:00 17/12/2018
21 SAN7 P.K. 3+740 - 3+780 1d 11:00 05/12/2018 18:00 05/12/2018 16:00 17/12/2018 16:00 18/12/2018
22 SAN8 P.K. 3+780 - 3+840 1d 18:00 05/12/2018 18:00 10/12/2018 16:00 18/12/2018 16:00 19/12/2018
23 SAN9 P.K. 3+840 - 3+870 1d 18:00 10/12/2018 13:00 11/12/2018 16:00 19/12/2018 16:00 20/12/2018
24 SAN10 P.K. 3+870 - 3+885 2d 15:00 11/12/2018 13:00 13/12/2018 16:00 20/12/2018 16:00 26/12/2018
25 SAN11 P.K. 3+885 - 4+040 4d 15:00 13/12/2018 19:00 18/12/2018 16:00 26/12/2018 16:00 03/01/2019
26 SAN12 P.K. 4+040 - 4+100 1d 9:00 19/12/2018 19:00 19/12/2018 16:00 03/01/2019 16:00 04/01/2019
27 SAN14 P.K. 4+240 - 4+262 1d 9:00 20/12/2018 11:00 20/12/2018 16:00 04/01/2019 16:00 08/01/2019
28 SAN15 P.K. 4+262 - 4+340 1d, 4h 11:00 20/12/2018 17:00 21/12/2018 16:00 08/01/2019 10:00 10/01/2019
29 SAN16 P.K. 4+340 - 4+500 2d, 7h 17:00 21/12/2018 16:00 28/12/2018 10:00 10/01/2019 19:00 14/01/2019
30 SAN17 P.K. 4+500 - 4+541 1d 16:00 28/12/2018 12:00 02/01/2019 9:00 15/01/2019 19:00 15/01/2019
31 SAN18 P.K. 4+541 -4+760 5d 12:00 02/01/2019 19:00 09/01/2019 9:00 16/01/2019 19:00 22/01/2019
32 MOV Desmontes y Terraplenes 96d 9:00 10/01/2019 19:00 29/05/2019 9:00 23/01/2019 19:00 14/06/2019
33 DES2 DES P.K. 3+280 - 3+317 3h 9:00 10/01/2019 12:00 10/01/2019 9:00 23/01/2019 12:00 23/01/2019
34 DES5 DES P.K. 3+480 - 3+540 2h 12:00 10/01/2019 16:00 10/01/2019 12:00 23/01/2019 16:00 23/01/2019
35 DES7 DES P.K. 3+740 - 3+780 2h 16:00 10/01/2019 18:00 10/01/2019 16:00 23/01/2019 18:00 23/01/2019
36 DES16 DES P.K. 4+340 - 4+500 2h 18:00 10/01/2019 10:00 11/01/2019 18:00 23/01/2019 10:00 24/01/2019
37 DES14 DES P.K. 4+240 - 4+262 2h 10:00 11/01/2019 12:00 11/01/2019 10:00 24/01/2019 12:00 24/01/2019
38 DES13 DES P.K. 4+100 - 4+240 8d 12:00 11/01/2019 12:00 23/01/2019 12:00 24/01/2019 12:00 05/02/2019
39 DES12 DES P.K. 4+040 - 4+100 1d 12:00 23/01/2019 12:00 24/01/2019 12:00 05/02/2019 12:00 06/02/2019
40 TER12 TER P.K. 4+040 - 4+100 2h 12:00 24/01/2019 16:00 24/01/2019 12:00 06/02/2019 16:00 06/02/2019
41 TER11 TER P.K. 3+885 - 4+040 7d, 3h 16:00 24/01/2019 19:00 04/02/2019 16:00 06/02/2019 19:00 15/02/2019
42 TER10 TER P.K. 3+870 - 3+885 4d, 3h 9:00 05/02/2019 12:00 11/02/2019 9:00 18/02/2019 12:00 22/02/2019
43 TER2 TER P.K. 3+280 - 3+317 2h 12:00 11/02/2019 16:00 11/02/2019 12:00 22/02/2019 16:00 22/02/2019
44 TER3 TER P.K. 3+317 - 3+423 2d, 2h 16:00 11/02/2019 18:00 13/02/2019 16:00 22/02/2019 18:00 26/02/2019
45 TER4 TER P.K. 3+423 - 3+480 5h 18:00 13/02/2019 13:00 14/02/2019 18:00 26/02/2019 13:00 27/02/2019
46 TER5 TER P.K. 3+480 - 3+450 2h 15:00 14/02/2019 17:00 14/02/2019 15:00 27/02/2019 17:00 27/02/2019
47 TER7 TER P.K. 3+740 - 3+780 1h 17:00 14/02/2019 18:00 14/02/2019 17:00 27/02/2019 18:00 27/02/2019
48 TER8 TER P.K. 3+780 - 3+840 1d, 2h 18:00 14/02/2019 10:00 18/02/2019 18:00 04/03/2019 10:00 06/03/2019
49 TER9 TER P.K. 3+840 - 3+870 1d, 3h 10:00 18/02/2019 13:00 19/02/2019 10:00 06/03/2019 13:00 07/03/2019
50 DES6A DES P.K. 3+540 - 3+575 4d, 3h 15:00 19/02/2019 18:00 25/02/2019 15:00 07/03/2019 18:00 13/03/2019
51 TER14 TER P.K. 4+240 - 4+262 1h 18:00 25/02/2019 19:00 25/02/2019 18:00 13/03/2019 19:00 13/03/2019
52 TER15 TER P.K. 4+262 - 4+340 1d, 2h 9:00 26/02/2019 11:00 27/02/2019 9:00 14/03/2019 11:00 15/03/2019
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ID Nombre Duración Inicio LB Finalización LB Inicio Finalizar
53 DES6B DES P.K. 3+575-3+608 3d, 1h 11:00 27/02/2019 12:00 06/03/2019 11:00 15/03/2019 12:00 20/03/2019
54 TER18 TER P.K. 4+541 -4+760 3d, 5h 12:00 06/03/2019 19:00 11/03/2019 12:00 21/03/2019 19:00 26/03/2019
55 TER17 TER P.K. 4+500 - 4+541 3h 9:00 12/03/2019 12:00 12/03/2019 9:00 27/03/2019 12:00 27/03/2019
56 TER16 TER P.K. 4+340 - 4+500 3h 12:00 12/03/2019 17:00 12/03/2019 12:00 27/03/2019 17:00 27/03/2019
57 DES6C DES P.K. 3+608 - 3+740 12d, 2h 17:00 12/03/2019 19:00 28/03/2019 17:00 27/03/2019 19:00 12/04/2019
62 DES1 DES P.K. 2+880 - 3+280 40d 9:00 29/03/2019 19:00 29/05/2019 9:00 15/04/2019 19:00 14/06/2019
63 DRENT Drenaje Transversal 39d 12:00 10/01/2019 12:00 06/03/2019 12:00 23/01/2019 12:00 21/03/2019
64 ODT1 ODT P.K. 3+317 16d 12:00 10/01/2019 12:00 30/01/2019 12:00 23/01/2019 12:00 14/02/2019
65 ODT2 ODT P.K. 3+423 15d 12:00 16/01/2019 12:00 06/02/2019 12:00 31/01/2019 12:00 21/02/2019
66 ODT3 ODT P.K. 3+840 15d, 4h 12:00 23/01/2019 18:00 13/02/2019 12:00 07/02/2019 18:00 04/03/2019
67 ODT4 ODT P.K. 4+262 16d 18:00 30/01/2019 18:00 21/02/2019 18:00 14/02/2019 18:00 12/03/2019
68 ODT5 ODT P.K. 4+541 16d, 4h 18:00 07/02/2019 12:00 06/03/2019 18:00 22/02/2019 12:00 21/03/2019
69 SUPCAR Superestructura Carretera 44d 9:00 30/05/2019 15:00 01/08/2019 9:00 17/06/2019 19:00 19/08/2019
70 CSBASE Capa Subbase 10d 9:00 30/05/2019 19:00 13/06/2019 9:00 17/06/2019 15:00 01/07/2019
71 CBAS Capa Base Firme 9d 9:00 14/06/2019 19:00 27/06/2019 7:00 02/07/2019 15:00 12/07/2019
72 ARC Arcén 3d 9:00 28/06/2019 15:00 02/07/2019 7:00 15/07/2019 15:00 17/07/2019
79 RIMP Riego Imprimación 1d 7:00 03/07/2019 15:00 03/07/2019 7:00 18/07/2019 15:00 18/07/2019
80 BASEFIR Capa Base Pavimento 7d 7:00 04/07/2019 15:00 12/07/2019 7:00 19/07/2019 15:00 29/07/2019
81 RADHBI Riego Adherencia 5d 7:00 15/07/2019 15:00 19/07/2019 7:00 30/07/2019 15:00 05/08/2019
82 INTFIR Capa Intermedia Pavimento 5d 7:00 15/07/2019 15:00 19/07/2019 7:00 30/07/2019 15:00 05/08/2019
83 RADHIR Riego Adherencia 2d 7:00 22/07/2019 15:00 23/07/2019 7:00 06/08/2019 15:00 07/08/2019
84 RODFIR Capa Rodadura Pavimento 2d 7:00 22/07/2019 15:00 23/07/2019 7:00 06/08/2019 15:00 07/08/2019
85 BER Berma 7d 7:00 24/07/2019 15:00 01/08/2019 7:00 08/08/2019 19:00 19/08/2019
92 SUPFFCC Superestructura FFCC 50d 7:00 02/08/2019 19:00 15/10/2019 9:00 20/08/2019 19:00 30/10/2019
93 CFOR Capa de Forma 8d 7:00 02/08/2019 15:00 13/08/2019 9:00 20/08/2019 19:00 29/08/2019
94 CSUB Capa de Subbalasto 4d 7:00 14/08/2019 19:00 20/08/2019 9:00 30/08/2019 19:00 04/09/2019
95 ACAL Acopio de Balasto 5d 7:00 13/08/2019 19:00 20/08/2019 9:00 29/08/2019 19:00 04/09/2019
96 CBAL Capa de Balasto 5d 9:00 21/08/2019 19:00 27/08/2019 9:00 05/09/2019 19:00 11/09/2019
97 MVP Montaje de vía en parque 10d 7:00 13/08/2019 19:00 27/08/2019 9:00 29/08/2019 19:00 11/09/2019
98 MVT Montaje de vía en traza 12d 9:00 28/08/2019 19:00 12/09/2019 9:00 12/09/2019 19:00 30/09/2019
99 SOLD Soldaduras aluminotérmicas 15d 9:00 16/09/2019 19:00 04/10/2019 9:00 01/10/2019 19:00 22/10/2019
100 LTEN Liberación de tensiones 1d 9:00 07/10/2019 19:00 07/10/2019 9:00 23/10/2019 19:00 23/10/2019
101 AVIA Acabado de vía 5d 9:00 08/10/2019 19:00 15/10/2019 9:00 24/10/2019 19:00 30/10/2019
102 DRENL Drenaje Longitudinal 21d 9:00 16/10/2019 19:00 15/11/2019 9:00 31/10/2019 19:00 02/12/2019
103 CUNP Cuneta en plataforma 7d 9:00 16/10/2019 19:00 24/10/2019 9:00 31/10/2019 19:00 12/11/2019
104 CUND Cuneta pie talud derecha 7d 9:00 25/10/2019 19:00 06/11/2019 9:00 13/11/2019 19:00 21/11/2019
105 CUNI Cuneta pie talud izquierda 7d 9:00 07/11/2019 19:00 15/11/2019 9:00 22/11/2019 19:00 02/12/2019
106 IAMB Integración Ambiental 15d 9:00 18/11/2019 19:00 10/12/2019 9:00 03/12/2019 19:00 27/12/2019
107 RTAL Revestimiento de Taludes 15d 9:00 18/11/2019 19:00 10/12/2019 9:00 03/12/2019 19:00 27/12/2019
108 PVEG Plantación de Vegetación 1d 9:00 10/12/2019 19:00 10/12/2019 9:00 27/12/2019 19:00 27/12/2019
109 SS Seguridad y Salud 299d 9:00 01/10/2018 19:00 10/12/2019 9:00 01/10/2018 19:00 27/12/2019
110 SYS Seguridad y Salud 299d 9:00 01/10/2018 19:00 10/12/2019 9:00 01/10/2018 19:00 27/12/2019
111 GGRR Gestión de Residuos 299d 9:00 01/10/2018 19:00 10/12/2019 9:00 01/10/2018 19:00 27/12/2019
112 GDR Gestión de Residuos 299d 9:00 01/10/2018 19:00 10/12/2019 9:00 01/10/2018 19:00 27/12/2019
113 FDOBR Fin de la Obra 0d 19:00 10/12/2019 19:00 27/12/2019
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FICHERO: TFM-JB-PRO-02-TR00-IE-0004-P01.01
Código Nat Ud Resumen CanPres Pres ImpPres
Can cert 
mes 
anterior
Can cert 
Febrero
CanCert Acum
ImpCert 
Febrero
ImpCert Acum % Cert acum
1 Capítulo ACTUACIONES PREVIAS 1 236.720,04 236.720,04 0,00 236.720,04 100,00
1.1 Capítulo ACOPIO Y VERTEDERO 1,00 53.905,94 53.905,94 0,00 53.905,94 100,00
AC-10-10-100 Partida m2 ACONDICIONAMIETO DE ZONA DE ACOPIO 3.000,00 0,59 1.770,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.770,00 100,00
AC-10-10-200 Partida m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE VERTEDERO 88.366,00 0,59 52.135,94 88.366,00 0,00 88.366,00 0,00 52.135,94 100,00
Total 1.1 1,00 53.905,94 53.905,94 0,00 53.905,94 100,00
#¡DIV/0!
1.2 Capítulo DESVÍOS PROVISIONALES 1,00 8.449,06 8.449,06 0,00 8.449,06 100,00
AC-10-20-100 Partida Ud CARTEL DE OBRA PROVISIONAL 2,00 232,49 464,98 2,00 0,00 2,00 0,00 464,98 100,00
AC-10-20-200 Partida m MARCA VIAL 600,00 0,41 246,00 600,00 0,00 600,00 0,00 246,00 100,00
AC-10-20-301 Partida Ud SEÑAL TRIANGULAR PROVISIONAL 4,00 91,28 365,12 4,00 0,00 4,00 0,00 365,12 100,00
AC-10-20-302 Partida Ud SEÑAL CIRCULAR PROVISIONAL 4,00 179,91 719,64 4,00 0,00 4,00 0,00 719,64 100,00
AC-10-20-400 Partida m VALLA PROVISIONAL 200,00 33,15 6.630,00 200,00 0,00 200,00 0,00 6.630,00 100,00
AC-10-20-500 Partida Ud LUZ SEÑALIZACIÓN 4,00 3,18 12,72 4,00 0,00 4,00 0,00 12,72 100,00
AC-10-20-600 Partida Ud CONO DE SEÑALIZACIÓN 10,00 1,06 10,60 10,00 0,00 10,00 0,00 10,60 100,00
Total 1.2 1,00 8.449,06 8.449,06 0,00 8.449,06 100,00
#¡DIV/0!
1.3 Capítulo CERRAMIENTO DE OBRA 1,00 174.365,04 174.365,04 0,00 174.365,04 100,00
AC-10-30-100 Partida m LEVANTAMIENTO DE VALLA 4.000,00 5,28 21.120,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 21.120,00 100,00
AC-10-30-200 Partida Ud VALLA ESCAPE FAUNA 4,00 151,26 605,04 4,00 0,00 4,00 0,00 605,04 100,00
AC-10-30-300 Partida m VALLA METÁLICA 4.000,00 38,16 152.640,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 152.640,00 100,00
Total 1.3 1,00 174.365,04 174.365,04 0,00 174.365,04 100,00
#¡DIV/0!
Total 1 1 236.720,04 236.720,04 0,00 236.720,04 100,00
#¡DIV/0!
2 Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 1.320.454,38 1.320.454,38 283.493,29 566.885,69 42,93
2.1 Capítulo ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1,00 72.875,98 72.875,98 0,00 72.875,98 100,00
AC-20-10-100 Partida m2 DESPEJE Y DESBROCE 75.200,00 0,54 40.608,00 75.200,00 0,00 75.200,00 0,00 40.608,00 100,00
AC-20-10-200 Partida m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL 19.675,60 1,64 32.267,98 19.675,60 0,00 19.675,60 0,00 32.267,98 100,00
Total 2.1 1,00 72.875,98 72.875,98 0,00 72.875,98 100,00
#¡DIV/0!
2.2 Capítulo EXCAVACIONES 1,00 302.153,64 302.153,64 1.543,37 144.544,06 47,84
AC-20-20-100 Partida m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE 96.866,27 1,98 191.795,21 16.485,99 779,48 17.265,47 1.543,37 34.185,63 17,82
AC-20-20-200 Partida m3 EXCAVACIÓN DE SANEO 55.736,58 1,98 110.358,43 55.736,58 0,00 55.736,58 0,00 110.358,43 100,00
Total 2.2 1,00 302.153,64 302.153,64 1.543,37 144.544,06 47,84
#¡DIV/0!
2.3 Capítulo FORMACIÓN DE TERRAPLENES 1,00 818.836,14 818.836,14 281.375,68 281.375,68 34,36
AC-20-30-100 Partida m3 TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 67.113,34 1,70 114.092,68 0,00 35.797,99 35.797,99 60.856,58 60.856,58 53,34
AC-20-50-100 Partida m3 CAPA DE FORMA CON SUELO SELECCIONADO 7.954,33 4,30 34.362,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-20-50-200 Partida m3
CAPA DE SUB-BALASTO CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE CANTERA
3.395,15 4,91 16.670,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-20-70-100 Partida m3 SUELO SELECCIONADO EN CANTERA 98.330,69 5,62 552.618,48 0,00 35.797,99 35.797,99 201.184,70 201.184,70 36,41
AC-20-70-200 Partida m3 SUB-BALASTO EN CANTERA 3.395,15 13,59 46.140,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-20-60-100 Partida km TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMOS 103.683,00 0,53 54.951,99 0,00 36.480,00 36.480,00 19.334,40 19.334,40 35,18
Total 2.3 1,00 818.836,14 818.836,14 281.375,68 281.375,68 34,36
#¡DIV/0!
2.4 Capítulo VERTEDERO 1,00 126.588,62 126.588,62 574,24 68.089,97 53,79
AC-20-40-100 Partida m3 FORMACIÓN DE VERTEDERO 172.278,45 0,53 91.307,58 91.898,17 779,48 92.677,65 413,12 49.119,15 53,80
AC-20-60-200 Partida km
TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRA PROCEDENTE 
DE EXCAVACIÓN
66.568,00 0,53 35.281,04 35.490,00 304,00 35.794,00 161,12 18.970,82 53,77
Total 2.4 1,00 126.588,62 126.588,62 574,24 68.089,97 53,79
#¡DIV/0!
Total 2 1 1.320.454,38 1.320.454,38 283.493,29 566.885,69 42,93
#¡DIV/0!
3 Capítulo DRENAJE 1 269.621,95 269.621,95 92.812 111.851,51 41,48
3.1 Capítulo DRENAJE TRASVERSAL 1,00 130.738,07 130.738,07 92.811,72 111.851,51 85,55
AC-30-10-101 Partida Ud DRENAJE TRANSVERSAL TIPO CAÑO D.1800 mm 80,00 386,88 30.950,40 26,00 54,00 80,00 20.891,52 30.950,40 100,00
AC-30-10-102 Partida m2 COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS 465,00 24,86 11.559,90 70,00 395,00 465,00 9.819,70 11.559,90 100,00
AC-30-10-103 Partida m3 HORMIGÓN HM-20 689,19 69,79 48.098,57 103,75 429,82 533,57 29.997,14 37.237,85 77,42
AC-30-10-104 Partida Ud CONSTRUCCIÓN DE ALETAS 20,00 2.006,46 40.129,20 0,00 16,00 16,00 32.103,36 32.103,36 80,00
Total 3.1 1,00 130.738,07 130.738,07 92.811,72 111.851,51 85,55
#¡DIV/0!
3.2 Capítulo DRENAJE LONGITUDINAL 1,00 138.883,88 138.883,88 0,00 0,00 0,00
AC-30-10-201 Partida m FORMACIÓN DE CUNETAS 5.678,00 24,46 138.883,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.2 1,00 138.883,88 138.883,88 0,00 0,00 0,00
#¡DIV/0!
Total 3 1 269.621,95 269.621,95 92.811,72 111.851,51 41,48
#¡DIV/0!
4 Capítulo OBRAS DE PASO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Capítulo SUPERESTRUCTURA FERROVIARIA 1 542.716,81 542.716,81 0,00 0,00 0,00
5.1 Capítulo BALASTO 1,00 129.396,94 129.396,94 0,00 0,00 0,00
AC-40-10-100 Partida m3 BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 3.048,22 16,96 51.697,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-10-200 Partida m3 BALASTO SUMINISTRADO CON CAMIÓN EN LA TRAZA 3.048,22 14,51 44.229,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-10-300 Partida m3
BALASTO SUMINISTRADO CON TREN TOLVA EN 
ACOPIO
3.048,22 10,98 33.469,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5.1 1,00 129.396,94 129.396,94 0,00 0,00 0,00
#¡DIV/0!
5.2 Capítulo MONTAJE DE VÍA EN PARQUE 1,00 330.644,67 330.644,67 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-100 Partida Ud CARRIL UIC-54 210,00 40,36 8.475,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-200 Partida Ud TRAVIESAS MONOBLOQUE DW 3.134,00 99,84 312.898,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-300 Partida Ud MONTAJE DE VÍA EN PARQUE 105,00 83,23 8.739,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-400 Partida km TRANSPORTE DE VÍA MONTADA EN PARQUE 162,00 3,28 531,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5.2 1,00 330.644,67 330.644,67 0,00 0,00 0,00
Certificación mes Febrero
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5.3 Capítulo MONTAJE DE VÍA EN TRAZA 1,00 82.675,20 82.675,20 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-500 Partida Ud MONTAJE DE VÍA ÚNICA EN TRAZA 105,00 180,22 18.923,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-600 Partida Ud ACABADO DE VÍA 105,00 59,52 6.249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-700 Partida Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 210,00 178,21 37.424,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-20-800 Partida m LIBERACIÓN DE TENSIONES 1.880,00 10,68 20.078,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 5.3 1,00 82.675,20 82.675,20 0,00 0,00 0,00
0 #¡DIV/0!
Total 5 1 542.716,81 542.716,81 0,00 0,00 0,00
0,00 #¡DIV/0!
6 Capítulo FIRMES Y PAVIMENTOS 1 484.151,88 484.151,88 0,00 0,00 0,00
6.1 Capítulo CIMIENTO DEL FIRME 1,00 36.956,50 36.956,50 0,00 0,00 0,00
AC-50-10-100 Partida m3 FORMACIÓN DE SUB-BASE 21.739,12 1,70 36.956,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.1 1,00 36.956,50 36.956,50 0,00 0,00 0,00
0,00 #¡DIV/0!
6.2 Capítulo BASE 1,00 71.785,83 71.785,83 0,00 0,00 0,00
AC-50-20-100 Partida m3 ZAHORRA ARITIFICIAL 3.384,34 18,36 62.136,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-50-40-100 Partida t RIEGO IMPRIMACIÓN 25,57 377,37 9.649,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.2 1,00 71.785,83 71.785,83 0,00 0,00 0,00
0,00 #¡DIV/0!
6.3 Capítulo PAVIMENTO 1,00 354.199,31 354.199,31 0,00 0,00 0,00
AC-50-30-101 Partida t MEZCLA AC32 BASE G 3.978,45 26,28 104.553,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-50-30-102 Partida t MEZCLA AC22 BIN D 2.680,97 26,32 70.563,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-50-30-103 Partida t MEZCLA BBTM 11B 966,62 1,91 1.846,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-50-30-200 Partida t BETÚN B50/70 340,26 440,00 149.714,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-50-30-300 Partida t POLVO MINERAL 361,67 49,27 17.819,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-40-40-200 Partida t RIEGO ADHERENCIA 26,51 365,99 9.702,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.3 1,00 354.199,31 354.199,31 0,00 0,00 0,00
0,00 #¡DIV/0!
6.4 Capítulo BERMAS Y ARCENES 1,00 21.210,24 21.210,24 0,00 0,00 0,00
AC-50-50-100 Partida m3 FORMACIÓN DE BERMAS 1.523,90 1,70 2.590,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-50-60-100 Partida m3 FORMACIÓN ARCENES 1.014,14 18,36 18.619,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.4 1,00 21.210,24 21.210,24 0,00 0,00 0,00
0,00 #¡DIV/0!
Total 6 1 484.151,88 484.151,88 0,00 0,00 0,00
0,00 #¡DIV/0!
7 Capítulo SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 1 114.148,90 114.148,90 0,00 0,00 0,00
AC-60-10-100 Partida m BARRERA DE SEGURIDAD 3.760,00 22,72 85.427,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-60-10-201 Partida Ud SEÑAL CIRCULAR DEFINITIVA 7,00 197,38 1.381,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-60-10-202 Partida Ud SEÑAL TRIANGULAR DEFINITIVA 7,00 182,99 1.280,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-60-10-203 Partida Ud SEÑAL CUADRADA DEFINITIVA 7,00 198,45 1.389,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-60-10-301 Partida Ud HITO DE ARISTAS 5,00 95,20 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-60-10-302 Partida Ud HITO KILOMÉTRICO 19,00 44,44 844,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-60-10-400 Partida m CANALETA PARA CABLES 1.880,00 12,42 23.349,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 7 1 114.148,90 114.148,90 0,00 0,00 0,00
0,00 #¡DIV/0!
8 Capítulo INTEGRACIÓN AMBIENTAL 1 180.000,25 180.000,25 0,00 0,00 0,00
AC-70-10-100 Partida m2 SUPERFICIE TRATADA CON SIEMBRA 75.200,00 2,37 178.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-70-10-200 Partida Ud SUMINISTROS DE PLANTAS 125,00 8,76 1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-70-10-300 Partida Ud PLANTACIÓN DE VEGETACIÓN 125,00 5,45 681,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 8 1 180.000,25 180.000,25 0,00 0,00 0,00
0 #¡DIV/0!
9 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 50.940,46 50.940,46 2.448 24.586,26 48,26
9.1 Capítulo EPI'S 1,00 4.471,38 4.471,38 0,00 3.991,20 89,26
AC-80-10-100 Partida Ud EPI'S SOLDADOR 3,00 160,06 480,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-80-10-200 Partida Ud EPI'S INDIVIDUALES 40,00 99,78 3.991,20 40,00 0,00 40,00 0,00 3.991,20 100,00
Total 9.1 1,00 4.471,38 4.471,38 0,00 3.991,20 89,26
0 #¡DIV/0!
9.2 Capítulo INSTALACIONES AUXILIARES 1,00 38.456,36 38.456,36 1.981,86 17.707,46 46,05
AC-80-20-100 Partida mes ALQUILER CASETA OFICINA 16,00 204,89 3.278,24 4,00 1,00 5,00 204,89 1.024,45 31,25
AC-80-20-200 Partida mes ALQUILER CASETA COMEDOR 16,00 274,66 4.394,56 4,00 1,00 5,00 274,66 1.373,30 31,25
AC-80-20-300 Partida mes ALQUILER CASETA PARA ALMACÉN 12,00 262,89 3.154,68 4,00 1,00 5,00 262,89 1.314,45 41,67
AC-80-20-400 Partida Ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 2,00 1.102,46 2.204,92 2,00 0,00 2,00 0,00 2.204,92 100,00
AC-80-20-500 Partida mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 32,00 619,71 19.830,72 8,00 2,00 10,00 1.239,42 6.197,10 31,25
AC-80-20-600 Partida Ud AIRE ACONDICIONADO 2,00 2.796,62 5.593,24 2,00 0,00 2,00 0,00 5.593,24 100,00
Total 9.2 1,00 38.456,36 38.456,36 1.981,86 17.707,46 46,05
#¡DIV/0!
9.3 Capítulo M.OBRA SEGURIDAD P. AUXILIOS 1,00 8.012,72 8.012,72 465,92 2.887,60 36,04
AC-80-30-100 Partida h VIGILANCIA DE SEGURIDAD 640,00 7,21 4.614,40 160,00 40,00 200,00 288,40 1.442,00 31,25
AC-80-30-200 Partida mes COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 16,00 23,03 368,48 4,00 1,00 5,00 23,03 115,15 31,25
AC-80-30-300 Partida mes COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 16,00 21,61 345,76 4,00 1,00 5,00 21,61 108,05 31,25
AC-80-30-400 Partida Ud BOTEQUÍN DE URGENCIA 3,00 29,20 87,60 3,00 0,00 3,00 0,00 87,60 100,00
AC-80-30-500 Partida Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR TRABAJADOR 40,00 11,76 470,40 40,00 0,00 40,00 0,00 470,40 100,00
AC-80-30-600 Partida mes COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 16,00 106,06 1.696,96 4,00 1,00 5,00 106,06 530,30 31,25
AC-80-30-700 Partida mes COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. Y SALUD 16,00 26,82 429,12 4,00 1,00 5,00 26,82 134,10 31,25
Total 9.3 1,00 8.012,72 8.012,72 465,92 2.887,60 36,04
#¡DIV/0!
Total 9 1 50.940,46 50.940,46 2.448 24.586,26 48,26
#¡DIV/0!
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10 Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS 1 6.383,10 6.383,10 0,00 0,00 0,00
AC-90-10-100 Partida Ud RETIRADA RESIDUOS MADERA 1,00 292,43 292,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-90-10-200 Partida Ud RETIRADA RESIDUOS ACERO 1,00 665,17 665,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-90-10-300 Partida Ud RETIRADA RESIUDOS PLÁSTICOS 1,00 105,42 105,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-90-10-400 Partida Ud RETIRADA RESIDUOS ÁRIDOS Y PIEDRAS 1,00 4.294,83 4.294,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-90-10-500 Partida Ud RETIRADA FILTROS ACEITES/COMBUSTIBLE 1,00 192,42 192,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-90-10-600 Partida Ud
RETIRADA MATERIAL CONTAMINANTE 
HIDROCARBUROS
1,00 587,29 587,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AC-90-10-700 Partida Ud RETIRADA BIDÓN BOTES PINTURA 1,00 245,54 245,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10 1 6.383,10 6.383,10 0,00 0,00 0,00
#¡DIV/0!
TOTAL OBRA 1 3.205.137,77 3.205.137,77 378.753,29 940.043,50 29,33
